

**Záznam z 2. výrobního výboru, která proběhl v rámci projektových prací na akci o názvu:**

**"VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001"**

Místo: Povodí Labe státní podnik, ŘSP, Hradec Králové, zasedací místnost OIČ

Datum: 31. 05. 2021 od 10:00

Za generálního projektanta: Ing. Radek Vondra  
René Štrof  
firma Radko Vondra - PRIDOS, IČO: 132 07 245

Za objednatele: Milan Kyrál, DiS., Jaroslav Beznoska  
Ing. Jakub Hušek, Aleš Rosulek  
Michaela Jarošová, Ing. Jan Vačlena  
Povodí Labe, státní podnik

Na základě smlouvy o dílo č. D952210018, (článek C., bod 3. Obchodních podmínek) byla svolán výrobní výbor, který se týkal projektu řešené stavby.

Dohodnuté náležitosti jsou následující:

- 1) Byla odsouhlasena dispozice v předmětném vyhrazeném prostoru v 1.PP – v příloze
  - dispozice bude neprojektována včetně prostoru šatny m.č. 110
- 2) Požadavky na stavební materiály
  - příčky zděné
  - dveřní výplně budou odolné vodním a provozním podmínkám pro VD (provedení dveří bude z materiálu odolávající vodě s ohledem na možné vzduší vody v suterénních prostorech ) při vyšších vodních stavech v řece a prostoru VD
  - požadavek na možnost uzavření dveří do kabinky WC a to z vnějšku ( osazen zámek s vložkou ), dle požadavku provozu bude umístěno kování – koule, klika do vstupních interiérových dveří mezi místnostmi 101 a 105
  - 2 ks okenních výplní v rámci stávajících anglických dvorků – plastová s možností větrání, ornamentální zasklení
- 3) Nábytkové vybavení prostoru šatny
  - 7 ks šatních skříněk s požadavkem na zabudování (přišroubování) ke zdi
  - Investor po dohodě se zástupcem provozu zašle požadovaný typ skříněk
  - Lavice na sezení
- 4) Vybavení sprchy klasickou sprchovou baterií s termoregulační hlavici, sprchovou hlavici s hadicí
- 5) Elektroinstalace
  - nová elektroinstalace v rámci řešeného prostoru sociálního zázemí
  - provést samostatný rozvaděč napájený ze stáv. na schodišti, ten nebude dále upravován

- navrhována budou světla s ledkovými vyměnitelnými zdroji s patičí E27
- návrh nového elektrického zásobníku TUV umístěného v prostoru 105 – bez cirkulace

6) Profese ZTI – voda, kanalizace

- nový rozvod zasekaný do zdi s napojením

a) bytu v 1.NP – podružný vodoměr na přístupném místě ( m.č. 102 ).  
V rámci návrhu bude respektován požadavek na etapizaci provádění výměny instalace vody s ohledem na zajištění kontinuální dodávky vody do bytové jednotky.

(Bude řešeno jen krátkodobým odpojením při přepojení)

b) sociální zázemí v suterénu včetně vývodu do kanceláře v 1.NP ( studená i teplá voda )

c) stávající venkovní vývod na fasádě objektu bude zachován - obnoven

d) příprava TUV v novém elektrickém zásobníku umístěném v suterénu se zásobováním pouze provozu pracovníků Povodí (mimo byt)

7) Byly provedeny kamerové zkoušky ležaté části kanalizace dne 14. 5. 2021 za účasti pana Aleše Rosůlka – Povodí Labe, státní podnik. Zjištěný stav ležaté kanalizace byl zakreslen do výkresu stávajícího stavu s popisem jednotlivých částí.

Dohodnuté závěry jsou následující:

- s ohledem na nové dispoziční řešení sociálního zázemí v 1.PP a s ohledem na zjištěný stav stávajícího vedení pod podlahou, bude proveden nový ležatý rozvod kanalizace a to až do čerpací šachty s napojením stávajících stoupacích potrubí
- stávající svislé potrubí kanalizace bude vyměněno až pod strop 1PP
- nový ležatý rozvod bude proveden ve stejné trase jako původní, pouze nebude realizován v tak výrazné hloubce až do čerpací šachty v exteriéru objektu
- Mezi čerpací šachtu a objekt bude osazena nová plastová revizní šachta s čistícím kusem

8) Profese topení

- Bude navrženo temperování prostorů sociálního zázemí pomocí elektrických přímotopů ( šatna 110, sprchy 107 ) s lokálním dohřevem podlahové konstrukce v prostoru před sprchami a to elektrickými rohožemi pod keramickou dlažbou.

9) Profese VZT

- Bude navrženo nucené větrání prostor sociálního zázemí s odvětráním do exteriéru s přívodem vzduchu mřížkami ve dveřích

Dle poznámek zapsal:

Ing. Radek Vondra  
Radko Vondra – PRIDOS  
Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11

Hradec Králové dne 31. 05. 2021