

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednavatele 930-2011-130775, č. zhotovitele 75 0501 2133 5 276 ze dne 31. 10. 2011 uzavřený dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) na akci:

„Retenční nádrž RN1 s interakčním prvkem IP75-1/46 a polní cesty C132, C148 v k.ú. Tučín“

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Přerov

Adresa: Wurmova 2, Přerov, 750 02

zastoupený: Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Iva Hubíková, vedoucí skupiny pro realizaci poz. úprav

Ing. Marta Dočkalová, referent PÚ Přerov

Bankovní spojení: 27-9709770257/0100

IČ: 00020478

Tel: 581 292 923

Fax: 581 202 723

(dále jen jako „**Objednavatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Název společnosti **Skanska a.s.**

Sídlo Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený : Ing. Petr Maurer, ředitel závodu Morava

Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šponer Vlastimil a ing. Michal Vozdecký (oba stavbyvedoucí)

Bankovní spojení: Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6, č.ú. 2038056703/2600

IČ: 26271303

DIČ: CZ 26271303

Tel: 585106236

Fax: 585106232

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na tomto dodatku, kterým se mění a doplňují následující ustanovení výše citované smlouvy – **Čl. III. Předmět smlouvy a Čl. VII. Cena díla a fakturace.**

1. Původní předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce specifikované v rozpočtu zhotovitele ze dne 23. 4. 2012.

Jedná se o vybudování nového svodného drénu odvádějícího drenážní vody z lokality mezi polní cestou C5 a budoucí retenční nádrží RN1 ze zjištěných svodných drénů mimo prostor budované vodní nádrže (do prostoru nově budovaného trubního propustku DN 1500 pod polní cestou C148). Nový drén bude umístěn nad cestou C5, aby se zabránilo jejímu podmáčení. Ze strany kravína bude pod cestou C148 nově vyhlouben příkop, do kterého budou ústít stávající drenážní trubky svádějící vody z lokality nad cestou C148. Zjištěné drenáže jsou z betonových trub, které zhotovitel vykope, odveze a uskladní na skládce.

2. Cena za kompletní provedení díla (Čl. VII.) se dodatečnými stavebními pracemi navyšuje o 408 123,- Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Stavební objekt díla:	cena bez DPH	DPH(20%)	cena s DPH
SO-09-1 retenční nádrž RN1	3 295 455	659 091	3 954 546
SO-09-2 interakční prvek IP75-1/46	298 657	59 731	358 388
SO-09-3 ostatní polní cesta C132 část	854 932	170 986	1 025 918
SO-09-4 ostatní polní cesta C148	174 773	34 955	209 728
SO-10R žlab u polní cesty C 22	50 698	10 140	60 838

▪ Celková cena bez DPH činí	4 674 515 Kč
▪ Zákonné DPH 20% činí	934 903 Kč
▪ Cena včetně DPH činí	5 609 418 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednavatele 930-2011-130775, č. zhotovitele 75 0501 2133 5 276 ze dne 31. 10. 2011 zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednavatel a 2 zhotovitel.

V Olomouci dne 7.5.2012

V Přerově dne 10.5.2012

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2343
0322 149 00 Praha 4 - Chodov

Za objednavatele:

Ing. Petr Maurer
ředitel závodu Morava

Ing. Jaromír Hájek
VN závodu Morava

osoby pověřené

Ing. Svatava Volková
ředitelka PÚ Přerov

