

Od: Marie Bartova/RMPVS-MAJ-FU/PLA
Komu: Petr Kunc/ODPR-IC-IU/PLA@Povodi_Labe
Kopie: Hana Janosova/MAJ-FU/PLA@Povodi_Labe

Datum: 09. říjen 2020 08:47
Předmět: Odpověď: DSJ Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90 - Zápis z jednání 6.10.2020

Dobrý den pane inženýre,

prosím, aby byla v zaslaném zápise doplněna věta, viz. doplněný zvýrazněný text níže.

Zápis z jednání nad projekční přípravou akce "DSJ Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90"
6.10.2020, PLa, s.p. - zasedací místnost OIČ

Přítomní: Ing. Stanislav Javůrek, Pavlína Hofmanová (Obec Černilov), Ing. Radim Dus (KHP a.s.), Popelková Jana Ing., Šálek Zdeněk Ing., Bártová Marie, Erbenová Jitka Ing., Kunc Petr Ing., Adamíra Jan Ing. (PLa, s.p.)

Na základě poznatků zjištěných během přípravy PD-DSJ Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90 (PLa - OIČ, projekce) bylo svoláno jednání zúčastněných stran z důvodu nutnosti vyjasnění majetkoprávních poměrů staveb, zřízených na vodním toku Černilovský potok v uvedeném úseku.

Závěry jednání jsou následující:

řkm 7,050-7,174 zakrytí lichoběžníkového koryta prefabrikáty, s pův. opevněním dna a břehů, š. ve dně 800 x v. 1100 mm (dle PD: SO 04): je v majetku PLa, s.p., bude řešeno ručním čištěním v rámci PD-DSJ

řkm 7,422-7,452 zakrytí (obdélník) prefabrikáty, s pův. opevněním dna a břehů, š. ve dně 1800 x v. 1200 mm (dle PD: SO 04): je v majetku PLa, s.p., bude řešeno ručním čištěním v rámci PD-DSJ

řkm 7,722-8,029 zatrubnění obdélník š. 1200 x 1300 mm (dle PD: SO 05): je v majetku Obce, v PD je vyčleněno do samost. SO, budou navrženy cca 2ks kontrolní a čistící šachty (navrtáním), úhradu nákladů čištění a opravy bude zajišťovat Obec Černilov

řkm 8,029-8,052 otevřený úsek u parkoviště (dle PD: SO 06): zůstane otevřený lichob. profil, z důvodu přístupu pro údržbu a čištění navazujících úseků zatrubněných

řkm 8,052-8,653 zatrubnění DN 1000 bet. (dle PD: --): je v majetku KHP a.s., v PD NEBUDE ŘEŠENO (rozdíl oproti pův. inv. záměru) - údržbu a čištění si zajišťuje provozovatel kanalizace, běžné průtoky Černilovského p. v tomto úseku jsou vedeny paralelní větví PP DN 315 (podél hlavní průjezdní komunikace), tato větev ústí v řkm 8,038

řkm 8,653-8,722 zatrubnění DN 500 bet. (úsek mezi požerákem vodní nádrže a rozdělovací šachtou KHP - dle PD: SO 07) - zatrubněný úsek, v PD je vyčleněno do samost. SO, úhradu nákladů čištění bude zajišťovat Obec Černilov

řkm 8,790-8,823 zatrubnění DN 800 bet. (dle PD: SO 08) - zatrubněný úsek, v PD je vyčleněno do samost. SO, úhradu nákladů čištění bude zajišťovat Obec Černilov

Předmětnou stavbou budou trvale dotčeny pozemky p.č. 3020/1, p.č. 3020/2, p.č. 3020/4 a p.č. 3020/21, všechny v katastrálním území a obci Černilov, v druhu vodní plocha, ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit státní podnik Povodí Labe.

Dále úsekový technik vejde do jednání s pobřežníky, užívajícími pozemky PLa nad zakrytím toku (nad pův. lichoběžníkovým korytem), ohledně zahájení smluvního vypořádání, stanovení podmínek užívání a příp. budoucích oprav / odstranění stáv. zakrytí.

s pozdravem

Marie Bártová
Povodí Labe, státní podnik
Majetkový odbor
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 088 876

-----Petr Kunc/ODPR-IC-IU/PLA napsal(a): -----

Komu: radim.dus@khp.cz, Jana Popelkova/PUHL2-PSHK-PTUHK-Z1/PLA@Povodi_Labe, Zdenek Salek/PSHK-PTUHK-Z1/PLA@Povodi_Labe, Jitka Erbenova/RVT-TPC-TU/PLA@Povodi_Labe, Marie Bartova/RMPVS-MAJ-FU/PLA@Povodi_Labe, Jan Adamira/ODINV-IC-IU/PLA@Povodi_Labe, "Pavčina Hofmanová" <mistostarostka@cernilov.cz>, starosta@cernilov.cz

Od: Petr Kunc/ODPR-IC-IU/PLA

Datum: 9.10.2020 07:42

Předmět: DSJ Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90 - Zápis z jednání 6.10.2020

Dobrý den, ahoj,

zasílám zápis z jednání - akce Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90:

Zápis z jednání nad projekční přípravou akce "DSJ Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90"
6.10.2020, PLa, s.p. - zasedací místnost OIČ

Přítomní: Ing. Stanislav Javůrek, Pavčina Hofmanová (Obec Černilov), Ing. Radim Dus (KHP a.s.), Popelková Jana Ing., Šálek Zdeněk Ing., Bártová Marie, Erbenová Jitka Ing., Kunc Petr Ing., Adamíra Jan Ing. (PLa, s.p.)

Na základě poznatků zjištěných během přípravy PD-DSJ Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90 (PLa - OIČ, projekce) bylo svoláno jednání zúčastněných stran z důvodu nutnosti vyjasnění majetkoprávních poměrů staveb, zřízených na vodním toku Černilovský potok v uvedeném úseku.

Závěry jednání jsou následující:

řkm 7,050-7,174 zakrytí lichoběžníkového koryta prefabrikáty, s pův. opevněním dna a břehů, š. ve dně 800 x v. 1100 mm (dle PD: SO 04): je v majetku PLa, s.p., bude řešeno ručním čištěním v rámci PD-DSJ

řkm 7,422-7,452 zakrytí (obdélník) prefabrikáty, s pův. opevněním dna a břehů, š. ve dně 1800 x v. 1200 mm (dle PD: SO 04): je v majetku PLa, s.p., bude řešeno ručním čištěním v rámci PD-DSJ

řkm 7,722-8,029 zatrubnění obdélník š. 1200 x 1300 mm (dle PD: SO 05): je v majetku Obce, v PD je vyčleněno do samost. SO, budou navrženy cca 2ks kontrolní a čistící šachty (navrtáním), úhradu nákladů čištění a opravy bude zajišťovat Obec Černilov

řkm 8,029-8,052 otevřený úsek u parkoviště (dle PD: SO 06): zůstane otevřený lichob. profil, z důvodu přístupu pro údržbu a čištění navazujících úseků zatrubněných

řkm 8,052-8,653 zatrubnění DN 1000 bet. (dle PD: --): je v majetku KHP a.s., v PD NEBUDE ŘEŠENO (rozdíl oproti pův. inv. záměru) - údržbu a čištění si zajišťuje provozovatel kanalizace,

běžné průtoky Černilovského p. v tomto úseku jsou vedeny paralelní větví PP DN 315 (podél hlavní průjezdní komunikace), tato větev ústí v řkm 8,038

řkm 8,653-8,722 zatrubnění DN 500 bet. (úsek mezi požerákem vodní nádrže a rozdělovací šachtou KHP - dle PD: SO 07) - zatrubněný úsek, v PD je vyčleněno do samost. SO, úhradu nákladů čištění bude zajišťovat Obec Černilov

řkm 8,790-8,823 zatrubnění DN 800 bet. (dle PD: SO 08) - zatrubněný úsek, v PD je vyčleněno do samost. SO, úhradu nákladů čištění bude zajišťovat Obec Černilov

Dále úsekový technik vejde do jednání s pobřežníky, užívajícími pozemky PLa nad zakrytím toku (nad pův. lichoběžníkovým korytem), ohledně zahájení smluvního vypořádání, stanovení podmínek užívání a příp. budoucích oprav / odstranění stáv. zakrytí.

Prosím o zaslání doplnění / připomínek do , 13.10., poté budu zápis považovat za odsouhlasený.

Děkuji

Ing. Petr Kunc

Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

tel: 495 088 789

e-mail: kuncp@pla.cz

[příloha C.3.1 Koordinační situace, část 1 (SO 01-04 řkm 6,050-7,722).pdf byla odebrána uživatelem Marie Bartova/RMPVS-MAJ-FU/PLA]

[příloha C.3.2 Koordinační situace, část 2 (SO 05-09 řkm 7,722-8,931).pdf byla odebrána uživatelem Marie Bartova/RMPVS-MAJ-FU/PLA]

[příloha C.2 Přehledná situace.pdf byla odebrána uživatelem Marie Bartova/RMPVS-MAJ-FU/PLA]