

## DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 4/2010, č. zhotovitele 80/2010

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strenice

uzavřené dne 24.8.2010

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **O b j e d n a t e l:**

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

**Ministerstvo zemědělství – Pozemkový  
úřad Mladá Boleslav**

**Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav**

Ing. Eva Krejčíková

Alena Vohanková

Komerční banka – Praha 5 Smíchov

51 – 1737230227/0100

00020478/není plátce

**a**

### **Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

**GEPARD, s.r.o.**

**Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5**

**Ing. Miloslav Jebavý, jednatel**

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Česká spořitelna a.s.

124378339/0800

61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

### **I.**

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

### **II.**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku 1.6*, uvedeného v příloze č.2 k dodatku č.2 ke SOD č.4/2010 a *fakturačního celku 1.6*, uvedeného v příloze č.3 k dodatku č.2 SOD č.4/2010 :

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.6.	87.400,-	17.480,-	104.880,-
Upravená cena 1.6.	83.100,-	16.620,-	99.720,-
<b>Hodnota méněprací</b>	<b>4.300,-</b>	<b>860,-</b>	<b>5.160,-</b>

### III.

V Čl. VII odst.1 smlouvy o dílo se mění celková cena za provedení díla.

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	443.470,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	381 200,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	272 100,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 096 770,- Kč</b>
DPH	219.354,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 316 124,- Kč</b>

### IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1, č.2 a č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.obj. 4/2010, č.zhot.80/2010 ze dne 24.8.2010.


V Mladé Boleslavi dne : 23.1.2012

V Mladé Boleslavi dne : 23.1.2012

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele :**

  
 .....  
 Ing.Eva Krejčíková  
 ředitelka PÚ Mladá Boleslav

  
 .....  
 Ing.Miloslav Jebavý  
 jednatel

Ministerstvo zemědělství  
 POZEMKOVÝ ÚŘAD  
 MLADÁ BOLESLAV  
 295 01 Mladá Boleslav, Bělská 151  
 -4-

 **Gepard**  
 spol. s r.o.  
 ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Příloha č.1 k dodatku č.3 (smlouva o dílo č.objednatele 4/2010, č.zhotovitele 80/2010, uzavřená dne 24.8.2010)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a počtu bodů dle přílohy č.2 k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo a dle přílohy č.3 dodatku č.2 smlouvy o dílo č.obj.4/2010, č.zhot. 80/2010 v ucelené části přípravné práce, fakturačním celku 1.6 následovně:

#### k.ú.Strenice

##### 1. Přípravné práce

1.6 – snížení MJ z 286 na 272 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti


1.6 celkem bez DPH 83.100,- Kč méněpráce 4.300,- Kč

V Mladé Boleslavi dne 23.1.2012 .....

V Mladé Boleslavi dne 23.1.2012 .....


**Za objednatele :**

**Za zhotovitele :**

  
.....

Ing.Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav

  
.....

Ing.Miloslav Jebavý

jednatel

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
MLADÁ BOLESLAV  
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151  
-4-



**Gepard**  
spol. s r.o.  
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Příloha č.2 k dodatku č.3 SOD č. obj. 4/2010, č. zhotov. 80/2010

k.ú. Strenice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	270	<b>250</b>	67 500	30.4.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	270	<b>600</b>	162 000	31.12.2010
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	31	<b>2 000</b>	62 000	
	- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	26	<b>70</b>	1 820	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	8	<b>2 000</b>	16 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	1	<b>70</b>	70	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	257	<b>300</b>	77 100	31.1.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>386 490</b>

**Příloha č.2 k dodatku č.3 SOD č. obj. 4/2010, č. zhotov. 80/2010**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks <sup>2)</sup>	1	110 000	110 000	30.11.2011
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	100	13 000	30.11.2011
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	270	700	189 000	31.1.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	10 000	40 000	31.5.2013
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>352 000</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						<b>352 000</b>
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	110	600	66 000	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100	100	10 000	4
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	270	550	148 500	4
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>224 500</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	386 490 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	352 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>224 500 Kč</b>
DPH	962 990 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 197 490 Kč</b>
	<b>1 155 588 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum  
<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 23. 1. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Krejčíková  
 ředitelka pozemkového úřadu

.....  
 Ing. Miloslav Jebavý  
 jednatel GEPARD s.r.o.

Ministerstvo zemědělství  
 POZEMKOVÝ ÚŘAD  
 MLADÁ BOLESLAV  
 293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151

 **Gepard**  
 spol. s r.o.  
 ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

**Příloha č.3 dodatku č. 3 SOD č. obj. 4/2010, č. zhotov. 80/2010**  
(příloha č.1 dodatku 1 SOD na dodatečné práce)

**k.ú. Strenice**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	16	250	4 000	30.4.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	16	1 000	16 000	30.4.2011
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	10	3 000	30 000	
	- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	14	70	980	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	- vytyčení pozemků	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	15	400	6 000	31.1.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>56 980</b>

**Příloha č.3 dodatku č. 3 SOD č. obj. 4/2010, č. zhotov. 80/2010**

<b>2. Návrhové práce</b>		<b>(příloha č.1 dodatku 1 SOD na dodatečné práce)</b>				
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks <sup>2)</sup>	1	<b>10 000</b>	10 000	30.11.2011
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0		0	30.11.2011
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	16	<b>1 200</b>	19 200	31.1.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	0		0	31.5.2013
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>29 200</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>		Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	<b>800</b>	32 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	60	<b>100</b>	6 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	16	<b>600</b>	9 600	4
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>47 600</b>


<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	56 980 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	29 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	47 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>133 780 Kč</b>
DPH	26 756 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>160 536 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 23. 7. 2012


Za objednatele:



Ing. Eva Krejčíková  
ředitelka pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
MLADÁ BOLESLAV  
193 01 Mladá Boleslav, Bělská 151

Za zhotovitele:



Ing. Miloslav Jebavý  
jednatel GEPARD s.r.o.



ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5