

## **Z á z n a m**

z jednání:

### **Postup řešení povodňových škod ze září 2024 na toku Opavice v obci Holčovice**

---

konaného dne 21. 01. 2025 na OU Holčovice

#### **Přítomni:**

##### **Povodí Odry, státní podnik**

Odbor projekce – Ing. Dalibor Rajnoch

Odbor projekce – Ing. Jiří Skalník

VHP Krnov – Ing. Jaroslav Hlaváček

VHP Krnov – Ing. Roman Hlaváček

##### **Obec Holčovice**

Starosta - Ing. Martin Hradil

#### **Úvod:**

Účelem jednání byla vzájemná domluva mezi zúčastněnými na postupu řešení povodňových škod vzniklých po povodni ze září 2024 na toku Opavice v obci Holčovice. Na jednání byly vymezeny a určeny prioritní úseky toku k opravě a byl zvolen postup jejich oprav.

#### **Bylo dohodnuto:**

##### Úseky toku dle priority Obce Holčovice:

1. Úsek v km 20,900 – 21,700 (Hejnov)
2. Úsek v km 21,700 – 23,780 (Holčovice)
3. Úsek v km 23,780 – 24,400 (Holčovice – Komora)
4. Úsek v km 25,100 – 25,800 (Komora – Spálené)

Úseky byly navrženy Ing. Hradilem, následně byly upraveny do ucelených úseků zejména dle rozsahu jednotlivých DHM správce toku a případných jiných rozhodných kritérií. V 2. úseku jsou problémové zejména místa mimo opěrné zdi, v tomto úseku může dojít k rozčlenění na více etap dle situace.

Ing. Hradil vznesl dotaz, zda by nebylo možné v některých úsecích zvážit jiný typ (opěrné zdi), případně odolnější typ břehového opevnění. Jedná se o úseky, kde došlo k destrukci opevnění, hlavně kamenného záhozu.

Při zpracování projektových dokumentací se toto zohlední, pokud to bude technicky, prostorově, případně z hlediska povolování a pravidel poskytovaných dotačních prostředků možné.

***Závěr:***

O průběhu zpracování projektových dokumentací, jejich povolování a realizace jednotlivých úseků budou ze strany Povodí Odry, státní podnik průběžně informováni zástupci Obce Holčovice.

Dne: 24. 01. 2025

Záznam provedl:

Ing. Dalibor Rajnoch