

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S15-027-0014

č. smlouvy objednatele: 835/2014

Název díla:

**„OPŠ 06/2013 –Kamenickošenovský p. v Kam. Šenově
(1,970 – 2,240)“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
	odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
	Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
zastoupený:	Přemyslem Holmíkem, vedoucím OZ DS ZÁPAD
zástupce ve věcech smluvních:	Přemysl Holmik, vedoucí OZ DS ZÁPAD
zástupce ve věcech technických:	Ing. Zbyněk Vodák, ředitel oblasti Louny
	tel.: 725 954 138, email: z.vodak@swietelsky.cz
Korespondenční adresa:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	Oblast Louny, Postoloprtská 2956, 440 01 Louny
stavbyvedoucí:	Ing. Ivan Ingeduld, autorizovaný inženýr
zástupce stavbyvedoucího:	Jaroslav Mutl, tel.: 724 359 778, mutl@swietelsky.cz
manažer stavby:	Ing. Ivan Ingeduld, tel.: 385 102 282
	email: i.ingeduld@swietelsky.cz
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	0212269343/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u KS České Budějovice, v oddílu C, vložce č. 8032

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.05.2015, 02.06.2015 a 25.06.2015

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a méně prací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	7 688 878,24 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	959 950,48 Kč
- méně práce	133 191,85 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	8 515 636,87 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne **17. 08. 2015**

V Plzni dne.....**1.3. 08.. 2015.**



oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



SWIETELSKY ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Louny
ČR - 440 01 Louny Postoloprtská 2956
IČ: 460 85 500, DIČ: CZ460 85 500

.....
Přemysl Holník
vedoucí OZ DS ZÁPAD
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod DS ZÁPAD