

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2015 / 042

č. smlouvy objednatele: 459/2015

Název díla:

**„Areál závodu Chomutov, ÚDP - rekonstrukce střešní krytiny
(včetně protipožárních opatření)“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
IČ:	44566760
DIČ:	CZ 44566760
zastoupený:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Stanislav Lesák
manažer stavby:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci srpnu a s ohledem na projednávání a realizaci změn předmětu plnění díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 22.07. a 04.09.2015.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

18.09.2015
02.10.2015

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 17. 09. 2015

V Chomutově dne 17. 9. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.