

## Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 15 - 28

č. smlouvy objednatele: 458/2015

Název díla:

„Krupský potok, ř. km 1,772-1,951 (Krupka) - oprava opevnění“

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Hana Cívínová
<b>bankovní spojení:</b>	tel. 724 155 418, e-mail:civinova@poh.cz
<b>číslo účtu:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha</b>
<b>IČ:</b>	Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7
<b>DIČ:</b>	45770174
<b>zastoupený:</b>	CZ45770174
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Mgr. Ing. Wieslawem Czarneckim, vedoucím odštěpného závodu
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Mgr Ing. Wieslaw Czarnecki,
<b>stavbyvedoucí:</b>	vedoucí odštěpného závodu
<b>bankovní spojení:</b>	Ing. Olgerd Pukl, autorizovaný inženýr
<b>číslo účtu:</b>	Ing. Olgerd Pukl
	tel. 266 710 509, e-mail: kancelar@navimorinvest.eu
	Citibank Europe plc
	2063390105/2600

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložce č. 6904

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

**- méně práce**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 19.08.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

**Mění se: ČI. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	702 210,- Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	22 833,60 Kč
- méně práce	117 963,60 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH 607 080,00 Kč**

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne 25 -09- 2015


oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 25 -09- 2015

oprávněný zástupce zhotovitele


**NAVIMOR-INVEST S.A.,**  
odštěpný závod Praha  
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7  
IČ: 45770174 DIČ: CZ45770174  
(3)

  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
Mgr Ing. Wieslaw Czarnecki  
vedoucí odštěpného závodu  
NAVIMOR - INVEST S.A.,  
odštěpný závod Praha



Povodí Ohře, státní podnik (8)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz



PP