

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952150053
na akci: Mobilní měrný profil

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Vladimír Vít, tel. 725 475 583, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 399150023

a

1.2 Zhotovitel:

Název: **Hydrometrics s.r.o.**
Adresa sídla: Nehvizdy, Na Vodoteči 186, PSČ 250 81

Statutární orgán: Ing. Róbert Berný
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Róbert Berný
Zástupce pro věci technické: Ing. Róbert Berný

IČ: 26491036
DIČ: CZ26491036
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85565
Tel: 326 993 591
Fax: 326 993 591
E-mail: berny@hydrometrics.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150053 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4 Doba plnění díla, bod 4.3

Stávající text:

- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 10. 2015**, přičemž:
- termín dokončení stavební části a dodávky včetně funkčního zprovoznění je: **do 30. 9. 2015**,
 - termín kompletního dokončení díla včetně provedení měření, kalibrace a předání všech dokladů je: **do 30. 10. 2015**.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 21 dnů od výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení díla, jejímž obsahem bude sdělení o vhodné hydrologické situaci (dostatečný průtok k provedení měření)**, přičemž
- termín dokončení stavební části a dodávky včetně funkčního zprovoznění je: **do 30. 9. 2015**,
 - termín kompletního dokončení díla včetně provedení měření, kalibrace a předání všech dokladů je: **nejpozději do 21 dnů od výzvy objednatele zhotoviteli k dokončení díla, jejímž obsahem bude sdělení o vhodné hydrologické situaci (dostatečný průtok k provedení měření)**

a

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.2

Stávající text:

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli jeden daňový doklad za kompletně provedené a dokončené dílo včetně měření, kalibrace a dokladů na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli jeden daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek za období od zahájení akce do 30. 9. 2015, tj. za provedení stavebních a technologických prací včetně instalace, kompletace a zprovoznění mobilního měrného profilu v místě měření, a to na základě zjišťovacího protokolu, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli druhý daňový doklad za kompletně provedené a dokončené dílo včetně zajištění potřebných měření, kalibrace a dokladů na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

Zdůvodnění změn termínů

Realizace akce „Mobilní měrný profil“ předpokládala po realizaci stavebních prací a osazení technologie provedení minimálně tři kontrolních měření za různých průtoků. Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci nelze ve stanoveném termínu do 30. 10. 2015 provést předepsaná kontrolní měření. Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto posunutí termínu provedení těchto kontrolních měření do doby, kdy to bude hydrologicky možné.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150053 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 29. 10. 2015


V Nehvizdech, dne 26. 10. 2015

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(3)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

HYDROMETRICS S.R.O.
Na Vodoteči 186, 250 81 Nehvizdy
IČO: 26491036, DIČ: CZ26491036



za zhotovitele
Ing. Róbert Berný
jednatel

HYDROMETRICS S.R.O.
Na Vodoleti 186, 250 81 Netivody
ICO: 26491036, DIČ: CZ26491036