



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 168/2010 uzavřené dne 30.7.2010 na vypracování návrhu

### "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Proseč pod Křemešníkem"

#### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov

**Adresa:**

U Stínadel 1317,  
393 01 Pelhřimov

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Luboš Rudišar,  
ředitel PÚ Pelhřimov

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Pavel Květoň

**Bankovní spojení:**

KB Jihlava

**Číslo účtu:**

86-2675030207/0100

**IČ:**

00020478

a

**Z h o t o v i t e l:**

AGERIS s.r.o.

**Adresa:**

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

**Zastoupený:**

Ing. Renatou Šmahelovou, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Renata Šmahelová

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Renata Šmahelová

**Bankovní spojení:**

ČSOB a. s.

**Číslo účtu:**

382293143/0300

**IČ/DIČ:**

25576992 / CZ25576992

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, pod č.j.: od.C, vl.: 35034

**Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 3**

**smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo :**

**V Příloze č. 1 ke SOD č. objednatele : MZe-PU Pelhřimov č. 168/2010 u fakturačních celků 1.4 a 1.5 se mění ve sloupci „Termín ukončení“ počet měsíců od uzavření smlouvy z 15 na 16 tzn. z 30.10.2011 na 30.11.2011. Určení obvodu pozemkové úpravy s šetřením hranic vč. případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou a fakturačního celku 1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast. značkou nelze dodržet, jelikož server zpracovatele, na kterém jsou uložena všechna data zkolaboval a přes všechny zálohy došlo ke ztrátě dat za 14 dní. Výpočetní technika zhotovitele je řádně servisována odbornou firmou a jednalo se o havarijní stav, který nešlo objektivně předvídat ani mu předejít. Nejedná se tedy o zavinění zhotovitele, ale o zásah vyšší moci.**

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Pelhřimově dne: 24. 10. 2011

**Za objednatele:**



.....  
Ing. Luboš Rudišar  
ředitel  
Pozemkového úřadu Pelhřimov

**Za zhotovitele:**



AGERIS s.r.o.  
Jefábkova 5, 602 00 Brno  
IČO: 25576992  
DIČ: CZ25576992



.....  
Ing. Renata Šmahelová  
jednatel  
firmy AGERIS s.r.o.