

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM51411/2014-504, 14339 (N171/14)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Renáta Blažková

2. Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 2026637033/2700
Zástupce ve věcech technických: Ing. Hana Kabelková, Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

I. Předmět dodatku

1. Dne 16. 10. 2014 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou AQUATIS a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. PM 51411/2014-504, 14339 (N171/14), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2015 PM022042/2015-ZSMTDS/Bla a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2015 PM050774/2015-ZSMTDS/Bla.
2. Z důvodu přerušení stavebního řízení a následných závažných připomínek z jednání odborné skupiny – komise pro rybí přechody při AOPK ČR k navrženému řešení rybního přechodu, který nebyl kladně projednán a je nezbytně nutný k budoucí možnosti zajištění dotačních financí, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání dokumentace takto:

Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Předání projektové dokumentace pro stavební
povolení včetně dokladové části**

31. 3. 2016

**Předání projektové dokumentace pro
provádění stavby**

30. 6. 2016

**Dopracování projektu pro provedení
stavby a výběr zhotovitele**

15. 7. 2016

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ustanovení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: **18-12-2015**


V Brně dne: **14. 12. 2015**

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:


AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel


AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO