

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad
Sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4, 261 01 Příbram V
Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou
vedoucí Pobočky Příbram
Zástupce pro technické záležitosti: Jana Tesková
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Ing. Helena Krausová
Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 2450615001/5500
IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

II.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici odběratele dle smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012.

III.

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo číslo: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 590-2012-130712 – výpočet ceny:

- a) se snižuje v etapě díla 1.4. počet měrných jednotek (ha) na 1621 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad
 - b) se snižuje v etapě díla 1.5. počet měrných jednotek (ha) na 607 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad
- u komplexní pozemkové úpravy „Nechvalice II“ v katastrálních územích Křemenice, Mokřany u Nechvalic, Chválov a Ředice.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 590-2012-130712 ze dne 2.4.2012 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo číslo: 590-2012-130712 ze dne 3.9.2014.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 3.9.2014
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4
261 01 Příbram V 2

Za objednatele:.....
JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetická a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
325 00 PLZEŇ

Za zhotovitele:
Ing. Helena Krausová

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo číslo :
590-2012-130712 ze dne 02.04.2012

V rámci realizace KoPÚ NECHVALICE II v katastrálních územích Chválov, Křemenice, Mokřany u Nechvalic a Ředice, která je prováděna dle smlouvy o dílo číslo 590-2012-130712 ze dne 02.04.2012 v etapách díla 1.4. a 1.5. došlo upřesněním obvodů KoPÚ při zjišťování hranic pozemků ke snížení počtu MJ takto:

- a) etapa díla 1.4. - dílo bylo zpracováno v rozsahu 1621 MJ (ha), což je o 13 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný
- b) etapa díla 1.5. - dílo bylo zpracováno v rozsahu 607 MJ (ha), což je o 116 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 129 MJ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo číslo 590-2012-130712 ze dne 02.04.2012

Dne: 03.09.2014

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4
261 01 Příbram V

2

Za zhotovitele:.....

Ing. Helena Krausová

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
325 00 PLZEŇ