

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2073/09/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Chrást u Plzně a Dýšina, okr. Plzeň-město**

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-město
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-město
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pro KPÚ **CHRÁST U PLZNĚ:**

pracovní úkon **1.5. a)** – termín plnění se mění z 15.5.2012 na 30.9.2012
pracovní úkon **1.5. b)** – termín plnění se mění z 31.5.2012 na 30.9.2012
pracovní úkon **1.5. c)** – termín plnění se mění z 31.7.2012 na 30.9.2012
pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 15.9.2012 na 30.11.2012
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 30.4.2013 na 31.8.2013
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 30.6.2013 na 30.11.2013
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 31.8.2013 na 30.11.2013
pracovní úkon **3.2.** – termín plnění se mění z 15.11.2013 na 30.11.2013

pro KPÚ **DÝŠINA:**

pracovní úkon **1.5. a)** – termín plnění se mění z 15.5.2012 na 30.9.2012
pracovní úkon **1.5. b)** – termín plnění se mění z 31.5.2012 na 30.9.2012
pracovní úkon **1.5. c)** – termín plnění se mění z 31.7.2012 na 30.9.2012
pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 31.8.2012 na 31.10.2012
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 30.6.2013 na 31.7.2013
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 30.8.2013 na 31.10.2013
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 30.10.2013 na 30.11.2013
pracovní úkon **3.2.** – termín plnění se mění z 30.11.2013 na 31.10.2013

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádostí zhotovitele ze dne 18.7.2012, jejichž kopie jsou nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 31.7.2012

Za objednatele:

**Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -**

.....
Ing. Václav Mazín,
ředitel PÚ Plzeň-město

Za zhotovitele:

**GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 517
Tel./fax: 377 237 547 ©
IČO: 2522751 D.Č. CZ/3227751**

.....
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Geodetické práce Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

Věc: **Žádost**

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: 20-07-2012	Zprac.
Č. j.: 524/12/PÚ	Ukl. zn.
Počet listů: 1	Počet příl.:

MZe ČR
Pozemkový úřad Plzeň-město
Ing. Petr Velkoborský
Nerudova 35
301 00 PLZEŇ

V Plzni dne 18.07.2012

Dovolujeme si požádat o zpracování dodatku ke smlouvě o dílo na KPÚ Chrást a KPÚ Dýšina tak, aby termíny dokončení pracovního úkonu 1.5. a),b),c) a 2.2.u těchto zakázek byly změněny.

To znamená, že etapy pro **k.ú. Chrást** budou mít termíny plnění: 1.5.a),b),c): 30.09.2012
2.2.: 30.11.2012

a etapy pro **k.ú. Dýšina** budou mít termíny plnění: 1.5.a),b),c): 30.09.2012
2.2.: 30.10.2012

Odůvodnění: U etapy 1.5. c) odlišně v ustanovení SOD „Dokumentace ZPH (náčrty) a GP na obvodem dělené parcely předat ke kontrole KÚ /doložit potvrzení o kontrole/“ Elaboráty ZPH na obě k.ú. již předány k.ú. Dýšina 11.6.2012, kontrolní záznam vystaven 22.6.2012 bez vážnějších nedostatků. K.ú. Chrást předáno ZPH 4.7.2012 kontrolní záznam přislíbeno vystavení příští týden. Na rozdíl od dohodnutého postupu vypracovat pouze ZPMZ u parcel, které nejsou děleny obvodem KPÚ, nebo nedochází k opravě GPÚ, by KP uvítalo GP na **celý obvod KPÚ** s vyjádřením **všech** parcel které se dotýkají obvodu KPÚ jak z vnitřní tak vnější strany obvodu KPÚ, aby mohl být celý obvod evidován v ISKN s kk 3 již nyní a ne pouze v budoucím stavu. Takovýto GP je ovšem značně časově náročný na zpracování i ověření KP. Z hlediska KP i ostatních zpracovatelů je ovšem požadovaný postup výhodnější. Uvedené termíny považujeme za mezní a předpokládáme dokončení etap dříve.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Geodetické práce Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: 27-07-2012 541/12/70	Zprac.
Č. j.:	Ukl. zn.
Počet listů: 7	Počet příl.:

MZe
Pozemkový úřad Plzeň-město
Ing. Petr Velkoborský
Nerudova 35
301 00 PLZEŇ

Věc: **Žádost**

V Plzni dne 18.07.2012

Dovolujeme si požádat o zhotovení dodatku ke smlouvě o dílo na KPÚ Chrást a KPÚ Dýšina tak, aby termíny dokončení pracovního úkonu 3.1. a), b), c) a 3.2. u těchto zakázek byly změněny.

To znamená, že etapy pro **k.ú. Chrást** budou mít termíny plnění:

3.1. a):	30.08.2013
3.1. b):	30.11.2013
3.1. c):	20.02.2014
3.2:	30.11.2013

a etapy pro **k.ú. Dýšina** budou mít termíny plnění:

3.1. a):	30.07.2013
3.1. b):	30.10.2013
3.1. c):	20.01.2014
3.2:	30.10.2013

Odůvodnění: U etapy 1.5. c) odlišně v ustanovení SOD „Dokumentace ZPH (náčrty) a GP na obvodem dělené parcely předat ke kontrole KÚ /doložit potvrzení o kontrole/“ Elaboráty ZPH na obě k.ú. již předány k.ú. Dýšina 11.6.2012, kontrolní záznam vystaven 22.6.2012 bez vážnějších nedostatků. K.ú. Chrást předáno ZPH 4.7.2012 kontrolní záznam přislíbeno vystavení příští týden.

Na rozdíl od dohodnutého postupu vypracovat pouze ZPMZ u parcel, které nejsou děleny obvodem KPÚ, nebo nedochází k opravě GPÚ, by KP uvítalo GP na **celý obvod KPÚ** s vyjádřením **všech** parcel které se dotýkají obvodu KPÚ jak z vnitřní tak vnější strany obvodu KPÚ, aby mohl být celý obvod evidován v ISKN s kk 3 již nyní a ne pouze v budoucím stavu. Takovýto GP je ovšem značně časově náročný na zpracování i ověření KP. Z hlediska KP i ostatních zpracovatelů je ovšem požadovaný postup výhodnější. Uvedené termíny považujeme za mezní a předpokládáme dokončení etap dříve.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Tel.: 377 237 577

Tel./fax: 377 237 544

ICO: 25227751 DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

POZEMKOVÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO

GEO HRUBÝ spol. s r.o.
Doudlevecká 26
301 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.:

ČJ.: 541/12/PÚ

VYŘIZUJE: Lédlová

TELEFON: 377 152 524

FAX: 377 320 909

E-MAIL: petra.ledlova@mze.cz

ADRESA: NERUDOVA 35, 301 00 PLZEŇ

DATUM: 31.7.2012

Žádost o zhotovení dodatku, změna termínů plnění – KPÚ Dýšina, okres Plzeň-město

Vážený pane inženýre,

obdrželi jsme Vaše žádosti ze dne 18.7.2012 ve věci úpravy termínů plnění některých pracovních úkonů u **KPÚ Dýšina a Chrást u Plzně**, okres Plzeň-město.

Po posouzení důvodů Vašeho návrhu jsme dospěli k názoru, že posun termínů plnění je téměř ve všech případech opodstatněný a v souladu s Vaším návrhem bude připraven dodatek ke smlouvě o dílo.

U pracovního úkonu **3.1.c)** Vaší žádosti o posun termínu do roku 2014 **nemůžeme vyhovět** vzhledem k příkazu vrchního ředitele ÚPÚ, dle kterého je nutno vyčerpat finanční prostředky z protipovodňového konta do konce roku 2013.

S pozdravem

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35

- 5 -

Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Ředitel pozemkového úřadu Plzeň-město