

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2073/09/PÚ
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Chrást u Plzně a Dýšina, okr. Plzeň-město

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
sídlo: **Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň**
IČ: **25227751**
DIČ: **CZ25227751**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem firmy**
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

u KoPÚ Chrást:

- pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 31.3.2014 na **13.6.2014**
- pracovní úkon **3.1. a), b), c)** – termín plnění zůstává stejný (do 110 dnů od výzvy zadavatele) - mění se předpokládaný termín plnění, a to z 20.8.2014 na **31.10.2014**
- pracovní úkon **3.2.** – termín plnění zůstává stejný (do 3 měsíců od výzvy zadavatele) - mění se předpokládaný termín plnění, a to z 31.10.2014 na **31.10.2015**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti objednatele ze dne 4.3.2014, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, a na základě vyjádření komisaře KoPÚ (viz kopie vyjádření v příloze).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 12.3.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Objednatel:
Ing. Václav Baněček
Pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy
GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

Státní pozemkový úřad
Doruceno: 05.03.2014
SPU 099656/2014
listy: 1 přílohy:



spu:ess566eceb3


Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Ing. Petra Heroutová
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 4.3.2014

Věc: Žádost

Na základě Vaší žádosti na změnu obvodu KoPÚv k.ú. Chrást - převedení pozemků LV 1501 a 1496 mimo řešené území si dovoluujeme požádat o změnu termínu z 31.3.2014 na 30.5.2014 a v souvislosti i úpravu termínu etapy 3.1. a), b), c).

S pozdravem



Ing. Zdeněk Hrubý

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Paní
Petra Heroutová, DiS.
Komisařka KoPÚ v k.ú. Chrást u Plzně a Dýšina,
okres Plzeň-město

V Plzni dne 10.3.2014

Vyjádření k žádosti o změnu termínu plnění smlouvy o dílo

Prosím o odborné vyjádření k přiložené žádosti firmy Geo Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň ze dne 4.3.2014 o změnu termínu plnění pracovního úkonu **2.3.b),c)** u KoPÚ **Chrást u Plzně**, okres Plzeň-město (zda je navržená úprava termínu opodstatněná, či ne).

Dále prosím o návrh úpravy termínu etapy **3.1. a), b), c)**.

Děkuji

Petra Lédlová

Vyjádření komisařky KoPÚ:

Se změnou termínu souhlasím, je vyvolána změnou obvodu KoPÚ na návrh Pobočky Plzeň, u které musí dojít k došetření hranice. Z důvodu správního termínu navrhuji termín pro etapu 2.3.b),c) na 13.6.2014. U etapy 3.1.a),b),c) termín plnění stejný (do 110 dnů od výzvy zadavatele) – mění se jen předpokládaný termín plnění na 31.10.2014 a u etapy 3.2. termín plnění stejný (do 3 měsíců dnů od výzvy zadavatele) – mění se jen předpokládaný termín plnění na 31.10.2015.

V Plzni dne 10.3.2014.....

Podpis komisařky

Vyjádření Ing. Baněčka: se zájmem a s podporou a souhlasem.....