

## **Dodatek č. 1**

*ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2035/09/PÚ  
na dobavku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Nezvěstice, okr. Plzeň-město*

### **Smluvní strany:**

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-město  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín, ředitel PÚ Plzeň-město

*/ dále jen objednatel /*

Zhotovitel: Sdružení:  
  
GEO Hrubý spol. s r.o.  
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň  
IČ: 25227751  
DIČ: CZ25227751  
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

*/ dále jen zhotovitel /*

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:**

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

*pracovní úkon 1.1. – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.11.2010  
pracovní úkon 1.2. a) – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.11.2010  
pracovní úkon 1.2. b) – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.11.2010  
pracovní úkon 1.3. – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 10.11.2010  
pracovní úkon 1.4. a) – termín plnění se mění z 31.05.2010 na 31.10.2010  
pracovní úkon 1.4. b) – termín plnění se mění z 30.06.2010 na 30.11.2010  
pracovní úkon 1.5. a) – termín plnění se mění z 15.11.2010 na 30.04.2011  
pracovní úkon 1.5. b) – termín plnění se mění z 15.12.2010 na 30.04.2011  
pracovní úkon 1.5. c) – termín plnění se mění z 31.03.2011 na 30.06.2011  
pracovní úkon 2.1. – termín plnění se mění z 30.06.2011 na 30.11.2011  
pracovní úkon 2.2. – termín plnění se mění z 31.08.2011 na 30.11.2011  
pracovní úkon 2.3. a) – termín plnění se mění z 01.02.2012 na 30.06.2012  
pracovní úkon 2.3. b) – termín plnění se mění z 30.06.2012 na 30.09.2012  
pracovní úkon 2.3. c) – termín plnění se mění z 31.08.2012 na 30.11.2012  
pracovní úkon 3.1. a) – termín plnění se mění z 01.02.2013 na 30.04.2013  
pracovní úkon 3.1. b) – termín plnění se mění z 01.04.2013 na 30.06.2013  
pracovní úkon 3.1. c) – termín plnění se mění z 31.05.2013 na 31.08.2013  
pracovní úkon 3.2. – termín plnění se mění z 15.11.2013 na 30.11.2013*

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě dohody mezi pozemkovým úřadem a zpracovatelem v souvislosti se znovuzahájením prací na KPÚ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 3.11.2010

Za objednatele : **Ministerstvo zemědělství**  
**POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**PLZEŇ - MĚSTO**  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 1 -

.....  
Ing. Václav Mazín,  
ředitel PÚ Plzeň-město

Za zhotovitele :

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý,  
jednatel firmy  
GEO Hrubý spol. s r.o.

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544 ①  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751