

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2071/09/PÚ  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Želčany a Chouzovy**, okres Plzeň-město

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-město  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-město

*/ dále jen objednatel /*

**Zhotovitel:** GEO Hrubý spol. s r.o.  
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň  
IČ: 25227751  
DIČ: CZ25227751  
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

*/ dále jen zhotovitel /*

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:**

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pro KPÚ **ŽELČANY:**

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 30.04.2012 na 30.9.2012  
pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 31.07.2012 na 31.1.2013  
pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 30.11.2012 na 30.4.2013  
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 31.03.2013 na termín do 4 měsíců od výzvy  
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 31.05.2013 na termín do 4 měsíců od výzvy  
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 31.07.2013 na termín do 4 měsíců od výzvy  
pracovní úkon **3.2.** – termín plnění se mění z 15.11.2013 na termín do 3 měsíců od výzvy

pro KPÚ **CHOUZOVY:**

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 30.04.2012 na 30.9.2012  
pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 31.07.2012 na 31.1.2013  
pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 30.11.2012 na 30.4.2013  
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 31.05.2013 na termín do 4 měsíců od výzvy  
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 31.07.2013 na termín do 4 měsíců od výzvy  
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 30.09.2013 na termín do 4 měsíců od výzvy  
pracovní úkon **3.2.** – termín plnění se mění z 15.11.2013 na termín do 3 měsíců od výzvy

- v čl. I. – Smluvní strany se mění zhotovitel (reprezentant sdružení), a to na:

**Zhotovitel: Ing. Lubor Pekarský - Allgeo**  
Sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
IČ: 12846724  
DIČ: CZ6104040162  
Bank. spoj.: ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/0300  
Zástupce: Ing. Lubor Pekarský

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů a změny dodavatele (reprezentanta sdružení) dochází na základě žádosti firmy GEO Hrubý spol. s r.o. ze dne 7.3.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 15.3.2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - MĚSTO  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -




.....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-město

Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544 ©  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý,  
jednatel firmy  
GEO Hrubý spol. s r.o.

 Ing. Lubor Pekarský  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
Allgeo

**Geodetické práce  
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577  
tel.: 377 224 851  
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:  
tel: 377 236 499

e-mail: [geo@geo.cz](mailto:geo@geo.cz)  
www: [www.geo.cz](http://www.geo.cz)

Pozemkový úřad Plzeň – město  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: -7-03-2012		Zpracováno: <i>veřejně</i>
Č. j.: 203/12/PÚ		Um. zn.
Počet listů: 2	Počet příl.:	

V Plzni dne 07.03.2012

**Věc : Úprava termínů a změna reprezentanta sdružení**

1) ***Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.2. a následujících „ KPÚ Želčany a Chouzovy “ dle smlouvy o dílo č.: 2071/09/PÚ ze dne 26.10.2009.***

Původní termín dokončení etapy 2.2.....30.04.2012  
Nově navržený termín dokončení etapy 2.2.....30.09.2012

Původní termín dokončení etapy 2.3.a .....31.07.2012  
Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.a .....31.01.2013

Původní termín dokončení etapy 2.3.b),c) .....30.11.2012  
Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b),c).....31.04.2012 *3 opravy*

Původní termín dokončení etapy 3.1.a).....31.05.2013  
Nově navržený termín dokončení etapy 3.1.a).....do 4 měsíců od výzvy

Původní termín dokončení etapy 3.1.b),c) .....31.07.2013  
Nově navržený termín dokončení etapy 3.1.b),c)..... do 4 měsíců od výzvy

Původní termín dokončení etapy 3.2.....15.11.2013  
Nově navržený termín dokončení etapy 3.2..... do 3 měsíců od výzvy

Důvodem pro změnu termínu je nedodání dokumentace ke zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených ze strany KÚ Plzeň-město v příslibeném termínu 30.06.2011. Dokumentace byla předána 04.01.2012, tedy se zpožděním 6 měsíců. Bez této dokumentace nelze provést řádné zaměření neřešených pozemků a následné zpracování nárokových listů. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu etapy 2.2. zpracování soupisu nároků a následně i všech následujících etap.

2) *Žádám Vás tímto o změnu zhotovitele (reprezentanta sdružení) uvedeného ve smlouvě o dílo č.: 2071/09/PÚ ze dne 26.10.2009 pro „ KPÚ Želčany a Chouzovy “.*

Původní zhotovitel uvedený ve smlouvě o dílo:

GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, Plzeň

IČO: 25227751

DIČ: CZ25227751

Bank. spoj.: KB Plzeň, č.ú. 21106-381/0100

Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Nový zhotovitel uvedený ve smlouvě o dílo:

Ing. Lubor Pekarský- Allgeo

sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

IČO: 12846724


DIČ: CZ6104040162

Bank. spoj.: ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/030

Zástupce: Ing. Lubor Pekarský

Důvodem změny je uzavřený dodatek ke smlouvě o sdružení mezi výše uvedenými subjekty pro podanou nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „ KPÚ na okrese Plzeň-město 1\_2009“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona. Nabídka byla podána na všechny tři části této zakázky a následně bylo toto sdružení vybráno jako zhotovitel pro všechny tři části této zakázky. Dohodou mezi účastníky sdružení došlo k uzavření dodatku s tím že, pro Část 3- KPÚ Želčany a Chouzovy (viz smlouva o dílo č.: 2071/09/PÚ ze dne 26.10.2009) byl nově ustanoven reprezentantem sdružení zhotovitele Ing. Lubor Pekarský-Allgeo namísto stávajícího reprezentanta GEO Hrubý spol. s r.o.

Děkuji za pochopení.

  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544 ①  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

## Brož Petr

---

**Od:** Ludmila.Sikova@cuzk.cz  
**Odesláno:** 27. února 2012 7:15  
**Komu:** Brož Petr  
**Předmět:** RE: Žádost o sdělení (Želčany, Chouzovy)  
**Kategorie:** KPÚ

Dobrý den,  
zasílám vyjádření ing.Žofky, vedoucího odboru obnovy katastrálního operátu:

Na základě Vašeho požadavku o uvedení důvodů, které zapříčinily nesplnění dohodnutých podmínek pro předání dokumentace ke zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků (obnova SGI v intravilánu obce) v KPÚ Želčany a Chouzovy, sdělujeme, že tato situace vznikla především kapacitními problémy na odboru obnovy katastrálního operátu. Jelikož se jedná o odborné práce v terénu a odbor je limitován nejen počtem pracovníků v terénu, ale především činnostmi nutnými k zajištění bezproblémového průběhu digitalizace katastrálních map Plzeňského kraje, došlo k situaci, kdy bylo nutné vzhledem k plnění sledovaných úkolů katastrálního úřadu jednání s některými vlastníky a organizacemi provést až na podzim minulého roku. Navazující jednání komise ke zjišťování průběhu hranic, kontroly elaborátu včetně ověření tak bylo prováděno až koncem roku 2011.

Dokumentace byla opravdu předána až v lednu. Za vzniklé problémy se omlouváme.  
S pozdravem Šiková.

**Ing.Ludmila Šiková**  
ředitelka Katastrálního pracoviště Plzeň-město  
e-mail: [ludmila.sikova@cuzk.cz](mailto:ludmila.sikova@cuzk.cz)  
tel: 377162165

---

**From:** Brož Petr [<mailto:Petr.Broz@mze.cz>]  
**Sent:** Wednesday, February 15, 2012 1:24 PM  
**To:** Šiková, Ludmila  
**Subject:** Žádost o sdělení (Želčany, Chouzovy)

### Žádost o sdělení

Vážená paní ředitelko,

v rámci zpracování dokumentace ke zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků (obnova SGI v intravilánu obce) v KPÚ Želčany, Chouzovy jsme byli informováni zpracovatelem Ing. Luborem Pekarským o nesplnění dohodnutých podmínek předání této dokumentace. Termín plnění byl dohodnutý na červen 2011, avšak dokumentace byla předána až v lednu 2012. Tímto vznikla potřeba posunutí termínů plnění dalších prací na komplexních pozemkových úpravách ve zmíněných katastrálních území. Tímto Vás žádáme o sdělení, proč tato situace nastala. Odpověď prosím zašlete prostřednictvím e-mailové schránky. Děkuji.

S pozdravem

**Petr Brož, Mgr.**  
Ministerstvo zemědělství