

**DODATEK Č. 3**

smlouvy o dílo na stavbu „Projektová dokumentace Revitalizace Ondřejnice, km 0,000 – 2,500, stavba č. 4694“ uzavřené dne 16.4.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Povodí Odry, státní podnik  
**sídlo:** Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
**IČO / DIČ:** 70890021 / CZ70890021  
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584  
 (dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Hydroldea s.r.o.  
**sídlo:** Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov  
**IČO / DIČ:** 02929368 / CZ02929368  
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 58943  
 (dále jen zhotovitel).

V souladu se zněním článku 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované uzavřené smlouvy:

1. **čl. 2. Předmět smlouvy** - bod 2.3.2 se doplňuje o nový podbod d) tohoto znění:  
 d) zajištění vyhodnocení vlivu navrhované stavby na funkčnost prvku ÚSES, zpracované autorizovaným projektantem v oboru ÚSES.
2. **čl. 3. Dodací lhůta** - bod 3.2. se mění a zní takto:  
 3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:  
 V šestém řádku se původní text ruší a nově zní takto:

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD | do 25.3.2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

3. **čl. 4. Cena díla a platební podmínky** - v bodě 4.1. se mění cena následovně:

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| práce dle čl. 2.1.                                              | 124 000,- Kč         |
| práce dle čl. 2.2.                                              | 18 000,- Kč          |
| práce dle čl. 2.3.1.                                            | 88 400,- Kč          |
| práce dle čl. 2.3.2.                                            | 45 000,- Kč          |
| (k ceně dle dodatku č. 1 přičteny dodatečné práce – 6 000,- Kč) |                      |
| práce dle čl. 2.4.                                              | 23 000,- Kč          |
| práce dle čl. 2.5.                                              | 58 000,- Kč          |
| práce dle čl. 2.6.1.                                            | 91 200,- Kč          |
| práce dle čl. 2.6.2.                                            | 18 000,- Kč          |
| práce dle čl. 2.7.                                              | 73 500,- Kč          |
| <b>Nová celková cena bez DPH</b>                                | <b>539 100,- Kč.</b> |

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 25.1.2016

V Šenově dne: 25.1.2016


za objednatele:

**Povodí Odry,**

státní podnik 152  
 701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč  
 generální ředitel

za zhotovitele:



Ing. Jerzy Nowak  
 jednatel