

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952150060

na akci: Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř. km 41,400 – 42,260 a 40,825 – 41,130

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik
se sídlem
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zastoupený:

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

V technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Martin Pala, osoba pověřená technickým dozorem stavebníka

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Plátce DPH:

ano

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Telefon:

495088111

Číslo stavby objednatele:

139150006

(dále jen jako objednatel)

a

Zhotovitel:

VALBEK, spol. s r.o.
se sídlem
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec
středisko Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Ladislav Šimek
Lukáš Hruboš

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Jaromír Drašar

Zástupce pro věci technické:

Ing. Šárka Novotná

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Plátce DPH:

ano

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Telefon:

475531077

E-mail:

info.usti@valbek.cz

(dále jen zhotovitel)



Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150060 v jednotlivých částech takto:

Čl. č. 2.

Stávající text:

- 2.1. Název akce: **Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260.**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování zjednodušené dokumentace stavby tzv. pasportu stavby (dále jen pasport) - bod 2.3 smlouvy.
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby - bod 2.4 smlouvy.
- III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby - čl. 1. odstavec D obchodních podmínek.
- 2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy „Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260“ zpracovaný závodem Jablonec n/N., Povodí Labe, státní podnik v 03/2015.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 2.1. Název akce: **Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260 a 40,825 – 41,130.**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260 a 40,825 – 41,130“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování zjednodušené dokumentace stavby tzv. pasportu stavby (dále jen pasport) - bod 2.3 smlouvy.
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby - bod 2.4 smlouvy.
- III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby - čl. 1. odstavec D obchodních podmínek.
- 2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy „Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260“ zpracovaný závodem Jablonec n/N., Povodí Labe, státní podnik v 03/2015.
 - Záměr opravy „Lužická Nisa, Proseč, oprava zdí, ř.km 40,825 – 41,130“ zpracovaný závodem Jablonec n/N., Povodí Labe, státní podnik v 12/2015.

Čl. č. 3.

Stávající text:

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Pasport	do 30. 11. 2015
II. etapa – DSJ	do 31. 1. 2016
II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 30. 11. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Pasport pro ř. km 41,400 – 42,260	do 30. 11. 2015
– Pasport pro ř. km 40,825 – 41,130	do 25. 2. 2016
II. etapa – DSJ	do 25. 4. 2016
II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 30. 11. 2017

Čl. č. 4.

Stávající text:

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.08.2015 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 148 260,- Kč

slovy: jednočtyřicet osm tisíc dvěstě šedesát korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III.:

Cena za I. etapu: 30 000,- Kč bez DPH

(slovy: třicet tisíc korun českých bez DPH).

Cena za II. etapu: 85 500,- Kč bez DPH

(slovy: osmdesát pět tisíc pět set korun českých bez DPH).

Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 52 hod.

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 630,- Kč bez DPH/hod.

Cena za III. etapu: 32 760,- Kč bez DPH

(slovy: třicet dvacet tisíc sedm set šedesát korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 8. 2015 (pro úsek v ř. km 41,400 – 42,260) a ze dne 8. 1. 2016 (pro úsek v ř. km 40,825 – 41,130). Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 211 260,- Kč

slovy: dvě stě jedenáct tisíc dvěstě šedesát korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III.:

Cena za I. etapu: 50 000,- Kč bez DPH

(slovy: padesát tisíc korun českých bez DPH).

Cena za II. etapu: 118 420,- Kč bez DPH

(slovy: jedno osmáct tisíc čtyřicet dva korun českých bez DPH).

Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 68 hod.

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 630,- Kč bez DPH/hod.

Cena za III. etapu: 42 840,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet dva tisíc osm set čtyřicet korun českých bez DPH).

Zdůvodnění změn

Důvodem změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla je skutečnost, že v průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že obdobné poruchy opevnění koryta toku řešené smlouvou č. D952150060 se vyskytují i v navazujícím úseku Lužické Nisy v ř.km 40,825 – 41,130. Obě strany se dohodly, že předmět díla se rozšíří o tento úsek toku, tj. zhotovitel vypracuje pasport stavby, DSJ a zajistí výkon AD během realizace stavby na úsecích vodního toku Lužická Nisa v ř.km 41,400 – 42,260 a 40,825 – 41,130.

Na základě vyššího rozsahu předmětu díla se tímto dodatkem upravuje termín plnění díla a navyšuje cena za dílo o částku 63 000 Kč bez DPH.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150060 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 8. 1. 2016

V Hradci Králové, dne 28. 01. 2016

V Ústí nad Labem, dne 26. 01. 2016

Povodí Labe,
státní podnik
Ústa Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele
Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem

Valbek, spol. s r.o.

Nabídka



CENOVÁ NABÍDKA

„Lužická Nisa, Proseč, oprava zdí, ř. km 40,825 – 41,130“

Zpracování projektové dokumentace

Předmět nabídky	Cena bez DPH
I. etapa - Pasport	20 000,- Kč
II. etapa - DSJ	32 920,- Kč
III. etapa – Výkon AD (630,- Kč/hod bez DPH)	10 080,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	63 000,- Kč
DPH 21%	13 230,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH	76 230,- Kč

Navrhovaný termín dokončení:

I. etapa – Pasport	25.2.2016
II. etapa – DSJ	25.4.2016
III. etapa – Výkon AD	30.11.2017

V Ústí nad Labem dne 8.1.2016

Ing. Šárka Novotná
Valbek, spol. s r.o.
Středisko Ústí nad Labem

