

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.KPÚ-14/2011

## Smluvní strany:

<i>Objednatel</i>	Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor
<i>se sídlem</i>	Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<i>Právní forma</i>	Organizační složka státu
<i>Zastoupený</i>	Ing. Davidem Mišíkem ředitelem Pozemkového úřadu Tábor
<i>Osoba oprávněná jednat ve věcech: - smluvních</i>	Ing. David Mišík ředitel Pozemkového úřadu Tábor tel: 950 165 551, 724 179 204
<i>- technických</i>	Ing. Dana Šílená tel: 950 165 563, 724 179 203
<i>IČ</i>	00020478
<i>Fax</i>	381 252 012
<i>Bankovní spojení</i>	KB České Budějovice
<i>Číslo účtu</i>	86- 8643760237/0100

<i>Zhotovitel</i>	GK Plavec-Michalec geodetická kancelář s.r.o.
<i>Adresa:</i>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<i>Zastoupený :</i>	Ing. Janem Plavcem , Petrem Michalcem
<i>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č.j.:</i>	U Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Jan Plavec
<i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Jan Plavec
<i>IČ</i>	26042452
<i>DIC</i>	CZ26042452
<i>Fax</i>	----
<i>ID DS:</i>	u2u8efa
<i>Bankovní spojení</i>	Reiffeisen Bank
<i>Číslo účtu</i>	1012040303/5500

## se dohodly

na uzavření dodatku z důvodu změny termínu a méněprací na základě zaměření skutečného stavu a zjišťování hranic neřešených pozemků a cena díla se mění takto:

### Původní znění:

### Čl.VI.

#### Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.

#### Katastrální území Vřesce

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>	
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	554	83	45 982	30.6.2012	
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	2750	57 750	30.6.2012	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace						
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	554	400	221 600	30.6.2012	
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)						
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech						
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	112	1400	156 800	30.6.2012	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů						
- stabilizace plastovou značkou						
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou						

1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm(ha)	<b>308</b> (162)	1200	369 600	31.7.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	392	<b>300</b>	117 600	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>969 332</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	<b>65000</b>	195 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15	<b>2000</b>	30 000	30.11.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	392	<b>750</b>	294 000	30.11.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	<b>10000</b>	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>549 000</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	554	<b>350</b>	<b>193 900</b>	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>193 900</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	969 332 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	549 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	193 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 712 232 Kč</b>
DPH	342 446,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 054 678,40 Kč</b>

### Katastrální území Podolí u Ratibořských Hor

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	244	100	24 400	30.6.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	3 000	36 000	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	244	400	97 600	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	90	1400	126 000	30.6.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					

1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm(ha)	139 (109)	1 200	166 800	31.7.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	244	300	73 200	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>524 000</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	45 000	135 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	31.5.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	135	720	97 200	30.11.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>282 200</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	244	350	85 4000	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>85 400</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	524 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	282 200 Kč

3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	85 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>891 600 Kč</b>
DPH	178 320 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 069 920 Kč</b>

Cena celkem:

**2 603 832,00 Kč bez DPH**

Slovy: dvamilionyšestsettřítisícosmsettřicetdva korun českých

z toho :

*KPÚ Vřesce* **1 712 232,- Kč bez DPH**  
*Slovy:osmsetpadesátpěttisícdevětset korun českých*

*KPÚ Podolí u Ratibořských Hor* **891 600,-Kč bez DPH**  
*Slovy:osmsetdevadesátjedenatisícšestset korun českých*

1. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí na celou měrnou jednotku vždy směrem nahoru.
2. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
3. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění

**Smluvní cena za dílo je dohodnuta jako nejvyšší přípustná a je platná po celou dobu plnění díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Nové znění:

## ČI.VI.

### Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.

## Katastrální území Vřesce

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	554	83	45 982	30.6.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	21	2750	57 750	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	505	400	202 000	31.8.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	112	1400	156 800	31.8.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm(ha)	283	1200	339 600	31.8.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků	ha	392	300	117 600	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>919 732</b>	

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	65000	195 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15	2000	30 000	30.11.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	392	750	294 000	30.11.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>549 000</b>
<b>3. Mapové dílo</b>		Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	505	350	176 750	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>176 750</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	919 732 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	549 000 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	176 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 645 482,00 Kč</b>
DPH	329 096,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 974 478,40Kč</b>



# Katastrální území Podolí u Ratibořských Hor

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	244	100	24 400	30.6.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12	3 000	36 000	30.6.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	244	400	97 600	<b>31.8.2012</b>
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	90	1400	126 000	<b>31.8.2012</b>
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm(ha)	97	1 200	116 400	<b>31.8.2012</b>
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm(ha)	97	1 200	116 400	<b>31.8.2012</b>
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků	ha	244	300	73 200	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>473 600</b>
<b>2. Návrhové práce</b>					

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	45 000	135 000	31.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	2 000	20 000	31.5.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	135	720	97 200	30.11.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>282 200</b>
<b>3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	244	350	85 4000	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>85 400</b>

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	473 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	282 200 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	85 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>841 200 Kč</b>
DPH	168 240 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 009 440 Kč</b>

Cena celkem:

**2 486 682,- Kč bez DPH**

Slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátšesttisícšestsetosmdesátdva korun českých

z toho :

**KPÚ Vřesce 1 645 482,- Kč bez DPH**

**Slovy: jedenmilions šestsetčtyřicetpěttisícčtyřistaosmdesátdva korun českých**

**KPÚ Podolí u Ratibořských Hor 841 200,-Kč bez DPH**

**Slovy: osmsetčtyřicetjednatisícdvěstě korun českých**

1. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí na celou měrnou jednotku vždy směrem nahoru.
2. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
3. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění

**Smluvní cena za dílo je dohodnuta jako nejvyšší přípustná a je platná po celou dobu plnění díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění.

**Za objednatele :**

V Táboře dne: 22.8.2012



Ing. David Mišík  
ředitel Pozemkového úřadu Tábor

**Za zhotovitele:**

V Táboře dne: 22-08-2012



Ing. Jan Plavec



GK PLAVEC - MICHALEC  
GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
B. Jiráka 2930, 397 01 Písek  
IČO 26042452 DIČ CZ26042452  
tel. 382 210 552