

č. smlouvy u objednatele: 4/2012

č. smlouvy u zhotovitele:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 2. 4. 2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Ing. František Jaša – vedoucí pobočky
Ing. Marcela Svobodová
ČNB
3723001/0710
01312774/ CZ01312774

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87968

(dále jen zhotovitel)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 2. 4. 2012 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Lhánice.

2.

Dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se upravuje článek **V. Čas a místo předání díla.**

Po dohodě stran došlo k úpravě - posunutí termínu plnění:

u fakturačního celku 1.4. – termín plnění prodloužen do 30. 11. 2013;

u fakturačního celku 2.5. – termín plnění prodloužen do 30. 4. 2014;

u fakturačního celku 2.6. – termín plnění prodloužen do 31. 7. 2014;

Posunutí termínu plnění nebylo zapříčiněno zpracovatelem.

3.

Tímto dodatkem se dále mění článek **VII. Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3.

Strany se dohodly, že u ucelené části **Přípravné práce** dojde k navýšení počtu MJ dle skutečnosti v následujícím fakturačním celku:

Příloha č. 3 ke SOD Lhánice - KPÚ

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	491	110	54 010	30. 10. 2012
Studie odtokových poměrů - samostat. příloha	ks	1	40 000	40 000	29. 06. 2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	400	8 000	31. 06. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	380	400	152 000	31. 01. 2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	47	800	37 600	31. 01. 2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	64	900	57 600	31. 01. 2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území			0	0	30. 11. 2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	164	1 300	213 200	
- stabilizace plastovou značkou	ks	197	80	15 760	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území			0	0	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	1 300	0	
- stabilizace plastovou značkou	ks	0	80	0	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	479	1 300	622 700	30. 09. 2012
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	ks	289	80	23 120	30. 09. 2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	491	450	220 950	31. 07. 2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 448 940

Příloha č. 3 ke SOD Lhánice - KPÚ

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	491	400	196 400	31. 08. 2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	19	500	9 500	31. 08. 2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	7	650	4 550	31. 08. 2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	46	2 000	92 000	31. 08. 2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	26	1 500	39 000	31. 08. 2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	385	800	308 000	30. 04. 2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31. 07. 2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						661 450
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	430	500	215 000	30. 09. 2014
	Stabilizace hranic pozemků	bod	920	80	73 600	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	491	400	196 400	30.05. 2015
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						485 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 448 940 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	661 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	485 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 595 390 Kč