

Číslo smlouvy objednatele: 1049-2012-130738/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 12 045 32 B

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 2)

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

Zastoupený:

Tel:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Louny**

Ing. Janou Vernerovou

ředitelkou Pozemkového úřadu Louny

+420 415 658 313

Ing. Venuše Brabcová

Pražská 765, 440 01 Louny

+420 415 658 313 / +420 415 674 942

pu\_louny@mze.cz

Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem

78-4694890287/0100

00020478

není plátcem

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Václava Majera 573, 440 01 Louny

Ing. Jiří Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

Ing. Marcelou Šťastnou, jednatelem

p. Jiří Markup ml. – výrobní ředitel

Ing. Roman Hodek – ředitel ZDS

p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí

+420 415654094 / +420 415654604

ekostavby@ekostavbylouny.cz

KB ČSOB ČS

545-481/0100 183 53 33 19/0300 324 63 72/0800

104 42 481

CZ 10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka **19455**.



EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573, 440 01 Louny

Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604

E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz

IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

**Čl. I.**  
**Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo**  
**na realizaci stavby „Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 2“**

**1. Úprava termínu ukončení prací**

1.1. V článku III. Termíny plnění se mění termín ukončení prací (termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla) z původního termínu ukončení prací do 15. 11. 2012 na:

**Termín ukončení prací do 30. 11. 2012.**

1.2. Termín ukončení prací se prodlužuje na žádost zhotovitele z důvodu zajištění změny druhové skladby liniové výsadby stromů, odsouhlasené autorským dozorem.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lounech dne 25. 10. 2012

V Lounech dne 25. 10. 2012


**Za objednatele:**


Česká republika – Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Louny

**Za zhotovitele:**

EKOSTAVBY Louny s.r.o.



  
Ing. Jana Vernerová  
ředitelka Pozemkového úřadu Louny

  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 600  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jiří Benda, jednatel  
Ing. Jan Egermayer, jednatel