

Číslo smlouvy objednatele: 1047-2012-130738/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 12 045 32A

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 1)

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Zastoupený:

Tel:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Louny**

Ing. Janou Vernerovou

ředitelkou Pozemkového úřadu Louny

+420 415 658 313

Ing. Venuše Brabcová

Pražská 765, 440 01 Louny

+420 415 658 313 / +420 415 674 942

pu_louny@mze.cz

Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem

78-4694890287/0100

00020478

není plátcem

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava Majera 573, 440 01 Louny

Ing. Jiří Bendou, jednatelem

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem

Ing. Marcelou Šťastnou, jednatelem

p. Jiří Markup ml. – výrobní ředitel

Ing. Roman Hodek – ředitel ZDS

p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí

+420 415654094 /+420 415654604

ekostavby@ekostavbylouny.cz

KB ČSOB ČS

454-481/0100 183 53 33 19/0300 324 63 72/0800

104 42 481

CZ 10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka **19455**.



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo
na realizaci stavby „Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 1“

1. Úprava termínu ukončení prací

1.1. V článku III. Termíny plnění se mění termín ukončení prací (termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla) z původního termínu ukončení prací do 15. 11. 2012 na:

Termín ukončení prací do 30. 11. 2012.

1.2. Termín ukončení prací se prodlužuje na žádost zhotovitele z důvodu zajištění změny druhové skladby liniové výsadby stromů, odsouhlasené autorským dozorem.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lounech dne *25. 10. 2012*

V Lounech dne *25. 10. 2012*

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Louny

Za zhotovitele:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.



Jana Vernerová
Ing. Jana Vernerová
ředitelka Pozemkového úřadu Louny

Jiří Benda
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapsané v KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Jiří Benda
Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel