

## Dodatek č. 1 ke

# S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 9/11/2015

č. smlouvy objednatele: 995/2015

Název díla:

**ŠP Ryjice - těžení nánosů**

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b> Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Josef Hečko tel. 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Bauvant s.r.o.</b>
<b>sídlo:</b>	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
<b>korespondenční adresa, provozovna</b>	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
<b>IČ:</b>	27449416
<b>DIČ:</b>	CZ27449416
<b>zastoupený:</b>	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem Martinem Jirkovským, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Vlastimil Antonovič, jednatel, Martin Jirkovský, jednatel (každý jedná samostatně)
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Vlastimil Antonovič
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr
<b>manažer stavby:</b>	Vlastimil Antonovič tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>číslo účtu:</b>	888444666/5500

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.03.2016.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:

původně  
nově

31.03.2016

22.04.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 31. 03. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik (8)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988  
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Kadani dne 30. 3. 2016

oprávněný zástupce zhotovitele



Korespondenční adresa  
Provozovna  
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň  
IČ: 27449416

Sídlo:  
Nušova 2286/37  
158 00 Praha 5  
DIČ CZ27449416

Vlastimil Antonovič  
jednatel  
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský  
jednatel  
Bauvant s.r.o.