

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 25/2010 ze dne 8.9.2010

I. Strany dodatku

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

Sídlo: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk pověřen vedením pobočky Semily

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, referentka pobočky Semily

e-mail: semily.pk@spucr.cz

telefon/fax: 481 655 711/ 481 655 736

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/710

(dále jen „objednatel“ upraven v souladu s Oznámením o změně osoby zadavatele pod č.j. SPU
014070/2013 ze dne 20.2.2013)

a

ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.

zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311

Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5

e-mail: akelbc@volny.cz

telefon/fax: 482 713 311 – 312

Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec

Číslo účtu: 51508461/0100

IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 25/2010 (č. zhotovitele 18/2010) ze dne 8.9.2010
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha -- **Krycí list nabídkové ceny k návrhu KPÚ** Vesec pod Kozákovem, bod 1
Přípravné práce, podbod 1.5 a bod 2. Návrhové práce, podbody 2.1 a 2.2, které zní:

	Etapa	Cena bez DPH v Kč	Termín plnění
1. Přípravné práce			
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	79 500,--	15.06.2013
2. Návrhové práce			
2.1	Zpracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření zájmového území	171 190,--	20.03.2013
2.2	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	74 200,--	20.03.2013

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha – **Krycí list nabídkové ceny k návrhu KPÚ Vesec pod Kozákovem, bod 1 Přípravné práce, podbod 1.5 a bod 2. Návrhové práce, podbody 2.1 a 2.2:**

	Etapa	Cena bez DPH v Kč	Termín plnění
1. Přípravné práce			
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	79 500,--	20.09.2013
2. Návrhové práce			
2.1	Zpracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření zájmového území	171 190,--	20.09.2013
2.2	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	74 200,--	20.09.2013

III.

Zvláštní ustanovení

1. Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele. Při projednávání návrhu plánu společných zařízení se sborem zástupců a zástupci obce se objevilo několik lokalit, kde návrh cestní sítě narážel na zájmy vlastníků pozemků, které bylo nutno vyřešit. I přes mnohá jednání s jednotlivými vlastníky se návrh cesty v jedné z těchto lokalit (Prackov) nepodařilo vyřešit ke spokojenosti dotčených vlastníků pozemků vzhledem k letitým sousedským sporům a z nich plynoucí neshody vlastníků pozemků pod těmito cestami. Bylo tudíž rozhodnuto o zařazení pozemků dané lokality do pozemků dle § 2 zákona neřešených. Aktuálně tak dochází k předvytyčení a následně budou tyto pozemky komisionálně vyšetřeny.

V souvislosti s výše uvedeným se stala etapa Zpracování návrhu plánu společných zařízení časově náročnější než byl původní předpoklad a dochází tím k jejímu časovému posunu. Od

uzavření obvodu a vymezení dle § 2 řešených a neřešených pozemků se odvíjí i další přípravné i návrhové práce, které tak bylo nutno s ohledem na výše uvedené také posunout.

2. V důsledku účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu y o změně některých souvisejících zákonů byl zřízen od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, který přebírá veškerá práva a povinnosti Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ.

IV. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 25/2010 ze dne 8.9.2010 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Liberci dne 8. 4. 2013



.....
Ing. Bohuslav Kabátek
pověřen vedením Krajského pozemkového
úřadu pro Liberecký kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Pobočka Semily
Bítouchovská 1
513 01 Semily

Zhotovitel:

V Liberci dne 8. 4. 2013



.....
Ing. Věra Hromková, jednatel

AKE S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
☎ 482713311