



## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1143-2012-130764  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami:

### Objednatel:

Adresa:

Zastoupená :

Telefon:

E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Zlín

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Lubomírem Holubcem, ředitelem Pozemkového  
úřadu Zlín

+420 577 653 612

pu\_zlin@mze.cz

Ing. Vladimír Jédlička

+420 577 653 618

vladimir.jedlicka@mze.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

86-2187930257/0100

00020478

není plátcem

### Zhotovitel:

**Sdružení Lhotka u Zlína** na základě smlouvy o sdružení

Se sídlem: Vodařská 5, 619 00 Brno

Doručovací adresa: Kaštanová 141d, 617 00 Brno

Zastoupeno: Tomášem Trmalem, vedoucím sdružení

#### Zhotovitel č. 1

Sídlo:

Za společnost jedná:

Telefon:

E-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 26825

#### PROLES s.r.o.

Vodařská 5, 61900 Brno

Tomáš Trmal, jednatel společnosti

545 233 428

trmal@proles.cz

Ing. Studnička Karel, výrobní ředitel

545 233 428

studnicka@proles.cz

Volksbank CZ, a.s., pobočka Brno

4060000537/6800

25335545

CZ25335545

#### Zhotovitel č. 2

Sídlo:

Za společnost jedná:

#### Held & Francke CZ s.r.o.

Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice

Peter Lammerhuber, jednatel společnosti

Telefon: +420 385 310 643/281  
E-mail: office@hf-cz.cz  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Peter Lammerhuber  
Tel.: +420 385 310 643/281  
E-mail: Peter.lammerhuber@hf-cz.cz  
IČ: 26068338  
DIČ: CZ 2606833  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

### Zhotovitel č. 3

### Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.

Sídlo: Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko  
Za společnost jedná: Dr. Karl Steinmayr, jednatel  
Ing. Gerhard Wasicek, jednatel  
Telefon: +43 732 38 905 5287/5560  
E-mail: office@h-f.at  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Peter Lammerhuber, na základě plné moci  
Tel.: +43 732 38 905 5287 / 5560  
E-mail: Peter.lammerhuber@h-f.at  
IČ: FN 198764a  
DIČ: ATU 60844126  
Společnost je zapsaná u Zemského soudu v Linzi.

### Zhotovitel č. 4

### HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H.

Sídlo: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakousko  
Za společnost jedná: Dipl. Ing. Anton Kamer, jednatel  
Dr. Karl Steinmayr, jednatel  
Dipl. Ing. Karl Trauner, jednatel  
Telefon: +43 7262 555 0/1500  
E-mail: office@habau.at  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Peter Lammerhuber, na základě plné moci  
Tel.: +43 7262 555 0/ 1500  
E-mail: Peter.lammerhuber@habau.at  
IČ: FN 89381 v  
DIČ: ATU 23558503  
Společnost je zapsaná u Zemského soudu v Pergu.

(jako „zhotovitelem“)

### Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29.6.2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla (stavby) s názvem „Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína“.

S ohledem na pozdní přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR došlo k posunu termínů zahájení a dokončení díla a v důsledku této skutečnosti bylo nutno celkovou cenu díla rozdělit na 2 části takto:

1. část díla - termín vyhotovení a platba v roce 2012
2. část díla - termín vyhotovení a platba v roce 2013.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti smluvní strany sjednávají aktuální časový harmonogram postupu prací, který nahrazuje původní harmonogram, který byl součástí smlouvy jako její nedílná příloha č. 1. a uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2012 (dále jen „smlouva“) s následujícím textem:

## I.

Dosavadní text článku II., odst. 2., bod 2.1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Předmětem 1. části díla jsou stavební práce uvedené ve Zjišťovacím protokolu o provedených stavebních pracích za sledované období od 1.11.2012 do 30.11.2012 (dále jen „protokol“). Předmětem 2. části díla jsou ostatní stavební práce a konstrukce dle článku II. smlouvy neuvedené v protokolu.

## II.

Dosavadní text článku III., odst. 1. a odst. 2 smlouvy se ruší a nový text je následující:

1. **Termín zahájení prací:**  
15.10.2012

**Předání staveniště:**  
15.10.2012

**Termín ukončení prací**, tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla:  
1. část díla - nejpozději do 30.11.2012  
2. část díla - nejpozději do 30.05.2013.

2. Zhotovitel provede dílo podle závazného měsíčního časového harmonogramu postupu prací, který je součástí tohoto dodatku jako jeho nedílná příloha č. 2.

## III.

Dosavadní text článku VII., odst. 2., odst. 4., odst. 5. a odst. 6 smlouvy se ruší a nový text těchto odstavců je následující:

Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur). Fakturu za 1. část díla provedenou do 30.11.2012 je zhotovitel oprávněn vystavit do 5 dnů od předání a převzetí řádně dokončené 1. části díla bez vad a nedodělků, a to na základě Zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích za sledované období od 1.11.2012 do 30.11.2012 a na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky.

4. V případě, že dílo nebude vykazovat žádné (ani drobné) vady a nedodělky, objednatel uhradí zhotoviteli cenu za 2. část díla po řádném ukončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.
5. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla (viz bod 5. čl. VIII. této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli cenu 2. části díla na základě dílčí a konečné faktury takto:
- a) 90 % ceny 2. části díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení díla a jeho předání objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, a to na základě vystavené dílčí faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Dílčí faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí dokončeného díla s drobnými vadami a nedodělky.

b) 10 % ceny 2. části díla uhradí objednatel zhotoviteli po úplném odstranění všech drobných vad a nedodělků, a to na základě vystavené konečné faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků.

6. Faktury budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.

#### IV.

Došavadní text článku VIII., odst. 1. a odst. 4. smlouvy se ruší a nový text těchto odstavců je následující:

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo, resp. část díla, připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV., odst. 1. 4., bod 1.4.1. až 1.4.9.
2. O předání řádně zhotoveného díla, resp. části díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále také jen „předávací protokol“), který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

#### V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.6.2012 zůstávají v platnosti beze změn.

#### VI.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden stejnopis dodatku převezme zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 26.11.2012

V Brně dne 28.11.2012

Za objednatele:



Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Zlín  
Ing. Lubomír Holůbec  
ředitel



Za zhotovitele:



sdužení PROLES s.r.o.  
Tomáš Trmal  
vedoucí sdužení

**PROLES** ©  
s.r.o.  
Vodařská 5, 619 00 Brno  
Kozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno  
IČ: 25395945, DIČ: CZ25395945

**Příloha:**

1. Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích za sledované období od 1.11.2012 do 30.11.2012
2. Měsíční časový harmonogram postupu prací

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2012 do 30.11.2012

Číslo zakázky : 22222

**Stavba :** 22222

Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína


Zhotovitel : PROLES s.r.o.  
Vodařská 5  
61900 Brno


IČO : 25335545  
DIČ : CZ25335545

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	10 558 822	0	488 886	10 069 936
DPH	20 %	2 111 764	0	97 777	2 013 987
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>12 670 586</b>	<b>0</b>	<b>586 663</b>	<b>12 083 923</b>


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.


Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.11.2012 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

  
Vodařská 5 619 00 Brno  
provozovna Kaštanova 141d 612 00 Brno  
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545



Za zhotovitele





Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01 Ochranná nádrž	3 653 698	0	0	3 653 698
SO02 Příčné přehrážky na příloku k ON	637 360	0	0	637 360
SO03 Záchytné průlehy ZPRU 1,2,3,4	394 919	0	322 436	72 483
SO04 Záchytný příkop ZP1	28 531	0	0	28 531
SO05 Svodné prvky SP1,2,3,4,7,8	226 851	0	166 450	60 401
SO08 Přístupové komunikace C18,C20 a	3 983 767	0	0	3 983 767
SO09 Propustky TP 10,11,14,15,16,17,18,	662 141	0	0	662 141
SO10 Interakční prvky IP 1,4,5	780 177	0	0	780 177
SO10.1 Následná 5-ti letá péče o zeleň	191 378	0	0	191 378
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>10 558 822</b>	<b>0</b>	<b>488 886</b>	<b>10 069 936</b>



## Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.11.2012 do 30.11.2012

Číslo zakázky : 22222


Stavba : 22222

Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína

Objekt : SO03

Záchytné průlehy ZPRU 1,2,3,4

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	394 919	0	322 436	72 483
DPH	20 %	78 984	0	64 487	14 497
Základ pro DPH	0 %		0		0
DPH	0 %	0	0	0	0
<b>Cena celkem za objekt</b>		<b>473 903</b>	<b>0</b>	<b>386 923</b>	<b>86 980</b>

  
 Vodnínská 5 619 00 Brno  
 provozovna Kaštanová 1311 617 00 Brno  
 IČ 253 355 45 DIČ CZ123456789

*[Handwritten signature]*

Za zhotovitele

*[Handwritten signature]*

Za objednatel

**Soupis provedených prací**

za období od 1.11.2012 do 30.11.2012

**Stavba :** 22222 Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína**Objekt :** SO03 Záchytné průlehy ZPRU 1,2,3,4**Rozpočet :** 2222 Záchytné průlehy ZPRU 1,2,3,4

Základ pro DPH	20 %	322 436 Kč
DPH	20 %	64 487 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		322 436 Kč
DPH celkem		64 487 Kč
<b>Cena celkem za rozpočet</b>		<b>386 923 Kč</b>

**Rekapitulace stavebních dílů**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	322 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>322 435,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						
1	121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním -50m	M3	28,00	18 141,20 647,90	0,00 0,00	18 141,20 647,90	0,00 0,00
2	121 10-1102 Sejmutí ornice s přemístěním -100m	M3	28,00	15 072,40 538,30	0,00 0,00	15 072,40 538,30	0,00 0,00
3	122 10-1101 Ornice z docas.skládek s rozpojením	M3	55,00	29 606,50 538,30	0,00 0,00	29 606,50 538,30	0,00 0,00
4	125 20-3101 Vykopavky kanálu zem melioraci hor 3	M3	75,00	16 425,00 219,00	0,00 0,00	16 425,00 219,00	0,00 0,00
5	162 30-1101 Vodorovne přem vykopku hor 1-4 -500m	M3	15,00	8 074,50 538,30	0,00 0,00	8 074,50 538,30	0,00 0,00
6	162 30-1102 Vodorovne přem vykopku hor 1-4 -1km	M3	20,00	17 198,00 859,90	0,00 0,00	17 198,00 859,90	0,00 0,00
7	166 10-1101 Přehození vykopku hor 1-4	M3	30,00	210,00 7,00	0,00 0,00	210,00 7,00	0,00 0,00
8	167 10-1102 Nakládání vykopku horn 1-4 >100m3	M3	35,00	22 676,50 647,90	0,00 0,00	22 676,50 647,90	0,00 0,00
9	171 10-3101 Zemní hrazky melior kanálu hor 1-4	M3	110,00	770,00 7,00	0,00 0,00	770,00 7,00	0,00 0,00
10	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku	M3	8,00	11 185,60 1 398,20	0,00 0,00	11 185,60 1 398,20	0,00 0,00
13	181 30-1101 Rozprost ornice -500m2 -1:5 II -10cm	M2	15,00	5 385,00 359,00	0,00 0,00	5 385,00 359,00	0,00 0,00
14	182 10-1101 Svahování v zarezích horn 1-4	M2	20,00	99 760,00 4 988,00	0,00 0,00	99 760,00 4 988,00	0,00 0,00
15	182 20-1101 Svahování nasypu	M2	17,00	612,00 36,00	0,00 0,00	612,00 36,00	0,00 0,00
16	182 30-1121 Rozprost ornice -500m2 >1:5 II -10cm	M2	15,00	29 745,00 1 983,00	0,00 0,00	29 745,00 1 983,00	0,00 0,00
17	182 30-1131 Rozprost ornice >500m2 >1:5 II -10cm	M2	14,00	42 574,00 3 041,00	0,00 0,00	42 574,00 3 041,00	0,00 0,00
23	990 00-0001 Ostatní nezahrnuté práce	SADA	5 000,00	5 000,00 1,00	0,00 0,00	2 500,00 0,50	2 500,00 0,50
25	Z Zřízení staveniště	KPL	5 000,00	5 000,00 1,00	0,00 0,00	2 500,00 0,50	2 500,00 0,50
Celkem za : 1 Zemní práce				394 918,70	0,00	322 435,70	72 483,00

## Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.11.2012 do 30.11.2012

Číslo zakázky : 22222


Stavba : 22222

Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína

Objekt : SO05


Svodné prvky SP1,2,3,4,7,8

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	226 851	0	166 450	60 401
DPH	20 %	45 370	0	33 290	12 080
Základ pro DPH	0 %		0		0
DPH	0 %	0	0	0	0
<b>Cena celkem za objekt</b>		<b>272 221</b>	<b>0</b>	<b>199 740</b>	<b>72 481</b>

  
 Podatelská 5 619 00 Brno  
 provozovna Káslanova 1411 617 00 Brno  
 IČ 25335545 DIČ CZ25335545

*[Handwritten signature]*

Za zhotovitele

  
 Podatelská 5 619 00 Brno

*[Handwritten signature]*

Za objednatele

**Soupis provedených prací**

za období od 1.11.2012 do 30.11.2012

**Stavba :** 22222 Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína**Objekt :** SO05 Svodné prvky SP1,2,3,4,7,8**Rozpočet :** 22222 Svodné prvky SP1,2,3,4,7,8

Základ pro DPH	20 %	166 450 Kč
DPH	20 %	33 290 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		166 450 Kč
DPH celkem		33 290 Kč
<b>Cena celkem za rozpočet</b>		<b>199 740 Kč</b>

**Rekapitulace stavebních děl**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	166 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>166 450,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

22.11.2012  
12.11.2012

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
<b>1 Zemní práce</b>											
1	119 00-1421 Zajištění dočasné kabelu -3 kabely	M	250,00	1 750,00 7,00		0,00 0,00		1 750,00 7,00		0,00 0,00	
2	120 00-1101 Vykopavky příplatek za zřízení	M3	250,00	3 570,00 14,28		0,00 0,00		3 570,00 14,28		0,00 0,00	
3	121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním -50m	M3	28,00	7 492,80 267,60		0,00 0,00		7 492,80 267,60		0,00 0,00	
4	121 10-1102 Sejmutí ornice s přemístěním -100m	M3	28,00	6 468,00 231,00		0,00 0,00		6 468,00 231,00		0,00 0,00	
5	122 10-1101 Ornice z dočasné skladek s rozpojením	M3	55,00	12 705,00 231,00		0,00 0,00		12 705,00 231,00		0,00 0,00	
6	122 20-1101 Odkopavky nepaz horn 3 obj -100m3	M3	75,00	4 350,00 58,00		0,00 0,00		4 350,00 58,00		0,00 0,00	
7	125 20-3101 Vykopavky kanálu zem meliorací hor 3	M3	60,00	15 060,00 251,00		0,00 0,00		15 060,00 251,00		0,00 0,00	
8	162 30-1101 Vodorovně přem vykopku hor 1-4 -500m	M3	15,00	7 215,00 481,00		0,00 0,00		7 215,00 481,00		0,00 0,00	
9	166 10-1101 Přehození vykopku hor 1-4	M3	60,00	60,00 1,00		0,00 0,00		60,00 1,00		0,00 0,00	
10	167 10-1102 Nakládání vykopku horn 1-4 >100m3	M3	35,00	9 369,50 267,70		0,00 0,00		9 369,50 267,70		0,00 0,00	
11	171 10-3101 Zemní hrázky melior kanálu hor 1-4	M3	75,00	4 425,00 59,00		0,00 0,00		4 425,00 59,00		0,00 0,00	
12	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce	M3	8,00	5 988,80 748,60		0,00 0,00		5 988,80 748,60		0,00 0,00	
15	181 20-1102 Úprava pláče nasypu hor 1-4 hutnění	M2	10,00	420,00 42,00		0,00 0,00		420,00 42,00		0,00 0,00	
16	181 30-1101 Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -10cm	M2	15,00	7 710,00 514,00		0,00 0,00		7 710,00 514,00		0,00 0,00	
17	182 10-1101 Svahování v zarezích horn 1-4	M2	20,00	45 056,00 2 252,80		0,00 0,00		45 056,00 2 252,80		0,00 0,00	
18	182 20-1101 Svahování nasypu	M2	17,00	1 190,00 70,00		0,00 0,00		1 190,00 70,00		0,00 0,00	
19	182 30-1121 Rozprost ornice -500m2 >1:5 tl -10cm	M2	15,00	26 940,00 1 796,00		0,00 0,00		26 940,00 1 796,00		0,00 0,00	
25	388 99-5214 Chranička kabelu dvoudíle PE Dn-160	M	240,00	1 680,00 7,00		0,00 0,00		1 680,00 7,00		0,00 0,00	
28	990 00-0001 Ostatní nezahrnuté práce	SADA	5 000,00	5 000,00 1,00		0,00 0,00		2 500,00 0,50		2 500,00 0,50	
30	Z Zřízení slaveníste	KPL	5 000,00	5 000,00 1,00		0,00 0,00		2 500,00 0,50		2 500,00 0,50	
<b>Celkem za : 1 Zemní práce</b>				<b>226 850,85</b>		<b>0,00</b>		<b>166 450,10</b>		<b>60 400,75</b>	

