

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1727-2012-130772, č. zhotovitele: 505/2012 ze dne 27.9.2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vilémov u Litovle.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Jana Tomandlová
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o.

Adresa: Sportovní 3, 79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem spol.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Ivana Smékalová, Ing. Ladislava Smékalová
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pracoviště Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ 63480999
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Na základě požadavku sboru zástupců došlo ke změně obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémov u Litovle. Do obvodu KoPÚ byly dodatečně zahrnuty pozemky, kde bude v rámci PSZ navrženo biocentrum, včetně příjezdové cesty. V důsledku toho dochází ke zvýšení počtu měrných jednotek fakturačních celků:

| Fakturační celek | Původní počet MJ | Zvýšený počet MJ | rozdíl | Cena MJ bez DPH | Zvýšení ceny služby bez DPH |
|---|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------------------|
| 1.4.c.Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL, stabilizace (příloha k vyhl. č. 13/2014 Sb., odst.V) | 333 MJ (100 bm) | 335 MJ (100 bm) | +2 | 1 100 | 2 200 |
| 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha k vyhl. č. 13/2014 odst.VI) | 410 | 412 | +2 | 250 | 500 |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha k vyhl. č. 13/2014 Sb., odst. VII) | 410 | 412 | +2 | 700 | 1400 |
| 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha k vyhl. č. 13/2014 Sb., odst. VIII) | 410 | 412 | +2 | 550 | 1 100 |
| 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | 410 | 412 | +2 | 200 | 400 |
| Zvýšení ceny služby bez DPH celkem | | | | | 5 600 |

Termín odevzdání dodatečných služeb byl stanoven na 30.9.2014 – viz příloha č.1 harmonogram prací.

Cena dodatečných služeb (zvýšení počtu MJ) činí celkem 5 600 Kč bez DPH.

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH | 753 250 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH | 570 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH | 129 400 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 452 650 Kč |
| DPH | 305 056,5Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 757 706,5 Kč |

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31.7.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Ivan Polách
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad



Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Dušan Vystavěl
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Příloha: harmonogram prací – KoPÚ Vilémov u Litovle

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999

Příloha č.1 k dodatku č.3

SOD č. obj.1727-2012-130772, č. zhotov.505/2012 - KoPÚ Vilémov u Litovle

| KPÚ v k.ú. Vilémov u Litovle Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ve formátu den,měsíc,rok |
|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (příloha k vyhlášce č.13/2014 Sb., dále jen příloha, odst. IV) | ha | 415 | 200 | 83 000 | 28.2.2013 |
| 1.2.a Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst.V) | bod | 30 | 500 | 15 000 | 31.1.2013 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 6 | 1 500 | 9 000 | 31.1.2013 |
| 1.2.b Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst.V) | bod | 41 | 500 | 20 500 | 30.5.2013 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 6 | 1 500 | 9 000 | 30.5.2013 |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. V) | ha | 415 | 350 | 145 250 | 30.4.2013 |
| 1.4.a Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL , stabilizace (příloha odst. V) | 100bm | 245 | 1100 | 269500 | 30.8.2013 |
| 1.4.b Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL, stabilizace | 100bm | 88 | 1100 | 96800 | 15.11.2013 |
| 1.4.c Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, GPL, stabilizace | 100bm | 2 | 1100 | 2200 | 30.9.2014 |
| 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příl. odst. VI) | ha | 412 | 250 | 103 000 | 31.1.2014 |
| | | | | | 30.9.2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | | | | | 753 250 |
| 2. Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení,včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování (příloha odst. VII) | ha | 412 | 700 | 288 400 | 30.6.2014 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů | ha | 50 | 500 | 25 000 | 30.6.2014 |
| 2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m) | bm | 30 | 1 000 | 30 000 | 30.6.2014 |
| 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.VII) | ha | 412 | 550 | 226 600 | nejzazší termín odevzdání 30.5.2015 |
| | | | | | 30.05.2015 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-------|---------|---|
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH | | | | | 570 000 | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 412 | 200 | 82 400 | Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 70 | 500 | 35 000 | Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele |
| 3.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH | | | | | 129 400 | |

| | |
|--|----------------------|
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | 753 250 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 570 000 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH | 129 400 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 452 650 Kč |
| DPH 21% | 305 056,5 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.757706,5 Kč |

V Olomouci dne: 31.7.2014

Za objednatele:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

2

Ing. Ivan Polách

vedoucí Pobočky Olomouc

Za zhotovitele:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999



Ing. Dušan Vystavěl

ředitel společnosti GEODETIKA s.r.o.