

## Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2013

č. smlouvy objednatele: 533/2013

Název díla:

„VD Nechanice, přelivný objekt - sanace“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
70889988  
**IČ:** 70889988  
**DIČ:** CZ 70889988  
**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel  
**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Stanislav Vaňourek  
tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** TRANS-REGION-STAV s.r.o.  
**adresa:** Spořická 4965, 430 01 Chomutov  
**IČ:** 477 85 977  
**DIČ:** CZ47785977  
**zastoupený:** Eduardem Malinou, jednatelem společnosti  
**zástupce ve věcech technických:** David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037  
Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049  
Eduard Malina, stavbyvedoucí  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**číslo účtu:** 21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

Vzhledem ke zvýšené hladině v nádrži a průsakům vody na sanované plochy budou dočasně přerušeny stavební práce. Práce budou dokončeny v roce 2015 po záklesu hladiny.

Změny byly projednány na kontrolním dni stavby dne 17.10.2014.

**Mění se bod 2: Termín provedení díla**

- Ukončení díla:	původně	15.11.2014
	nově	do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2015

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..... 11. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne ..... - 6 - 11 - 2014

oprávněný zástupce zhotovitele

  
  
Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
**Trans-Region-stav s.r.o.**  
Spořická 4965, 430 01 Chomutov  
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.