

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/010/2013

č. smlouvy objednatele: 630/2013

Název díla:

**„VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna
technologického zařízení“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ 70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Tomáš Jor
tel: 606641148, e-mail: jor@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s. r. o.
adresa: 431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p. p. 135
IČ: 477 85 977
DIČ: CZ477 85 977

zastoupený: Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických: David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
Jiří Bureš, manažer stavby, tel. 777 745 288
Eduard Malina, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění v oblasti injektáží.

Uvedená změna byla projednána na MKD stavby dne 8.11.2013.

Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla	původně	20.12.2013
	nově	28.02.2014

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 19. 12. 2013

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⁸
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 19. 12. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.