

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/010/2013
č. smlouvy objednatele: 630/2013

Název díla:

„VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna technologického zařízení“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Tomáš Jor
tel: 606641148, e-mail: jor@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s. r. o.
adresa: 431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p. p. 135
IČ: 47785977
DIČ: CZ47785977

zastoupený: Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických: David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049
Eduard Malina, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 21400-441/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn technologie provádění stavebních prací s ohledem na zjištěný technický stav konstrukcí.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 09.04.2014.

Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

- Ukončení díla	původně	18.04.2014
	nově	11.05.2014

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..18. 04. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⁸
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 17. 04. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele

Trans-Region-stav s.r.o.

Březno u Chomutova č.p. 581
430 01 Chomutov, PS 135
tel. fax: 474 629 633; DIČ: 182-47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

„VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna technologického zařízení“

Stavba:

Investor:

Dodavatel:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Zhotovitel firma Trans-region-stav s.r.o. žádá o prodloužení termínu o 28.dní dle přiloženého harmonogramu.

Práce nešlo provádět z důvodu -

Od 10.2.2014 do 26.2.2014 -doba dodání mikrocementu BASF Rehocem 650,nebyl v České republice,dodán ze zahraničí,objednán přímo od výrobce
17 dní - z toho objednatelům odsouhlaseno **12 dní**


Od 6.3.2014 do 11.3.2014 -Práce pozastaveny do 7.Kontrolního dne
5.dní

Od 11.3.2014 do 17.3.2014 -po skončení 7.KD, bylo domluveno osazení antikorové konstrukce před vlastní injektáží-změna průběhu stavby
(příprava pro montáž nerezové kci,odvoz+ úklid injektážního zařízení)
6.dní

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Termín ukončení prací dle dodatku č.2 18.4.2014

Termín ukončení prací dle Dodatku č.3 11.5.2014



V Chomutově dne:

Vypracoval: Michal Klíma