

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: 812/2013  
č. smlouvy objednatele: 1180/2013

Název díla:  
„MVE EK - rekonstrukce“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ 70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina @poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Strojírny Brno, a.s.</b>
<b>IČ:</b>	Blanenská 257, 664 34 Kuřim
<b>DIČ:</b>	25543512
<b>zastoupený:</b>	CZ25543512
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Karel Mikulášek, předseda představenstva
	ing. Milan Kuběna, Ing. Jiří Čípa
	tel. 602 770 861, e-mail: m.kubena@strojirnybrno.cz
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Alois Ecler, projekční oddělení
<b>manager stavby:</b>	Zdeněk Fiala
	tel. č. 533 338 444, e-mail: info@strojirnybrno.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	1678892/0800

Strojírny Brno, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu, v oddílu B, vložce č. 2778

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu termínu provedení díla**

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 16.10.2014.

**Mění se bod:**

**2. Termín provedení díla:**

- Ukončení díla:	původně	30.11.2014
	<b>nově</b>	<b>15.12.2014</b>

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik 31  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Kuřimi dne 28. 11. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele

Strojírny Brno, a.s.  
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim  
Czech republic  
IČO: 25543512, DIČ/VAT No: CZ25543512  
Tel.: 0420 533 338 413 ©

Karel Mikulášek  
místopředseda představenstva  
a výkonný ředitel společnosti  
Strojírny Brno, a.s.