



## Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: 214 246  
 č. smlouvy objednatele: 263/2014

Název díla:

**„Odstranění antropogenního znečištění sedimentů v rámci sanace  
 Bouřlivého potoka a Bíliny: realizace opatření“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Josef Hečko
	tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA, a.s.</b>
	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
<b>IČ:</b>	25006096
<b>DIČ:</b>	CZ25006096
<b>zastoupený:</b>	Ing. Alešem Pražákem, MBA, členem představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jan Vaněk, MBA, vedoucí divize SEP
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Mgr. Petr Dosoudil, sanační geolog
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Roman Pýcha, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
<b>manager stavby:</b>	Ing. Martin Polák, hydrogeolog tel. 235 522 252, e-mail: polak@dekonta.cz
<b>bankovní spojení:</b>	KB Praha 5
<b>číslo účtu:</b>	1452190217/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12280

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu termínu provedení díla**

- prodloužení termínu dokončení s ohledem na zvýšené průtoky v korytě vodního toku, které ovlivňují provádění prací.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.03. 2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný časový harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod:**

**2. Termín provedení díla:**

- Ukončení díla:	původně	31.05.2014
	nově	31.08.2015

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ... 10. 04. 2015

oprávněný zástupce objednatele

  
Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne ... 3. 4. 2011

oprávněný zástupce zhotovitele

  
DEKONTA a.s.  
Děčovice 109, 273 42 Střelčevves  
IČ: 25 00 60 95 ⑤

Ing. Aleš Pražák, MBA  
člen představenstva  
DEKONTA, a.s.