

Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO
č. smlouvy zhotovitele: SOD 2014/65/N236/S37263
č. smlouvy objednatele: 822/2014

Název díla:
„OPŠ 062013 - Ploučnice ve Františkově n. Pl. (14,316-14,881)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
IČ:	Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek
DIČ:	451 93 118
zastoupený:	CZ45193118
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
	Ing. Jakub Sajdl, obchodní náměstek DSV
stavbyvedoucí:	priprava@lesostavby.cz
manažer stavby:	Zdeněk Kovář, autorizovaná osoba
	Ing. Stanislav Gilar, vedoucí HSV
bankovní spojení:	tel. 558 632 161-2, e-mail: hsv43@lesostavby.cz
číslo účtu:	KB a.s. pobočka Frýdek-Místek
	13403781/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce č. 471

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

V průběhu provádění prací vznikla potřeba, v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 16.03.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH

6958 000,00Kč
566 857,03Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

7 524 857,03 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 22. 06. 2015

Ve Frýdku-Místku dne 16 -06- 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 32
DIČ: CZ45193118 34

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.