

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. 5/2010

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa: Pozemkový úřad Rokycany
Klostermannova 635/III
337 01 Rokycany

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitel PÚ Ing. Václav Mazín, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 27-9189010237

IČ/DIČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Area G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení **PROJEKCE & AREA G.K.**
U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: Milanem Novým, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. odd. C, vl. 49143

Na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné služby v souladu s § 23 ZVZ z důvodu změny obvodu KPÚ – vyloučení 3 parcel z KPÚ, které se nacházejí v území plánovaném k zástavbě, pro něž vlastníci odmítli udělit souhlas s řešením

se mění SOD 5/2011 takto:

1. Navýšení o 2 MJ (100 bm) na vnitřním obvodu KPÚ (ze 61 MJ na 63 MJ), při čemž výměra obvodu zůstává ve znění dodatku č. 5, tj. 389 ha

čl. VII. bod 1. - **Cena za provedení díla** se mění následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	1 070 200,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH	628 235,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	369 550,-Kč
Celková cena bez DPH	2 067 985,-Kč
DPH	413 597,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 481 582,-Kč

Takto upravená celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo rozsahu prací po dohodě obou smluvních stran.

Podrobnosti kalkulace ceny a termíny ukončení, které obsahuje příloha č. 1 SOD č. 5/2010 se mění takto (pozn.: body 1.7. až 3.2 se nemění):

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	2	1 800	3 600	30.6.2012
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	389	400	155 600	30.4.2012
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	389	600	233 400	30.9.2012
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	389	1 015	394 835	30.3.2013
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla (3.1.-3.2.) bez DPH					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	389	550	213 950	5
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	389	400	155 600	6


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

15 -05- 2012

V Plzni dne

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ROKYCANY
337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III
- 5 -



.....
Za objednatele:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Rokycany

AREA [®]
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 310 567
DIČ: CZ26094459

.....
Za zhotovitele:
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.