

DODATEK č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Strakonice

zastoupená: Ing. Richardem Valným
pověřeným vedením Pobočky Strakonice, KPÚ pro
Jihočeský kraj
tel. +420 383 311 710
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Sankot
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice
Tel. /fax +420 383 311 711 /+420 383 311 712
Bankovní spojení: KB České Budějovice,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 744
DIČ: CZ01312744, není plátcem DPH

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

sídlo: Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01
zastoupená Ing. Petrem Chlubnou, ekonomickým ředitelem,
Radimem Brachem, výrobním ředitelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Vladimír Vacek, ved. STAS Protivín
Petr Škoda, stavbyvedoucí
Ing. Josef Marek, autorizovaný inženýr pro dopr.
stavby
Tel./Fax: +420 384 701 453/+420 384 721 444
E-mail: info@lstb.cz
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 0812162873/0300
Bankovní spojení: KB Třeboň
Číslo účtu: 51-9122280267/0100
IČ: 472 39 328
DIČ: CZ47239328

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
tento



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

(dále jen „Dodatek“ či „tento Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 10. 5. 2012 uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34, na jejímž základě se zhotovitel zavázal k provedení díla (stavby) s názvem „Polní cesty C7 a C9 Pracejovice“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše za sjednaných podmínek. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 29. 6. 2012 uzavřely Dodatek č. 1, dne 21. 12. 2012 Dodatek č. 2 a dne 25. 7. 2013 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34. (Smlouva o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 dále jen „Smlouva“).

II.
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany konstatují, že cena díla na základě skutečného rozsahu provedených prací ve smyslu čl. V. odst. 5 Smlouvy nedosáhla nejvýše přípustné celkové ceny díla sjednané v čl. V. odst. 2 Smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že objednatel požádal z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výsadbu doprovodné zeleně o posunutí termínu ukončení výsadby doprovodné zeleně (dle rozpočtu 801 přílohy Smlouvy) do 31.10.2013.

III.
Předmět Dodatku

1. Tímto Dodatkem smluvní strany konstatují **méněpráce** specifikované v příloze č. 1 a nedílné součástí tohoto Dodatku ve výši **17.219,- Kč bez DPH**.
2. V návaznosti na méněpráce uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Dodatku nová výše celkové ceny díla činí částku ve výši **5,279.595,- Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany sjednávají prodloužení termínu ukončení prací (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla) takto:
 - termín ukončení prací vyjma výsadby doprovodné zeleně (dle rozpočtu 801 přílohy Smlouvy), tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla vyjma doprovodné zeleně (dle rozpočtu 801 přílohy Smlouvy) do **20.8.2013**,
 - termín ukončení prací – výsadba doprovodné zeleně (dle rozpočtu 801 přílohy Smlouvy), tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedené části díla - doprovodné zeleně (dle rozpočtu 801 přílohy Smlouvy) do **31.10.2013**.
4. S ohledem na ujednání v předchozím odstavci tohoto článku Dodatku smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílo nebude předáno jednorázově, nýbrž po dvou částech, přičemž veškeré sjednané skutečnosti vážící se k předání díla zejména fakturace ceny díla, přechod nebezpečí škody na díle a přechod vlastnického práva se budou samostatně odvíjet od předání díla vyjma doprovodné zeleně ve vztahu k dílu vyjma doprovodné zeleně a od předání doprovodné zeleně ve vztahu k doprovodné zeleni. V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že sjednaná záruka na dílo počne běžet ve vztahu k dílu vyjma doprovodné zeleně ode dne předání díla vyjma doprovodné zeleně bez vad a nedodělků a v případě jeho předání

s vadami a nedodělky po jejich odstranění a ve vztahu k doprovodné zeleni ode dne předání doprovodné zeleně bez vad a nedodělků a v případě jejího předání s vadami a nedodělky po jejich odstranění.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek obsahuje tři (3) strany a je proveden ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek, tento Dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
5. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet – Vícepráce, méněpráce č. 2 – Polní cesty C7 a C9.

Ve Strakonici, dne 1.8.2013

V Třeboni, dne 1.8.2013

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
266 01 Strakonice



ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
pobočka Strakonice
Ing. Richard Valný
pověřený vedením Pobočky Strakonice,
KPÚ pro Jihočeský kraj

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328


za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Petr Chlubna
ekonomický ředitel

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328


za Lesostavby Třeboň a.s.
Radim Brach
výrobní ředitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	130820	Vícepráce, méněpráce č.2- Polní cesty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
101	Polní cesty		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
12-050	Polní cesty G7 a G9 Pracejovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012/0207
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-17 219		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-17 219		
HZS	0		
ZRN+HZS	-17 219	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-17 219	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Pobočka Strakonice Palackého nám. 1090 386 01 Strakonice
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-20 835 Kč

Poznámka :

Stavba :	12-050 Polní cesty C7 a C9 Pracejovice	Rozpočet : 130820
Objekt :	101 Polní cesty	Vícepráce, méněpráce č.2- Polní cesty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	-17 219	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	-17 219	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	12-050 Polní cesty C7 a C9 Pracejovice	Rozpočet: 130820
Objekt :	101 Polní cesty	Vícepráce, méněpráce č.2- Polní cesty C7 a C9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
1	45157777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	-2,20	72,20	-158,84
2	45157977R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	-11,00	9,00	-99,00
3	59451111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z B 7,5 do 5 cm vč do kamene tl 20cm tř2	m2	-16,81	761,00	-12 792,41
4	59963211R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	-16,81	248,00	-4 168,88
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				-17 219,13