

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 13/2010 uzavřené dne 01. 10. 2010 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:
„Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlum u Křemže“,
uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
e-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
tel.: +420 380 301 531

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky Český Krumlov

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov
e-mail: j.jakes@spucr.cz
tel.: +420 380 301 530

Zástupce ve věcech technických: Stanislava Loudová, referentka pobočky Český Krumlov
e-mail: s.loudova@spucr.cz
tel.: +420 380 301 537

Bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu: 0003723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Název společnosti: GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo a místo podnikání: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: Ing. Petr Drs

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou zn. **odd. A, vložka 5493**

IČ: 25199161
DIČ: CZ25199161, je plátce DPH
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155748283/0600
Telefon: +420 602 409 077
E-mail: geopozem@geopozem.cz

Smluvní strany se dohodly na změnách v textu smlouvy. Změna se týká změny termínu ukončení činnosti v níže uvedených etapách (fakturačních celků), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí SOD.

Změna termínu:

- Návrhové práce - **fakturační celek 2 d)**
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Původní text dle SOD:
Doba dokončení: 30. 09. 2013

KoPÚ Chlum u Křemže
DODATEK

číslo smlouvy objednatele: 13/2010/KPÚ Chlum u Křemže
číslo smlouvy zhotovitele:

Původní text dle Dodatku č. 1:
Doba dokončení: 30. 06. 2014

Text se nahrazuje takto:
Doba dokončení: 31. 10. 2014

- Návrhové práce - **fakturační celek 2 e)**
Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav včetně návrhu postupu realizace

Původní text dle SOD:
Doba dokončení: 30. 11. 2013

Původní text dle Dodatku č. 1:
Doba dokončení: 31. 08. 2014

Text se nahrazuje takto:
Doba dokončení: do 2 měsíců od výzvy objednatele po vystavení návrhu KoPÚ k veřejnému vystavení

- Mapové dílo - **fakturační celek 3 a)**
Zpracování mapového díla, včetně digitální katastrální mapy a souboru popisných informací

Původní text dle SOD:
Doba dokončení: 30. 04. 2014

Původní text dle Dodatku č. 1:
Doba dokončení: 31. 12. 2014

Text se nahrazuje takto:
Doba dokončení: do 2 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ

Důvodem posunu termínů stanovených v dodatku č. 1 byla dodatečná potřeba objednání digitálního modelu terénu 4G pro zpracování a přesnou lokaci navržených protierozních mezí a pro přesné stanovení záboru půdy pro tato opatření. Digitální model terénu 4G byl firmě předán dne 09. 06. 2014.

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčená.

V Českém Krumlově, dne 03. 07. 2014

V Českých Budějovicích, dne **15-07-2014**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov


.....
Ing. Petr Drs
GEOPOZEM, v.o.s.

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Staroměstská 1 (1)
370 04 České Budějovice