

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 29/2012 ze dne 24. srpna 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. listopadu 2012, dodatku č. 2 ze dne 26. dubna 2012, dodatku č. 3 ze dne 12. července 2013, a dodatku č. 4 ze dne 4. října 2013, na provedení díla (stavby) polní cesty P14 s interakčním prvkem IP07 v k. ú Senetářov uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel PROLES s.r.o., Brno, Vodařská 5.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke snížení celkové ceny díla v důsledku méněprací. Nebude se zřizovat svodnice v km 0,05341 (nové staničení). Autor projektové dokumentace se změnou souhlasí. Změna nebrání realizaci stavby v souladu se stavebním povolením. Přijatelné (způsobilé) výdaje se sníží o 5 000,-- Kč bez DPH.

Ve výše uvedené smlouvě dochází k těmto změnám:

Čl. V. odst. 1. nově zní:

Celková cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění a činí Kč:

10 673 818,40 bez DPH (slovy: desetmilionůšestsetšedesátřítisícosmsetosmnáctkorun českých 40/100),

12 915 320,26 s DPH (slovy: dvanáctmilionůdevětsetpatnácttisícitřístasdvacetkorun českých 26/100).

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 12. dubna 2012. Je změněna o více a méně práce v důsledku změn v provádění předmětu díla. Vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny na základě cenových nabídek zhotovitele ze dne 2. listopadu 2012 a ze dne 3. října 2013. Vícepráce dle nabídky ze dne 3. října 2013 jsou poníženy o méněpráce ve výši 5 000,- Kč bez DPH tímto dodatkem.

Rekapitulace ceny:

| Výdaje | | Nabídka ze dne | Cena (Kč) | | Celkem |
|--------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | bez DPH | DPH 21 % | |
| Přijatelné | P14 | Původní cena díla (nabídka ze dne 12. 4 2012) | 8 952 273,40 | 1 879 977,41 | 10 832 250,81 |
| | | Méněpráce (nabídka ze dne 2.11.2012) | -19 715,00 | -4 140,15 | -23 855,15 |
| | | Vícepráce (nabídka ze dne 2. 11 2012) | 67 526,00 | 14 180,46 | 81 706,46 |
| | | Méněpráce (nabídka ze dne 3.10.2013) | -67 625,00 | -14 201,25 | -81 826,25 |
| | | Vícepráce (nabídka ze dne 3.10. 2013 ponížena o méněpráce tímto dodatkem) | 1 416 118,00 | 297 384,78 | 1 713 502,78 |
| | Celkem P14 | 10 348 577,40 | 2 173 201,25 | 12 521 778,65 | |
| | IP07 | 12. dubna 2012 | 303 241,00 | 63 680,61 | 366 921,61 |
| Celkem přijatelné | | | 10 651 818,40 | 2 236 881,86 | 12 888 700,26 |
| Nepřijatelné | Archeologický výzkum | Původní cena díla (nabídka ze dne 12. 4 2012) | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |
| | Prezentační tabule | | 12 000,00 | 2 520,00 | 14 520,00 |
| | Celkem nepřijatelné | | | 22 000,00 | 4 620,00 |
| Celková cena díla | | | 10 673 818,40 | 2 241 501,86 | 12 915 320,26 |

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Blansku dne 23. října 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko



.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

PROLES
s.r.o.
Vedelská 6, 619 00 Brno
prevozovňa: Kamenová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25330545, DIČ: CZ25330545



.....
Bc. Tomáš Trmal
jednatel společnosti PROLES s.r.o.
(zhotovitel)