

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 986-2012-13054 uzavřené dle § 536 a následujících zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Brno

Kotlářská 53, 602 00 Brno

Ing. Ladislav Vejvoda

Mgr. Zdeněk Carda,

Ing. Miroslava Šildová

547 103 460

pu_brno@mze.cz

yphaax8

KB Brno-venkov

22234-641 / 0100

00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Zastoupený na základě smlouvy o sdružení:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

sdružení právnických a fyzických osob

„Půda-Voda, projektová kancelář“

Ing. Pavlem Dvořákem,

společníkem DD plus v.o.s.

Pekárenská 330/12, 602 00 Brno

Ing. Pavel Dvořák

Ing. Pavel Dvořák

541 241 958

ddplus@ddplus.cz

deyyawj

KB Brno - venkov

29209641 / 0100

46962808 / CZ46962808

Společnost DD plus v.o.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl A,
vložka 4528

Tímto dodatkem se mění:

1.

O b j e d n a t e l:

**ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Ing. Jan Ševčík
Ing. Petr Grmela, Mgr. Zdeněk Carda
547 103 465
brno.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001 / 0710
01312774 / CZ01312774**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Důvod změny: Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

2.

Čl. IV., bod 1.6. se ruší

Důvod změny: Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. nebude prováděno.

3.

Čl. V., odst. 2, bod 1.6. se ruší.

Důvod změny: Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. nebude prováděno.

4.

Čl. VI., bod 2 se mění takto:

Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“: **do 31. 8. 2013**

Důvod změny: Zřízení Státního pozemkového úřadu od 1.1.2013 a s tím spojená nefunkčnost spisové služby DMS v rozsahu 2-3 měsíců.

5.

Čl. VI., bod 3 se mění takto:

Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“: **do 31. 7. 2014**

Důvod změny: Zřízení Státního pozemkového úřadu od 1.1.2013 a s tím spojená nefunkčnost spisové služby DMS v rozsahu 2-3 měsíců.

6.

Čl. VIII., bod 1 se mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	598 140 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	484 140 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	260 120 Kč
Celková cena bez DPH	1 342 400 Kč
DPH 20 % (do 31.12.2012)	64 638 Kč
DPH 21 % (od 1.1.2013)	214 034,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 621 072,10 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Důvod změny: Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 z původních 20% na 21%.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 986-2012-130754 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

v Brně dne 28. února 2013


Objednatel:



.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj




Zhotovitel:



.....
Ing. Pavel Dvořák
společník DD plus v.o.s.,
pověřený na základě smlouvy
o sdružení ze dne 6.4.2012

Za správnost pobočky Brno: Ing. Petr Grmela



Příloha: Krycí list k nabídkové ceně k návrhu
KPÚ v k.ú. Líšeň

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	312	240	74 880	11/2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	47	450	21 150	07/2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	4	1 900	7 600	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	303	420	127 260	08/2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	10	800	8 000	08/2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	1 000	0	08/2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					11/2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou	100bm	42	1 650	69 300	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	10	1 500	15 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					05/2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou	100bm	91	1 650	150 150	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	312	400	124 800	08/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					598 140

Zapl. 2012


2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	312	500	156 000	01/2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	08/2013
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	1 000	2 000	08/2013
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15	1 500	22 500	10/2013
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	3 000	15 000	10/2013

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	312	845	263 640	06/2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	07/2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						484 140
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bmr	250	400	100 000	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400	100	40 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	312	385	120 120	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a map. díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						260 120

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	598 140 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	484 140 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-	260 120 Kč
Celková cena bez DPH	1 342 400 Kč
DPH	278 672,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 621 072,10 Kč

V Brně dne 28.2.2013

Za objednatele:




.....
Ing. Jan Ševčík

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj

V Brně dne 28.2.2013

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Dvořák

pověřený zástupce sdružení "Půda-voda, projektová
kancelář" na základě smlouvy o sdružení
ze dne 6. 4. 2012 (společník DD plus v.o.s.)

Za správnost pobočky Brno: Ing. Petr Grmela

