

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo číslo D952160034
na akci: MVN Dubí, Brslenka, obnova vodního díla

I. Smluvní strany

Objednatel:
Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:
Název: **Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Profesora Smotlachy 13/9, PSČ 500 08

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Dlabáček, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Dlabáček
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Dlabáček

IČ: 28817613
DIČ: CZ28817613
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29166
Číslo účtu: 107-7626390217/0100
Telefon: 602412097
E-mail: info@ateliierdlabacek.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160034 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla

Stávající text:

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

- a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
- b) geodetické zaměření
 - Mocnosti sedimentů v rozsahu maximální zátopy dle manipulačního řádu nádrže – rozdíl úrovně rostlého terénu a úrovně stávajícího dna (sedimentu). Zaměření bude provedeno např. pomocí sondovací tyče.
 - V rámci geodetického zaměření bude zaměřena linie břehové hrany okolo zátopy nádrže a příčné řezy zátopou po cca. 20 – 30 m (dle velikosti nádrže).
 - Hráže a objektů v rozsahu uvažovaných úprav.

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- c) rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhláškách,
- d) zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), krycího listu (formulář G), v případě výstavby či rekonstrukce hráže či souvisejících objektů rybníku nebo vodní nádrže hydrotechnických výpočtů pro převedení návrhového Q_n , provedených odborně způsobilou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, u rybníků nebo vodních nádrží o rozloze větší než 0,5 ha hydrotechnických výpočtů pro převedení návrhového Q_{100} a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže, provedených odborně způsobilou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů,

se doplňuje níže uvedeným bodem:

- e) zpracování návrhu opravy poškození návodního opevnění hráže. Dle odhadu je rozsah poškození v celé délce hráže, tj. cca 150 m, na výšku 1 - 2 m, z čehož plyne hrubý odhad poškození a nutnosti opravy v rozsahu cca 200 – 250 m².

Stávající text:

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci „MVN Dubí, Brslenka, těžení nánosů a oprava bezpečnostního přelivu“ a investiční záměr na akci „MVN Dubí, Brslenka, rekonstrukce výpustního zařízení“ zpracovaný závodem Pardubice v 12/2015,

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
- Rozbory sedimentů provedené objednatelem v 12/2015-03/2016,
- Manipulační řád pro vodní nádrž Dubí na toku Brslenka (IDVT 10100153) ř. km 15,200 zpracovaný v 12/2014.

se doplňuje níže uvedeným bodem:

- Doplnění zadání opravné akce, zaslané závodem Pardubice emailem ze dne 10. 5. 2016.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 03. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 327 200,- Kč,

slovy: třistadvacetsedmtisícdvěstě korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 03. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele na rozšíření projektové dokumentace ze dne 12. 5. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **352 200,- Kč**,

slovy: **třistapadesátdvatisícdvěstě korun českých bez DPH.**

Zdůvodnění změn

Důvodem změny předmětu díla a ceny díla je skutečnost, že během prohlídek na jaře roku 2016 bylo provozovatelem zjištěno poškození návodního opevnění hráze (kamenná dlažba na sucho), pravděpodobně částečně od ondater a částečně od vln způsobujících abrazi břehu. V době zpracování záměru opravy (11-12/2015) nebylo poškození zjištěno, proto požadavek na opravu poškození hráze nebyl v záměru opravy stanoven.

Obě strany se dohodly, že předmět díla se rozšíří o návrh opravy poškození návodního opevnění hráze MVN. Na základě vyššího rozsahu předmětu díla se tímto dodatkem navyšuje cena za dílo o částku 25 000 Kč bez DPH.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160034 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 12. 5. 2016
Soupis hlavních činností - aktualizace

V Hradci Králové dne 10. 06. 2016

V Hradci Králové dne 6. 6. 2016

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Projektový ateliér Dlabáček z.s. o.
Gočárová třída 535
500 02 Hradec Králové
IČO: 288 12 613, DIČ: CZ28812613
Obchod. rejstřík: 28812613
oddíl: C, položka 29166 (9)

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Dlabáček, jednatel

Soupis hlavních činností

Název VZ: **MVN Dubí, Brslenka, obnova vodního díla**

MVN Dubí, Brslenka, těžení nánosů a oprava bezpečnostního přelivu
č. akce 129150015

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	120 000,00 Kč	190 000,00 Kč
	Zpracování návrhu opravy poškození návodního opevnění hráze	25 000,00 Kč	
	Terénní průzkum	1 000,00 Kč	
	Geodetické zaměření	25 000,00 Kč	
	Rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány	16 000,00 Kč	
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci	3 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení	18 000,00 Kč	59 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod.	6 000,00 Kč	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	35 000,00 Kč	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		7 200,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	18	
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	400,00 Kč	

Cena celkem za I., II. a III. etapu

256 200,00 Kč bez DPH

MVN Dubí, Brslenka, rekonstrukce nádrže
č. akce 229150013

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	35 000,00 Kč	55 000,00 Kč
	Terénní průzkum	15 000,00 Kč	
	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci	5 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení	12 000,00 Kč	37 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod.	3 000,00 Kč	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	22 000,00 Kč	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		4 000,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	10	
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	400,00 Kč	

Cena celkem za I., II. a III. etapu

96 000,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla

352 200,00 Kč bez DPH

