

Dodatek č.1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 156/027

č. smlouvy objednatele: 579/2015

Název díla:

„ŠP Hradištský potok - rekonstrukce“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ SANACE a.s.
IČ:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	25033514
zastoupený:	CZ25033514
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., statutárním
zástupce ve věcech technických:	ředitelem
stavbyvedoucí:	Irena Militká, vedoucí obchodního oddělení
manažer stavby:	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
	tel. 724 038 188
	e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	129211415/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.05.2016 a zápisem z jednání dne 30.05.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	01.06.2016
	nově	27.07.2016

Postupový termín

15.06.2016

Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny veškeré zděné konstrukce.

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	3 560 492,17 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	38 526,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 599 018,17 Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

13. 06. 2016

V Chomutově dne

31 -05- 2016
V Ústí nad Labem dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
iČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
statutární ředitel
AZ SANACE a.s.

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ28899914 05