

Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 705-2013-523202, č. zhotovitele 55/2013 na provedení díla (stavby) „**Polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 v k. ú. Olešnice na Moravě**“,

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Veronikou Nedvědovou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Stanislav Skřípský

Tel. / fax:

+420 516 490 961

E-mail:

s.skripsky@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Sdružení PC Olešnice na Moravě

Účastníci sdružení

Sídlo:

1. Ekostavby Brno, a.s.

Zápis v obchodním rejstříku:

U Svitavy 2, 618 00 Brno
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 911

Zastoupený:

Ing. Ivan Beneš,
předseda představenstva
Ing. Libor Vajík,
místopředseda představenstva

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Sídlo: 2. DEAS, spol. s r.o.
Rovná 2146, 680 01 Boskovice
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 6391
Zastoupený: Ing. Kamil Filip
jednatel
IČ: 46961968
DIČ: CZ46961968

Vedoucí účastníkem sdružení

Zastoupený:

Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Ivan Beneš,
předseda představenstva
Ing. Libor Vajík,
místopředseda představenstva
+ 420 548 128 111/ +420 548 128 275
KB Brno-venkov
36302641/0100

Tel./FAX:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně:

1.1.1. Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění takto „Termín zahájení prací – předpoklad květen 2013“ nahrazuje „Termín zahájení prací 15. duben 2014“, dále se mění Předání a převzetí staveniště z „nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo“ na „nejpozději do 10 dnů před zahájením prací“ a Termín ukončení prací (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla) z 31. října 2013 na 15. října 2014.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel, z nichž každé má právní sílu originálu

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha

4. Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Městská 1024/11a

04 -11- 2013

V Praze dne

Zhotovitel

Za Sdružení PC Olešnice na
Moravě


V BENEŠ dne 8.11.2013



.....
ČR-Státní pozemkový úřad
Ing. Veronika Nedvědová
1. náměstkyně ústředního ředitele



.....
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva



.....
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva



.....
DEAS, spol. s r.o.
Ing. Ivan Beneš, na základě plné moci



.....
DEAS, spol. s r.o.
Ing. Libor Vajík, na základě plné moci