Ing. Petr Martínek
22.10.2026 14:40:25

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2026/057986	Ing. Růžičková / 792	22. 10. 2026

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky	**Oleška, Dětřichov, obnova zdi a odstranění nánosů v ř. km 5,280 – 5,400**
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:
Upřesnění plnění Finančního harmonogramu
Zadavatel v čl. 13.4 OP uvádí povinnost naplnit finanční harmonogram za příslušný rok, zatímco čl. 13.5 OP vymezuje rozhodné období jako období od prosince předcházejícího roku do listopadu příslušného roku prodlení.

Žádáme proto o upřesnění, jaké časové období je pro vyhodnocení splnění finančního plnění rozhodné, zda se jedná o kalendářní rok, nebo o období od prosince předcházejícího roku do listopadu příslušného roku. Současně žádáme o potvrzení, zda se splnění finančního harmonogramu posuzuje souhrnně za celé rozhodné období, nebo zda je zhotovitel povinen dodržet plánovaný finanční objem také v jednotlivých měsících.

Odpověď:
Zadavatel upřesňuje, že ustanovení čl. 13.4 a čl. 13.5 obchodních podmínek se neuplatňují současně. Čl. 13.4 je obecné ustanovení pro díla financovaná bez dotace. Čl. 13.5 je zvláštní ustanovení pro díla financovaná z dotace a má před čl. 13.4 přednost. Realizace této stavby bude spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 370 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“ (viz čl. 3.2 smlouvy o dílo). Proto se použije čl. 13.5 OP a rozhodným obdobím je období od 1. prosince předcházejícího roku do 30. listopadu příslušného roku, nikoli kalendářní rok. Při předpokládané době plnění (zahájení v lednu 2027, dokončení nejpozději 30. 11. 2027) do tohoto období tedy spadá celá doba výstavby.

Splnění finančního harmonogramu se posuzuje souhrnně za celé rozhodné období. Porovnává se součet plánovaného finančního plnění podle schváleného časového a finančního harmonogramu za rozhodné období se součtem skutečně provedeného plnění v tomto období. Skutečně provedené plnění se dokládá soupisy provedených prací odsouhlasenými technickým dozorem stavebníka (čl. 6.6 OP, čl. 5.2 smlouvy). Smluvní pokuta podle čl. 13.5 OP se počítá z rozdílu mezi těmito součty, a to ve výši 10 % bez DPH. Samotné nedodržení plánovaného objemu v jednotlivém měsíci zakládá nárok na smluvní pokutu podle čl. 13.5 OP pouze tehdy, pokud vede k nenaplnění souhrnného plnění za rozhodné období.

Zadavatel však upozorňuje, že časový a finanční harmonogram je podle čl. 2.6 OP sestaven v měsíčním členění a je pro zhotovitele závazný i v jednotlivých měsících. Měsíční plnění slouží ke kontrole postupu prací. Prodlení s plněním díla podle harmonogramu delší než 30 dnů je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy podle čl. 14.1 písm. b) OP. Tím nejsou dotčena ani další ujednání smlouvy a OP, zejména povinnost nahradit škodu vzniklou ušlou dotací podle čl. 2.6 OP.

Dotaz 2:
Upřesnění způsobu uplatnění limitů
Žádáme zadavatele o upřesnění způsobu uplatnění limitů stanovených v čl. 8.3 Smlouvy pro dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce, konkrétně zda se limity ve výši 30 % posuzují samostatně a souhrnně za všechny položky uvedené v „Souhrnu vyhrazených položek“, nebo zda se vztahují ke každé jednotlivé položce výkazu výměr.

Současně žádáme o upřesnění, z jakého základu se uvedené procentní limity počítají a zda se při jejich vyhodnocení vychází z finanční hodnoty položek, nebo ze skutečně naměřeného množství.

Odpověď:
Zadavatel upřesňuje, že limit 30 % podle čl. 8.3 smlouvy o dílo se posuzuje samostatně pro každou jednotlivou položku uvedenou v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“. Posuzuje se zvlášť pro dodatečné (navýšené) stavební práce a zvlášť pro nerealizované (snížené) stavební práce u dané položky. Slova „v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek výkazu výměr“ vymezují okruh položek, na které se vyhrazená změna vztahuje. Limit se tedy neposuzuje kumulativně za všechny vyhrazené položky dohromady ani ve vztahu k celkové hodnotě vyhrazené části díla. Posuzuje se vždy ve vztahu k původnímu množství konkrétní položky, které předpokládá výkaz výměr.

Základem pro výpočet limitu je množství položky předpokládané výkazem výměr. Vyhodnocuje se podle skutečně naměřeného množství, které je evidováno v Evidenčním listu vyhrazené změny. Finanční hodnota položky ani celková cena díla se pro posouzení limitu nepoužívá. Naměřené množství se pro účely fakturace ocení jednotkovou cenou z nabídky zhotovitele. Tato jednotková cena je pevná.

Skutečně naměřené množství jednotlivé položky se pro účely fakturace uplatní, pokud odchylka od množství předpokládaného výkazem výměr nepřesáhne 30 % směrem nahoru (dodatečné práce), resp. 30 % směrem dolů (nerealizované práce). Pokud odchylka u konkrétní položky tento limit přesáhne, vyhrazená změna se na část odchylky nad 30 % neuplatní. Tuto část je nutné řešit v obecném režimu čl. 8.2 obchodních podmínek, popř. postupem podle § 222 ZZVZ mimo rámec vyhrazené změny, tedy změnovým listem a dodatkem ke smlouvě o dílo.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html