SMD01/1366

ev.č. objednatele: B 0031/15 ev.č. zhotovitele: 15186 (N 16/15)

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 3.8.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo: **Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, PSČ 702 00**
doručovací číslo: 701 26
IČ: 70890021
DIČ: CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Společnost „OHO"**

vedoucí společník **AQUATIS a.s.**
sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

společník **GEOtest a.s.**
sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník **JUGeo – geologické a vrtné práce, s.r.o.**
sídlo: Na Lúčky 495, 747 81 Slavkov
IČ: 25871510
DIČ: CZ25871510
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23471
(dále jen zhotovitel).

Název: **„Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016"**

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 11. bod 11.4. dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 11.Závěrečná ujednání - bod 11.7. se ruší a nově zní takto:

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dne **31.8.2015**.

- bod 11.8. se ruší v celém rozsahu.
- dosavadní bod 11.9. je nově jako 11.8.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: 31.8.2015

za objednatele:
Povodí Odry, státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

V Brně dne:31.8.2015

za zhotovitele:
za společnost „OHO" dle plné moci

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO