KR

Labe, Ústí nad Labem, LB - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi

Finanční plán stavby v tis.Kč

	září 12				říjen 12				listopad 12					prosinec 12				leden 13					únor 13				březen 13				duben 13				květen 13					červen 13				červenec 13				srpen 13					září 13				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
část 1 - Ochrana silničního dopravního uzlu pod Větruší																																																											
[SO 1.01]/[1.01.02] úsek č. 2															3478																																											
[SO 1.01]/[1.01.03] úsek č. 3																																								7546																			
[SO 1.01]/[1.01.04] úsek č. 4																																								3087																			
[SO 1.01]/[1.01.05] úsek č. 5																																								9368																			
[SO 1.01]/[1.01.06] úsek č. 6																																								1073																			
[SO 1.01]/[1.01.07] úsek č. 7																																								6406																			
[SO 1.01]/[1.01.08] úsek č. 8															4356																																											
[SO 1.01]/[1.01.1a] úsek č. 1a															3254																																											
[SO 1.01]/[1.01.1b] úsek č. 1b															2384																																											
[SO 1.01]/[1.01.1c] úsek č. 1c															1138																																											
[SO 1.01]/[1.01.1d] úsek č. 1d															1907																																											
[SO 1.02 PS]/[1.02.02] úsek č. 2																																									1235																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.03] úsek č. 3																																									1290																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.04] úsek č. 4																																									395																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.05] úsek č. 5																																									1041																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.06] úsek č. 6																																									267																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.07] úsek č. 7																																									842																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.1a] úsek č. 1a																																									955																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.1b] úsek č. 1b																																									453																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.1c] úsek č. 1c																																									253																		
[SO 1.02 PS]/[1.02.1d] úsek č. 1d																																									506																		
[SO 1.02]/[1.02.1a] úsek č. 1a																42																																											
[SO 1.02]/[1.02.1b] úsek č. 1b																94																																											
[SO 1.02]/[1.02.1c] úsek č. 1c																107																																											
[SO 1.02]/[1.02.1d] úsek č. 1d																42																																											
[SO 1.03.01]/[SO 1.03.01] Opatření na šachtě Š56a						30																																																						
[SO 1.03.02]/[SO 1.03.02] Opatření na lapolu KJ2											87																																																
[SO 1.03.03]/[SO 1.03.03] Opatření na šachtě Š58a					309																																																							
[SO 1.03.04]/[SO 1.03.04] Opatření na šachtě SP2												87																																															
[SO 1.03.05]/[SO 1.03.05] Opatření na šachtě SPa								259																																																				
[SO 1.03.06]/[SO 1.03.06] Opatření na šachtě Š60													441																																														
[SO 1.03.07]/[SO 1.03.07] Opatření na šachtě Š62a										396																																																	
[SO 1.03.08]/[SO 1.03.08] Opatření na šachtě Š62														87																																													
[SO 1.03.09]/[SO 1.03.09] Opatření na odvodnění okružní křižovatky 1									158																																																		
[SO 1.03.10]/[SO 1.03.10] Opatření na odvodnění okružní křižovatky 2																						256																																						
[SO 1.03.11]/[SO 1.03.11] Nová šachta na kanalizaci SÚS ÚK																													492																														
[SO 1.03.12]/[SO 1.03.12] Nová šachta na kanalizaci SČVAK						382																																																						
[SO 1.03.13]/[PS 1.03.13] Nový čerpací vrt ČV1													148																																														
[SO 1.03.13]/[SO 1.03.13] Nový čerpací vrt ČV1													202																																														
[SO 1.03.14]/[PS 1.03.14] Nový čerpací vrt ČV2													162																																														
[SO 1.03.14]/[SO 1.03.14] Nový čerpací vrt ČV2													188																																														
[SO 1.03.15]/[PS 1.03.15] Nový čerpací vrt ČV3																					154																																							
[SO 1.03.15]/[SO 1.03.15] Nový čerpací vrt ČV3																					181																																							
[SO 1.03.16]/[PS 1.03.16] Nový čerpací vrt ČV4																							147																																					
[SO 1.03.16]/[SO 1.03.16] Nový čerpací vrt ČV4																							167																																					
[SO 1.03.17]/[PS 1.03.17] Nový čerpací vrt ČV5																									150																																			
[SO 1.03.17]/[SO 1.03.17] Nový čerpací vrt ČV5																									167																																			
[SO 1.03.18]/[PS 1.03.18] Nový čerpací vrt ČV6																												154																															
[SO 1.03.18]/[SO 1.03.18] Nový čerpací vrt ČV6																												167																															
[SO 1.03.19]/[PS 1.03.19] Nový čerpací vrt ČV7																													152																														
[SO 1.03.19]/[SO 1.03.19] Nový čerpací vrt ČV7																													167																														
[SO 1.03.20]/[SO 01.03.20] Opatření pro převádění vody z lokality východ																				135																																							
[SO 1.03.21]/[SO 01.03.21] Opatření pro převádění vody z lokality západ											770																																																
[SO 1.03.22]/[SO 1.03.22] Opatření na splaškové kanalizaci SČVAK																																												50															
[SO 1.03.23]/[SO 1.03.23] Opatření na odvodnění komunikací do Labe																																				32																						
[SO 1.03.24]/[SO 1.03.24] Opatření na odvodnění okružní křižovatky do Biliny																																													26												
[SO 1.03.25]/[SO 1.03.25] Opatření na odvodnění opěry Děčín																																		499																								
PS 1.03.25 Opatření na odvodnění opěry Děčín																																		57																								
[SO 1.03.26]/[SO 1.03.26] Opatření na odvodnění estakády																																																2147										
[SO 1.03.27]/[SO 1.03.27] Opatření na šachtě vodovodu Spolchemie				60																																																							
[SO 1.04]/[1.04.01] Křížení IS														844																																													
[SO 1.04]/[1.04.02] Přeložka VO v úseku č. 1													126																																														
[SO 1.04]/[1.04.03] Přeložka semaforů SSZ													111																																														
[SO 1.04]/[1.04.04] Přeložky sítí v rámci výstavby povodňové komunikace										64																																																	
SO 1.04.04 Přeložky SSZ NTD Group a.s.									1863																																																			
[SO 1.06]/[1.06] Sadové úpravy														16																																													
[SO 1.07]/[1.07.01] Povodňová komunikace											6002																																																
[SO 1.07]/[1.07.02] Úpravy chodníku												690																																															
[SO 1.07]/[1.07.03] Opěrná zeď								1996																																																				
[redacted]																																																											
		60				2.976					11.495				17.749					726				631					1.132					556					32				34.767				2.173					0				0
část 2 - Město + Krásné Březno																																																											

| | | |