Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D952150068
na akci „Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000-4,250“

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952150068
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 139150004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Zdeněk Šupík, tel. 495088787, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Název: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa sídla: Hradec Králové, Bozděchova 1668/13a, PSČ 500 02

Statutární orgán: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 194021669/0300
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
Tel: 495 219 036, 603 446 208
E-mail: burianec@dik-hk.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150068 v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3 Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS + DIO včetně projednání ***do 31.1.2016***

II. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace, nejpozději ***do 31.12.2018***

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS + DIO včetně projednání **do 29.2.2016**

II. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace, nejpozději **do 31.12.2018**

Čl. 4 Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 01.09.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 159 500,- Kč,

slovy: jednostopadesátdevěttisícpětset korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.:

Cena za I. etapu: 137.000,- Kč bez DPH

(slovy: jednostotřicetsedmtisíc.korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: ***50***

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 450,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: 22 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvacetdvatisícpětset korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 01.09.2015 a nabídkou zhotovitele na dodatečné projektové práce ze dne 11.12.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 198 000,- Kč,

slovy: jednostodevadesátosmtisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.:

Cena za I. etapu: 175 500,- Kč bez DPH

(slovy: jednostosedmdesátpěttisícpětset korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **50**

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 450,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: 22 500,- Kč bez DPH
(slovy: dvacetdvatisícpětset korun českých bez DPH).

Zdůvodnění změn

Důvodem změny dokončení dílčího termínu I. etapy díla i ceny díla je skutečnost, že zhotovitel na základě detailního průzkumu řešeného úseku zjistil, že rozsah poškození konstrukcí je vyšší, než byl původní předpoklad uvedený v záměru opravy. Zejména se jedná o zakrytou část koryta Harcovského potoka, kde je nutno vyřešit více konstrukčních poruch, než předpokládal záměr opravy. Byl zde zjištěn výskyt tří spádových stupňů oproti předpokládaným dvěma, bylo zjištěno, že dilatační spáry jsou na několika místech nefunkční a degradované, že pod místem průjezdu tramvají je zeď popraskaná aj.
Na základě vyššího rozsahu předmětu díla se tímto dodatkem navyšuje i cena za dílo o částku 38.500,- Kč bez DPH.

Dodatek č.1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150068 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 10. 01. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel

DIK
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1666, 500 02 Hradec Králové
IČO: 47466668 DIČ: CZ27466668