Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Čísla akcí objednatele:		119170023, 219130010	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 
a hlavní technický dozor stavebníka,
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Jahodnice, obnova vodního díla“. 
Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119170023 	VD Jahodnice, odstranění nánosů
č. 219130010 	VD Jahodnice, zvýšení retenční fce rekonstrukcí tělesa hráze 
a spodních výpustí
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „VD Jahodnice, zvýšení retenční fce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí „ vypracovanou v roce 2015 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, zodpovědný projektant Ing. Pavel Menhard a s jednostupňovou projektovou dokumentací v rozsahu projektu pro povolení stavby a v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby „VD Jahodnice, odstranění nánosů„ vypracovanou v roce 2018 společností VHRoušar, s.r.o., se sídlem Radčice 24, 539 73 Skuteč, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Roušar a (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Jahodnice, obnova vodního díla“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
Doba plnění díla
1.8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.9. [bookmark: _GoBack]Předpokládaný termín zahájení díla je: září - říjen 2020
1.10. Zemní práce mohou být prováděny v období od 15. 4. do 15. 10. kalendářního roku.
1.11. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2022
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.12. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.
1.13. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.14. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Sdělení vodoprávního úřadu k ohlášení stavebních úprav vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK–37956/ZP/2018-3 dne 18. 12. 2018.
· Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 50 a § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č. j. KUKHK – 31096/ZP/2018-6 dne 5. 11. 2018, které nabylo právní moci 24. 11. 2018.
· Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Nová Paka, odbor životního prostředí pod č. j. MUNP/2018/6108/ŽP/MP dne 20. 4. 2018.
· Rozhodnutí povolující stavbu „VD Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“ vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK–11513/ZP/2016 - 11 ze dne 24. 10. 2016, které nabylo právní moci 6. 12. 2016.
· Rozhodnutí prodlužující platnost stavebního povolení pro stavbu vodního díla nazvanou „VD Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“ vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK–37324/ZP/2018 - 8 ze dne 15. 4. 2019, které nabylo právní moci 10. 5. 2019.
· Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ust. § 50 a § 56 zákona odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, pod č. j. KUKHK – 40762/ZP/2016-7 ze dne 16. 1. 2017, které nabylo právní moci 2. 2. 2017.
· Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Nová Paka, odbor životního prostředí pod č. j. MUNP/2016/6545/ŽP/MP dne 2. 5. 2016.
· Rozhodnutí povolující mimořádnou manipulaci vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUKHK– 41445/ZP/2019-5 ze dne 5. 2. 2020, které nabylo právní moci 5. 3. 2020.
1.16. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.
Zvláštní ustanovení
1.17. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
1.18. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
1.19. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít. 
1.20. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
1.21. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
1.22. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
1.23. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
1.24. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
1.25. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
1.26. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 37,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. m). 
Závěrečná ustanovení
1.27. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.28. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.29. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.30. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.31. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.32. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: 
1) Harmonogram prací
2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:						Za zhotovitele:






   Ing. Marián Šebesta						 jméno oprávněné osoby
    generální ředitel							funkce
VD Jahodnice, obnova vodního díla		119170023, 219130010
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