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1 Přístup ke staveništi, zařízení staveniště, odvodnění staveniště 
a další přípravné práce 
Příjezd ke staveništi je veden po trase obecní komunikace, viz C.1. Situační výkres širších 

vztahů. Komunikace je zpevněná, malé poloměry směrových oblouků a šířka vozovky 
neumožňuje průjezd nadměrných dopravních prostředků (např. přeprava sacího bagru na 
návěsu). Zhotovitel stavby bude udržovat příjezdové komunikace po celou dobu stavby čisté, 
případné znečištění bude okamžitě odstraněno. Pro zamezení znečištění budou vozidla před 
vjezdem na zpevněnou komunikaci čištěna oklepem a tlakovou vodou. Místa výjezdu ze 
staveniště, zejména na silnici IV/28414, budou opatřena odpovídajícím dopravním značením 
(např. Pozor, výjezd vozidel stavby). 

Přístup do nádrže je řešen dočasným sjezdem ze silničních panelů min. šířky 3 m. Panely 
budou uloženy na geotextílii a na hrubém drceném kamenivu fr. 32/63 tl. 300 mm. Konstrukce 
dočasné staveništní komunikace v zátopě bude únosná pro vozidla stavby. Je doporučeno 
provést urovnání zemní pláně, položit geotextílii a nasypat hrubé drcené kamenivo fr. 32/63 tl. 
300 mm. Zhotovitel provede a pro výběrové řízení ocení konstrukci staveništní komunikace dle 
jeho uvažované techniky, zkušeností a dostupných materiálů (silniční panely, hrubé drcené 
kamenivo, rohože, bez úprav apod.).   

Zařízení staveniště s dočasnou mezideponií sedimentu je umístěno na pozemku p. č. 
483/9 (k. ú. Stav, ve vlastnictví obce Úbislavice), viz C.4. Situace zásad organizace výstavby. 
Plocha staveniště bude zpevněna hrubým drceným kamenivem fr. 32/63 tl. 200 mm 
rozprostřeným na geotextílii. Plocha pro zařízení staveniště (stavební buňky, chemické záchody 
aj.) bude zpevněna silničními panely. Z plochy pro dočasnou mezideponii sedimentu se 
dočasně odstraní humózní vrstva v tl. 200 mm. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
není v PD předpokládáno. 

Zpevnění spadiště a skluzu bude provedeno silničními panely uložených na geotextílii 300 
g/m2 a hrubém drceném kamenivu fr. 32/63 o tl. 300 mm. Bezpečnostní přeliv bude ochráněn 
geotextilií a obsypem z drceného kameniva min. tl. 300 mm. Před zakrytím přelivu bude 
pořízena podrobná fotodokumentace. Po ukončení prací bude provedena podrobná prohlídka 
se zaměřením na vznik trhlin na přelivu, v případě jejich výskytu budou sanovány dle postupu 
navrženého zhotovitelem a schváleného investorem.    

Stavební práce budou po celou dobu prováděny za vypuštěné nádrže. O mimořádnou 
manipulaci zažádá investor po výběru zhotovitele stavby. Vypouštění nádrže bude probíhat 
v koordinaci provozovatele a zhotovitele a proběhne na podzim po ukončení letní rekreační 
sezóny, předpoklad začátku vypouštění k 1. 9. Vypouštění nádrže bude prováděno dle platného 
manipulačního řádu, tzn. za den nesmí hladina klesnout o více než 1 m. Doba vypouštění 
nádrže je manipulačním řádem stanovena na 11 dní. Z důvodu zamezení stržení sedimentu při 
rychlém vypouštění je zhotoviteli doporučeno hladinu snižovat min. o 0,5 m/den. Dle 
provozovatele je s uzávěry spodních výpustí 4x ročně manipulováno a v průběhu vypouštění 
nehrozí ucpání výpustí sedimentem. Nádrž byla naposledy vypuštěna v roce 2000 pouze po 
úroveň vrchu požeráku, kdy docházelo k značenému strhávání řídkého sedimentu pod nádrž. 
Zhotovitel při vypouštění nádrže zamezí ucpání požeráku a spodních výpustí. Po snížení úrovně 
hladiny na vrch požeráku je přepokládáno odčerpání řídkého sedimentu z prostoru kolem 
požeráku kalovými čerpadly do odvodňovacích vaků. Hydrosměs voda/sediment bude čerpána 
do flokulačních stanic, kde bude dávkován flokulant, dojde k homogenizaci a k následnému 
plnění vaků. Kalová čerpadla budou navržena s ohledem na kapacitu flokulačních stanic, lze 
uvažovat i přerušované čerpání, ale s dostatečnou homogenizací hydrosměsi a flokulantu. 
Čerpadla umožní čerpání kalné i husté vody s obsahem částic o min. průměru 30 mm (např. 
ponorné čerpadlo TOYO GR30, výtlak DN100). Po odvodnění se vaky rozříznou a sediment 
bude zlikvidován dle platné legislativy.        

Po vypuštění nádrže budou spodní výpustě plně otevřeny a případný usazený sediment 
v prostoru požeráku bude pravidelně odtěžován (mechanicky, ručně, čerpadly). V případě 
zvýšených průtoků nad kapacitu spodních výpustí dojde k postupnému plnění nádrže. V tomto 
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případě bude nutné ukončit práce v nejníže položených částech staveniště a tyto prostory 
vyklidit.  

Za výtokem spodních výpustí bude zhotovena hrázka z pytlů s pískem pro usazení 
uvolněného sedimentu během vypouštění nádrže a následné těžby sedimentu. Sediment bude 
z koryta průběžně odtěžován (ručně, čerpáním do odvodňovacích vaků). Z dříve realizovaných 
akcí je sjezd pro techniku po vzdušní straně hráze problematický i v případě uložení silničních 
panelů, proto se s ním neuvažuje.  

 Před hrázkou se dále upevní norná stěna. Hrázka s nornou stěnou budou umístěny 
v profilu koryta v dostatečné vzdálenosti od vývaru. V místech přejezdů odvodňovací stoky 
a odvodňovacích příkopů bude voda převedena plastovým potrubím DN600 a DN500.       

Kácení dřevin není navrženo. Ve vypuštěné zátopě se mohou šířit invazní a expanzní 
druhy rostlin, které bude zhotovitel průběžně likvidovat. Rostliny budou vytrhány a odstraněny 
dle požadavků vyplývajícího z monitoringu, který bude písemně předložen odboru životního 
prostředí do 1 roku od ukončení prací.     

Zhotovitel min. 14 dní před zahájením stavebních prací informuje vlastníky dotčených 
pozemků o zahájení výstavby. Investor akce vypoví nájemní smlouvu s českým rybářským 
svazem. Zhotovitel zajistí odlov ryb po domluvě s ČRS Nová Paka. Poslední odlov ryb byl 
prováděn pomocí provizorní lanovky. Zhotovitel zajistí průběžný odchyt a přesun zvláště 
chráněných druhů oprávněnou osobou. Po vypuštění nádrže budou ptačí budky na nátoku do 
nádrže dočasně demontovány, po odtěžení sedimentu se budky osadí zpět.   

   
Těžení sedimentu bude probíhat výhradně na pozemcích určených jako vodní nádrž. Na 

staveništi bude během celé doby stavebních prací přítomen sorbent a mobilní norná stěna min. 
délky 10 m k případné likvidaci havárií.  

 
Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny inženýrské sítě a zdokumentovány 

povrchy dotčené zařízením staveniště a přístupy, včetně celé příjezdové komunikace. Po 
dokončení stavebních prací budou sjezd, staveništní komunikace, zpevnění staveniště 
odstraněny a bude provedena úprava ploch s terénními a dokončovacími pracemi. Případné 
koleje budou dosypány zeminou a dosety travním semenem. Všechny využité pozemky 
staveništěm budou uvedeny do původního stavu! Pozemky dotčené stavbou a příjezdem 
(komunikace ve vlastnictví Obecního úřadu Úbislavice) budou protokolárně předány jednotlivým 
vlastníkům (nájemcům). Odpady vzniklé při stavbě budou zlikvidovány zhotovitelem stavby dle 
platné legislativy.   

2 Technické řešení 
Stavba je členěna do stavebního objektu: 

• SO 01 – Odstranění nánosů. 
 

Sediment (nános) bude ze zátopy odstraněn po vypuštění nádrže a odvodnění sedimentu 
klasicky suchou cestou. Těžení sedimentu se předpokládá realizovat zároveň s akcí: „VD 
Jahodnice, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“, kde je 
navrženo odtěžení sedimentu pouze kolem požeráku sacím bagrem z důvodu jeho 
rekonstrukce. Zhotovitel upraví harmonogram výstavby pro rekonstrukci požeráku s ohledem na 
vypouštění nádrže, odvodnění a odtěžení sedimentu.     

2.1 Stanovení objemu nánosů 

Přesný objem sedimentu je obtížné přesně stanovit, protože zaměření povrchu dna je pro 
hluboké nádrže prováděno za napuštěné nádrže pomocí echolotu. Principem echolotu je 
vysílání a příjímání zvukové vlny, která se odráží již od zvodnělé (horní) vrstvy sedimentu. Po 
vypuštění nádrže dojde k částečnému odvodnění sedimentu, kdy sediment ztratí na objemu 
v závislosti na době trvání vypuštění nádrže před těžbou. Proto je v projektové dokumentaci 
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uvažováno s objemem sedimentu ze zaměření echolotem, který bude oproti skutečné hodnotě 
nadhodnocený. 

Objem sedimentu: 
• SO 01 – Odstranění nánosů, 34 034 m3. 

 
Těsně před zahájením těžení sedimentu (po dostatečném odvodnění sedimentu) rypadly 

bude v ohledu na nejistotu zaměření povrchu sedimentu zátopa geodeticky zaměřena. Pro 
vyhodnocující příčné profily (PF 1-17) a navrženou výškovou úroveň odtěžení dna bude 
stanoven objem sedimentu k odtěžení. Po odtěžení sedimentu bude zátopa znovu geodeticky 
zaměřena a pro vyhodnocující příčné profily bude z geodetických zaměření stanoven skutečný 
odtěžený objem sedimentu. Geodetická zaměření budou provedena osobou odborně způsobilou 
dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění aktuálních předpisů. 

2.2 SO 01 – Odstranění nánosů 

Před zahájením prací bude nádrž v dostatečném předstihu vypuštěna. Po vypuštění 
nádrže budou provedeny odvodňovací stoka a odvodňovací příkopy stavební technikou, 
případně ručně. Odvodňovací stoka bude lichoběžníkového průřezu s šířkou ve dně 2 m, sklony 
svahu 1:2. Odvodňovací příkopy jsou navrženy pro převedení vody z významných přítoků do 
odvodňovací stoky. Příkop je lichoběžníkového průřezu s šířkou ve dně 0,5 m a sklonem svahu 
1:1.  

Niveleta dna odvodňovací stoky je navržena dle původní dokumentace provedení stavby. 
Jedná se o původně rostlý terén, pod nímž může být štěrkové podloží. V případě odkrytí 
štěrkové podloží se ponechá vrstva sedimentu o tl. 0,3 m. Platí i pro celou zátopu.  

Návodní strana hráze je překryta sedimentem, proto při jeho těžení nesmí dojít k narušení 
paty hráze. Práce v bezprostředním okolí tělesa hráze budou probíhat co nejšetrněji. 

Dostatečně odvodněný sediment bude z prostoru zátopy těžen a likvidován dle platné 
legislativy, viz doporučení v souhrnné technické zprávě. Zhotovitel před realizací navrhne 
optimální způsob likvidace sedimentu. Dostatečným odvodněním se uvažuje zaručená vlhkost 
sedimentu, která je akceptovatelná koncovým příjemcem sedimentu a nezpůsobí jiné 
manipulační problémy (např. znečištění komunikací).   

Pro možnost rychlejšího odvodnění lze dočasně sediment ze zátopy překládat na 
mezideponii na pozemku p. č. 483/9 (k. ú. Stav, ve vlastnictví obce Úbislavice), kde může být 
uložen pouze po dobu kratší než 1 rok.  

3 Ostatní požadavky 

3.1 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) není dokumentace pro 
pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace.  To je součástí realizační 
dokumentace (RDS), kterou zajišťuje zhotovitel z důvodu jeho možností, stavebního vybavení, 
používaných technologií, skutečného postupu, organizací prací a použitých výrobků.   

V realizační dokumentaci budou zpracovány zejména: 
• návrh těžení sedimentu kolem požeráku mokrou cestou (čerpací soustava, 

homogenizační nádrž, dávkování flokulantu, velikost/typ odvodňovacích vaků aj.);  
• harmonogram výstavby; 
• návrh likvidace sedimentu; 
• pasportizace dotčených pozemků (fotodokumentaci s popisem) před zahájením 

stavby; 
• zařízení staveniště včetně dopravně inženýrského opatření a konstrukce 

staveništní komunikace. 
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3.2 Požadavky na provádění prací 

Během vypouštění nádrže a těžby sedimentu nesmí dojít k zanesení (ucpání) nátoku 
spodních výpustí (požeráku), spodních výpustí a vývaru. Pokud dojde k jejich zanesení, musí 
zhotovitel neprodleně konstrukce vyčistit a obnovit jejich kapacity.  

Zhotovitel provede opatření ke snížení šíření zákalu z nádrže do vodního toku. Jedná se 
např. o hrázku, nornou stěnu, čištění vývaru, čištění stavebních mechanizmů aj. Návrh způsobu 
čištění konstrukcí vodního díla bude odsouhlasen provozovatelem díla. Během prací musí být 
zajišťován průtok v nádrži tak, aby bylo sníženo množství unášených splavenin.   

Zhotovitel musí počítat s možností zatopení staveniště. Případný sediment, který se 
během povodňové události přesune do již odtěžených částí nádrže, bude znovu odtěžen. 

Při provádění nesmí dojít k poškození opevnění, okolních nemovitostí a dalších částí 
vodního díla, případně porostů vyskytujících se v blízkosti stavby.  

   
V Pardubicích, dne 27. 2. 2018 
aktualizace 7. 11. 2018 
Ing. Ladislav Roušar 


