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Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky, 1. vydání 2018 (dále jen Smluvní obchodní podmínky).
Název Díla: 	„Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“
Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:
	Číslo článku / pod-článku
	Název článku / pod-článku
	

	
	Znění

	

	

	1.1.7
	Datum zahájení prací

	
	Je datum 7 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.  Stavební práce, které by mohly omezit nebo ohrozit lodní dopravu na Baťově kanále mohou být zahájeny až 12. 10. 2020, současně však ne dřív, než po vyhotovení a schválení povodňového a havarijního plánu.

	
	

	1.1.9
	Doba pro dokončení

	
	Doba pro dokončení Díla se všemi prodlouženími podle pod-článku 7.3 je nejpozději do 30. 11. 2024.

	 
	

	1.1.20
	Výkaz výměr

	
	Pod-článek se nahrazuje novým zněním:
„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle CS ÚRS I-2020.

	
	


	1.1.22
	Doba pro uvedení do provozu

	
	Datum 30. 11. 2024 – je datum pro celkové dokončení Díla.
Data pro uvedení do provozu jednotlivých Sekcí jsou následující:
· Datum 30. 11. 2021 – je datum pro dokončení Sekce PK Vnorovy I.
· Datum 30. 11. 2021 – je datum pro dokončení Sekce PK Vnorovy II.
· Datum 30. 11. 2021 – je datum pro dokončení Sekce PK Uherský Ostroh, 
· Datum 30. 11. 2022 – je datum pro dokončení Sekce PK Petrov
· Datum 30. 11. 2022 – je datum pro dokončení Sekce PK Nedakonice
· Datum 30. 11. 2023 – je datum pro dokončení Sekce PK Kunovský les
· Datum 30. 11. 2023 – je datum pro dokončení Sekce PK Staré Město
· Datum 30. 11. 2024 – je datum pro dokončení Sekce PK Veselí nad Moravou
· Datum 30. 11. 2024 – je datum pro dokončení Sekce PK Huštěnovice, 
· Datum 30. 11. 2024 – je datum pro dokončení Sekce PK Babice
· Datum 30. 11. 2024 – je datum pro dokončení Sekce PK Spytihněv

[bookmark: _GoBack]Podrobné termíny pro realizaci jednotlivých Sekcí jsou uvedeny v Technické specifikaci – Časové ose.

	
	

	1.1.26
	Sekce

	
	Dílo je rozděleno do následujících Sekcí:
· Sekce: PK Vnorovy I.
· Sekce: PK Vnorovy II.
· Sekce: PK Uherský Ostroh
· Sekce: PK Petrov
· Sekce: PK Nedakonice
· Sekce: PK Kunovský les
· Sekce: PK Staré Město
· Sekce: PK Veselí nad Moravou
· Sekce: PK Huštěnovice
· Sekce: PK Babice
· Sekce: PK Spytihněv

	

	

	1.3
	Hierarchie smluvních dokumentů

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva o dílo
b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3 
e) Technická specifikace – Příloha č. 4
f) Výkresy – Příloha č. 5
g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
i) Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8

	

	

	1.4
	Právo

	
	Právní řád České republiky.

	

	

	1.5
	Komunikace

	
	Český jazyk.

	

	

	1.7
	Sociální odpovědnost

	
	Pod-článek 1.7 se vypouští bez náhrady.

	

	

	2.1
	Poskytnutí Staveniště

	
	Staveniště pro jednotlivé Sekce budou poskytnuta za podmínek stanovených v platných stavebních povoleních pro jednotlivé Sekce, jejichž kopie je součástí Technické specifikace.
Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je rovněž uveden v Technické specifikaci – a to v Projektové dokumentaci a dokumentu Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla. 
Staveniště pro jednotlivé Sekce budou poskytnuta v následujících termínech:
· Datum 13. 10. 2020 – Sekce PK Vnorovy I., Sekce PK Vnorovy II. a Sekce PK Uherský Ostroh
· Datum 1. 10. 2022 – Sekce PK Petrov a Sekce PK Nedakonice
· Datum 1. 10. 2022 – je datum pro dokončení Sekce PK Kunovský les a Sekce PK Staré Město
· Datum 13. 10. 2023 – je datum pro dokončení Sekce PK Veselí nad Moravou, Sekce PK Huštěnovice, Sekce PK Babice a Sekce PK Spytihněv

	

	

	3.1
	Pověřená osoba

	
	Ing. Karel Goldemund, vedoucí útvaru rozvoje vodních cest, zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. 
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Tel: 737 206 048
Email: goldemund@pmo.cz

	

	

	3.2
	Zástupce objednatele

	
	

	

	

	4.1.3
	Obecné povinnosti

	
	Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě každé Sekce nejpozději 21 dní od Data zahájení prací dočasný velkoplošný reklamní panel. Každý z těchto reklamních panelů po realizaci zůstane instalován na místě dané Sekce. 
Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.
Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

	

	

	4.4
	Zajištění splnění smlouvy

	
	Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH. 

	

	

	4.6
	Záruka za odstranění vad

	
	2% Přijaté smluvní částky bez DPH ve formě Bankovní záruky.

	

	

	5.1
	Projektová dokumentace zhotovitele

	
	Pod-článek 1.7 Projektová dokumentace stavby se vypouští bez náhrady.

	

	

	7.2
	Harmonogram

	
	Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací. 
Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění.
Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací v korytě kanálu z důvodu plavebních sezóny (dle Technické specifikace – Podmínky pro poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla) a současně bude respektovat termíny pro dokončení jednotlivých Sekcí a Postupné závazné finanční milníky.
Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Objednavateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi.

	

	

	7.5
	Postupný závazný finanční milník

	
	Postupné závazné milníky (pro tuto smlouvu nastaveny jako milníky finanční):
Datum 30. 11. 2024 – je datum pro celkové dokončení Díla.

a) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 25 mil. Kč, a to do 30. 11. 2021.
b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 10 mil. Kč, a to od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022.
c) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 9,250 mil. Kč, a to od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Za nedodržení výše uvedených finančních milníků se nepovažuje poskytnutí plnění, vč. fakturace až do výše 110%, resp. ve výši přesahující 90% hodnoty stanovené pro jednotlivé milníky.

	

	

	7.6
	Předčasné užívání

	
	Podmínky Předčasného užívání jsou podrobně popsány v Technické specifikaci – příloha č. 6 - Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla 

	

	



	10.1
	Oprávnění k variaci

	
	Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.

	

	

	10.2
	Cenová soustava

	
	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

	

	

	11.1
	Oceňování díla

	
	Oceňování díla dle písm. c) se doplňuje následovně: Stavební deník nad rámec zákonných povinností plní i funkce stanovené pro Kontrolní knihu stavby.

	

	

	11.3
	Průběžné platby

	
	a) je v prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % Průběžné platby. 
b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % Průběžné platby.
c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % Průběžné platby.
d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby.

	

	

	11.7 
	Měna

	
	Koruna česká

	

	

	11.8
	Zpožděná platba

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

	

	

	12.5
	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle písm.: 
(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,1 % Přijaté smluvní částky, nejméně však patnáct tisíc (15 000) Kč za každý případ porušení;
(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení;
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze č. 1 – 10 % částky příslušné pro nesplněný konkrétní milník za prodlení jednorázově. 
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla do provozu (Předčasného užívání). Současně je Zhotovitel povinen na své náklady odstranit veškeré škody, které by vznikly při napouštění a provozu Baťova kanálu v souvislosti nedostatečným stupněm dokončení Díla;
(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení;
(g) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne  40 % přijaté smluvní částky (bez DPH).

	

	

	14.2
	Obecné požadavky na pojištění

	
	Pod-článek se doplňuje následovně:
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši sto tisíc (100 000) Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky. 


Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
· pojištění okolního majetku 
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Subdodavatel smluvně vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti:
Minimální limit čtyřicet milionů (40 000 000) Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.

	

	

	15
	Řešení sporů

	
	Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B




















- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(součást Přílohy č. 1)
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.
1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):		

Číslo smlouvy Objednatele …………… číslo smlouvy Zhotovitele …………….. uzavřené dne………….               
2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): 
Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o                 Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit                   Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:
………………….. Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.
Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne						V Brně dne 	


Oprávněný zástupce Zhotovitele			Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne						V Brně dne




Zástupce Objednatele					Autorský dozor

V Brně dne		V Brně dne


	Technickoprovozní ředitel Objednatele			Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne


Generální ředitel Objednatele





6. Změna Smlouvy 
6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem. 
6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.
6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel  je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá  účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne						V Brně dne


	Generální ředitel Objednatele				…………….Zhotovitele

Přílohy:
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