PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY (POV) DO NABÍDKY

1. POV – technická zpráva, která obsahuje: 
- základní údaje o stavbě 
- technickou zprávu k časovému plánu 
- technickou zprávu ke staveništi a jeho zařízení
1. 1a) základní údaje o stavbě zahrnují: 
- charakteristiku stavby, případně rozdělení stavby na ucelené části 
- přehled objektů uváděných předčasně do provozu 
- strukturu řízení stavby - projektový tým vč. odpovědností 
- dodavatelský systém vč. uvedení předmětu a formy dodávek
1. 1b) technická zpráva k časovému plánu obsahuje: 
- přehled důležitých termínů, zahájení a dokončení stavebních objektů 
- postup výstavby 
- stavební a montážní připravenosti a montáže technologických zařízení 
- podmínky stavební připravenosti jednotlivých stavebních prací a objektů
1. 1c) technická zpráva ke staveništi obsahuje: 
- přehled stávajících objektů a budovaných objektů objednatele, které budou využity pro potřeby zařízení staveniště 
- charakteristiku staveniště, vč. zajištění přívodu energií a odvodnění 
- údaje o příjezdu a přístupu na staveniště a o dopravních trasách, včetně omezení na nich; návrh dopravně inženýrských opatření 
- krátkodobé a dlouhodobé zábory dalších ploch 
- předpokládaný počet pracovníků na stavbě a zajištění jejich sociálních podmínek na staveništi
- bilanci zemin  
- zajištění BOZP a PO na staveništi 
- opatření pro ochranu ŽP 
- opatření na vyloučení dopadů na ochranu veřejných zájmů a na vlastníky sousedních nemovitostí 
- kalkulaci nákladů na zřízení, provozování a likvidaci ZS včetně nákladů na zábory cizích ploch 
- zabezpečení staveniště (oplocení) případně jeho ostraha
1. Časový plán prací je zpracován formou harmonogramu, Časový plán obsahuje informace z hlediska věcného, ekonomického, odpovědnosti a dalších podmínek
1. Časový plán - Řádkový harmonogram - umožňuje grafické znázornění termínů, doby trvání a v omezené míře znázorňuje i vazby (paralelní průběh činností) 
1. Časový plán obsahuje informace z hlediska: 
2a) věcného: 
- termín předání a převzetí staveniště 
- termíny a lhůty budování objektů ZS 
- termíny zahájení a dokončení budování jednotlivých objektů nebo PS 
- termíny stavební a montážní připravenosti 
- časový postup zkoušek technologického zařízení a zkušebního provozu 
- termíny a lhůty likvidace objektů ZS a uvedení staveniště do původního stavu 
- termín předání a převzetí stavby
1. Časový plán obsahuje informace z hlediska: 
2b) ekonomického: 
- rozložení ceny jednotlivých objektů a PS do času jako podklad pro sestavení platebního kalendáře 
- 2c) odpovědnosti: 
- např. dodavatelů jednotlivých činností podle plánu 
2d) dalších podmínek: 
- např. časová omezení vyplývající z dopravních podm. 
- omezení z povolených příkonů el. energie 
- omezení z rušení sousedů nočním provozem staveniště
1. Staveniště a zařízení staveniště 
• staveniště se musí uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně provádět 
• nesmí přitom docházet k 
- zatěžování okolí stavby 
- znečišťování komunikací vod a ovzduší 
- k omezování přístupu k okolním nemovitostem 
- k porušení podmínek ochranných pásem a chráněných území
Nelze-li účinky staveništního zařízení na okolí snížit na přípustnou míru, smí se tato zařízení používat pouze ve vymezené době
1. Výkresová dokumentace staveniště obsahuje: 
- koordinační situaci 
- celkovou situaci stavby 
3a) Koordinační situace - situace v měřítku 1 : 2800 1 : 1000 1 : 500 - zobrazuje hlavní a vedlejší staveniště - dopravní trasy - ochranná pásma - úseky stavby (u liniových staveb)
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