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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 Tato projektová dokumentace byla vypracována na základě SoD 11-8144-0107 mezi 
zadavatelem Povodím Moravy, s.p. a zhotovitelem dokumentace Sweco Hydroprojektem, a.s. 
Jejím předmětem je technické řešení rekonstrukce bezpečnostního přelivu odpadního skluzu 
s vývarem, koruny hráze VD Letovice tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti VD a ke snížení 
maximální dosažené úrovně hladiny při průchodu Q10.000 na kótu 362,60 m n.m. 

1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 Předmětem výběrového řízení na Zhotovitele je stavba „VD Letovice, rekonstrukce 
vodního díla“. 
 Předmětem této projektové dokumentace především je rekonstrukce bezpečnostního 
přelivu a odpadního skluzu na VD Letovice. V současnosti má bezpečnostní přeliv délku přelivné 
hrany 18 m, při úrovni přelivné hrany 360,10 m n.m. Toto řešení odpovídalo nárokům, které na 
dílo byly kladeny v době výstavby, v současné době však je třeba, aby kapacita zařízení 
odpovídala soudobým poznatkům a nárokům na vodní díla. 
 Z tohoto důvodu se navrhuje zvýšení kapacity přelivných zařízení, což si vyžádá 
rekonstrukci nejen bezpečnostního přelivu, ale i odpadního skluzu, vývaru a odpadního koryta. 
Zvýšit bude nezbytné i úroveň koruny hráze, opravit návodní líc hráze, jakož i provést řadu dalších 
úprav.  
 Po demolici stávajícího bezpečnostního přelivu a skluzu včetně vývaru bude rozšířen 
výkop a výlom pro založení těchto objektů s novými parametry. Pro zajištění zvýšené kapacity 
bezpečnostního přelivu na potřebnou hodnotu bude přelivná hrana prodloužena na 35 m při 
zachování stávající výškové úrovně. Odpadní skluz bude rozšířen na 8 – 805 m, z tohoto důvodu 
bude třeba vybudovat i nové přemostění skluzu pro zajištění přístupu na korunu hráze. V místě 
prostupu hrází bude ponechána levobřežní zeď skluzu a bude provedena pouze sanace jejího 
líce. Nový vývar bude prohlouben na úroveň 329,94 a prodloužen na 28 m; jeho půdorys bude 
mírně divergentní s rozšířením z 8,5 na 9 m. 
 Při rekonstrukci bezpečnostního přelivu bude prodloužena injekční clona v pravém břehu 
tak, aby eliminovala průsaky kolem objektu i při průchodu kontrolní povodně Q10.000. 
 Součástí úprav na VD Letovice bude i zvýšení vlnolamu na koruně hráze – stávající 
vlnolam bude demontován a nahrazen novým, koruna hráze bude upravena tak, aby nedocházelo 
k průsakům v této oblasti ani při průchodu kontrolní povodně Q10.000. Bude též obnoveno opevnění 
návodního líce, jež v současnosti je poškozeno účinky vlnobití. 
 Příloha „Technické specifikace“ obsahuje podmínky a požadavky na navrhovaná opatření 
v rámci tohoto záměru a tvoří součást smluvních dokumentů. 
 Bez ohledu na rozdělení požadavků pod různé kapitoly tohoto dokumentu je každá jejich 
část považována za doplněk jakékoli jiné části. 
 Bez ohledu na požadavky na materiály a jejich zpracování, jak jsou uvedeny v tomto 
dokumentu, se Zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy pro zpracování jsou adekvátní 
pro řádné provedení stavebních prací. 
 Normou, která vytváří základ požadavků na projekci a výstavbu, jsou zákony a nařízení 
České republiky týkající se stavebnictví, inženýrských sítí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a 
prací v CHKO, České státní normy ČSN a technické normy TN. 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE A INVESTORA 

1.2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE A INVESTORA 

Název stavby: VD Letovice, rekonstrukce vodního díla 
Místo: VD Letovice 
Kraj: Jihomoravský 
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Investor: Povodí Moravy, s.p. 
  Dřevařská 11/932 
  601 75 Brno - město 
Provozovatel: Povodí Moravy, s.p. 
  Dřevařská 11/932 
  601 75 Brno - město 
 V průběhu výstavby a při jejím dokončení zastupuje Objednatele stavby při styku se 
Zhotovitelem pověřená (fyzická nebo právnická) osoba, dále „Správce stavby“, případně 
pracovník investora, pověřený prováděním technického dozoru (dále „TDI“). 

1.2.2 SEZNAM STAVEB A OBJEKTŮ 

 Seznam stavebních objektů (SO) 

SO 01 – Hráz 

SO 02 – Opevnění návodního líce hráze 

SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

SO 04 – Skluz 

 SO 04.1 Skluz – výlomové a zabezpečovací práce 

 SO 04.2 Skluz 

SO 05 – Přemostění skluzu 

SO 06 – Vývar 

SO 07 – Opevnění odpadního koryta za vývarem 

SO 08 – Systém TBD 

SO 09 – Ostatní úpravy na vodním díle 

 SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a přístupové lávce 

 SO 09.2 Rekonstrukce schodiště podél skluzu 

 SO 09.3 Osvětlení na levé zdi skluzu 

 SO 09.4 Kamerový systém 

 SO 09.5 Kabelová trasa od šachty Š1 k objektu hrázného 

 SO 09.6 Kácení dřevin 

SO 10 – Opevnění koryta Křetínky pdo VD 

1.2.3 ROZSAH DÍLA 

 Zhotovitel Díla musí vyhotovit či zajistit dodavatelskou (dílenskou) projektovou 
dokumentaci a další technické a stavební práce a nutné zkoušky pro stavbu a dokončení „Díla“. 
 Hlavními součástmi souboru prací a realizačních činností budou rovněž (v součinnosti 
s textací uvedenou v kapitole 1.9 a 4.1. Projekt pro provádění stavby): 

• Dodavatelská (dílenská) dokumentace, která není řešena v rámci předkládané 
dokumentace pro provádění stavby  

• Předložení DIO a jeho projednání s DI PČR a s OD MěÚ Letovice 

• Popis likvidace výkopků a všech odpadů mimo staveniště nebo jeho využití na staveništi 
v souladu se všemi předpisy 

• Vlastní realizace „Díla“ 

• Havarijní plán a povodňový plán pro staveniště 
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• Harmonogram stavby 

• Provedení přejímek, zkoušení a uvádění do provozu předmětného „Díla“ včetně zajištění 
odborného dohledu  

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, tj. geodetický plán stavby 

• Manipulační a provozní plán stavby 
 Náklady spojené se zajištěním zde požadovaných dokumentů a s provedením veškerých 
zde požadovaných prací a úkonů Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

1.3 NORMY 

 Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými 
podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy. 

1.4 EKVIVALENCE NOREM A ZÁKONŮ 

 Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají 
být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou 
platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů 
platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné 
normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí 
revize provedené Správcem stavby/TDI, autorským dozorem a TBD. Souhlasné stanovisko 
těchto orgánů bude vydáno v písemné formě.  
 Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být 
Zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy Správci stavby/TDI, autorskému dozoru a 
TBD nejméně 28 dnů před datem, ke kterému Zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že 
Správce stavby/TDI, autorský dozor a TBD rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují 
stejnou nebo vyšší kvalitu, Zhotovitel splní původně vyžadované normy. 

1.5 ZBOŽÍ A MATERIÁLY 

 Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do Díla, budou nové a nepoužité, 
a budou zahrnovat všechna poslední návrhová i materiálová zlepšení, pokud není tímto 
projektem určeno jinak. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. 
Dodavatel těchto materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební 
laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti. 
 Náklady spojené se zajištěním v této kapitole požadovaných dokladů Zhotovitel zahrne 
do své nabídky. 

1.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a 
pravidel pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména 
o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště, jakož i o ochranu dřevin přímo v jeho 
prostoru. Stávající dřeviny v prostoru a okolí stavby, které jsou ponechávány na stanovišti a které 
by mohly být dotčeny stavební činností, musí být v souladu s § 7 odst.1 zákona 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dostatečně ochráněny před 
poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části důsledným dodržováním normy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích (zejména čl. 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 
4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech 
rýh nebo stavebních jam a 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení). 
Jednotlivé stromy budou obedněny dřevěnou konstrukcí, nebo ochráněny jiným obdobným 
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způsobem tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Způsob ochrany dřevin bude odpovídat 
požadavkům výše uvedené ČSN. 
 Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na 
předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a říční 
vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno 
vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat. 
 Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku 
prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní 
obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 
 Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich kvalitu, ale také jejich vliv 
na životní prostředí během výrobního procesu. 
 Veškeré náklady na tato opatření Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

1.7 PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK 

 Jestliže v následujícím textu budou specifikovány zkoušky nebo budou konkrétně 
požadovány v normách, na které se tyto technické specifikace odvolávají, Zhotovitel najme 
nezávislou zkušební laboratoř, která takovéto zkoušky provede. Výběr zkušební laboratoře bude 
předložen Správci stavby/TDI ke schválení. 
 Veškeré výsledky zkoušek této laboratoře budou předloženy přímo Správci stavby/TDI, 
kopie předána Zhotoviteli. Výsledky budou uvádět veškeré údaje potřebné pro přesnou a 
jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kdy byl odebrán, datum a výsledek zkoušky, 
odkaz na použitou zkušební metodu (normu), případné poznámky a podpis zástupce laboratoře. 
 Zkoušky a práce laboratoře budou zahrnuty do cen nabídnutých Zhotovitelem, a to i ty, 
které budou případně požadovány Správcem stavby/TDI. 

1.8 PLÁN DODRŽOVÁNÍ KVALITY, JEJÍHO ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ 

1.8.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 Systém zajištění kontroly, který Zhotovitel zavede a bude udržovat pro všechny své 
práce, bude Zhotovitelem podrobně popsán a předložen Správci stavby/TDI ke schválení 
nejpozději k datu zahájení stavby. 
 Během provádění stavby Zhotovitel zdokumentuje, že systém zajištění kvality je 
dodržován a že odpovídá požadavkům kladeným na úroveň všech stavebních prací. 
 Zhotovitel zahrne do zajištění kvality jako minimum tyto následující body, které budou 
platit ve spojení se všemi ostatními smluvními dokumenty. 
 Systém zajištění kvality (dále jen SZK) a jeho organizace 
 SZK Zhotovitele bude v souladu s ČSN ISO 9002 a ČSN ISO 9003. 
 Popis SZK bude obsahovat organizační diagram a popisy práce, které budou jasně 
definovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech rozhodujících pracovníků. 
 Všechny výkonné funkce budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel zajistí 
jmenování jednoho vedoucího pracovníka jako vedoucího kontroly kvality pro tuto zakázku. Tento 
pracovník bude oprávněn jednat se Správcem stavby/TDI v jakékoliv záležitosti zajištění kvality 
a bude mít přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům Zhotovitele a takovýto přístup nebude 
řídícími pracovníky stavby mařen. 
 Systém bude zajišťovat rovněž náležitou identifikaci dokumentů stavby, jejich úplnost na 
staveništi, ukládání a udržování v aktuálním stavu. Záznamy jejich revizí musí být k dispozici na 
staveništi. 
 Náklady na zavedení a provozování SZK Zhotovitel zahrne do své nabídky. 
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1.8.2 PLÁN DODRŽOVÁNÍ KVALITY 

 Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení Správci stavby/TDI 
nejdéle 2 týdny před zahájením souvisejících činností. Může být rozdělen do několika částí, kdy 
každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být 
zahájena žádná práce, dokud nebyl Správcem stavby/TDI schválen plán dodržování kvality pro 
danou práci nebo daný objekt. 
 Tento plán bude zahrnovat: 

 popis rozsahu prací, který bude pokrývat 
 technologické postupy výstavby 
 identifikace a popis všech zařízení nutných pro danou práci 
 plán kontroly 
 určení odpovědnosti. 

 Náklady, nezbytné pro zpracování Plánu kvality a pro jeho uplatnění při řízení stavby 
Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

1.8.3 PLÁN KONTROLY 

 Pro každý plán dodržování kvality Zhotovitel připraví plán kontroly, který jasně stanoví 
Zhotovitelův dozor, inspekce, odebírání vzorků a provádění zkoušek, a bude zahrnovat: 

 definici kontrolních sekcí 
 seznam dozorčích povinností dodavatele a seznam dokumentace plánované 

kontroly kvality 
 popis typu zkoušek a jejich počet v každé kontrolní sekci 
 zkušební postupy 
 stanovení odpovědnosti za kontrolu, odběr a provádění zkoušek, za vyhodnocení 

a provedení eventuálních opravných akcí. 
 Jestliže Zhotovitelova kontrola kvality v jakékoliv kontrolní sekci odhalí závadu, která je 
v rozporu se specifikovanými požadavky, veškeré práce v této kontrolní sekci zůstávají 
neschváleny. Zhotovitel bude okamžitě informovat Správce stavby/TDI o negativních výsledcích 
kontroly kvality a navrhne příslušné opravné postupy. Touto opravnou akcí může být opakování 
zkoušek, nové provedení sekce nebo její části. 
 Správce stavby/TDI rozhodne, zdali nový test nebo přepracování je možno akceptovat. 
Jinak Zhotovitel odstraní a znovuvybuduje sekci, která nesplňuje požadavky kvality, na svůj 
náklad. 
 Plán kontroly bude vypracován na veškeré práce, probíhající na stavbě „VD Letovice - 
Rekonstrukce vodního díla“, zejména musí být pokryty tyto činnosti: 
Bourací práce: 
Tvar konstrukce: Sleduje se přesnost bourání, na tlustovrstvé sanaci se sleduje hloubka 

bourání v závislosti na poloze stávající výztuže. 
Stav konstrukce: Sleduje se ovlivnění ponechávané části konstrukce (vznik trhlin, uvolnění 

výztuže z betonu a podobně) 
Zemní a výlomové práce: 
Výkopy: kontrola dodržení předepsaného tvaru, sklonu a zapažení stěn výkopu. 

Kontrola správné úpravy dna výkopu a základové spáry, kontrola účinnosti 
provedeného odvodnění 

Trhací práce: kontrola dodržení předepsaného tvaru výlomu, sledování seizmických 
účinků trhacích prací a dodržení maximální povolené gramáže náloží. 

Betonářské práce: 
Kotevní trny:  kontrola pravidelnosti rozmístění a počtu kotev, hloubka vrtů, kvalita 

zalepování trnů.  
Výztuž: kontroluje se úplnost a přesnost uložení výztuže, správnost v provedení 

zemnicí soustavy elektricky vodivými propoji (dodržení předepsané 
geometrie sítě, četnost propojů, jejich vodivost), dodržení krycí vrstvy a 
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správné použití distančních vložek. Stabilizace výztuže i prostřednictvím 
kotevních trnů a její správné vyvázání. 

Bednění: Kontroly rovinnosti a pohledovosti bednění, správné úpravy vnitřního 
povrchu (hladké povrchy, vložka drenážní textilie, je-li předepsána), 
těsnost a stabilita bednění. Kontrola správného osazení a napnutí 
spárového těsnicího pásu. 

Provádění betonáže: Kontrola úpravy pracovní spáry. Kontrola jakosti dodávané směsi – atesty, 
kontrola každé várky z hlediska tekutosti (sednutím kužele), kontrolní 
tělesa pro zkoušky pevnosti v tlaku, mrazuvzdornosti, pevnosti v tahu za 
ohybu. 

Osazování konstrukcí: Sleduje se přesnost v osazování nových konstrukcí a komponent nových 
konstrukcí, a to geodetickým zaměření s přesností v řádu mm. 

Mytí povrchu: Sleduje se úplnost plošného mytí, stav betonu po zásahu 
Další práce: 
Provádění PKO: Sledování při realizaci PKO (dodržení jakosti přípravy povrchu, dodržení 

podmínek aplikace a doby schnutí), kontrola jakosti PKO vizuálně 
i nedestruktivními zkouškami (měření tloušťky povlaku), odtrhovými a 
mřížkovými zkouškami 

Smontované systémy Kontrola proběhne na stavbě za účasti zástupce Zhotovitele, 
objednavatele a uživatele před zahájením zkoušek elektrických zařízení. 
Z kontroly bude pořízen zápis obsahující souhlas se zahájením další fáze 
zkoušek. 

 Kontrolní činnost Zhotovitel Investorovi v nabídce navrhne a nutné náklady ocení a 
zahrne do své cenové nabídky. 

1.9 PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 Kde smlouva požaduje, aby část(i) trvalého Díla byla(y) projektována(y) Zhotovitelem, 
sazby a ceny ve výkazu výměr budou zahrnovat částku za veškeré povinnosti a náklady spojené 
se začleněním Zhotovitelova projektu do Díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, 
osvědčení a odsouhlasení, znovupředložení modifikací a úprav Díla. 
 Tato projektová dokumentace stavby je vypracována na úrovni dokumentace pro 
provádění stavby. 
 Před zahájením prací na stavební a technologické dodávce Zhotovitel v rámci své 
dodávky zajistí vypracování dílenské dokumentace těch částí stavební části Díla, jež tuto 
dokumentaci vyžadují, jakož i dílenské dokumentace technologického zařízení. 
 Náklady na provedení veškerých prací a úkonů, spojených s vyhotovením dílenské 
dokumentace Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

1.10 BEZPEČNOST 

 Zhotovitel provede proškolení svých pracovníků o bezpečnosti práce na pracovišti 
v souladu s předpisy o bezpečnosti práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Bude pravidelně kontrolovat dodržování těchto předpisů a o těchto kontrolách 
bude dělat zápisy. Tyto zápisy budou předávány Správci stavby/TDI k připomínkování/schválení. 
 Veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s uplatněním požadavků na 
zajištění bezpečnosti práce, Zhotovitel zahrne do své nabídky. 
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1.11 UVEDENÍ DO STAVU PŘIPRAVENOSTI 

 Bezprostředně po podpisu smlouvy Zhotovitel připraví a předloží Správci stavby/TDI ke 
schválení/připomínkování projekt postupu výstavby. Zhotovitel rovněž připraví svou technickou 
vybavenost a vybavenost pro dočasné zařízení staveniště. 

1.12 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A VYHLÁŠEK 

1.12.1 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

1.12.1.1 ÚVOD 

 V následujícím přehledu jsou uvedeny platné obecně závazné právní předpisy podle 
stavu k  21.4.2017. Přehled hesel odkazuje na nejdůležitější právní předpisy, není však zcela 
vyčerpávající: 
 

1. Bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

2. Doprava silniční. 

3. Geodézie a kartografie 

4. Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví). 

5. Požární ochrana. 

6. Příroda a životní prostředí. 

7. Stavebnictví. 

8. Těžba, důlní činnost a geologie. 

9. Vodní a lesní hospodářství. 

 

1.12.1.2 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

1.12.1.2.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 61/1988 Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 102/2001 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon 251/2005 Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 379/2005 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a 
o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 262/2006  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

11/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

28/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

nařízení 
vlády 

406/2004 Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

nařízení 
vlády 

101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

nařízení 
vlády 

362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

nařízení 
vlády 

591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

592/2006 Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

361/2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

předpis Číslo/Sb. název 

nařízení 
vlády 

272/2011 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací  

nařízení 
vlády 

291/2015 Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  

vyhláška 50/1978 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 85/1978 Vyhláška ČBÚ o kontrole, revizích a zkouškách plynových 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 18/1979 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve 
znění pozdějších předpisů  

vyhláška 19/1979 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená zdvihací 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

vyhláška 21/1979 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 48/1982 Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 22/1989 Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti provádění hornickým 
způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 26/1989  Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornických způsobem na povrchu, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 91/1993 Vyhláška ČÚBP k zajištění práce v nízkotlakých kotelnách 

vyhláška 202/1995 Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 
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vyhláška 55/1996  Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti provádění 
hornických způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 

nařízení 
vlády 

495/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

vyhláška 75/2002 Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických 
zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem 

vyhláška 415/2003 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé 
dopravě a chůzi, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 252/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 409/2005 Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do přímého styku s vodou a na úpravu vody 
 
 

předpis Číslo/Sb. název 

vyhláška 394/2006 Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 
expozice těchto prací 

vyhláška 73/2010 Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 

směrnice 49/1967 Směrnice MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve 
znění pozdějších předpisů  

norma ČSN OHSAS 
18001 
 (01 0801) 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Požadavky 

1.12.1.2.2 Doprava silniční 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 111/1994 Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 12/1997 O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

zákon 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon 247/2000 Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů 
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zákon 56/2001 O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 
o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění pozdějších předpisů 

zákon 238/2002 O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů - úplné 
znění zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

zákon 267/2008 O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) - úplné znění zákona 
č. 168/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

zákon 58/2003 O dani silniční - úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon 465/2006 O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) - úplné znění zákona č. 
361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

zákon 192/2008 O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů - úplné 
znění zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

365/2005 O emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech 
zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů 
 

předpis Číslo/Sb. název 

nařízení 
vlády 

240/2014 Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy 
na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 

vyhláška 104/1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 205/1999 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 168/99 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 478/2000 K provedení zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 30/2001 K provedení pravidel provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 31/2001 O řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 32/2001 O evidenci dopravních nehod  

vyhláška 302/2001 O technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 167/2002 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona 
č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 522/2006 O státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláška 156/2008 O zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a novela vyhlášky, 
kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů 

vyhláška 470/2012 O užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 
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vyhláška 341/2014 O schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

vyhláška 343/2014 O registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů  

vyhláška 306/2015 O užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem 

1.12.1.2.3 Geodézie a kartografie 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 200/1994 O zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

430/2006 Stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich 
používání, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 256/2013 O katastru nemovitostí (katastrální zákon)  

1.12.1.2.4 Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví) 

předpis Číslo/Sb. název 

nařízení 
vlády 

163/2002 Stanovení technických požadavků na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 264/2000 O základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o 
jejich označování, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 302/2001 O technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 
pozdějších předpisů 

předpis Číslo/Sb. název 

vyhláška 590/2002 O technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 
předpisů 

1.12.1.2.5 Požární ochrana 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 133/1985 Zákon ČNR o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 87/2000 Vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 

vyhláška 246/2001 Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 23/2008  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 

1.12.1.2.6 Příroda a životní prostředí 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 17/92 O životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 114/92 O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 395/92 K provedení některých ustanovení zákona o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 185/2001 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon 460/2004 O ochraně přírody a krajiny - úplné znění zákona č. 114/92 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

zákon 106/2005 O odpadech a o změně některých dalších zákonů - úplné znění 
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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zákon 350/2011 O chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

zákon 201/2012 O ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 224/2015 O prevenci závažných havárií způsobených vybranými  
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a 
o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláška 383/2001 Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 294/2005 O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 228/2015 O rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku 
závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech 
závažné havárie 

vyhláška 93/2016 O Katalogu odpadů 

vyhláška 94/2016 O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

1.12.1.2.7 Stavebnictví 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb 

vyhláška 501/2006  Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů 

předpis Číslo/Sb. název 

vyhláška 23/2008  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 49/2008 Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu 
podzemních objektů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

vyhláška 63/2013 kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

1.12.1.2.8 Těžba, důlní činnost a geologie 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 62/1988 O geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů  

vyhláška 282/2001 O evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 368/2004 O geologické dokumentaci  

1.12.1.2.9 Vodní a lesní hospodářství 

předpis Číslo/Sb. název 

zákon 254/2001 O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon 273/2010 O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - úplné 
znění zákona č. 254/2001 Sb. 

vyhláška 471/2001 O technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 
pozdějších předpisů 
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vyhláška 216/2011 O náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 
děl  

vyhláška 590/2002 O technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 450/2005 O náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve 
znění pozdějších předpisů 

1.12.2 SEZNAM PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO BOZP 

1.12.2.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPISY 

➢ Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

➢ Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru  

➢ Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

➢ Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí 
s nebezpečím výbuchu  

➢ Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

➢ Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
➢ Úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 

1.12.2.2 OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

➢ Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  

➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými podmínkami hluku a 
vibrací  
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➢ Vyhláška č. 432/2003 Sb. – kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů 

1.12.2.3 PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

➢ Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí 
s nebezpečím výbuchu  

➢ Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

➢ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

➢ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými podmínkami hluku a 
vibrací  

➢ Vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 432/2003 Sb. – kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů  

➢ Vyhláška č. 399/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

1.12.2.4 PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY 

➢ Zákon č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Zákon č. 374/2007 Sb. – o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti  k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých  zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na  pozemních  komunikacích  a  o  změnách  některých  zákonů  
(zákon o silničním  provozu),  ve  znění  pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004    Sb.,  o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.    111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 
odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
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1.12.2.5 PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST VÝROBKŮ 

➢ Zákon č. 102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů  

1.12.2.6 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI 

➢ Zákon č. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
➢ Směrnice MZd č. 49/1967 věstníku MZd – o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve 

znění pozdějších předpisů 

1.12.2.7 PRVNÍ POMOC 

➢ Úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 
➢ Zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – podrobnějších požadavcích na pracoviště pracovní 
prostředí  

➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 

1.12.2.8 PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ 

➢ Úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
➢ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů  
➢ Vyhláška č. 125/1993 Sb. – kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.12.2.9 PRÁVA ZAMĚSTNANCE 

➢ Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. – kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako 
ústavní zákon 

➢ Úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

1.12.2.10 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

➢ Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
➢ Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
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➢ Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky  

➢ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 

1.12.2.11 VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

➢ Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určí vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

1.12.2.12 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

➢ Zákon č. 458/2000 Sb. – o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 
zařízení nízkého napětí, ve znění pozdějších předpisů  

➢ Vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů 

➢ Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

➢ ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené 
k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

➢ ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
➢ ČSN 33 1600 ed. 2 -  Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrických spotřebičů 

během používání 

➢ ČSN EN 50110-1 ed. 3  (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: 
Obecné požadavky 

1.12.2.13 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, ZDVIHÁNÍ A DOPRAVA BŘEMEN 

➢ Vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání nástrojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

➢ ČSN EN 12385-1+A1 (02 4302) – Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné 
požadavky 

➢ ČSN EN 12385-4+A1 (02 4302) – Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 4: Pramenná 
lana pro všeobecné zdvihací účely 

➢ ČSN EN 13414-1+A2 (02 4472) – Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – 
Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce 

➢ ČSN ISO 11660-2 (27 0038) – Jeřáby – Přístupy, ochrana a zábrany – Část 2: Mobilní jeřáby 
➢ ČSN ISO 12482-1 (27 0040) – Jeřáby. Sledování stavu – Část 1: Všeobecně 
➢ ČSN ISO 9927-1 (27 0041) – Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně 
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➢ ČSN EN 1452-4+A1 (27 0147)  - Textilní vázací prostředky - Bezpečnost – Část 4: Vázací 
prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických 
vláken 

➢ ČSN ISO 4308-2 (27 0051) – Jeřáby a zdvihací zařízení – Volba ocelových lan            – Část 
2: Mobilní jeřáby – součinitel bezpečnosti Zp 

➢ ČSN ISO 4309 (27 0056) – Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování 
➢ ČSN ISO 9926 -1 (27 0060) – Jeřáby - Výcvik jeřábníků – Část 1: Všeobecně 
➢ ČSN ISO 13200 (27 0109) – Jeřáby – Bezpečnostní značky a zobrazení rizika – Všeobecné 

zásady 
➢ ČSN EN 13155+A2 (27 0139) – Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro 

uchopení břemen 
➢ ČSN 27 0142 – Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel 
➢ ČSN ISO 12480-1 (27 0143) – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 
➢ ČSN ISO 8792 (27 0144) – Ocelová vázací lana – Bezpečnostní kritéria a postupy kontroly 

při používání 
➢ ČSN EN 1492-1+A1 (27 0147) – Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací 

popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 
➢ ČSN EN 1492-2+A1 (27 0147) – Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Vinuté 

smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití 
➢ ČSN EN 1492-4+A1 (27 0147) – Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací 

prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických 
vláken  

➢ ČSN ISO 18878 (27 5005) – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy 
➢ ČSN ISO 18893 (27 5006) – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, 

prohlídky, údržba a provoz 
➢ Zpracovaný dokument Systém bezpečné práce pro příslušný druh jeřábu 

1.12.2.14 TLAKOVÉ NÁDOBY 

➢ Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. – o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při 
jejich dodávání na trh 

➢ Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

➢ ČSN řady 69 0010 
➢ ČSN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilní – Provozní požadavky 

1.12.2.15 LAHVE K DOPRAVĚ PLYNŮ 

➢ Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. – o technických požadavcích na přepravitelná tlaková 
zařízení 

➢ ČSN 01 8014 – Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny 
➢ ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 
➢ ČSN EN 1089-3 (07 8500) – Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma 

LPG)  – Část 3: Barevné značení 
➢ ČSN EN ISO 7225 (07 8501) – Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky 

1.12.2.16 NÁŘADÍ, MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ, PROSTŘEDKY MALÉ MECHANIZACE 

➢ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů 

1.12.2.17 STAVEBNICTVÍ, STAVBY, STAVEBNÍ PRÁCE 

➢ Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
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➢ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 498/2006 Sb. – o autorizovaných inspektorech 
➢ Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška č.500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška č. 63/2013 Sb. – kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
➢ ČSN 34 1090 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická 

zařízení 
➢ ČSN 74 3282 – Pevné kovové žebříky pro stavby 
➢ ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí  

1.12.2.18 STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE – LEŠENÍ A POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO 

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, PROSTŘEDKY OSOBNÍHO 

ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY 

➢ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky  

➢ ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) – Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry 
➢ ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) – Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení 
➢ ČSN EN 397+A1 (83 2141) – Průmyslové ochranné přilby 
➢ ČSN 73 8101 – Lešení – Společná ustanovení 
➢ ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 
➢ ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 
➢ ČSN 73 8107 – Trubková lešení 
➢ ČSN 73 8108 – Podpěrná lešení 
➢ ČSN EN 1263-1 (73 8114) – Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: 

Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy 
➢ ČSN EN 1263-2  (73 8114) – Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: 

Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 
➢ ČSN EN 365 (83 2601) – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné 

požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení 
➢ ČSN EN 361 (83 2620) – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací 

postroje 
➢ ČSN EN 354 (83 2621) – Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky 
➢ ČSN EN 355 (83 2622)  - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu 
➢ ČSN EN 362 (83 2623) – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky 
➢ ČSN EN 360 (83 2624) – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací 

zachycovače pádu 
➢ ČSN EN 353-1 (83 2625) – Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače 

pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného 
zajišťovacího vedení 

➢ ČSN EN 353-2 (83 2625) – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Část 2: 
Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení 

➢ ČSN EN 341 (83 2627) – Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro 
záchranu 

➢ ČSN EN 795 (83 2628) – Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 
➢ ČSN EN 813 (83 2650) – Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje 
➢ ČSN EN 363 (83 2650) – Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti 

pádu 
➢ ČSN EN 358 (83 2651) – Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci 

pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací a spojovací 
prostředky 
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1.12.2.19 STAVEBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

➢ Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. – o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních strojů upravující kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších 
předpisů 

➢ ČSN ISO 3864 (01 8010) – Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
➢ ČSN ISO 7130 (27 7800) – Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy - Obsah a metody 
➢ ČSN ISO 8152 (27 7803) – Stroje pro zemní práce – Provoz a údržba - Výcvik mechaniků 
➢ ČSN EN 474-1+A4 (27 7911) – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné 

požadavky 
➢ ČSN EN 16228-1  (27 7991) – Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost 

1.12.2.20 DOPRAVA SILNIČNÍ 

➢ Zákon č. 111/1994 Sb. – o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 247/2000 Sb. – o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška č. 478/2000 Sb. – kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů 
➢ Zákon č. 56/2001 Sb. – o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky  

➢ Vyhláška č. 522/2006 Sb. – o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů 

1.12.2.21 DOPRAVA LODNÍ 

➢ Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

➢ Zákon č. 114/1995 Sb. – o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška MD č. 222/1995 Sb. – o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 

společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů  
➢ Vyhláška MD č. 223/1995 Sb. – o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 

vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška MD č. 42/2015 Sb. – o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel  
➢ Vyhláška č. 67/2015 Sb. – o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) 

1.12.2.22 CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY 

➢ Zákon č. 351/2011 Sb. – o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 64/1987 Sb. – o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů 
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1.12.2.23 TĚŽEBNÍ PRÁCE ZA POUŽITÍ TRHAVIN 

➢ Zákon ČNR č.61/1988 Sb. – o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
➢ Vyhláška č.99/1995 Sb. – o skladování výbušnin 
➢ Vyhláška č.26/1989 Sb. – o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění 
pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č.392/2003 Sb. – o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na 
vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 298/2005 Sb. – o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost 
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
předpisů 

➢ Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. – o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška ČBÚ č.447/2002 Sb. – o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických 
zařízení 

➢ ČSN 73 0040 – Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 

1.12.2.24 POŽÁRNÍ OCHRANA 

➢ Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
➢ Vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 
➢ Vyhláška č. 34/2016 Sb. – o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 
➢ ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
➢ ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
➢ ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
➢ ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
➢ ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
➢ ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální 

péče 
➢ ČSN 73 0842 – Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu 
➢ ČSN 73 0843 – Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů 
➢ ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady 
➢ ČSN 05 0610 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a 

rezanie kovov 
➢ ČSN 05 0630 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

1.12.2.25 OSTATNÍ 

➢ Zákon č. 458/2000 Sb. – o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

➢ Zákon č. 224/2015 Sb. – o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

➢ Vyhláška č. 228/2015 Sb. – o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku 
závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 
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1.12.3 SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY 

1.12.3.1 SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ NORMY 

1.12.3.1.1 Skupina 1 - stavební objekty 

01 Obecná třída 
 
03 Strojní součásti – koroze a ochrana materiálu 
ČSN EN ISO 2064 (03 8155) Kovové a jiné anorganické povlaky – Definice a dohody týkající 

se měření tloušťky 
ČSN EN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot 

a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 
1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez 
povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích 
povlaků 

ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové 
výrobky - Specifikace a zkušební metody 

42 Hutnictví 
ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí. 
ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy 

a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití 
ČSN EN 10088-3 (42 0929) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro 

polotovary, tyče, dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných 
korozi pro obecné použití 

ČSN EN 10080 (421039) A Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
ČSN EN 10025-1 (420904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné 

technické dodací podmínky 
72 Stavební suroviny, materiály a výrobky 
ČSN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 

zemin - Část 1: Pojmenování a popis 
ČSN EN ISO 14688-2 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 

zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování 
ČSN EN ISO 14689-1 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 

hornin - Část 1: Pojmenování a popis 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN EN ISO 17892-1 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti  
ČSN EN ISO 17892-2 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti  
ČSN EN ISO 17892-3 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic  
ČSN EN ISO 17892-4 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti  
ČSN CEN ISO/TS 17892-5 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru 
ČSN CEN ISO/TS 17892-6 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 6: Kuželová zkouška 
ČSN CEN ISO/TS 17892-7 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 

zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných 
zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-8 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 8: Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou 
neodvodněnou triaxiální zkouškou 
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ČSN CEN ISO/TS 17892-9 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených 
zemin 

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška 

ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a 
proměnném spádu 

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí 

ČSN EN ISO 22475-1 (72 1011) Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření 
podzemní vody - Část 1: Zásady provádění 

ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 
ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin 
ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách 
ČSN 72 1022 Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách 
ČSN 72 1026  Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou 

zkouškou 
ČSN EN 1926 (72 1142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti 

v prostém tlaku 
ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 
ČSN EN 1097-1 (72 1175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 1: 

Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 
ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin 
ČSN EN 13242+A1 (72 1504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 
ČSN EN 13383-1 (72 1507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 
ČSN EN 13383-2 (72 1507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 
ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické 

požadavky. 
ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení 
ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
ČSN EN 1468 (72 1866) Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky. 
ČSN EN 451-12 (72 2061) Metoda zkoušení popílku – Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu 

vápenatého 
ČSN EN 451--2 (72 2061) Metoda zkoušení popílku – Část 2: Stanovení jemnosti proséváním 

za mokra 
ČSN EN 197-1 ed. 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů 

pro obecné použití 
ČSN EN 197-2 (72 2101) Cement - Část 2: Hodnocení shody 
ČSN EN 480-1 až 12 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - 

Část 1 až 12 
ČSN EN 998-2 ed. 3 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 
ČSN EN 771-6+A1 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního 

kamene 
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 
ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti 
 
73 Navrhování a provádění staveb 
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 
ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů.  
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ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla 

ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: 
Průzkum a zkoušení základové půdy 

ČSN EN 1536+A1 (73 1031) Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 12063 (73 1041) Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny 
ČSN EN 14475 (73 1045) Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní 

konstrukce 
ČSN EN 1537 (73 1051) Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy 
ČSN EN 12715 (73 1071) Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže 
ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 
ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 1992-3 (73 1212 )  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na 

kapaliny a zásobníky 
ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1504-1 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 

Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 1: 
Definice 

ČSN EN 1504-2 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: 
Systémy ochrany povrchu betonu 

ČSN EN 1504-3 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 3: 
Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce 

ČSN EN 1504-4 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 4: 
Konstrukční spojování 

ČSN EN 1504-5 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: 
Injektáž betonu 

ČSN EN 1504-6 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 6: 
Kotvení výztužných ocelových prutů 

ČSN EN 1504-7 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 7: 
Ochrana výztuže proti korozi 

ČSN EN 1504-8 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 8: 
Kontrola kvality a hodnocení shody 

ČSN EN 1504-9 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 9: 
Obecné zásady pro používání výrobků a systémů 

ČSN EN 1504-10 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 10: 
Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení  

ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí  
ČSN EN 206 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 445 (73 2408) Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody 
ČSN EN 446 (73 2409) Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže 
ČSN EN 447 (73 2410) Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky 
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ČSN EN 1090-1+A1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 
1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola 
shody 

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva z vibrovaného 
štěrku 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: 

Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové 
hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 

ČSN EN 13286-46 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 
46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV) 

ČSN EN 13286-47 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 
47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru 
únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 

ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
ČSN 75 2340 Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení 
 
75 Vodní hospodářství 
ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 
ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecné 
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními 
ČSN 75 2310 Sypané hráze 
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
 
83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost...... 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
 
Odvětvové technické normy 
TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl 
TNV 75 2102 Úpravy potoků 
TNV 75 2103 Úpravy řek 
Normy DIN 
Pro návrh zámečnických výrobků z korozivzdorné oceli bylo použito profilů, vyráběných v souladu 
s normami DIN. Některé z těchto norem jsou již neplatné a jsou dostupné pouze v anglické 
jazykové mutaci. Pro tuto stavbu je považujeme za závazné, neboť jde o rozměrové normy a 
výrobci stále svoje produkty vyrábějí a nabízejí v souladu s ustanoveními těchto norem. 
DIN 59220 Flacherzeugnisse aus Stahl - Warmgewalztes Blech mit Mustern - 

Maße, Gewichte, Grenzabmaße, Formtoleranzen und 
Grenzabweichungen der Masse 

DIN 1028 Hot rolled equal leg angles with round edges; dimensions, masses, 
sectional properties 

DIN 1013 Steel Bars; Hot Rolled Rounds; Dimensions, Weights, Tolerances 
DIN 7527-1 Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben und zulässige 

Abweichungen für freiformgeschmiedete Scheiben 
DIN 7527-2 Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben und zulässige 

Abweichungen für freiformgeschmiedete Lochscheiben 
DIN 7527-3 Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben und zulässige 

Abweichungen für nahtlos freiformgeschmiedete Ringe 
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DIN 7527-4 Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben und zulässige 
Abweichungen für nahtlos freiformgeschmiedete Buchsen 

DIN 7527-5 Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben und zulässige 
Abweichungen für freiformgeschmiedete, gerollte und geschweißte 
Ringe 

DIN 7527-6 Schmiedestücke aus Stahl; Bearbeitungszugaben und zulässige 
Abweichungen für freiformgeschmiedete Stäbe 

DIN 1017 Steel Bars; Hot Rolled Flat Steel for General Purpose, Dimensions, 
Weights, Permissible Variations 

DIN 488 Betonstahl  
DIN 174 Bright Flat Steel; Dimensions, Permissible Variations, Weights 
DIN 17458 Seamless circular austenitic stainless steel tubes subject to special 

requirements; technical delivery conditions 
DIN 975  Threaded Rods 
DIN 934   Hexagon nuts with metric coarse and fine pitch thread; product 

grades A and B 
DIN 6921  Hexagon flange bolts 

1.12.3.1.2 Skupina 2 - provozní soubory 

01 Obecná třída 
ČSN ISO 3511-1 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - 

Schematické zobrazování. Část 1: Základní požadavky 
ČSN ISO 3511-2 (01 3620) Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - 

Schematické zobrazování. Část 2: Rozšíření základních požadavků 
 
02 Strojní součásti 
ČSN 02 1005-6 Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a 

šrouby do plechu 
EN 20273 (02 1050) Spojovací součásti - Díry pro šrouby (ISO 273:1979)  
ČSN EN ISO 4014 (02 1101) Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B 
ČSN EN ISO 4032 (02 1401) Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B 
ČSN EN ISO 7090 (02 1702) Ploché kruhové podložky se zkosením - Běžná řada - Výrobní 

třída A 
ČSN EN ISO 7089 (02 1701) Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A 
ČSN EN ISO 2338 (02 2150) Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné 

oceli 
ČSN 02 2562 Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9 
ČSN 02 3321 Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry 
ČSN 23 1473 Mazací zařízení. Mazací hlavice ploché 
 
03 Strojní součásti - Koroze a ochrana materiálu 
ČSN EN ISO 9223 (02 8303) Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, 

stanovení a odhad 
ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot 

a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu -  Část 1: Obecné 
zásady 

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: 
Otryskávání  

ČSN ISO 8504-3 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a 
obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a 
mechanizované čištění  

ČSN EN ISO 12944-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8 
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ČSN EN ISO 9224 (03 8208) Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné 
hodnoty pro stupně korozní agresivity 

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi 
nebo ve vodě 

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 
ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti 

korozi 
ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené 

povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli  
ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové 

výrobky - Specifikace a zkušební metody 
ČSN EN ISO 2063 (03 8734) Žárové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zinek, 

hliník a jejich slitiny   
 
05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů 
ČSN EN ISO 9692-1 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu 

svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým 
svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném 
plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou 
elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků 

ČSN 05 0235 Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie 
ČSN 05 0600 Zváranie - Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov - 

Projektovanie a príprava pracovísk  
ČSN 05 0601 Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov - 

Prevádzka  
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie 

kovov a rezanie kovov 
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 
ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
ČSN EN ISO 17635 (05 1170)  Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové 

materiály 
ČSN EN ISO 11666 (05 1172)  Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně 

přípustnosti 
ČSN 05 5050 Svařování. Obalené elektrody pro svařování nízko a středně 

legovaných ocelí. Technické dodací předpisy 
ČSN EN 440 (05 5311) Svařovací materiály - Dráty a svarové kovy pro obloukové svařování 

nelegovaných a jemnozrných ocelí tavící se elektrodou v 
ochranném plynu – Klasifikace 

 
33 Elektrotechnika – elektrotechnické předpisy 
ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy 
ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC 
ČSN EN 50160 ed.3 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných 

distribučních sítí 
ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení 
ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN EN 60073 ed.2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, 

značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů 
ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska 

pro instalaci a zařízení 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, 

stanovení zákl. charakteristik, definice 
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ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41:Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti, Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: 
Bezpečnost - Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 (33 2000) Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46:  
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 
534: Přepěťová ochranná zařízení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 ed. 2 ((33 2000)) Elektrické instalace nízkého napětí. Část 6: Revize 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ((33 2000)) Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo 
sprchou 

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 ((33 2000)) Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-704: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na 
staveništích a demolicích 

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 ((33 2000)) Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace 

TNI IEC/TR 61200-52 (33 2010)  Pokyn pro elektrické instalace. Část 52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí, Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 
ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím 
ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu 

statickými kondenzátory 

ČSN EN 61936-1 (33 3201) Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla 

ČSN 33 3265 Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny 
ČSN EN 50341-1 ed. 2 (33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 

1: Obecné požadavky - Společné specifikace 
ČSN 33 3320 ed. 2  Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 
 
34 Elektrotechnika 
ČSN 34 1090 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní 

elektrická zařízení 
ČSN EN 62305-1 až 4 (34 1390)  Ochrana před bleskem, část 1 až 4 
ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod 

v průmyslových provozovnách 
ČSN 34 2300 ed. 2  Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 
 
36 Elektrotechnika 
ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní 

pracovní prostory 
ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 

Venkovní pracovní prostory 
ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení, nouzové osvětlení 
ČSN EN 13201-2 až 4 (36 0455)  Osvětlení pozemních komunikací, část 2 až 4 
 
38 Energetika – požární bezpečnost 
ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích 
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ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 
41 Hutnictví 
ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a 

hladká 
ČSN 41 1375 Ocel 11 375      
ČSN 41 1523 Ocel 11 523      
 
42 Hutnictví 
ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí 
ČSN EN 10027-2 (42 0011) Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování 
ČSN ISO 4200 (42 0091) Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné 

tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky 
ČSN 42 0135 Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické 

dodací předpisy 
ČSN 42 0138 Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické 

dodací předpisy 
ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a 

hladká 
ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací 

předpisy 
ČSN 42 0209 Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické 

dodací předpisy 
ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické 

dodací předpisy 
ČSN EN 10248-1 (42 1066) Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: 

Technické dodací podmínky 
ČSN EN 12163 (42 1319) Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití 
ČSN EN 12449 (42 1320) Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití 
ČSN EN 12167 (42 1326) Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití 
ČSN 42 5310 Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry 
ČSN 42 5315 Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma 
ČSN EN 10363 (42 5312) Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem 

dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
ČSN EN 10058 (42 5548) Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - 

Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
ČSN EN 10059 (42 5549) Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - 

Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
ČSN EN 10060 (42 5551) Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky 

rozměrů a tolerance tvaru 
ČSN 42 5524 Široká ocel z ocelí třídy 10 a 11 válcovaná za tepla - Rozměry 
ČSN 42 5541 Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za 

tepla - Rozměry 
ČSN 42 5545 Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované 

za tepla - Rozměry 
ČSN 42 5550 Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla - Rozměry 
ČSN 42 5553 Tyče průřezu IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla - 

Rozměry 
ČSN 42 5570 Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla - Rozměry 
ČSN 42 5571 Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla - Rozměrová 

norma 
ČSN 42 5572 Tyče průřezu UPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla - 

Rozměry 
ČSN 42 5580 Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla - Rozměry 
ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné - Rozměry 
ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené - Rozměry 
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ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla - Rozměry 
ČSN EN 10220 (42 0092) Bezešvé a svařované ocelové trubky - Rozměry a hmotnosti na 

jednotku délky 
ČSN 42 5720 Trubky ocelové bezešvé čtyřhranné tvářené za tepla 
ČSN 42 5738 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem - Rozměry 
ČSN 42 5750 Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 tvářené za tepla - Rozměry 
ČSN 42 5930 Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry 
 
67 Výrobky chemického průmyslu  
ČSN EN ISO 9117-1 (67 3057) Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu 

proschnutí a doby proschnutí 
ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru 
ČSN EN ISO 4624 (67 3077) Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti 
 
73 Navrhování a provádění staveb 
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí  
ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví 
ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního 
řešení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení 
ČSN EN 1993 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná 

pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované 
prvky a plošné profily 

ČSN EN 1993-1-4 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná 
pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 

ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení 
stěn 

ČSN EN 1993-1-6 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a 
stabilita skořepinových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1-7 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: 
Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 

ČSN EN 1993-1-8 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování 
styčníků 

73 1404 ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb 
73 1411 ČSN 73 1411 Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro 

šroubové a nýtové spoje 
73 1495 ČSN 73 1495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí 
73 1500 ČSN 73 1500 Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet 
73 260173 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
73 2601 ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 
ČSN 73 6506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem 
74 Části staveb 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové - Společná ustanovení  
Odvětvové technické normy 
TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav 
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ON 73 6502 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 
TNV 75 0910  Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 
 
Poznámka ke kapitole 1.12.3.: V přehledu jsou uvedeny jen hlavní technické normy, platné 
k datu 21.4.2017 

1.12.3.2 SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY 

Technické podmínky 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD ČR, 
12/2002. 

Jiné předpisy 

• Vzorové listy pozemních komunikací, VL 2.2 - Odvodnění, MD ČR, 1998. 
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2 STAVENIŠTĚ 

2.1 STAVENIŠTĚ 

 Projektová dokumentace se zabývá návrhem rekonstrukce bezpečnostního přelivu a 
koruny hráze na VD Letovice. Součástí stavby je i vybudování nového přemostění skluzu, oprava 
povrchů ponechávaných betonových konstrukcí, prodloužení injekční clony. 
 Zájmové území se nachází v katastrálním území obce Letovice.  
 Geologické poměry lokality jsou známy z archivních rešerší a nových průzkumných prací, 
zaměřených na oblast koruny VD a především na bezpečnostní přeliv a skluz. 
 Budoucí staveniště je uvažováno u pravobřežního zavázání hráze v blízkosti 
bezpečnostního přelivu VD Letovice, v podhrází VD Letovice, v korytě skluzu od bezpečnostního 
přelivu VD Letovice a na návodním líci hráze VD Letovice. 
 Kromě těchto pozemků se při realizaci stavby použijí vymezené pozemky, určené pro 
umístění zařízení staveniště, jež se nacházejí v prostoru zpevněné plochy u bezpečnostního 
přelivu VD Letovice. Na pozemky v podhrází na levém břehu budou umístěny objekty sociální 
části zařízení staveniště; parkovací plochy pro techniku Zhotovitele a skladové plochy pro 
mezideponování materiálu budou umístěny na zpevněnou plochu na pravém břehu a zčásti na 
vymezenou plochu na pravém břehu Křetínky pod vývarem. 
 Při provádění stavebních prací v blízkosti vzrostlých stromů je třeba postupovat 
mimořádně opatrně a citlivě, aby nedošlo k jejich poškození, ať už v oblasti kořenů, nebo 
v koruně. 
 Stromy ponechávané v prostoru staveniště budou opatřeny ochranným bedněním. 
 Zhotovitel v nabídce prohlásí, že je plně informován o místě, přístupech a podmínkách 
na staveništi včetně informací uvedených v projektové dokumentaci. Případně dodatečně zjištěné 
další okolnosti zřejmé před otevřením konstrukcí nebudou důvodem ke vznesení nároků na 
změnu ceny Díla.  
 Staveniště bude udržováno čisté a upravené a Zhotovitel zajistí příslušné vybavení pro 
všechny nezbytné sanitární účely. 
 Při ukončení zakázky bude staveniště uvedeno do původního stavu, není-li v projektové 
dokumentaci určeno jinak.  
 Veškerý odpad, suť, splašky apod. bude likvidován v souladu s předpisy a nařízeními 
místních úřadů. Zhotovitel je odpovědný za získání odpovídajících lokalit pro uložení takovýchto 
materiálů. 
 Zhotovitel bude udržovat staveniště v náležitém pořádku během celého období výstavby. 
Je přísně zakázáno ukládat jakýkoli druh odpadového materiálu, pevného nebo tekutého, do 
země. V případě náhodného úniku či vylití znečišťujících látek a materiálů provede neprodleně 
Zhotovitel kroky na zmírnění situace a okamžitě bude informovat Správce stavby/TDI a příslušné 
orgány. 

2.2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.2.1 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

 Před zahájením provozu staveniště předá Správce stavby/TDI Zhotoviteli stavby jména 
a adresy příslušných vlastníků pozemků. Zhotovitel vyrozumí písemně Správce stavby/TDI ve 
21 denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických 
práv majitelů pozemků a nemovitostí. Oficiální oznámení o záměru zahájit takové práce bude pak 
Správcem stavby/TDI předáno vlastníkům a držitelům všech pozemků, na kterých mají být 
stavební práce prováděny (nebo kde je požadován přístup). 
 Zhotovitel je povinen archivovat zápisy o vstupech na pozemky a jejich opuštění, spolu 
se zbudováním a odstraněním všech zařízení, a přeje-li si to Správce stavby/TDI, má mu je 
předat. Totéž se týká silnic, pěšin a průjezdů. 
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 Veškeré náklady na tato jednání Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.2.2 VYBAVENOST ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Zdrojem elektrické energie budou přípojky k rozvodům elektrické energie v blízkosti 
stavby, jež budou určeny smlouvou mezi vybraným Zhotovitelem a provozovatelem rozvodné sítě 
(ČEZ), případně elektrocentrála Zhotovitele. 
 Pitnou vodu je třeba na staveniště dovážet, WC je možno osadit chemické. 
 Připojení ZS na telefonní síť se nenavrhuje, předpokládá se použití sítí mobilních 
operátorů včetně přenosu dat. 
 Zhotovitel zajistí na staveništi připojení na inženýrské sítě nezbytné pro provedení 
a dokončení stavby. 14 dní po podepsání smlouvy předloží Zhotovitel Správci stavby/TDI 
v souladu s DPS plán na řešení zařízení staveniště, provedení přípojek, způsob provozování, 
odstranění přípojek a termín a způsob uvolnění plochy zařízení staveniště.  
 Plocha pro Zhotovitele je definována jako místo, které bude Zhotovitel používat pro jeho 
zařízení staveniště, včetně kanceláří a skladů. Tuto plochu si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady 
tak, aby splňovala jeho nároky a zároveň zajišťovala požadavky uvedené v této dokumentaci. 
Použití jiných pozemků, respektive pozemků jiných vlastníků pro zařízení staveniště se 
nepředpokládá. 
 Náklady na provedení veškerých prací a úkonů, spojených s povolením a se zhotovením, 
kompletním vybavením, provozem a likvidací zařízení staveniště Zhotovitel zahrne do své 
nabídky. 

2.2.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 Typ a umístění dočasného oplocení staveniště určí Zhotovitel při dodržení podmínky, že 
obvod staveniště bude jednoznačně vyznačen takovým způsobem, aby hranice staveniště a 
zákaz vstupu na ně byly jasně a nepochybně zřetelné. Zhotovitel je povinen zbudovat takovéto 
oplocení, jakmile získá na staveniště přístup. Je dále povinen je pravidelně kontrolovat a udržovat 
a bezodkladně odstranit veškeré závady. Musí zachovat potřebný přístup všem majitelům a 
nájemcům přilehlých pozemků. Dočasné oplocení bude provedeno v souladu s plánem BOZP, 
předaným Objednatelem.  
 Náklady na provedení veškerých prací a úkonů, spojených se zhotovením, provozem a 
likvidací oplocení staveniště Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.2.4 POŘÁDEK NA STAVENIŠTI 

 Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na všech staveništích a na 
realizovaných stavbách a za odstranění veškerých nečistot a případného odpadu, který se na 
staveništi nashromáždí. 
 Veškeré náklady na tato opatření Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.2.5 HAVARIJNÍ OPATŘENÍ 

 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, 
sehnat materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny 
práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Správce stavby/TDI bude 
v každém období dostávat aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců dodavatele, 
kteří jsou odpovědni za organizování mimořádných prací. 
 Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně 
existujících opatření klienta, které se zabývají mimořádnými událostmi. 
 Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležité bezpečnosti na staveništi po dobu trvání 
smlouvy. Bezpečnost na staveništi bude zajištěna ke spokojenosti Správce stavby/TDI a bude 
zahrnuta do ceny nabídky. 
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 Zhotovitel zpracuje a předloží (k datu přebírky staveniště) ke schválení referátu životního 
prostředí příslušného okresního úřadu povodňové a havarijní plány pro jednotlivé stavby.  
 Zhotovitel se zavazuje, že bude ustanovení těchto plánů dodržovat. 
 Zhotovitel oznámí písemně správci stavby 14 dní předem svůj záměr začít jakékoliv 
práce, dotýkající se vodotečí a ostatních vodních ploch. 
 Zhotovitel musí navrhnout a respektovat taková opatření, která zamezí nebezpečí 
poškození objektů vlivem účinku zmrzlé vody. 
 Zhotovitel zodpovídá za údržbu vodotečí v rámci staveniště a bude je neustále udržovat 
v plně provozuschopném stavu. Zhotovitel provede všechna patřičná opatření, předem 
odsouhlasená správcem stavby, zabraňující ukládání naplavenin nebo jiných materiálů 
a znečištění v dosahu stávajících toků, kanálů, nádrží, vrtů a jímacích území a studní 
způsobeným jeho činností. 
 Náklady, spojené se zabezpečením veškerých úkonů, jež souvisejí s Havarijními 
opatřeními, Zhotovitel vyčíslí a zahrne do své nabídky. 

2.2.6 VÝBUŠNINY A OSTATNÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 Bez předchozího souhlasu Správce stavby/TDI nesmí Zhotovitel dovážet na staveniště 
výbušniny nebo jiné nebezpečné látky a ani je za jakýmkoliv účelem používat. 
 Umístění jakéhokoliv skladu výbušnin nebo jiných nebezpečných látek na staveništi musí 
předem písemně odsouhlasit Správce stavby/TDI. 
 Uskladňování trhavin bude v souladu s podmínkami Zhotoviteli uděleného úředního 
povolení k jejich použití a s ustanoveními ČSN 66 8011 a vyhlášek  ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a 298/2005 Sb. 
 Náklady na provedení veškerých prací a úkonů, spojených s povolením trhacích prací a 
s prováděním, manipulací a skladováním trhavin a veškerá dodatečná bezpečnostní a 
organizační opatření, jež z provádění těchto prací plynou, Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.2.7 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ A ROZVOD ELEKTŘINY NA STAVENIŠTI 

 Pro zabezpečení energetických potřeb zařízení staveniště umožní Zadavatel Zhotoviteli 
odběr elektrické energie z rozvaděče ve strojovně VD až do velikosti odběru 63 A. Pokud bude 
Zhotovitel potřebovat pro provoz ZS a stavby jako celku větší odběr, sjedná si příslušný odběr a 
odběrné místo s provozovatelem rozvodné sítě.  
 Veškeré elektrické instalace v rámci staveništních zařízení musí odpovídat ustanovením 
příslušných ČSN, zvláště pak ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-4-
41 ed.2. 
 Veškeré náklady na tyto práce Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.2.8 OCHRANA GEODETICKÝCH BODŮ PŘED POŠKOZENÍM 

 Zhotovitel stavby zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště 
nebudou stavební činností poškozeny nebo budou po dohodě s příslušným Katastrálním úřadem 
na náklady zhotovitele přemístěny. Rovněž je nezbytné zajistit ochranu těm stálým zařízením 
TBD, která mají být dle projektové dokumentace zachována. 
 Náklady, spojené se zabezpečením těchto úkonů Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.2.9 ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 

 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny a osvětleny, 
případně tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m, 
popřípadě přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem. 
 Náklady, spojené se zabezpečením těchto úkonů Zhotovitel zahrne do své nabídky. 
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2.2.10 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ A ČERPÁNÍ VODY 

 Podstatná část prací na nové konstrukci bezpečnostního přelivu bude probíhat při 
snížené hladině vody v nádrži na úroveň 346,00 m n.m. nebo mírně vyšší; nejvyšší hladina, při 
níž ještě na pracoviště nepoteče, je na kótě 356,00 m n.m. Tato hladina však je v úrovni základové 
spáry; je sice předpoklad ponechání terénu mezi dnem výlomu a povrchem terénu na svahu na 
vyšší úrovni, nicméně nepropustnost tohoto valu nelze zcela zaručit. I kdyby se tuto hrázku 
podařilo ponechat, nebude její koruna výše, než na úrovni 356,50 m n.m. a tak je pravděpodobné, 
že při této úrovni hladiny může za vhodných podmínek docházet k přelévání vln do prostoru 
staveniště. Jinak v tomto období budou nároky na odvodňování staveniště nevýznamné a bude 
využíván především odvodňovací systém přelivného bloku. Pokud však bude docházet 
k přelévání vody přes popsanou hrázku do stavební jímky, bude již nezbytné tuto vodu 
odčerpávat.  
 Dojde-li však v průběhu stavebních prací ke zcela mimořádné hydrologické situaci, může 
dojít k situaci, že hladina vody v nádrži překročí úroveň horní hrany ochrany stavební jímky 
(356,50 m n.m.) a přelije se do staveniště. Tuto zcela mimořádnou situaci, která si vyžádá včasné 
vyklizení staveniště, musí řešit Povodňový plán stavby. 
 V podhrází dojde po demolici stávajícího vývaru a po provedení výlomu pro nový objekt 
vývaru k propojení stavební jámy nového vývaru s odpadním korytem od spodních výpustí. 
Zhotovitel navrhne převedení vody přes staveniště (žlabem nebo potrubím) včetně řádného 
dimenzování potřebného zařízení. Pro dimenzování zařízení pro převedení vody je nutno 
uvažovat tato průtoky: 

Maximální průtok asanačními výpustmi:  cca 0,350 m3/s 
Maximální průtok přes MVE:   1,09 m3/s 
Maximální průtok spodními výpustmi:  cca 7 m3/s 

 Asanační průtok je minimální velikost průtoku, kterou bude nezbytné tímto zařízením 
převádět, při povodňových stavech však v budou spodní výpusti otevírány až na plnou kapacitu, 
která při dané aktuální hladině v nádrži bude dosažitelná. 
 Dále bude nezbytné řešit odvodnění stavební jámy vývaru, jež bude dotována průsakem 
vody z Křetínky a výtokem svahové vody z pravého břehu. Celkový přítok je odhadován v řádu 
přes 10 l/s, způsob řešení přítoku je v dokumentaci naznačen a konečné řešení závisí na 
rozhodnutí Zhotovitele, který potřebné náklady uvede ve své nabídce. Zároveň je třeba počítat 
s možným přítokem do stavební jámy puklinovým systémem horninového prostředí, jejíž intenzitu 
je nyní krajně obtížné predikovat. Z tohoto důvodu nelze vyloučit dodatečnou injektáž 
horninového prostředí a samozřejmě čerpání z prostoru stavební jámy v rámci odvedení vody ze 
stavby. 
 Veškeré náklady na rizika popsaná v tomto článku Zhotovitel pečlivě zváží a zahrne do 
své nabídky. 

2.3 VYBAVENÍ PRO SPRÁVCE STAVBY/TDI 

 Zhotovitel zajistí Správci stavby/TDI kancelář o velikosti cca 20m2 (např.: dvojbuňka) 
s vybavením základním nábytkem a připojením k elektrické energii, internetu a zajištění přístupu 
k sociálnímu zařízení. Kancelář bude uzamykatelná. 
 Zhotovitel bude kdykoli zajišťovat veškerou přiměřenou odůvodněnou spolupráci Správci 
stavby/TDI týkající se jakékoliv kontrolní nebo měřické aktivity. 
 Náklady na zajištění zázemí pro Správce stavby/TDI zahrne Zhotovitel do své nabídky. 

2.4 ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 Příjezd na staveniště je předpokládán ve směru od Prostředního Poříčí a Křetína po silnici 
č. II/365 na Letovice. Vlevo z této komunikace přivede vozidla na zpevněnou plochu při pravém 
břehu nádrže v oblasti zavázání hráze do pravého břehu. Tento napojovací bod bude využíván 
pro přístup na staveniště na koruně hráze a později i ke staveništi bezpečnostního přelivu a 
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nového přemostění skluzu. Rovněž bude přes zpevněnou plochu podél komunikace možný vjezd 
do prostoru nádrže, který bude využíván pro přístup na návodní líc hráze při opravě opevnění. 
 Při dalším pokračování v jízdě po komunikaci II/365 se dojede do Letovic, kde je nutno 
zabočit u areálu Technických služeb vlevo do ulice České a po ní pokračovat dále k objektu 
Ferrokontu. Za ním pak příjezd bude pokračovat dále rovně po ulici České až k brodu přes 
Křetínku (odbočení vlevo ve směru jízdy k hrázi VD) a dále přímým směrem pod hráz VD. 
 Po odbočení vlevo a po překonání brodu bude cesta pokračovat po pravém břehu 
Křetínky až do blízkosti vývaru dočasnou zpevněnou komunikací. Protože tato komunikace bude 
sloužit výhradně k obsluze staveniště, bude odbočka k brodu vybavena dopravním značením B1 
– Zákaz vjezdu všech vozidel, s dodatkovou tabulkou E1 – s textem „Vozidlům stavby vjezd 
povolen“. 
 Po celou dobu výstavby musí Zhotovitel svou činnost na staveništi organizovat tak, aby 
průjezdnost dotčených veřejných komunikací zůstala zachována. Nákladní doprava přes obec 
Letovice je vyloučena, mimo jiné i z důvodu podjezdné výšky pouhých 3,2 m pod železničním 
mostem přes ulici Českou u křížení s ulicí Nádražní. 
 Před zahájením stavebních prací musí být s předstihem 30 dnů podána na příslušný 
silniční správní úřad žádost o zvláštní užívání nebo o povolení dopravních omezení na místních 
komunikacích. Spolu s touto žádostí Zhotovitel předloží ke schválení nové řešení DIO, 
vypracované na základě schváleného DIO, které bylo vypracováno v rámci DSP a je součástí 
této dokumentace jako příloha E.4. Nová dokumentace DIO bude z tohoto dokumentu vycházet, 
bude aktualizována na reálný harmonogram stavby a její součástí bude i zapracování připomínek 
z vyjádření správního orgánu k DIO v rámci DSP. 
 Náklady na provedení veškerých prací a úkonů, spojených s povolením využívání 
příjezdových komunikací, případných mimořádných přeprav a řešením DIO Zhotovitel zahrne do 
své nabídky. 

2.4.1 PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ 

2.4.1.1 ÚPRAVY PŘÍJEZDOVÝCH CEST 

 Na zařízení staveniště je uvažován přístup po výše popsaných trasách. Příjezd na korunu 
hráze a do podhrází nebude vyžadovat žádnou úpravu, zatímco příjezd k brodu přes Křetínku 
bude nezbytné vhodným způsobem zpevnit. Technické řešení úpravy komunikace je plně 
v kompetenci uchazeče a bude závislé na použité dopravní technice. 
 Sjezd do nádrže vedený od zpevněné plochy u pravobřežního zavázání hráze může být 
zčásti veden po původní komunikaci, pro niž byly v minulosti provedeny potřebné terénní úpravy. 
Stav tělesa však vzhledem k zatopení cesty zadrženou vodou nebylo možno zjistit a je zcela 
v kompetenci uchazeče, jaký rozsah potřebných prací (terénní úpravy, zpevnění povrchu) se 
rozhodne provést. 
 Příjezdy k opravám koryta Křetínky, což jsou jednotlivé pomístní nátrže, se uvažují, 
s ohledem na minimální objemy prací, v suchém ročním období podél toku, bez povrchového 
zpevnění příjezdů. 

2.4.1.2 POSTUP LIKVIDACE PŘÍJEZDU 

 Po dokončení stavebních prací bude provedena demontáž povrchového zpevnění 
komunikací, pokud v průběhu realizace stavby nebude rozhodnuto jinak. 
 Demontovaný materiál z komunikací bude zneškodněn v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech.  
 Co se týká příjezdů, na nichž nebude provedeno zpevnění, tak tyto příjezdy musí být po 
ukončení stavby minimálně rozorány, uvláčeny a osety. 
 Součástí těchto prací bude i uvedení ploch, využívaných pro účely zařízení staveniště, 
do původního stavu. Tím se rozumí odstranění případného zpevnění přepravní trasy, opětovné 
překrytí těchto ploch úživnou zeminou a jejich zatravnění. 
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2.4.2 ZÁVĚR 

 Potřebná dopravní opatření, respektive úpravy příjezdové komunikace, zajistí Zhotovitel 
stavby v rámci svých prací při účasti Správce stavby/TDI a zástupce vlastníka komunikací. 
Navržená dopravní opatření je třeba dále projednat s místně příslušným odborem dopravy a 
DI PČR. 
 Zhotovitel do své nabídky zahrne náklady na úpravy všech příjezdových cest, které bude 
využívat v průběhu výstavby, včetně opětovného uvedení pozemků do původního stavu, což se 
týká i cest nezpevněných a všech pozemků, využitých v rámci ZS. Do nákladů bude i započtena 
likvidace demontovaných materiálů, provedená v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. 

2.5 PROSTOR PRO ULOŽENÍ VYTĚŽENÝCH A VYBOURANÝCH 

MATERIÁLŮ 

 Pro definitivní uložení nadbytečného a pro další využití nevhodného výkopku, výlomu a 
vybouraného materiálu Zhotovitel vyhledá a nabídne vhodné lokality. Přebytečný výkopek tak 
bude odvezen a musí být uložen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, při rozhodování o místě uložení musí být respektovány jak vyhláška MŽP 
ČR a MZ ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, tak i vyhláška MŽP 
ČR č. 381/2001 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 Dále předpokládáme, že v obvodu zařízení staveniště budou zřízeny dočasné skládky 
stavebního materiálu a další provozní plochy. Tím se rozumí jednak plochy pro skládky materiálu, 
používaného do konstrukcí, jednak plochy, jež budou sloužit k dočasnému uložení vybouraných 
materiálů z konstrukce koruny hráze, bezpečnostního přelivu, skluzu i jeho přemostění. Dočasné 
skládky materiálu i pracovní plochy budou navrhovány co nejblíže k místu jejich následného 
použití. 
 Zhotovitel může navrhnout ve svém projektu postupu výstavby pro trvalé uložení 
takového materiálu vhodnou lokalitu, respektive skládku nebo může navrhnout jiné využití 
vybouraného materiálu. Takovýto návrh musí respektovat platnou zákonnou úpravu, týkající se 
nakládání s těmito materiály a podléhá předchozímu schválení Správcem stavby/TDI. Náklady 
na likvidaci odpadu budou vyčísleny a budou součástí nabídky Zhotovitele.  

2.6 VYTÝČENÍ 

 Dílo je vytýčeno polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání. Zhotovitel bude vztahovat stavbu a stavební údaje ke stavebním 
výškovým bodům, jež stanoví, vytýčí a zafixuje po projednání s příslušným odborem zadavatele 
(investora). 
 Zhotovitel se sám ujistí, že předané údaje jsou správné. Má-li pochybnosti, postoupí 
Správci stavby/TDI soupis sporných bodů a požádá o jejich revizi. Stávající významné výšky 
nesmí být porušeny až do získání ověřených hodnot.  
 Zhotovitel vykoná veškerá vyměřování a vytyčování pro Dílo na své vlastní náklady, které 
budou zahrnuty do nabídkové ceny Díla. 
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2.7 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE, SILNIČNÍ ÚŘADY A 

DALŠÍ 

 V rámci koordinační situace jsou zakresleny polohy stávajících inženýrských sítí tak, jak 
byly zjištěny z vyjádření jednotlivých správců. Výkresy udávají vztah k veřejným sítím, silničním 
správám atd. ve vztahu k prováděným pracím, ale nelze zaručit, že jsou tyto informace kompletní. 
 Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen sám zjistit a vyznačit skutečnou 
polohu inženýrských sítí v prostoru staveniště tak, aby tyto nebyly pracemi poškozeny nebo 
zničeny. Zjištění jejich polohy (včetně hloubky pod terénem) a ztížení prací z titulu jejich 
respektování a ochrany Zhotovitel zahrne do ceny Díla. Objeví-li se nějaké zařízení, které nebylo 
v dokumentaci vyznačeno nebo uvedeno ve smlouvě, musí jeho existenci Zhotovitel neprodleně 
oznámit Správci stavby/TDI. 
 Přijatý program postupu prací musí dávat vedení stavby potřebné informace tak, aby 
mohl zařídit všechny přeložky a přesuny zařízení zmíněných ve smlouvě v potřebné době. 
 Pokud by byl zjištěn únik média nebo zjištěno poškození vedení nebo zařízení, Zhotovitel 
bude neodkladně informovat Správce stavby/TDI a přivolá správce nebo majitele vedení či 
zařízení k prohlídce. Práce mohou pokračovat dle instrukcí správce zařízení. Pakliže se prokáže 
zavinění poruchy na straně Zhotovitele, je náprava provedena na jeho náklady. 
 Veškeré náklady na vytýčení a ověření podzemních inženýrských sítí Zhotovitel vyčíslí a 
zahrne je do své nabídky prací. 

2.8 PROPAGACE PROJEKTU (VISUAL IDENTITY) 

 Zhotovitel je povinen na své náklady plnit požadavky týkající se publicity provádění tohoto 

projektu v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků. Zhotovitel dále zajistí dodávku 
a montáž trvalé pamětní tabule dle grafického návrhu dodaného objednatelem, umístění na viditelném 
místě dle dohody s objednatelem. Příslušná položka je zahrnuta v soupisu prací. 
 Rozsah požadavků je následující: 

• Plakát během stavby:  formát 4:3, min rozměr 1800 x 1350 mm, umístí se u silnice II/365 
   v blízkosti odbočení na korunu hráze tak, aby neomezoval a  
   neohrožoval provoz na silnici. Zhotovitel zajistí potřebná  
   povolení pro jeho umístění. 

• Pamětní deska:  formát 4:3, min rozměr 400 x 300 mm. Osadí se do krajního bloku 
   vlnolamu na koruně hráze z jeho vzdušné strany. 

 Náklady na tyto práce zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.9 OPATŘENÍ PROTI ZVÝŠENÉMU HLUKU V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

 Položka obsahuje náklady na opatření, která řeší snížení hladiny hluku během provádění 
stavebních prací.  
 Opatření mohou zahrnovat omezení pracovní doby nebo doby pro manipulaci s těžkou 
technikou, nebo jiná opatření. 
 Veškeré náklady na tato opatření Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.10 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

 Zhotovitel si musí být vědom specifik a náročností jednotlivých prováděných prací, 
zejména s o hledem na podmínky BOZP 
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 V převážné míře se jedná o stavební a bourací práce a při realizaci výlomů budou 
prováděny i trhací práce. Při jejich provádění se vyskytují zejména tyto rizikové činnosti: 
Demolice konstrukcí práce s motorovým, hydraulickým či vzduchem 

poháněným bouracím kladivem,  
 práce ve výškách, nebo s rizikem pádu do hloubky 
 práce s vysokotlakým vodním zařízením 
Zemní práce    práce v blízkosti strojů pro zemní práce 
     práce se stroji pro zemní práce 
Trhací práce:    práce s vrtnou soupravou 
     skladování trhavin 
     manipulace s trhavinami a jejich odpalování 
Čištění povrchu konstrukcí  práce s vysokotlakým vodním zařízením 
Práce v ochranných pásmech  
nadzemních vedení VN a VVN možný výskyt elektrického pole a magnetické indukce 

vedení VN 
Svařování    práce se svářecím zařízením ve vlhkém prostředí 
Betonářské práce   manipulace s břemeny na jeřábu a ručně 
Montáže ocel. a beton. konstrukcí: manipulace s velmi rozměrnými a těžkými břemeny na 

jeřábu a ručně 
 Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, které musí 
zadavatel a Zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 
 Jedná se především o: 

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů;  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

• Další platné předpisy a zákony jsou uvedeny v kapitole 2.13.2 
 Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění 
stavby, převážně Zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To 
znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo 
povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. 
 Veškeré náklady, související se zajištěním BOZP, jsou považovány za náklady na straně 
Zhotovitele, který je zahrne do své nabídky. 

2.10.1 POŽADAVKY BOZP NA ZADAVATELE A ZHOTOVITELE STAVBY 

 Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – Zhotovitelem, 
který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce Zhotovitele 
ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů. 
 Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 
b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem Zhotovitele mohou pobývat na 

staveništi, 
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 
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e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 
nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců 
přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

 Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
zaměstnanců Zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích 
zařízeních personálu Zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle 
uvážení Zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v 
případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a 
všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček. 
 Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě 
smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat 
ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude 
Zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci 
požadovat. 
 Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za 
určitých daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen 
„koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu 
potřebnou součinnost. 
 Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu 
k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti. 
 V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na 
staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se Zhotovitel 
musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních 
a obdobných nařízení a norem. 

2.10.2 POŽADAVKY BOZP NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ  

 Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje Zhotovitel stavby, musí vyhovět 
následujícím požadavkům: 
1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem 

na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 
b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 
c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna 

jiným způsobem, např.  
- řízením provozu nebo 
- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích 
a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a 
oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo 
jejich bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 
5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky. 
6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a 

zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 
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7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a 
skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost 
a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro 
poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku 
nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, 
hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě. 

2.10.3 POŽADAVKY BOZP NA ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIÍ NA STAVENIŠTI 

 Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a 
následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám: 
1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby 

mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku 

požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky. 
3. Další požadavky 

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat Zhotovitel stavby, 

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci. 

4. nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, 
musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění. 

2.10.4 POŽADAVKY BOZP NA ZEMNÍ PRÁCE 

 Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti Zhotovitele, být: 
1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, 

musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost; 
2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu; 
3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek 

jejich směrové a hloubkové uložení; 
4. Určeno: 

a) rozmístění stavebních výkopů a jam, 
b) způsoby těžení zeminy, 
c) zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací, 
e) stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 

 vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, 
které náleží Zhotoviteli. 

2.10.5 POŽADAVKY BOZP NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ 

 Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí Zhotovitel stanovit a zpracovat 
mimo jiné především: 
1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce 

nebo v hloubce.  
2. Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo 

jeho části. 
3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 
4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 
b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 
c) předem nepředvídatelných okolností. 
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5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí Zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických 
postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

2.10.6 POŽADAVKY BOZP NA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM 

 V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních 
objektů Zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí: 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi. 
2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro 

stavbu. 
3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.  
4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby 

mohly být zajištěny: 
a) stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození, 
b) zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány 

(mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty 
skladovány max. do výše 2 m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 m 
a jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m), 

c) skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a 
zabezpečení proti rozvalení, 

d) zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich, 
e) skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a 

způsobem, který určil jejich výrobce, 
f) trubky, kulatina apod. proti rozvalení, 
g) mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, 

pokud výrobce nestanovil jinak. 

2.10.7 POŽADAVKY BOZP NA STROJE A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení Zhotovitelem musí zohlednit 
obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být 
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o: 
1. únosnosti půdy, 
2. sklonu svahů a výkopů, 
3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 
4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 
5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení 

výkopovými pracemi, 
6. výšce stavěného objektu. 
 Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede 
a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 
1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 
2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, 

vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu, 
3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 
4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění 

hlavního vypínače elektrického proudu, 
5. a další obdobné relevantní údaje. 
 Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je Zhotovitel povinen: 
1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a 
pracovními podmínkami, 
2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 
3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor 
kolem těchto strojů a zařízení, 
4. předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při  
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a) jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, 
výkopech apod., 

b) pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem, 
c) použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich 

provozu, 
d) používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo 

nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod., 
e) používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích. 

2.10.8 POŽADAVKY BOZP NA LEŠENÍ A OBDOBNÁ ZAŘÍZENÍ 

 Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují. 
 Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability.  
 Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  
1. jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 

prokázána,  
2. nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo 

jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,  

3. jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení,  

4. jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem,  

5. rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

6. podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 
nejsou nebezpečné mezery,  

7. pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
8. pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody nebo 

výtahy). 
 Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o  
1. pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  
2. bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  
3. opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
4. opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 

použitého lešení,  
5. přípustná zatížení,  
6. další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, 
které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.  
 Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 
délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 
výpočtem. 
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2.10.9 POŽADAVKY BOZP NA SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 

 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že  
1. místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 

apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu,  

2. materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
3. je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků.  
 Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

2.10.10 POŽADAVKY BOZP NA PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

1. Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen 
"ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění  

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 
vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.  

2. Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 
všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy 
o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly 
zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 
1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 
m. 

3. Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž 
toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová 
podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k 
výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

4. Ochranu proti pádu zajišťuje Zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například 
lešení nebo pracovní plošiny.  

5. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-
li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné.  

6. Ochranu proti pádu není nutné provádět  
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),  

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m,  

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi.  
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7. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 
nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci 
uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 
pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 
vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele Zhotovitele. 

8. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při 
nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr 
o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C. 

9. Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

10. Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách 
nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, 
kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

2.10.11 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP) 

 Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 
splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. 
 Zásady poskytování OOPP: 
1. Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání 

činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která 
by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv 
podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění. 

2. Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze 
práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností. 

3. Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání. 
 Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP 
 Zaměstnanci jsou povinni: 

a. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi 
hospodařit, 

b. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP, 
c. odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
d. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo 

dojít k ohrožení života nebo zdraví. 

2.10.12 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BOZP 

 Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, 
odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů): 
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1. Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění BOZP, které  
• doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  
• týkají se jimi vykonávané práce, 
• vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 

je práce vykonávána, 
a je povinen  

• soustavně je vyžadovat a  
• kontrolovat jejich dodržování.  

2. Školení Zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 
• při změně 

- pracovního zařazení, 

- druhu práce, 
• při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů, 
• v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. 
3. Zhotovitel určí  

• obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,  

• způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  
• vedení dokumentace o provedeném školení.  

4. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; 
v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno 
bez zbytečného odkladu.  

5. Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži 
lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše. 

2.11 OCHRANA PŘED ŠKODAMI 

 Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku škod na 
komunikacích, půdě, majetku, stromech a dalším a během provádění stavebních prací bude 
neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců. 
 Probíhá-li nějaká část prací v blízkosti stávajících veřejných či soukromých zařízení, kříží 
je nebo podchází, Zhotovitel stavebních prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude 
konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil 
jejich nepřetržitou funkci. 
 Dojde-li přesto k nějakým únikům nebo škodám, je Zhotovitel povinen vyrozumět Správce 
stavby/TDI a zástupce příslušné veřejné instituce, správu silnic anebo dotyčného majitele a 
podniknout veškeré potřebné kroky k opravě nebo odstranění škod na dotčeném zařízení. 
 Náklady na nápravu veškerých škod, vzniklých v důsledku činnosti Zhotovitele, jdou 
v plném rozsahu k tíži Zhotovitele. 

2.12 TRANSFER VODNÍCH ŽIVOČICHŮ. 

 V průběhu snižování hladiny je nezbytné zajistit transfer vodních živočichů, kteří uváznou 
v lagunách, nebo nejsou schopni se dostatečně rychle přesouvat s postupem poklesu hladiny. 
Operace bude prováděna v období soustavného poklesu hladiny. 
 Návrh položky uvede Zhotovitel ve své nabídce včetně jejího ocenění. 



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 58 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

2.13 ZABEZPEČENÍ PODMÍNEK PRO PŘEŽITÍ RYBÍ OBSÁDKY 

 V průběhu stavebních prací, v období snížení hladiny na úroveň stálého nadržení, je 
nezbytné zajistit dostatečný obsah kyslíku ve vodě. Navrhuje se zajištění umělé aerace, která 
bude provozována vždy, když ve vodě dojde k poklesu obsahu rozpuštěného kyslíku. 
 Návrh položky uvede Zhotovitel ve své nabídce včetně jejího ocenění. 

2.14 ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

 Vlastní stavba není vzhledem ke svým konstrukcím a účelu ohrožena žádným 
nadstandardním požárním nebezpečím. Po dobu realizace stavby bude požární ochrana 
v rozsahu obvodu staveniště zodpovědností Zhotovitele. 
 Náklady na zajištění tohoto úkolu Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.15 PROTIPOVODŇOVÁ A HAVARIJNÍ OPATŘENÍ 

 Stavební činnost probíhá přímo na koruně hráze a na bezpečnostním přelivu VD 
Letovice, v odpadním skluzu od bezpečnostního přelivu, v prostoru vývaru, na přemostění skluzu 
a na lávce k věžovému objektu i na věžovém objektu samém.  
 Zhotovitel vypracuje a zajistí schválení Povodňového plánu stavby a Havarijního plánu 
stavby a v případě povodňových nebo havarijních stavů bude postupovat podle příslušného 
dokumentu. 
 Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním opatřením 
ve vztahu k havarijním situacím. 
 Náklady na zpracování této dokumentace a další úkony, které z dokumentace vyplývají, 
Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

2.16 PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

 Stavba bude zahájena v únoru po ukončení výběrového řízení a uzavření SoD. Její první 
fází bude všeobecná příprava staveniště a snižování hladiny v nádrži. 
V průběhu poklesu hladiny bude probíhat především monitoring průběhu poklesu hladiny v nádrži 
VD, záchranný transport živočichů a všeobecné přípravné práce. 
Celkový harmonogram činností musí být sestaven s vědomím, že pro většinu prací je řídícím 
faktorem poloha hladiny vody v nádrži: 

 SO 01 – práce na demolici a následné výstavbě vlnolamu musí probíhat v období snížené 
hladiny na úroveň 346,90 m n.m. Ostatní práce na koruně pak budou probíhat pod 
ochranou vlnolamu a již při vyšší hladině. 

 SO 02 – práce v dolní části musí být provedeny v době největšího záklesu hladiny na 
úroveň 346,90 m n.m. a dále budou pokračovat v přiměřeném předstihu se zvyšující se 
úrovní hladiny. 

 SO 03 – práce na demolici stávajícího přelivu musí probíhat již při snižování hladiny na 
úroveň 346,90 m n.m Při maximálním záklesu hladiny pak musí být provedena injektáž a 
následně betonáž dna a pravobřežní stěny objektu. Dokončení přelivnou hranou pak 
bude následovat po dokončení výstavby skluzu. 

 SO 04.1 – práce budou zahájeny v průběhu poklesu hladiny na úroveň 346,90 m n.m a 
do jejich dokončení je zablokováno pokračování výstavby SO 03 nad úroveň dnové desky 
a vůbec není reálné zahájení výstavby SO 0.42 a SO 06. 

 SO 04.2 – práce musí proběhnout po dokončení bourání betonových konstrukcí skluzu a 
výlomových prací v rámci SO 04.1 při maximálním záklesu hladiny v návaznosti na 
realizaci SO 06. 

 SO 05 – práce probíhají nejdříve po dokončení horní části skluzu od bezpečnostního 
přelivu, v zásadě ale nezávisle na poloze hladiny. 
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 SO 06 – práce proběhnou při záklesu hladiny po dokončení bourání betonové konstrukce 
vývaru a výlomových prací (SO 04.1)a budou předcházet výstavbě SO 04.2. 

 SO 07 – práce budou koordinovány především s výstavbou SO 06. 
 SO 08 – práce jsou závislé na postupu dokončování ostatních objektů, nikoli na výškové 

úrovni hladiny. 
 SO 09.1 – oprava pláště věžového objektu a oprava povrchu pilíře lávky jsou vázány na 

polohu hladiny a musí být zahájeny co nejdříve po snížení hladiny na úroveň 
346,90 m n.m. Ostatní práce pak lze provádět téměř kdykoli, pokud není zásobní prostor 
zcela zaplněn. 

 SO 09.2 – práce na realizaci schodů jsou vázány na dokončení skluzu. 
 SO 09.3 – práce jsou závislé na dokončování ostatních SO. Elektroinstalace bude 

zatahována do chrániček až po jejich zabetonování do konstrukcí, respektive po jejich 
definitivním uložení do země. 

 SO 09.4 – práce jsou závislé na dokončování ostatních SO stejně, jako práce v rámci 
SO 09.3. 

 SO 09.5 – zřízení kabelové trasy je nezávislé na úrovni hladiny, musí být dokončena před 
zahájením instalace definitivní kabeláže. 

 SO 09.6 – Kácení dřevin je součástí přípravných prací a musí být dokončeno před 
zahájením prací na bourání skluzu. 

 SO 10 – oprava koryta Křetínky pod vodním dílem je nezávislá na úrovni hladiny v nádrži, 
měla by však probíhat v období s nadějí na minimální průtoky. 

 Výstavba bude ukončena odtěžením vybudovaných příjezdů a sjezdů, odstraněním 
zpevněných ploch, likvidací zařízení staveniště a uvedením dočasně zabrané plochy do 
původního stavu. 
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3 POPIS DÍLA 

 Popis technického a stavebního řešení poptávaného Díla je uveden v plném rozsahu 
v příloze B a v technických zprávách, obsažených v části D této dokumentace a zde proto není 
znovu uváděn. 
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4 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 

4.1 PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

 Projektová dokumentace „VD Letovice, rekonstrukce vodního díla“ je vypracována na 
úrovni dokumentace pro provádění stavby. 
 Nedílnou součástí realizační dokumentace jsou i technické postupy a plány kontrol pro 
všechny typy prováděných prací. Tyto plány na základě této DPS/TDW Zhotovitel vypracuje a 
předloží Správci stavby/TDI k odsouhlasení ještě před zahájením stavební činnosti. 
 Dopracování projektové dokumentace stavby do úrovně dílenské dokumentace, pokud 
takováto dokumentace bude třeba, zabezpečí v rámci své dodávky Zhotovitel, stejně jako 
dílenskou dokumentaci technologické části a předloží ji Správci stavby ke schválení nejméně 
3 týdny před zahájením výroby či výstavby příslušné části Díla.  
 Podrobný postup výstavby (postup výstavby a způsob jímkování a pažení, včetně 
statického řešení jímek a, pažení stavebních jam a podobně, podpůrné konstrukce pro podepření 
mostní konstrukce a podpůrné konstrukce pro dopravu, detailní řešení zařízení staveniště, 
přípojky el. energie, zásobení vodou a podobně) jsou předmětem nabídky ze strany Zhotovitele. 
V dokumentaci pro provedení stavby je uvedeno pouze ideové řešení stavebního jímkování, 
podpůrných a rozpěrných konstrukcí, jež je doloženo statickými výpočty. 
 Z výše uvedených důvodů bude součástí plnění Zhotovitele stavby i vypracování těchto 
částí projektové dokumentace, které jsou vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, považovány za dodavatelskou dokumentaci: 

❑ Projektová dokumentace zařízení staveniště 
❑ Dokumentace pro pomocné práce a konstrukce (prováděcí výkresy pomocných 

a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, 
podpůrné konstrukce, přístupy, příjezdy, jímkování, ochrana dřevin apod.), 

❑ Výrobně technická dokumentace (dílenská dokumentace) všech technologických 
celků (rozvaděče, armatury zdiva, zámečnické konstrukce) v rozsahu nutném pro 
výrobu. Předkládaná dokumentace není dokumentací dílenskou. 

❑ Podrobný výkres výztuže 
❑ Technologické a pracovní postupy prací Zhotovitele 
❑ Dokumentace výrobků dodaných na stavbu (Zhotovitel nemusí zpracovat, stačí, 

když ji zajistí od výrobce), 
❑ Výkresy prefabrikátů (budou-li použity) 
❑ Montážní dokumentace, 

 Investorovi bude předána dílenská a výrobní dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 
stavby; resp. její části obsahující dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby nebo 
seřízení a tato dokumentace bude upravena podle požadavků Objednatele. 
 Minimální rozsah realizační dokumentace: 

• technická zpráva 
• výrobní výkresy – součásti, sestavy, podsestavy, kusovníky 
• montážní výkresy obsahující sestavení, pohledy, detaily, případné výkresy pro 

přepravu a montáž 
• přesnou specifikaci spojovacího materiálu a těsnění 
• schémata elektrická ap.  
• návrh svarů 

 Dokumentace vyhotovená Zhotovitelem musí obsahovat také vše podle NV 176/2008 
zejména §4 odst. 3 a). Náklady na vypracování této dokumentace Zhotovitel ocení a uvede ve 
své nabídce.  
 Zhotovitel si je vědom rozsahu podrobnosti dokumentace pro zadání stavby a náklady 
spojené s veškerými dalšími pracemi k zpřesnění či zpodrobnění této dokumentace pro účely 
provedení stavby zahrne ve své nabídce 
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4.2 DALŠÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM, 

INŽENÝRSKÁ A KOORDINAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE 

 Zhotovitel dále zajistí dopracování následujících dokumentů: 
❑ Dopravně inženýrské opatření, vypracované na základě schváleného DIO (bylo 

zpracováno jako součást DSP, přiloženo v této dokumentaci jako příloha E.4) 
❑ obnovení propadlých vyjádření správců inženýrských sítí 
❑ Povodňový plán stavby 
❑ Havarijní plán stavby 

 Náklady na vypracování této dokumentace, včetně jejich schválení příslušnými orgány 
státní správy, Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.3 KOORDINACE A SOUČINNOST S KOORDINÁTOREM BOZP 

 Zhotovitel je povinen všechny práce koordinovat s Koordinátorem BOZP, který bude 
určen Zadavatelem na základě zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Náklady, spojené s těmito úkony, Zhotovitel ocení a zahrne do své nabídky. 

4.4 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

 Zhotovitel musí zpracovávat a aktualizovat výkresy a záznamy skutečného provedení 
během stavby a musí předkládat kopie takových záznamů, výkresů a osvědčení Správci 
stavby/TDI v pravidelných intervalech, stanovených ve spolupráci se Správcem stavby/TDI. 
Záznamy musí mimo jiné obsahovat podrobnosti všeho zařízení a materiálů, stavební 
podrobnosti, zkoušky a zkušební osvědčení apod. 
 Všechny stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení bude Zhotovitel 
systematicky v průběhu stavby geodeticky zaměřovat v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv. K těmto činnostem přizve odborného geodeta (zeměměřičského 
inženýra), zaměřování a zpracování bude realizováno v rozsahu a formě podle směrnice 
objednatele. Podzemní a jinak skrytá vedení budou zaměřována zásadně před zahrnutím 
v souřadnicích x, y, z. 
 Zhotovitel zajistí vyhotovení dokumentace skutečného provedení v rozsahu daném 
vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhotovené v českém jazyce a předloží ji Správci 
stavby/TDI, a to v rozsahu čtyř kompletních sad výkresů skutečného provedení a seznamů 
materiálů důležitých pro údržbu a provoz ve fyzické podobě a 1x v digitální podobě ve formátu 
*.pdf a dále 1x v digitální podobě v editovatelných formátech *.doc, *.xls, *.dwg, apod. na datovém 
nosiči. Mimo to bude Správci stavby/TDI předána geodetická dokumentace geodetického 
zaměření včetně vyhotovení geometrických plánů pro vklad stavby/břemene do katastru (věcné 
břemeno přes krajskou silnici). 
 Nad tento rozsah DSPS zhotovitel zajistí vypracování prováděcí dokumentace 
s přihlédnutím ke skutečnému provedení konstrukcí a se zapracováním změn oproti realizační 
dokumentaci (ve 4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf a 1x v digitální 
podobě v editovatelných formátech *.doc, *.xls, *.dwg, apod.). Podkladem pro tuto dokumentaci 
bude projektová dokumentace pro provádění stavby se zahrnutím všech změn a úprav 
vyvolaných skutečným provedením a geodetické zaměření skutečného provedení stavebních 
objektů.  
 Konečné výtisky výkresů a záznamů skutečného provedení musí být předloženy Správci 
stavby ve vázaných svazcích a řádně opatřeny rejstříky a odkazy jeden měsíc před očekávaným 
datem, kdy bude vydáno Osvědčení o přejímce Díla spolu s opatřením pro následné zahrnutí 
záznamů o spouštění a jakýchkoli změnách vzniklých v důsledku spouštění. 
 Zhotovitel musí vypracovat a předložit Sadu pokynů vhodných pro výstavbu, zkoušení, 
uvedení do provozu, provozní zkoušení, provoz a údržbu celého Díla, vyžadovaných podle 
smlouvy. Tato sada pokynů musí být v kopii předložena Správci stavby/TDI. 
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 Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby/TDI před zkouškou při dokončení seznam 
dodaných aktiv ve struktuře podle českých zákonů (zvláště podle zákona o dani z příjmu, zákona 
o účetnictví) spolu s jejich pořizovacími cenami. 
 Náklady na vypracování této dokumentace Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.5 GEODETICKÉ PRÁCE  

 Pro vytyčení Díla Zhotovitel zajistí a po celou dobu výstavby bude udržovat potřebný 
počet vytyčovacích a výškových bodů v souřadnicích x, y, z v souřadnicovém systému JTSK a 
výškovém systému Balt po vyrovnání. Zhotovitel bude vztahovat stavbu a stavební údaje k těmto 
referenčním bodům. 
 Zhotovitel vykoná veškerá vyměřování a vytyčování pro ověření a vytýčení podzemních 
sítí v oblasti výstavby a pro vlastní Dílo na své vlastní náklady. Zhotovitel se sám ujistí, že 
předané údaje jsou správné. 

Zhotovitel zahrne do své nabídky reálný rozsah prací, které vyžadují vytyčení 
geodetickými metodami, a to z kvalitativního (požadovaná přesnost vytyčení) tak kvantitativního 
hlediska (četnost přítomnosti geodeta na stavbě). Zároveň si je zhotovitel vědom nutnosti zřízení 
sítě pevných bodu pro místní měřící síť pro potřeby vytyčení a kontroly stavby a nákladů s těmito 
pracemi spojenými. 
 Součástí geodetických prací bude m.j. vytýčení umístění vlnolamu a tvaru jednotlivých 
vrstev zemního tělesa na koruně hráze, tvaru jednotlivých bloků bezpečnostního přelivu a skluzu 
a zejména pak výškové a polohové vytýčení rozmístění kotevních desek a jiných prvků, jakož i 
opakovaná kontrola správnosti a přesnosti jejich osazení. V přiměřeném rozsahu se geodetické 
práce týkají všech stavebních objektů vodního díla. Navrhovaný rozsah prací bude před 
provedením předložen objednateli ke schválení.  
 Náklady na geodetické práce Zhotovitel ocení a uvede je ve své nabídce. 

4.6 FOTODOKUMENTACE 

 Fotodokumentace z průběhu stavby - jedna sada barevných fotografií, archivováno a 
předáno na CD (min. 20 ks/SO, nebo PS, min. rozměr 9 × 13 cm, 600 dpi) za každý měsíc 
výstavby, dokumentujících postup výstavby. Samostatně budou zdokumentovány přeložky a 
křížení všech inženýrských sítí. 
 Fotografie budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět 
fotografie. 
 Náklady na zpracování fotodokumentace v požadovaném rozsahu zhotovitel zahrne do 
své nabídky 

4.7 OZNAČENÍ STAVBY 

 Zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního 
zákona a dalších předpisů.  
 Náklady na tyto práce zhotovitel zahrne do své nabídky. 

4.8 TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED 

 Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci a součinnost se zástupci organizace vykonávající 
Technickobezpečnostní dohled v době realizace Díla – stavby (dle vyhl. 471/2001 Sb.), 
 Náklady na tyto práce zhotovitel zahrne do své nabídky. 
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4.9 KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE 

 V této položce budou zahrnuty veškeré náklady spojené zejména s: 
❑ poskytováním podkladů a konzultací při zpracování realizační dokumentace 
❑ smluvním zabezpečením dodávek všech strojů a zařízení, přístrojů a konstrukcí 

vymezených projektem, včetně jejich montáže, zabezpečením všech stavebních 
materiálů a konstrukcí 

❑ koordinací prací a dodávek, které jsou předmětem dodavatelské dokumentace 
pro výrobní přípravu Zhotovitele 

❑ kvalitativním a kvantitativním převzetím stavebních materiálů a konstrukcí a 
poddodávek, strojů, zařízení a technologických konstrukcí a poddodávek 

❑ vedením stavebního deníku 
❑ přípravou výkresů, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu 

provádění Díla jako podkladu pro vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby 

❑ organizačním zabezpečením provedení komplexních zkoušek 
❑ zabezpečením a předáním dokladů k odevzdání a převzetí dokončené stavby 
❑ účastí na vyhodnocovacím řízení  
❑ účastí na kolaudaci 
❑ odstraněním vad Díla, které je předmětem kompletace, z důvodů na straně 

Zhotovitele, který zabezpečoval kompletaci Díla po dobu jeho záruční doby, atd. 
 Náklady na kompletační činnost zhotovitele Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.10 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

 Směrný obsah, rozsah a podmínky komplexního vyzkoušení jsou v příloze 
č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA 20012. 
 Zkušební provoz zahájí dodavatel za účasti odběratele, provozovatele a příslušných 
kontrolních orgánů. Na závěr se sepíše protokol o vyhodnocení, který je podkladem pro přejímací 
řízení. 
 Náklady na zkušební provoz Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.11 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením, kompletním vybavením, 
provozem a likvidací zařízení staveniště včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a údržby 
přepravních cest, jmenovitě zejména cest mezi deponiemi a stavbou. Konkrétní návrh rozsahu 
objektů zařízení staveniště předloží Zhotovitel ke schválení objednateli. 
 Náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho následné uvedené do původního stavu 
Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.12 OCHRANA PRACOVIŠTĚ PŘED VNIKNUTÍM VODY 

 Objednatel zajistí podmínky pro realizaci stavebních prací snížením hladiny ve vodní 
nádrži Letovice na úroveň 346,90 m n.m. v období dle přiloženého harmonogramu. Tato hladina 
ovšem není garantována po celou dobu stavby; v důsledku aktuální hydrologické situace bude 
kolísat a při extrémních srážkách může dosáhnout i značně vyšší úrovně.  
 V případě příchodu povodně bude Zhotovitel spolupracovat s Vodohospodářským 
dispečinkem Povodí Moravy, s.p. a v případě hrozby přelití upraví postup prací tak, aby včas stihl 
vyklidit pracoviště a potenciální škody byly minimalizovány. 
 V rámci stavby je nutné realizovat ochranné a podpůrné konstrukce a to hrazení na 
návodní straně přelivu pro ochranu staveniště zaplavením a podpůrné konstrukce pro podepření 
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mostní konstrukce v době snížené únosnosti pilířů přemostění. Dále bude realizována jímka, 
zajišťující před zaplavením stavební jámu vývaru. Všechny tyto konstrukce jsou v projektu 
zahrnuty do ostatních nákladů na provedení stavby a zhotovitel je zahrne do své nabídky včetně 
projektového návrhu těchto konstrukcí. V předložené dokumentaci jsou uvedené pouze návrhové 
technické parametry jednotlivých konstrukcí. 
 Zhotovitel vypracuje ocenění tohoto rizika a náklady na ně zahrne do své nabídky. 

4.13 ÚPRAVA SJEZDU DO NÁDRŽE A BRODU PŘES KŘETÍNKU 

 Sjezd do nádrže bude zčásti zřízen ve stopě někdejší komunikace na svahu údolí. Úpravu 
povrchu zvolí Zhotovitel tak, aby mu komunikace umožnila přepravu potřebného materiálu na 
úpravu návodního líce hráze. Původně byl povrch komunikace opatřen asfaltobetonovým krytem, 
stav krytu není blíže znám z důvodu stále udržované hladiny vody v nádrži. 
 Cesta k brodu přes Křetínku si vyžádá zpevnění a brod sám bude vyžadovat před 
zahájením stavebních prací úpravu, která zajistí možnost transportu stavební suti a kamene z 
výlomu pro nový skluz, jakož i dovoz nového betonu pro zřízení nového skluzu. 
 Zhotovitel vypracuje návrh těchto úprav, které zajistí požadovanou únosnost komunikací. 
Náklady na projektovou dokumentaci, zřízení a odstranění konstrukcí ocení a zahrne do své 
nabídky. 

4.14 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRACOVIŠTĚ VE VÝŠCE 

 Pracoviště ve výšce se nachází na věžovém objektu a lávce a jeho zpřístupnění bude 
řešeno atypickým způsobem, neboť se tz větší části jedná o pracoviště nad vodní hladinou. 

4.14.1 ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHOVÉ OPĚRY A STŘEDNÍHO PILÍŘE LÁVKY 

Přístup k pracovišti na břehové opěře a středním pilíři lávky bude zajištěn prostřednictvím 
tradičního trubkového lešení, případně systémového lešení, které bude založeno na terén. 
S ohledem na charakter prováděných prací bude nezbytná šířka pracovní plochy lešení činit 2 m.
 Výstavba tohoto lešení ovšem bude možná pouze v době největšího záklesu hladiny, je 
přitom nutno uvažovat se strmým skalnatým terénem, na němž se navíc může vyskytovat vrstva 
jemnozrnných sedimentů, které budou zvodnělé. 
 Zhotovitel vypracuje návrh na zřízení lešení, které zajistí přístupnost těchto pracovišť. 
Náklady na projektovou dokumentaci, zřízení a odstranění konstrukcí ocení a zahrne do své 
nabídky. 

4.14.2 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DŘÍKU VĚŽOVÉHO OBJEKTU 

 Přístup k sanovaným plochám na věžovém objektu bude zajištěn prostřednictvím lešení, 
neboť uvažovaná sanační technologie neumožňuje provádění horolezeckým způsobem. 
S ohledem na charakter prováděných prací bude nezbytná šířka pracovní plochy lešení činit 2 m. 
Ani v době největšího záklesu hladiny nebude však možno kolem objektu zřídit lešení založené 
na terénu, neboť při hladině na úrovni 346,90 m n.m. bude kolem objektu stále ještě nejméně 7 m 
vody. 
 Pro realizaci prací na věžovém objektu je proto předpokládáno použití buď závěšeného 
lešení, nebo lešení založeného na pontonu.  
 Zřízení zavěšeného lešení bude poměrně obtížné, neboť bude muset probíhat 
horolezeckým způsobem a pravděpodobně směrem odshora dolů a nejspíš bude nezbytné 
uvažovat výhradně ruční manipulaci s materiálem lešení.  
 Výstavba lešení na pontonu oproti tomu může být snazší, pokud ponton (přesněji, buď 
dva nebo čtyři pontony, které budou spřaženy do soulodí tak, aby vytvořily základnu pro výstavbu 
lešení) budou mít dostatečnou únosnost, aby nebyly citlivé na pohyb osob po jeho palubě. Při 
použití plovoucího lešení, založeného na pontonu, bude nezbytné zajistit ukotvení celého zařízení 
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k dříku pilíře, které bude bránit jeho naklonění a případnému převrhnutí, ale zároveň bude 
schopno umožnit vertikální pohyb pontonu i s lešením. 
 Zhotovitel vypracuje návrh na zřízení lešení, které zajistí přístupnost pracoviště na dříku 
funkčního objektu, včetně zajištění potřebného materiálu, a následnou demontáž zařízení. 
Náklady na projektovou dokumentaci, zřízení a odstranění konstrukcí ocení a zahrne do své 
nabídky. 

4.14.3 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLÁŠTĚ STROJOVNY FUNKČNÍHO OBJEKTU 

 Jedná se o přístup k nosným železobetonovým sloupům střechy strojovny na funkčním 
objektu. Oprava proběhnou na svislé části těchto prvků, uvažuje se s přístupem se střechy 
objektu, který bude řešen prostřednictvím horolezecké techniky.  
 Zhotovitel vypracuje návrh na horolezecké zajištění přístupnosti těchto pracovišť. 
Náklady na horolezecké provádění prací ocení a zahrne do své nabídky. 

4.14.4 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRACOVIŠTĚ NA LÁVCE 

 Práce na odstraňování nátěrů s obsahem suříku a s největší pravděpodobností i PCB 
budou prováděny jednak s pochozí plochy lávky, ale též i z pracovní plošiny, která bude pod 
lávkou podvěšena a bude posuvná podle postupu prací. Předpokládá se umístění 
technologického zázemí na pochozí ploše lávky, případně na pravém břehu v blízkosti vstupu na 
lávku. Podvěšená konstrukce bude sloužit pro zpřístupnění pracoviště z dolní strany.  
 Celé pracoviště bude v době provádění prací zakryto a zabezpečeno před náhodným 
únikem vodní tříště, zachycené rozstřiky budou sváděny na závěsnou konstrukci a to tak, že 
veškerá voda na ní bude zachycena do jímky, odtud odčerpávána a následně přefiltrována. Návrh 
konstrukčního řešení je plně v gesci zhotovitele prací, souvisejících s odstraněním starých nátěrů 
a je součástí jeho nabídky. 
 Zhotovitel vypracuje návrh závěsné pracovní konstrukce a zakrytí pracoviště. Náklady na 
zřízení podvěsné konstrukce – lávky, včetně zakrytí ocení a zahrne do své nabídky. 

4.15 PROJEDNÁNÍ ZÁSAHU DO POZEMKŮ, PŮDY A ÚRODY PŘED 
ZAHÁJENÍM STAVBY 

 V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví zástupci Správce 
stavby/TDI a Zhotovitele vlastníky, správce a držitele těch pozemků, na kterých se mají provádět 
práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili přibližný program, přístupy, dočasné a trvalé 
oplocení, navrácení do původního stavu a připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu 
pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy budou doplněny fotografiemi. Tato 
dohoda bude připravena Správcem stavby/TDI a podepsána Správcem stavby/TDI, zástupcem 
Zhotovitele a vlastníkem nebo držitelem pozemků. Kopie dohody bude předána všem stranám. 
Správce stavby/TDI poskytne těmto vlastníkům a držitelům pozemků jména a telefonní čísla 
zástupce Zhotovitele pro použití v případě mimořádné události.  

 Zhotovitel písemně oznámí Správci stavby/TDI před započetím prací na takto dotčených 
objektech, že odpovídající prohlídka je pravdivým a úplným zápisem o jejich stavu. 
 Náklady na projednání zásahu do pozemků Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.16 PASPORTIZACE OBJEKTŮ 

 Před zahájením stavebních prací Zhotovitel provede pasportizaci všech objektů, jež se 
nacházejí v takové blízkosti stavby a zařízení staveniště, že mohou být činností Zhotovitele 
negativně ovlivněny. Jedná se o přístupovou komunikaci, dopravní značení včetně dopravního 
značení na příjezdových trasách, veškeré nadzemní sítě a energetická zařízení v okolí ZS, mosty 
na silničních komunikacích, kabelové šachty, domy v sousedství ZS a příjezdových komunikací 
(zejména v ulici České v dotčeném úseku), cyklostezky a stezky pro pěší, oplocení pozemků a 
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nemovitostí, příkopy, objekty sousedící části přehradní hráze, objekty TBD (pokud nebudou 
v souladu s DPS rušeny), odvodňovací strouhy a další objekty. Tyto objekty budou řádně 
zdokumentovány (včetně fotografické dokumentace) v takovém rozsahu, aby bylo mimo veškeré 
pochybnosti prokázat poruchy, které se na nich vyskytovaly v době před zahájením stavby, 
případně jejich existenci či neexistenci v době zahájení stavebních prací. 
 Náklady na pasportizaci objektů Zhotovitel ocení a uvede ve své nabídce. 

4.17 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

 Položka zahrnuje náklady na dočasné dopravní opatření spojené se zajištěním regulace 
provozu na silnici II/365 po dobu výstavby včetně dopravního značení. Dopravní značení bude 
dle aktuální etapy prací různé a bude odpovídajícím způsobem měněno. V zimní přestávce, 
pokud bude stavební činnost přerušena, bude dopravní značení odstraněno a uloženo. 
 Součástí zadávací dokumentace je návrh DIO, viz část E.4, zpracovaný projektantem 
v rámci stavebního řízení, který byl projednán s Dopravním inspektorátem KŘ PČR 
Jihomoravského kraje v Blansku dne 31.8.2019. Nová dokumentace DIO bude z tohoto 
dokumentu vycházet, bude aktualizována na reálný harmonogram. 
 Zhotovitel zajistí činnosti spojené s vypracováním a projednáním dopravního řešení tak, 
aby dopravní řešení odpovídalo současně situaci na staveništi a případných omezení v blízkosti 
stavby. Návrh dopravního řešení bude jako příloha k žádosti o zvláštní užívání komunikace. 
Dopravní řešení stavby bude projednáno s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, 
příslušným správním orgánem, případně dotčenými provozovateli hromadné dopravy. 
 Položka zahrnuje m.j. i náklady na dočasné dopravní opatření spojené se zajištěním 
objízdné trasy po dobu výstavby včetně dopravního značení. Dopravní značení bude dle aktuální 
etapy prací různé a bude odpovídajícím způsobem měněno. V zimní přestávce, pokud bude 
stavební činnost na více než 2 týdny přerušena, bude dopravní značení dočasně odstraněno a 
uloženo. 
 Zhotovitel si zajistí, ocení a nese náklady spojené se zvláštním užíváním komunikací a 
veřejných prostor, jakož i níklady, spojené s DIO. Tyto náklady Zhotovitel ocení a uvede ve své 
nabídce. 

4.18 USKLADNĚNÍ DOČASNĚ ZDEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

 Pokud budou některé konstrukce vodního díla dočasně demontovány s tím, že po 
dokončení prací budou osazeny zpět, zajistí Zhotovitel jejich bezpečné uložení. Zhotovitel zajistí 
jeho uložení na střeženém místě po celou dobu provádění prací a ručí za jejich úplnost a 
kompletnost.  
 Náklady na dopravu do místa uložení, střežení a následnou dopravu zpět na staveniště 
Zhotovitel ocení a zahrne do své nabídky. 

4.19 NÁJMY A POPLATKY 

 Položka zahrnuje prokazatelné náklady Zhotovitele spojené se zajištěním pronájmu 
objektů nebo zařízení nezbytných pro zhotovení Díla.  
 Návrh obsahu položky uvede Zhotovitel jako součást nabídky, včetně ocenění. 

4.20 OSTATNÍ NÁKLADY ZHOTOVITELE 

 Obsahem položky jsou ostatní náklady Zhotovitele schválené objednatelem, jako např. 
ostraha a požární dozor, zimní opatření, pojištění stavby, zvýšené záruky apod. 
 Návrh obsahu položky uvede Zhotovitel jako součást nabídky, včetně ocenění. 
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4.21 ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE 

 Zhotovitel stavby zajistí před zahájením komplexních zkoušek vyškolení určených 
pracovníků Provozovatele k práci na nově instalovaném technologickém zařízení. 
 Náklady na tuto činnost Zhotovitel ocení a zahrne do své nabídky. 

4.22 ZKOUŠKY PŘI DOKONČENÍ A PŘEJÍMCE DÍLA  

 Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po etapách a po etapách bude 
probíhat i systém individuálních zkoušek. 
 Provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů slouží k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., 
 Návrh obsahu položky uvede Zhotovitel jako součást nabídky, včetně ocenění, a to 
v rozsahu dále uvedených činností. 

4.22.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

 Při plnění Požadavků na přejímku Díla musí Zhotovitel uspokojit Správce stavby/TDI 
v tom smyslu, že Dílo je úplné, bylo Zhotovitelem postaveno, vyzkoušeno, prokazatelně pracuje 
a že výkon a funkce Díla splňuje požadavky Specifikace a záruk poskytnutých Zhotovitelem. 
 Všechny zkoušky musí být v souladu s platnými českými normami a zákony.  
 Je třeba poznamenat, že do vydání protokolu o převzetí prací může personál 
provozovatele provozovat Dílo pouze pod dozorem Zhotovitele a Zhotovitel bude plně odpovědný 
za provoz Díla. Zhotovitel musí sám vyškolit personál provozovatele tak, aby byl provozovatel 
schopen sám provozovat Dílo po jeho zprovoznění a převzetí Díla Správcem stavby/TDI. 
 K převzetí Díla Správce stavby/TDI bude vyžadovat po Zhotoviteli provedení školení 
personálu provozovatele a předložení Stavebních dokumentů včetně Provozní a údržbové 
příručky, výpočtů a výkresů. 
 Zhotovitel musí prokázat Správci stavby/TDI, že: 

• Dílo je schopné bezpečně plnit určenou funkci při zachování zákonem požadovaného 
standardu a dodržení požadavků všech příslušných norem a zákonů na ochranu 
životního prostředí. 

• Dílo plně vyhovuje všem předepsaným technickým požadavkům včetně jakýchkoli změn, 
dohodnutých se Správcem stavby/TDI; a že všechna zařízení a materiály jsou vhodné 
pro jejich zamýšlené účely. 

 Zhotovitel musí odpovídat za provoz a údržbu jakýchkoli procesních jednotek, které 
budou uvedeny do provozu před předáním Díla Správci stavby/TDI. 
 Komplexní zkoušky nesmí začít, dokud nebude celé Dílo úplné a Zhotovitelem připraveno 
pro zkoušení. Během doby postupného spouštění procesních jednotek a zařízení je Zhotovitel 
odpovědný za všechny náklady spojené se spouštěním. 
 Plán pro spouštění procesních jednotek, spouštění, zkoušení a zkoušky při dokončení 
musí být zahrnut v harmonogramu plnění prací.  
 Zhotovitel je odpovědný za provoz a údržbu jakýchkoli procesních jednotek spuštěných 
před zahájením komplexních zkoušek. 
 Dílo musí vyhovovat všem hygienickým, bezpečnostním a ekologickým normám. 
 Všechny položky zařízení a materiálů musí být Zhotovitelem vyzkoušeny, aby se 
prokázalo, že pracují v souladu s údaji, poskytnutými ve Specifikaci, jsou-li provozovány jak 
v ručním, tak automatickém režimu. 
 Všechny položky zařízení dodané Zhotovitelem musí projít prohlídkou a zkouškou, 
u které musí být přítomen Správce stavby/TDI během přípravy programového vybavení, výroby, 
montáže a spouštění. Náklady všech takových zkoušek, včetně zajištění nezbytného zkušebního 
zařízení, ať už v prostorách výrobce nebo na staveništi, nese Zhotovitel. 
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 Žádná prohlídka, přejímka, dohoda nebo vydání Zápisu o Projednání námitek Správcem 
stavby/TDI, ohledně Díla, zařízení a materiálů, zahrnutých v této smlouvě, nezprošťuje 
Zhotovitele od povinností uvedených ve smlouvě. 
 Zhotovitel musí vyhotovit a předložit Správci stavby/TDI úplnou podrobnou dokumentaci 
svých kontrolních a zkušebních postupů k zajištění toho, že byly Zhotovitelem splněny všechny 
podmínky projektu a požadavky smlouvy. Zkušební dokumentace bude vyžadována pro všechny 
etapy zkoušení a musí být posouzena a odsouhlasena Správcem stavby/TDI před zahájením 
zkoušení. 

4.22.2 ZKUŠEBNÍ POŽADAVKY 

 Všechny významné části zařízení musí být podrobeny zkoušce Zhotovitelem a prohlídce 
Správcem stavby před expedicí z prostorů výrobce. 
 Žádná významná část zařízení nesmí být dodána na stavbu bez provedení prohlídky 
nebo jejího písemného odsouhlasení se Správcem stavby/TDI. 
 Zhotovitel musí vyhotovit a předložit program zkoušek, aby co možná nejvíce zkoušek 
mohlo být sloučeno v souladu s celkovým harmonogramem plnění prací dle smlouvy. 
 Před zahájením jakýchkoli prohlídek nebo zkoušení o nich musí být Správce stavby/TDI 
vyrozuměn předem v dostatečném časovém předstihu. 
 Zkušební personál Zhotovitele musí být plně obeznámen s příslušným zařízením 
výrobce, které má být zkoušeno. 
Zkoušky musí mimo jiné zahrnovat následující: 

• Prohlídku a zkoušení během výstavby Díla. 

• Prohlídku a zkoušení před dokončením výstavby. 

• Prohlídku a úvodní zkoušení při dokončení Díla.  

• Prohlídku a Funkční zkoušení při dokončení Díla. 

• Funkční zkoušky. 
 Tyto zkoušky musí být pokládány za minimální požadavek a musí zahrnovat postup 
nastavení a seřízení v souladu s pokyny výrobce k zajištění shody se Specifikací uvedenou 
výrobcem. 
 Zkoušky musí prokázat shodu se specifikovanými požadavky a také slučitelnost 
propojených zařízení, přiměřenost jejich propojení a zaměnitelnost modulárních položek. 
 Zhotovitel musí zaznamenat výsledky zkoušek do formulářů ověřených Správcem 
stavby/TDI s jasným odkazem na zařízení a položky, kterých se budou týkat tak, aby záznam 
mohl být použit jako základ pro údržbu během provozní životnosti zařízení. 

4.22.3 VEDENÍ ZÁZNAMŮ  

 Vedení záznamů o všech zkouškách musí být Zhotovitelem zahrnuto v systému řízení 
jakosti. Účelem shromažďování těchto údajů bude zaznamenat možné příčiny, v případě, že se 
během smlouvy vyskytnou jakékoli anomálie ve zkušebních výsledcích.  
 Pět sad záznamů o zkouškách a doklady a záznamy o neúspěšných zkouškách musí být 
dodány Zhotovitelem Správci stavby/TDI co nejdříve po dokončení jakékoli prohlídky nebo 
zkoušky. 
 Kde bude dodávána Zhotovitelem specializovaná zkouška zařízení, Zhotovitel musí 
zajistit související zkušební dokumenty, které musí být předloženy Správci stavby/TDI pro 
posouzení před provedením zkoušek. 
 Přesný čas odběru vzorků a měření pro shora uvedené zkoušky musí být dohodnut se 
Správcem stavby/TDI v den zkoušení.  

4.22.4 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Zhotovitel musí dodat veškerá zařízení nezbytná pro zkoušky Díla nebo zajistit na své 
náklady potřebnou službu nezávislého speciálního pracovníka. Tento bude předmětem 
posouzení Správce stavby/TDI. 
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4.22.5 PROHLÍDKA A ZKOUŠENÍ BĚHEM VÝSTAVBY 

4.22.5.1 ZKOUŠKY PŘED INSTALACÍ 

 Všechna zařízení musejí být Zhotovitelem podrobena zkoušce před instalací. 

4.22.5.2 ZKOUŠKY INSTALACE NA STAVENIŠTI  

 Během výstavby Díla bude Správce stavby/TDI průběžně prohlížet instalace za 
přítomnosti dozoru Zhotovitele, ke stanovení shody s požadavky technických specifikací.  

4.22.5.3 MATERIÁLY 

 Všechny materiály dodávané pro Dílo nebo tvořící jeho součást musí být nové 
a podrobeny prohlídce řízení jakosti, certifikaci a kde je to nutné, destruktivnímu zkoušení, aby 
se prokázala shoda s požadavky Správce stavby/TDI a účel, pro který jsou použity. Kde nejsou 
materiály se zaručenou jakostí pohotově k dispozici a kde se od materiálů vyžaduje vyhovění 
platným českým normám nebo jejich ekvivalentům, musí Zhotovitel předložit Správci stavby/TDI 
zkušební osvědčení materiálů poskytnuté Zhotovitelem nebo výrobcem, osvědčující jejich shodu 
s příslušnými technickými specifikacemi. 
 Stavební materiály jako například beton a jeho složky, ocelové konstrukce, asfaltový 
makadam, zdivo, dřevo, ocel, malty, tmely a všechny ochranné nátěry musí být Zhotovitelem 
zkoušeny v souladu s příslušnými požadavky platných norem a předpisů. 

4.22.6 PŘEJÍMKA DÍLA SPRÁVCEM STAVBY/TDI 

 Při dokončení Zkoušek při Dokončení má být Dílo převzato. Jako podmínka takového 
převzetí musí být Zhotovitelem shromážděny veškeré Stavební dokumenty jako součást Zprávy 
o Dokončení, kterou je třeba předložit v pěti vyhotoveních Správci stavby ke schválení. 
 Zhotovitel musí zajistit úplný Dokument o zdraví a bezpečnosti, jak je vyžadován předpisy 
BOZP. Kopie tohoto dokumentu musí být předložena Správci stavby pro posouzení nejméně 
jeden měsíc před převzetím Díla. 
 Návrh obsahu položky „Zkoušky při dokončení a přejímka Díla“ uvede Zhotovitel jako 
součást nabídky, včetně ocenění. 
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5 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ A JAKOST POUŽITÝCH 
MATERIÁLŮ 

5.1 ZEMNÍ PRÁCE 

5.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 01 – Hráz  

• SO 02 – Opevnění návodního líce hráze 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 06 – Vývar 

• SO 07 – Opevnění koryta za vývarem 

• SO 09 – Ostatní úpravy na VD 

• SO 010 – Opevnění Křetínky pod VD 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Kácení křovin a stromů a případnou náhradní výsadbu 

• Výlomové a trhací práce ve skalních a poloskalních horninách 

• Násypy a odtěžení nadzemních konstrukcí ze zemních materiálů 

5.1.2 KÁCENÍ A VÝSADBA DŘEVIN 

 Kácení stromů a mýcení křovin bude prováděno na základě Rozhodnutí o povolení 
kácení č.j. MLE/100028/19/OVŽP ze dne 25.11.2019. a smí proběhnout pouze v době 
vegetačního klidu od 1.11. do 31.3., nejpozději však do 31.12.2020. 

5.1.2.1 MÝCENÍ KŘOVIN 

 Při mýcení křovin navrhujeme použít křovinořez. Při použití křovinořezu musí být 
pracovník vybaven příslušnými ochrannými pomůckami. Keře je nutno uřezávat co nejníže 
u země. Při této operaci může dojít k ohrožení okolí odletujícími kameny, a to do vzdálenosti 15-
20 m! Smýcené křoviny budou snášeny na hromady a poté likvidovány spálením, pokud se 
nenajde zájemce o dřevní hmotu. 
 Pálení odpadu musí být předem povoleno v souladu s platnou právní úpravou a v jeho 
průběhu musí být dodržovány požární předpisy. V suchém období je nezbytné dodržování 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k požáru! Ohniště musí být pod stálým dohledem a ještě před 
skončením pracovní doby bezpečně uhašeno. 

5.1.2.2 MÝCENÍ STROMŮ 

 Zpracovatel této dokumentace nepředpokládá potřebu kácet dřeviny podél toku. Pokud 
však taková nutnost vyvstane, je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zajistit povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo 
les. Většina předpokládaného kácení však bude probíhat na pravém břehu v oblasti strmého až 
skalního svahu.  
 Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými pilami za dodržení podmínek 
pro zajištění bezpečnosti práce při těžbě dříví. Stromy menších průměrů kmene je možno 
odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s pařezy, pokud ovšem bude lokalita pro 
potřebnou techniku přístupná. Zhotovitel je povinen odkoupit získanou dřevní hmotu. Větve 
kácených stromů budou naštěpkovány, příp. spáleny – viz keře, kmeny stromů a silnější větve 
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budou nařezány, odvezeny a prodány jako topné dřevo. Není vyloučen ani prodej kvalitního dřeva 
na jiné účely. 
 Kácení dřevin a mýcení porostu provede odborná firma. Při kácení dřevin je nutno 
v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. 
 Mýcené stromy lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorii je možno snadno smýtit do 
volného prostoru. Do druhé kategorie lze zařadit stromy, které rostou v blízkosti nějakého 
zařízení, a při mýcení je nebezpečí poškození majetku, případně v lokalitě velmi obtížně 
přístupné. Proto způsob mýcení je nutno upravit dle místní situace. Je-li to potřeba, strom se 
odvětví do potřebné výšky, a to i za použití vyskozdvižné plošiny. Následně se smýtí a to buď 
v celku či po částech, přičemž je potřeba zajistit správný směr pádu pomocí vhodných prostředků 
(lano navijáku, jeřáb apod.) tak, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku. 
 Po dobu provádění kácení je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti 
práce na strmém svahu nad skluzem, kde je třeba počítat s možnou nestabilitou povrchových 
vrstev terénu. Přesné podmínky pro provádění prací určí koordinátor BOZP dle aktuálních 
místních podmínek. 
 Smýcené stromy se odvětví a dle potřeb rozdělí na jednotlivé části. Se stromy na 
soukromých pozemcích bude nakládáno v souladu s dispozicemi majitelů pozemku, se stromy 
na pozemcích Povodí Moravy bude naloženo dle dohody se Zhotovitelem a s ohledem na kvalitu 
dřeva. Doporučujeme zvážit možnost odprodeje maximálního množství smýcené dřevní hmoty 
dřevozpracujícímu průmyslu (jedná-li se o kvalitní listnaté stromy). 

5.1.2.3 VYVĚTVENÍ STROMŮ 

 Korunu stromů je nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené 
větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. Nelze-li 
takto zajistit dostatečnou světlost pro vozidla a stavební mechanizmy, prioritně se volí jiné trasa 
pohybu vozidel. V krajním případě se preventivně provede odborné odstranění nebo zkrácení 
větví. 
 Vyvětvení stromů se provádí v případě, že strom má být rozhodně zachován, avšak jeho 
větve zasahují do prostoru staveniště takovým způsobem, že neumožňují bezpečnou manipulaci 
jeřábem nebo rypadlem. Protože v takovém případě hrozí poškození stromu a ulomení, případně 
i vylomení překážejících větví, provádí se v na základě projednání s místně příslušným orgánem 
ochrany přírody odstranění překážejících větví. 
 Vyvětvení stromu provádí odborná firma k tomuto účelu určená a oprávněná, která 
zásahy provede tak, aby nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu poškození, jež by mělo za 
následek úhyn. 
 Vlastní zásah se provádí buď lezeckou technikou, nebo za pomoci vysokozdvižné 
plošiny. Pro vlastní odříznutí větví se volí vhodná technika v závislosti na průměru větve a její 
přístupnosti. Řezná plocha má být co nejmenší, proto se volí řez co nejblíže kolmému směru vůči 
ose větve, zároveň však má umožnit co nejlepší vyhojení zásahu. Řez musí být co možno 
nejhladší a musí být proveden tak, aby po oddělení a pádu větve nedošlo k zátrhu na spodní části 
větve. 
 Po odřezání větví se provede ošetření poraněných stromů dle kap. 5.1.2.4. 

5.1.2.4 OŠETŘENÍ PORANĚNÝCH STROMŮ 

 Pokud při mýcení dřevin dojde k poškození okolostojících zachovávaných stromů, 
v případě poškození stromů či jejich kořenů stavební technikou či jiným zásahem nebo po 
vyvětvení zachovávaného stromu je třeba bezprostředně po vzniku zranění provést ošetření 
poškozeného místa. To bude provedeno nátěrem vhodným prostředkem (stromový balzám, nátěr 
na bázi latexu či jiné prostředky).  
 Ošetření je třeba provést optimálně do 30 min, nejpozději však do ukončení pracovní 
směny. 
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5.1.2.5 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 

 Pařezy stromů v místech, kde nebude prováděn výlom pro nové stavební objekty, budou 
odstraněny pomocí dozeru nebo jinými mechanizmy se spodovou lžící a odvezeny na skládku, 
případně budou odfrézovány. Jámy po pařezech se zasypou zeminou do úrovně okolního terénu 
a zhutní se. 

5.1.2.6 OŠETŘENÍ PAŘEZŮ HERBICIDNÍM PROSTŘEDKEM 

 Požadavky uvedené v této kapitole se uplatní, pokud je v dokumentaci požadováno, že 
budou pařezy křovin i dřevin ošetřovány vhodným arboricidním prostředkem. Požaduje se vysoká 
účinnost tohoto prostředku, zároveň však bezpodmínečně musí jít o prostředek, jehož aplikace 
v blízkosti vodního toku je povolena a schválena SRS a ÚKZUS. 
 Aplikace prostředku nesmí být v žádném případě prováděna postřikem, ale pouze a 
výhradně natřením řezné plochy štětcem. Zasažení okolní vegetace se nepřipouští a bude 
považováno za havárii. Obecně je při manipulaci s použitým arboricidním prostředkem nezbytné 
dodržet veškerá hygienická a bezpečnostní opatření, jež jsou výrobcem předepsána 
v Technickém a Bezpečnostním listu prostředku. 
 Obecně platí požadavek, že bude ošetřeno 100 % pařezů, může však projektovou 
dokumentací být předepsáno, že jejich určitá část bude ponechána ke zmlazení. Při určování 
takto neošetřených ploch je zhruba potřebné dodržet předepsanou vzdálenost, k ponechání bez 
ošetření by však měly být přednostně vybírány pařezy zdravých stromů, nenapadených 
houbovými chorobami. 

5.1.2.7 OCHRANA DŘEVIN NA STAVENIŠTI 

 Při provádění veškerých činností v obvodu staveniště je třeba se řídit ustanoveními 
současně platné ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

5.1.2.7.1 Ochrana kořenové zóny dřevin či celých ploch jejich vymezením 

 Je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy v oblasti kořenového 
systému stromů. 
 Ochranné opatření spočívá v dodržení dostatečného odstupu od stromu, který je třeba 
zachovat. U jednotlivých dřevin bude chráněna celá kořenovou zónu, kterou je u základních 
habituelních typů (zejména listnatých dřevin) plocha mezi kmenem a okapovou linií (půdorysným 
průmětem koruny) zvětšená směrem od kmene o 1,5 m (u kuželových a pyramidálních tvarů 
zvětšená až o 5 m podle taxonu a stáří dřeviny). U ostatních porostů a ploch pro vegetaci je boční 
odstup 1,5 m.  
 Oplocení musí být přiměřeně vysoké (ideální je 1,5-1,8 m), pevně zakotvené v půdě, 
stabilní, přiměřeně trvanlivé a dobře viditelné i za snížené viditelnosti. Přenosné zábrany jsou pro 
tyto účely vyloučeny.  
 Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební 
odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat. 

5.1.2.7.2 Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

Všechny stromy, které by mohly být dotčeny pohybem vozidel a techniky na staveništi se musí 
chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození 
koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením. Plot má 
chránit celou kořenovou zónu. 
 Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutné 
kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů 
(nesmí být ke stromu přibito ani jinak připojeno) a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Jeho 
půdorysné rozměry musí být voleny tak, aby nemohlo dojít k poškození kořenových náběhů. 
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Nejlepší obednění kmene se získá připevněním prken na pneumatiky přeříznuté kolmo na 
běhouny a navlečené na kmen. Kořenové náběhy lze dobře chránit také přeříznutou pneumatikou 
položenou mezi ně a obedněním. 
 Pokud bude pro obednění nezbytně nutné ořezat některé větve, pak je třeba tento úkon 
zadat odborné firmě k tomuto účelu určené a oprávněné, která zásahy provede v souladu 
s kapitolou 5.1.2.4. 

5.1.2.7.3 Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů 

 Při hloubení výkopů v blízkosti dřevin, které mají být zachovány, musí být dodrženy tyto 
zásady: 
❑ výkop se nesmí při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene  
❑ Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 

poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. 
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o 
průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran. 

❑ Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Vysychání nejvíce urychluje 
slunce, vítr a mráz. Proto je třeba urychleně kořeny přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není 
možné, je nutno kořeny překrýt textilií, udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a 
mrazu. Kořeny musí být udržovány vlhké. Kořeny v jámách, rýhách nebo prokopávkách se 
proto omotají textilií, ta se zvlhčí a poté obalí materiálem, který brání výparu (např. fólií). 
Ještě lepší ochranou je bandáž z jílové kaše, juty a materiálu bránícímu výparu. 

❑ Kořeny v úzkých rýhách se chrání zakrytím celé rýhy, např. textilií. 
 Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí 
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 
 V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací 
řez v koruně nebo provést oba zásahy současně. 
 Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu 
vhodnými technickými opatřeními (např. začepováním). Stěna výkopu se ihned po jeho 
vyhloubení zajistí proti sesuvu vzepřeným nebo kotveným pažením. 
 Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození stromu 
nebo jeho kořenů, je Zhotovitel stavebních nebo výkopových prací povinen zajistit okamžité 
odborné ošetření poškozených stromů nebo jejich kořenů odbornou firmou.  

5.1.2.8 VÝSADBA DŘEVIN 

 Pro výsadbu stromů se použijí stromky (odrostky) následujících charakteristik: 
❑ ve školce přesazované (případně pěstované v kontejnerech dostatečné velikosti) 
❑ obvod kmene minimálně 12 – 15 cm 
❑ výška kmene min. 150 cm 
❑ celková výška stromu nesmí klesnout pod 180 cm 
 Zhotovitel rekultivačních prací k dodávce stromků předloží list o původu, který bude 
obsahovat označení sazenic mezinárodními znaky hodnot mladých sazenic okrasných dřevin. 
 Vzdálenost sazenic při výsadbě se řídí znalostmi předpokládané šíře koruny stromu 
v dospělosti a volí se vždy taková, aby byl umožněn správný vývoj koruny stromu. Výsadba se 
uskuteční do jámy o ø min. 50 cm a hloubce ve středové ose alespoň 40 cm, hloubení jam se 
předpokládá ruční nebo pomocí vhodné drobné mechanizace. Výplň jámy bude tvořit humózní 
zemina, použitá pro plošnou rekultivace dotčených břehových ploch, v níž lze předpokládat 
dostatečnou zásobárnu živin pro první období růstu stromu. 
 Stromkům, dodávaným ze školek (nejde-li o dodávku v kontejnerech, nebo s pevnými 
baly) se zkracují poškozené kořeny hladkým, na osu kořene kolmo vedeným řezem do zdravého 
pletiva a ošetřují přípravkem pro zamezení napadení houbami a na usnadnění hojení. Řez musí 
vycházet ze znalosti regeneračních schopností jednotlivých druhů dřevin a musí být proveden 
kvalifikovaným odborníkem. Pokud stromky budou dodány na staveniště přischlé, je nezbytné 
jejich kořenové systémy na několik hodin namočit do vody a úpravu provést až po natažení vody. 



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 75 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

 Okolo sazenic bude zřízena mísa s povrchem upraveným do miskovitého tvaru, aby byl 
stromku v počátečním období růstu zajištěn maximální vláhový požitek při dešťových srážkách. 
K potlačení konkurenčních rostlin je vhodné mechanické obdělávání půdy okolo stromku. Po 
hlubším zakořenění (3-4 roky) je možno misky zrušit a osít travním semenem. 
 Vysazené stromky budou staticky zabezpečeny pomocí dřevěných kůlů o minimálním 
ø 60 mm, k nimž bude kmínek zajištěn pomocí osmičkového úvazu z přírodního materiálu. Vazba 
přitom musí stromek fixovat pouze v horizontálním směru a dovolit mu zcela bez problémů a 
omezení pohyb (růst, eventuálně propadání způsobené sedáním substrátu) ve vertikálním směru. 
Kůly a úvazky budou odstraněny po dostatečném zesílení kmínků a zapojení kořenového 
systému (předpokládá se, že to bude po 3-5 letech). 
 Při provedení výsadby je třeba počítat s určitým přirozeným úhynem sazenic (jedná se o 
úhyn kvalitních a správně zasazených sazenic jako reakci na šok živého organismu, způsobený 
přesazením a změnou stanoviště). Odhadujeme jeho velikost na 8% sazenic, jež budou muset 
být doplněny v následujícím roce. Tato položka bude zahrnuta do nabídkového rozpočtu a bude 
uplatněna pouze v případě nutného čerpání. Je nepřípustné velikost této rezervy zvyšovat 
použitím levnějšího a tudíž obvykle méně kvalitního materiálu pro výsadbu, neboť důsledkem 
takovéhoto počínání je výrazné zvýšení úhynu sazenic. 
 Sazenice stromů budou po dobu 5 let chráněny proti působení vlivům biotických činitelů 
(poškození okusem a ohryzem, vytloukáním paroží, napadením hmyzími škůdci či drobnými 
hlodavci, poškození plísňovými chorobami apod.). Rovněž je po tuto dobu nezbytné zajistit 
ochranu proti zarůstání buření v případě výsadby mladších sazenic.  

5.1.2.9 VÝSADBA KŘOVIN 

 Pro výsadbu křovin se použijí sazenice následujících charakteristik: 
❑ ve školce přesazované (případně pěstované v kontejnerech dostatečné velikosti) 
❑ výška min. 50 cm 
❑ stáří sazenic 3 - 5 let 
 Zhotovitel rekultivačních prací k dodávce keřových sazenic předloží list o původu, který 
bude obsahovat označení sazenic mezinárodními znaky hodnot mladých sazenic okrasných 
dřevin. 
 Vzdálenost sazenic při výsadbě se řídí znalostmi předpokládaného rozměru keře 
v dospělosti a volí se vždy taková, aby byl umožněn správný vývoj keře. Výsadba se uskuteční 
do jámy o ø min. 30 cm a hloubce ve středové ose alespoň 30 cm, hloubení jam se předpokládá 
ruční nebo pomocí vhodné drobné mechanizace. Výplň jámy bude tvořit humózní zemina, použitá 
pro plošnou rekultivace dotčených břehových ploch, v níž lze předpokládat dostatečnou 
zásobárnu živin pro první období růstu keře. 
 Keřům, dodávaným ze školek (nejde-li o dodávku v kontejnerech, nebo s pevnými balem) 
se zkracují poškozené kořeny hladkým, na osu kořene kolmo vedeným řezem do zdravého pletiva 
a ošetřují přípravkem pro zamezení napadení houbami a na usnadnění hojení. Řez musí 
vycházet ze znalosti regeneračních schopností jednotlivých druhů dřevin a musí být proveden 
kvalifikovaným odborníkem. Pokud keře budou dodány na staveniště přischlé, je nezbytné jejich 
kořenové systémy na několik hodin namočit do vody a úpravu provést až po natažení vody. 
 Okolo sazenic bude zřízena mísa s povrchem upraveným do miskovitého tvaru, aby byl 
keři v počátečním období růstu zajištěn maximální vláhový požitek při dešťových srážkách. 
K potlačení konkurenčních rostlin je vhodné mechanické obdělávání půdy okolo vysázeného 
pásu keřů. Po hlubším zakořenění (3-4 roky) je možno misky zrušit a osít travním semenem. 
 Při provedení výsadby je třeba počítat s určitým přirozeným úhynem sazenic (jedná se o 
úhyn kvalitních a správně zasazených sazenic jako reakci na šok živého organismu, způsobený 
přesazením a změnou stanoviště). Odhadujeme jeho velikost na 8% sazenic, jež budou muset 
být doplněny v následujícím roce. Tato položka bude zahrnuta do rozpočtu a bude uplatněna 
pouze v případě nutného čerpání. Je nepřípustné velikost této rezervy zvyšovat použitím 
levnějšího a tudíž obvykle méně kvalitního materiálu pro výsadbu, neboť důsledkem takovéhoto 
počínání je výrazné zvýšení úhynu sazenic. 
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 Sazenice keřů budou po dobu 5 let chráněny proti působení vlivům biotických činitelů 
(poškození okusem a ohryzem, napadením hmyzími škůdci či drobnými hlodavci, poškození 
plísňovými chorobami apod.). Rovněž je po tuto dobu nezbytné zajistit ochranu proti zarůstání 
buření.  

5.1.3 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ  

5.1.3.1 SKRÝVKA HUMÓZNÍCH HORIZONTŮ Z DOČASNÝCH ZÁBORŮ NA 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ 

 Plochy dočasných záborů a pozemky určené k těmto účelům jsou patrné ze záborového 
elaborátu a ze situace stavby s vyznačenou hranicí záborů - měř. 1 : 500.  
 V rámci přípravy území stavby na ploše dotčené plánovanou stavbou bude 
na jednotlivých lokalitách, které byly určeny k dočasnému záboru, provedena skrývka orniční 
vrstvy. Jedná se o plochy, které budou využívány především jako manipulační pruhy, skládky a 
parkoviště. Mocnost skrývky se uvažuje hodnotou 20 cm na zatravněných plochách, 40 cm na 
orné půdě. 
 Ornice sejmutá z ploch dočasného záboru nad 1 rok bude deponována na okraji zabírané 
plochy ve vrstvě max. 3 m. Svahy deponie musí mít sklon maximálně 1:2, aby bylo možné jejich 
mechanické obdělávání. Povrch deponie musí být urovnaný. Následně se nechají vyklíčit 
všechny plevele a při výšce porostu 0,15-0,20 m se provede ošetření posečením. Následně se 
povrch obdělá a vyseje se travní směs. Travní porost se kosí nejméně 2x ročně.  
 Po skrývce orničních vrstev na veškeré ploše dočasných záborů se terén urovná, aby 
zde mohla začít stavební činnost a aby se na všech lokalitách mohly pohybovat těžké kolové 
stavební mechanizmy. 
 Ornice z ploch dočasného záboru do 1 roku bude pouze odhrnuta na okraj zabrané 
plochy a po dokončení prací ihned vrácena na původní místo v původní mocnosti. U zemních 
prací při provádění přeložky je důležité dbát na to, aby se ornice nepromíchala s vykopanou 
zeminou. 

5.1.3.2 PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 

Jedná se výkopy pro stavební jámu bezpečnostního přelivu se spadištěm, skluz od 
bezpečnostního přelivu a vývar. V rámci hloubení této jámy budou odtěženy povrchové vrstvy 
zeminy a zvětralé horniny, hlouběji uložené vrstvy pak budou vylámány, případně rozpojovány 
pomocí trhacích prací (viz dále). 
 Stěny pažených výkopů musí být vždy paženy způsobem odpovídajícím technickému 
řešení stavby a požadavkům bezpečnosti práce, není-li smlouvou sjednáno řešení, zpřísňující 
tyto požadavky.  
 S ohledem na značné objemy prováděných prací se na hloubení výkopů předpokládá 
nasazení výkonné techniky. Při provádění výkopů je ovšem třeba dbát na bezpečnost pracovníků, 
zejména nesmí být podceňováno včasné rozpírání, respektive kotvení pažicích konstrukcí a 
stabilizace výkopové (výlomové) stěny.  
 Součástí prováděných bude prací i vyzvednutí materiálu z výkopu a jeho odvoz na 
skládku (případně jiný způsob zneškodnění, navržený v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel 
zároveň zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál nesmí být 
ze staveniště odvážen, pokud tak není uvedeno v projektové dokumentaci, případně odvoz 
nenařídí Správce stavby/TDI.  
 Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. Narazí-li Zhotovitel na úrovni konečného dna výkopu na zeminu podle jeho 
názoru nevyhovující požadavkům projektu, neprodleně o tom uvědomí Správce stavby/TDI a 
projektanta stavby. 
 Při provádění výkopů je třeba dbát na bezpečnost pracovníků, zejména při výkopu 
stavební jámy pro rozšíření skluzu. Její stěny musí být průběžně stabilizovány, a to vhodným 
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typem pletiva, jež bude zajišťováno kotvami dostatečné délky a únosnosti. Výkop, respektive 
výlom, bude otevírán ve směru shora dolů a stěny budou prováděny již ve vrchní etáži do 
definitivního tvaru. Výškové úrovně etáží jsou dány navrženými lavicemi; výška stěn mezi těmito 
lavicemi je na základě výsledků IGP považována za stabilní. Každá výšková část stěny bude po 
dokončení definitivního tvaru stabilizována výše zmíněnou sítí; teprve po této operaci bude 
možno přistoupit k těžení další etáže. Pokud po otevření stavební jámy bude zjištěn stav odlišný 
od předpokladů, musí být okamžitě o této skutečnosti vyrozuměn Správce stavby/TDI a 
projektant. 
 Při provádění výkopů je třeba dbát na bezpečnost pracovníků, jež může být ohrožena jak 
zborcením nekvalitně provedeného pažení, tak i pádem kamenů z nedostatečně zajištěné stěny, 
případně pohybem těžké techniky ve stísněném prostoru na dně stavební jámy či pádem 
materiálu při jeho svislém transportu. 
 Dosažení projektované nivelety dna výkopu bude kontrolováno 3 m dlouhou rovnou latí, 
přičemž se připouštějí nerovnosti ± 5 cm od projektované nivelety. 
 Při provádění povrchových odkopávek i hloubení rýh je třeba se řídit projektovou 
dokumentací i platnými normami pro určení povolených odchylek. 

5.1.3.3 ROZPOJOVÁNÍ SKALNÍCH HORNIN 

 V rámci stavebního objektu dojde k celoplošnému odtěžení skalního masivu v rozsahu 
dle výkresové dokumentace. Dotčené území leží na pozemcích České Republiky s právem 
hospodaření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno  
 Dále dojde k odtěžení hornin a následnému řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,15 – 5,50 m. Dále postup 
bude pokračovat a to v etapách s maximální hloubkou odtěžení po 1-1,25 m. Specifický popis 
řešení nejzásadnější části výlomových prací je uveden v dokumentaci SO 04.1. V rámci stavby 
nedojde k zásahu do sousedních pozemků.  

5.1.3.3.1 Provádění výlomů 

5.1.3.3.1.1 Organizační postup prací 

 Jedná se výlomy pro stavební jámu bezpečnostního přelivu se spadištěm, skluz od 
bezpečnostního přelivu a vývar. Tyto práce budou prováděny strojním zařízením tam, kde pro 
tuto techniku bude možno zřídit přístupovou cestu. 
 Před zahájením výlomových prací proběhnou demolice stávajících betonových 
konstrukcí dle kap. 5.8.1. 
 Skála se rozpojí vhodným strojním zařízením (předpokládá se těžké hydraulické bourací 
kladivo) na kameny a štěrk velikosti, jež bude vhodná pro transport z jámy a pro naložení na 
nákladní auta. Dočištění na předepsaný tvar ve styku s novými betonovými konstrukcemi 
bezpečnostního přelivu, spadiště a skluzu se provede ručními pneumatickými kladivy. V průběhu 
prací se natěžený materiál bude průběžně přesouvat z jámy a nakládat na dopravní prostředek a 
odvážet na skládku. Ostatní zemní práce, jež nutně souvisí s lámacími pracemi, jsou popsány 
v kap.5.1, a to včetně způsobu měření a zahrnutých položek. 
 Konstrukce skluzu a okolí bude zabezpečeno dočasný opatřením proti nahodilému 
pohybu odtěžené horniny. Skluz bude na 2 místech ve spodní části osazen těžkou sítí pro 
zpomalování bloků, které by pádem získaly velké množství kinetické energie. Na ocelová lana 
dočasně příčně instalovaná mezi stěny skluzu, budou navěšeny ocelové sítě pro zachytávání a 
zpomalování pádu větších bloků a řízený transport skluzem do místa akumulace na nakládky. 
Návrh těžké sítě je zakreslený v podélném profilu. Ve spodní části skluzu bude docházet a 
akumulaci dolamované horniny s následnou nakládkou kolovým bagrem na nákladní vozy a 
přesunem na místo trvalého uložení.  
 Přesnost provádění výlomových prací pod nábřežními zdmi se bude posuzovat pomocí 
třímetrové latě, na jejíž délce nesmí být odchylky od projektované hloubky či šířky výlomu více, 
než ±10 cm v podobě výčnělků (výchozy pevnější horniny) půdorysné délky do 20 cm a ±5 cm 
v podobě táhlých nerovností.  
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 Při provádění výlomů je třeba se řídit projektovou dokumentací i platnými normami pro 
určení povolených odchylek. 

5.1.3.3.1.2 Provedení výlomů pro skluz 

 V rámci tohoto souboru prací dojde k několika typům zásahů do zemního a skalního 
svahu. Tento soubor prací bude prováděn jednotlivě v ploše v etapách určených projektantem 
výlomových prací v jejich průběhu od 10 – 80 m2. Postup prací bude odpovídat souběhu 
s postupem bouracích prací na stávajících betonových konstrukcích skluzu.  
 Dolamovací práce na celém svahu budou probíhat horolezeckým způsobem a strojní 
technikou, za koordinačního dozoru projektanta. V průběhu realizace stavby budou dodržovány 
veškeré bezpečnostní předpisy a normy. Práce budou provedeny kombinací možných 
technologií. K efektivnímu odtěžení horniny bude nasazeno pneumatické nářadí v kombinaci 
s hydraulickými klíny, dále za použití ručních nástrojů (motyky, páčidly). Hornina bude dále 
dolamována neexplosivní technologií. Všechny tyto práce budou prováděny s horolezeckou 
technikou.  
 Těžba a rozpojování horniny je rozdělaná do dvou tříd těžitelnosti dle geologického profilu 
se členěním dle předpokládaného rozhraní pevnosti horninového masívu:  

I. 30% masivu bude odtěženo s pomocí pneumatického a ručního nářadí. (T1)  
II. 70% bude odtěžen za pomocí hydraulických klínů a pneumatických kartuší (T2-T3)  

 Technologie těžby bude nasazena dle geologie v příslušné části těžby a bude určena 
projektantem. Lokální postup a nasazení technologie bude specifikovány na místě stavby 
projektantem dle geologických poměrů v daném místě.  
 Po dosažení idealizované hranice výlomu dále dojde k úpravě profilace skalního svahu. 
Rizikové partie a bloky budou specifikovány na místě stavby projektantem dle aktuálního 
geotechnického stavu, který bude zřejmý po odtěžení očištění skalního svahu.  
 Při finální úpravě tvaru svahu výlomu budou práce provedeny manuálně za přispění 
horolezecké techniky. Odtěžení je možné provést pomocí ručního nářadí u malých fragmentů či 
menších bloků a pomocí sbíjecích kladiv pro bloky silně oddělené od masívu s možností řízení 
pádu bloku. Změna těžiště a rozpojování pevných rozměrných bloků bude na místě provedeno 
speciální technologií pomocí hydraulických klínů. U nízko položených partií skalního svahu je 
možné nasazení lehké bourací strojní techniky pro projektantem na místě určené odtěžení bloků. 
Strojním bouracím kladivem nelze provádět tyto práce celkově, ale pouze v omezeném a 
určeném rozsahu.  
 Práce dolamování bloků budou nasazeny i na druhotné rozpojování nadměrných bloků, 
které budou uvolněny během prací souboru 02. Druhotné rozpojování je zapotřebí v případě, že 
bloky budou mít větší objem než 0,5m3 nebo pokud nebude možno technikou bloky naložit 
k přepravě. V tom případě je zapotřebí blok rozpojit na velikost, která bude odpovídat technice, 
jež bude bloky nakládat a odvážet je.  

5.1.3.3.1.3 Použité technologie 

Těžba a očištění ručními nástroji – použitím pneumatického nářadí – bude probíhat k dočištění 
na idealizovanou profilace, kde nebude možné použít jinou technologii.  

Odtěžení s použitím pneumatického nářadí – odtěžování zvětralých a volných částí pro 
konečnou profilaci skalního svahu. Tímto způsobem dojde rovněž k odtěžení výchozů 
a bloků k docílení idealizované hranice profilu. Předpoklad rozsahu prací na celkovém 
objemu odtěžení stavby cca 40%.  

Odtěžení a profilace hydraulickými klíny – činností na šetrném a řízeném způsobu odtěžení 
skalního masívu. Práce budou prováděny tak, aby maximální objem odlámané horniny 
byla do 0,15 m3. Skalní masív dosahuje sice vyšší tvrdosti, avšak je celkově postižen 
výrazným systémem poruch a ploch odlučnosti, které budou ztěžovat postup prací. 
Postup prací musí být přizpůsoben lokálním podmínkám a stavu skalního masívu. 
Předpoklad rozsahu prací na celkovém objemu odtěžení stavby cca 10%.  

Rozpojování neexplosivní technologií – s použitím neexplosivní technologie bude 
zefektivněné rozpojování na bloky menší velikosti. Tato technologie bude použita 
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v místech, kde je hornina zdravá a kompaktní. V rozrušeném masivu by byla efektivnost 
minimální. Rozpojování bude probíhat výhradně za přítomnosti odborně způsobilé 
osoby v kategorii P2. K těžbě pneumatickými kartušemi je zapotřebí vyvrtat vrty 
k osazení kartuší. Kartuše jsou vloženy do vrtů a sériově elektricky zapojené a to 
v maximálním počtu 30 ks pro jeden odpal. Při této technologie je zapotřebí aby 
osazené vrty kartušemi byly překryté jak geotextílií tak gumopasy v kombinaci 
přetažené ocelovým lanem z důvodu bezpečnosti. Po odpalu je nutné odstranit 
ochranné prvky a rozvolněnou horninu shodit pro další etapu dolamů Pneumatické 
kartuše ve vrtu po iniciaci generují plyn, který aktivuje zámek na kartuši a plyn se 
kumuluje ve vrtu. Nárůstem plynu v uzavřeném vrtu dojede k rozpojení horniny bez 
hloubkového narušení skalní stěny. Předpoklad rozsahu prací na celkovém objemu 
odtěžení stavby cca 50%.  

5.1.3.3.1.4 Dočištění svahů výlomu 

 Těžba bude probíhat v blocích. Každý blok bude nejprve těžen z horních partií směrem 
ke spodní hranici skluzu. Odtěží se místa, která jsou výrazně postižena zvětráním a plochami 
odlučnosti – puklinovým systémem. Tato místa budou v průběhu prací specifikována 
projektantem dle aktuálního geotechnického stavu. Jedná se hlavně o oddělené struktury od 
mateřského masívu a bloky s potencionální nestabilitou a významnější mírou rizika skalního 
řícení do prostoru skluzu. Ruční odtěžení bude probíhat po použití neexplosivní technologie. 
Práce budou provedeny manuálně za přispění horolezecké techniky. Odtěžení je možné provést 
pomocí ručního nářadí u malých fragmentů či menších bloků. Vždy při ruční očistě se bude 
postupovat ze shora dolů. Jednotlivé rozvolněné kusy hornin budou samovolně při těžbě 
i rozpojování řízeně spouštěny do skluzu.  

5.1.3.3.2 Provádění trhacích prací 

 Z hlediska vlastní realizace zemních prací spojených s prováděním základových jam 
spadiště a vývařiště, resp. vysokého skalního odřezu nad trasou rozšiřovaného skluzu bude 
rozpojování hornin prováděno těžkou mechanizací i pomocí trhacích prací. Předpokládaný 
rozsah trhacích prací je uvažován dle výsledků IGP a je zobrazen v příčných řezech příslušných 
stavebních objektů. Vzhledem k výšce odřezu nad skluzem (až 13,5 m) je nutné zvolit takový 
postup výlomových prací, který umožní souběžnou, resp. průběžnou stabilizaci stěn 
v jednotlivých odtěžovaných úrovních. 
 Pro realizaci řízeného výlomu nejsou horninové podmínky na lokalitě vhodné. Přesto 
trhací práce s oslabenými náložemi a větším spolupůsobením náloží za linii odlomu mohou 
příznivě ovlivnit snížení nadvýlomů a dočasnou stabilizaci skalních stěn.   

5.1.3.3.2.1 Předpokládaný rozsah trhacích prací 

Spadiště - prostor bude rozšířen výlomem skalního masivu na pravé straně, rovněž dno bude 
dolámáno do potřebné hloubky pro založení desky dna.  Předpokládá se dobrá stabilita 
dočasné stěny výlomu se sklonem svahu cca 77° (5:1). Použití trhacích prací bude spíše 
výjimečné. 

Skluz – bude proveden výlom skalního masivu v pravém břehu na požadovanou šířku a hloubku 
pro založení nové pravé opěrné zdi a dna skluzu. Podle výstupu z geologického průzkumu 
lze předpokládat, že výlom bude prováděn v amfibolitech různé intenzity navětrání a 
rozpukání. Stabilní sklony dočasných i trvalých svahů výlomu se předpokládají pod úhlem 
do 77° (5:1). Trvalé svahy budou po výšce max. 5,0 m rozděleny vodorovnými lavicemi.  

 Značná část výlomových prací bude probíhat v bezprostřední blízkosti betonových a 
sypaných konstrukcí přehradní hráze, které nesmí být z hlediska funkce narušeny. 
V pevných skalních horninách se předpokládá provedení výlomů s použitím trhacích prací.  

Vývar – Prostor dnešního vývaru bude rozšířen výlomem skalního masivu v pravém svahu. Dno 
bude dolámáno do potřebné hloubky pro založení desky dna. Stabilní sklony skalních 
svahů výlomu se předpokládají pod úhlem do 77° (5:1).  
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Dno vývaru je zahloubeno proti současnému stavu až na kótu 329,94 m n. m., potom dno 
stoupá na úseku dlouhém 8,40 m na úroveň dna odpadního koryta 332,89 m n. m. V místě 
největšího zahloubení nelze vyloučit nutnost použití trhacích prací. 

5.1.3.3.2.2 Postup trhacích prací 

 Technologie výlomových prací bude přizpůsobena postupu odkrývání povrchových 
vrstev. Trhací práce budou použity v pevných skalních horninách při jejich zastižení a budou 
respektovat stanovená seizmická omezení a doporučené nálože s ohledem na bezpečnost 
objektů VD. 
 Trhací práce na všech objektech budou prováděny shora po stupních s postupným 
zajištěním líce výlomu stanoveným ve stavebním projektu. Bez alespoň částečného zajištění 
stěny výlomu stupně, není možné rozpojovat a odtěžovat následující nižší stupeň.       
 Trhací práce budou prováděny v odřezu skalní stěny se svislými nebo ukloněnými vrty 
nebo v plošných výlomech způsobem menších plošných nebo řadových odstřelů na výšku 
rozpojovaného bloku horniny bez převrtání vrtů pod úroveň založení nových objektů. 

5.1.3.3.2.2.1 Trhací práce ve skalním odřezu podél bezpečnostního přelivu a spadiště 

 Vytvoření zářezu bude v hornině narušené tektonickými dislokacemi, při zastižení 
skalních hornin těžitelnosti tř. 6 se trhací práce předpokládají na úrovni odtěžené paty svahu po 
stupních s odtěžováním každé vrstvy (stupně) v délce do 10 m a na mocnost stupně 1 až 2 m, 
s navazujícím zajištěním odlomové stěny (podle podmínek stavebního projektu). Betonové 
konstrukce budou rozpojeny sbíjením (impaktorem). 
 Trhací práce budou v maximálních náložích respektovat dynamickou bezpečnost všech 
objektů VD. Předpokládají se trhací práce s použitím svislých nebo ukloněných vrtů, event. i 
patních vrtů. Srážecí (záhlavní) vrty na odlomové ploše se v příznivé geologii doporučuje 
projektovat podle zásad řízeného výlomu tj. ve snížených roztečích s odlehčenými náložemi 
k omezení dosahu porušení horniny za oblast výlomu. 

5.1.3.3.2.2.2 Trhací práce podél skluzu  

 Výlom bude prováděn shora po etážích s postupným zajišťováním vyšších úrovní svahu. 
Trhací práce budou prováděny v odřezu skalní stěny svislými (srážecími), event. patními vrty, při 
respektování stanovených mezních náloží. Betonové konstrukce budou rozpojeny sbíjením 
(impaktorem). 

5.1.3.3.2.2.3 Trhací práce – základní parametry 

 Vrtací práce do mocnosti 1,2 m budou prováděny ručními vrtacími kladivy s průměrem 
vrtů 32 až 40 mm, nebo lomovou soupravou s větším profilem vrtů od 1,5 m výšky stupně. 
 Vrtné schéma plošných nebo řadových odstřelů se stanovuje v šachovitém uspořádání 
jednotlivých vrtů o vzájemných roztečích vrtů i řad volených v závislosti na průměru vrtů D = 15 
až 20 D (cca 0,6 až 0,8 m podle hloubky vrtu). Záběr 1. řady vrtů (vzdálenost k volné stěně) se 
doporučuje cca 30 D.  
 Při obrysu díla doporučuji postupovat podle zásad technologie řízeného výlomu, tj. 
zahuštěním vrtů s menšími roztečemi (cca 50 až 60 cm) a s odlehčenými náložemi (cca 75 % 
hutnoty nálože).  
 Nálože ve vrtech budou iniciovány milisekundovými rozbuškami s možností použití čas. 
stupňů 0 až 30 (nebo obdobně i při neelektrickém roznětu). 
 Při trhacích pracích ve skalních horninách budou nálože ve vrtech dimenzovány na 
sesutí. 
 Při trhacích pracích bude nutné k zamezení nežádoucího rozletu provést překrytí 
rozpojovaného bloku horniny účinným způsobem např. gumovými pásy, rohožemi, geotextilií, 
pletivem, případně jiným způsobem.  

5.1.3.3.2.3 Doporučení pro ochranu základové spáry 

 Dna maloprofilových vrtů (30 až 40 mm) budou končit na úrovni základové spáry. 
Odlomová plocha bude zazubeného tvaru podle vrtného schéma a vzdálenosti náloží.  



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 81 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

 Velkoprofilové vrty (cca 70 až 90 mm) budou ukončeny cca 15 až 20 cm nad úrovní 
základové spáry. V případě, že vrty budou vrtány pod nebo na úroveň založení doporučuje se 
část vrtu v délce 2 až 3 D nad úrovní založení zasypat kamennou drtí. Při tomto způsobu bude 
zajištěna ochrana základové spáry s příznivějším rozpojením horniny.  

5.1.3.3.2.4 Doporučení respektující ochranu budované těsnící clony 

 K vyloučení tvorby trhlin od maloprofilových náloží se stanovuje ochranné pásmo 3,0 m 
tj. limitní vzdálenost možného použití trhacích prací od nejbližší konstrukce těsnící clony. 
 Pro trhací práce nad 3 m se stanovují podmínky v režimu OTP „Opatrná trhací práce“  

5.1.3.4 PROVÁDĚNÍ NÁSYPŮ A ZÁSYPŮ 

5.1.3.4.1 Násyp 

 Provádění násypů na koruně hráze bude prováděno po vrstvách a materiál bude po 
uložení řádně zhutněn. Míra zhutnění se kontroluje v souladu s požadavky ČSN 72 1006 - 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
 Zatřídění a vhodnost zemin se posoudí podle rozdělení zemin do skupin a tříd podle 
normy ČSN 73 1001 Zakládání staveb, které je součástí výše uvedené normy. Hodnoty platí pro 
zeminy zhutněné na maximální objemovou hmotnost zjištěnou standartní Proctorovou zkouškou 
(viz ČSN 72 1015 Laboratorní zkoušky zhutnitelnosti zemin). 
 Všechen materiál v násypu musí být řádně zhutněn - u soudržných zemin na projektem 
požadované hodnoty maximální objemové hmotnosti sušiny podle standartní Proctorovy zkoušky 
(předepsáno je dosažení hodnoty 95 % P.S.). U těchto zemin se nemá vlhkost při hutnění 
podstatně lišit od optimální vlhkosti podle standartní Proctorovy zkoušky. V případě vyšší 
přirozené vlhkosti zajistí Zhotovitel její snížení, např. vápněním. V případě hutnění nesoudržné 

zeminy se požaduje dosažení hodnoty ID  0,75. 
 Dovážená sypanina musí být v přísypu ukládána podle zásad stanovených v projektu, 
zejména musí být dodrženy předepsané sklony svahů. Zemina se při sypání rozprostírá ve 
vrstvách, jejichž výška bude stanovena zhutňovací zkouškou. Další vrstva se smí navážet až na 
zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný a bez přeschlé nebo rozbahněné 
zeminy. Zemina, použitá do zhutněných náspů, nesmí obsahovat zrna nadměrné velikosti 
(maximální přípustná velikost ojedinělého zrna nesmí přesáhnout 2/3 tloušťky vrstvy). Zemina má 
být do násypu ukládána co nejdříve po natěžení a tak rychle, jak je to možné. Ukládání zeminy 
do násypu je zcela vyloučeno za mrazu, sněžení či deště. 

5.1.3.4.2 Násyp těsnicího jádra 

5.1.3.4.2.1 Provedení 

 Ukládání zemin do násypů těsnicího jádra na koruně hráze bude prováděno po vrstvách 
tl. 20 cm a materiál bude po uložení řádně zhutněn. Míra zhutnění se kontroluje v souladu 
s požadavky ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, a to pro každou vrstvu, a to ve 
dvou odběrných místech alespoň 60 m od sebe vzdálených, s odběrem po 2 vzorcích v každém 
z nich. Požaduje se : 

❑ dodržení minimální míry zhutnění C≥0,975 dle PS při vlhkosti materiálu -1% až +4% od 
wopt.PS. V případě vyšší přirozené vlhkosti zajistí Zhotovitel její snížení, např. vápněním.  

❑ hodnota na pláni pod vozovkou musí být min. Edef,2 = 30 MPa. 
❑ Takto předepsané míry zhutnění však lze dosáhnout za předpokladu, že je stejnou míru 

zhutnění bude vykazovat i stávající konstrukce. Bude-li zjištěna u stávajícího jádra nižší 
míra zhutnění než zde předepsaná, bude za mezní přijatelnou hodnotu zhutnění nové 
konstrukce považováno dosažení stejné míry zhutnění, jako v původní části konstrukce. 

 Zatřídění a vhodnost zemin pro doplnění těsnicího jádra hráze se posoudí podle oddílu 
5.1.3.4.4 tohoto dokumentu. 
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 Všechen materiál v násypu musí být řádně zhutněn - u soudržných zemin na projektem 
požadované hodnoty maximální objemové hmotnosti sušiny podle standartní Proctorovy zkoušky 
(viz výše).  
 Dovážená sypanina musí být v přísypu ukládána podle zásad stanovených v projektu, 
zejména musí být dodrženy předepsané výsledné sklony svahů násypového tělesa. Zemina se 
při sypání rozprostírá ve vrstvách, jejichž výška je stanovena projektem. Další vrstva se smí 
navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný a bez přeschlé nebo 
rozbahněné zeminy, a to až po provedení zkoušky zhutnění a při dodržení hodnot, předepsaných 
výše v tomto oddíle.  
 Dosypávaný materiál jádra bude jílovitohlinité povahy, požaduje se materiál 
s vlastnostmi, které jsou upřesněny v oddíle 5.1.3.4.4 této zprávy. Jeho vhodnost bude prověřena 
IG sledem. Jako zdroj tohoto materiálu je předběžně uvažován někdejší zemník pro těsnicí jádro 
v blízkosti Mlazenova. Průzkum provedený v průběhu prací na této dokumentaci však neprokázal 
dostatek vhodného materiálu, proto bude zapotřebí bezprostředně po zahájení prací provést 
podrobnější průzkumné práce, které budou na ověření výskytu vhodných zemin v této lokalitě 
cíleně zaměřeny. Pokud nebude dostatek vhodného materiálu v této lokalitě prokázán, zhotovitel 
neprodleně zahájí práce na zajištění potřebného materiálu a hledání náhradní lokality. 
 Zemina, použitá do zhutněných náspů, nesmí obsahovat zrna nadměrné velikosti 
(maximální přípustná velikost ojedinělého zrna nesmí přesáhnout 2/3 tloušťky vrstvy). Zemina má 
být do násypu ukládána co nejdříve po natěžení a tak rychle, jak je to možné. Ukládání zeminy 
do násypu je zcela vyloučeno za mrazu, sněžení či deště. 

5.1.3.4.2.2 Návaznost na ostatní práce na koruně hráze 

 Po zatvrdnutí jílocementové těsnicí výplně bude vrchní vrstva jílocementové směsi výšky 
0,2 m odstraněna společně s okolními vrstvami až k patě základového bloku vlnolamu. Vznikne 
tak pláň (základová spára dosypu) na úrovni 360,65 m n.m. u návodní části minerálního těsnění; 
dále směrem ke vzdušnému líci hráze bude sklon pláně činit 2%. Po odpovídajícím zvlhčení bude 
tato pláň zhutněna.  
 Následně bude možno přikročit k doplnění těsnicího jádra. Zemina bude ukládána po 
vrstvách tl. 200 mm a hutněna vibračním válcem. Dosypávaný materiál jádra bude odpovídat 
požadavkům oddílu 5.1.3.4.2.1. Sklon hotového tělesa násypu jádra bude na vzdušné straně činit 
generelně 5:1, na návodní hraně bude pečlivě přihutněn k tělesu vlnolamu. Násyp jádra bude 
ukončen na úrovni 361,60 m n.m. Šířka dosypávaného jádra na této kótě (koruna jádra) bude 
3,97 m. Povrch zemního těsnění bude upraven do sklonu a tvaru dle přílohy č. D.1.4.  
 Zároveň budou probíhat práce na doplnění koruny hráze násypem stabilizační části 
hráze, včetně doplnění přechodového filtru. Sypanina obou těchto konstrukčních složek bude 
rovněž ukládána po vrstvách tl. 20 cm a hutněna vibračním válcem. Násyp této části tělesa bude 
ukončen na úrovni 361,92 m n.m. na úrovni povrchu filtru. Přechodový filtr se navrhuje jako 
jednovrstvý, bude zřízen z kopaného materiálu – štěrkopísek 0-22 mm; výsledná minimální 
tloušťka konstrukce filtru bude činit 50 cm. Pro stabilizační přísyp bude použito zeminy shodného 
typu, jako byly použity pro původní konstrukci stabilizační části. Jedná se o suťové zeminy, 
s hlinitopísčitou výplní mezer, které musí být vhodné k použití na stabilizační část hráze. Přesný 
postup sypání komplikované zemní konstrukce na koruně hráze určí technolog zhotovitele tak, 
aby došlo k řádnému prohutnění celého objemu uložené zeminy, která bude v definitivní zemní 
konstrukci uložena. 
 Na povrch doplněné tělesa hráze bude následně na celou šíři koruny uložena drenážní 
vrstva z drceného kameniva zrnitosti 16 – 32 mm v tloušťce 200 mm, která bude odvádět vlhkost 
z podloží vozovky na koruně hráze. 
 Přesypání hráze pro eliminaci budoucích poklesů není navrženo s ohledem na současné 
velmi nízké hodnoty sedání celého tělesa hráze. 

5.1.3.4.3 Zásyp 

 Zásypy kolem nových konstrukcí mají být vždy provedeny co možná nejdříve po skončení 
nutných operací, které předcházejí dokončení. Zásyp se však nesmí provádět dříve, než 



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 83 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

zasypávané konstrukce dosáhnou pevnosti, odpovídající zatížení vyvolanému zásypem. Zároveň 
nesmí být zásyp proveden dříve, než proběhne převzetí předmětných konstrukcí Správcem 
stavby/TDI. 
 Zásypy stálých konstrukcí musí být provedeny tak, aby se zamezilo jakémukoliv 
nerovnoměrnému zatížení nebo poškození. Při provádění jednotlivých vrstev zásypu je třeba dbát 
především na dodržení požadované míry zhutnění a výsledného tvaru povrchu terénu, jenž je 
určen projektem. Na dodržení požadované míry zhutnění závisí velikost pozdějšího sedání 
zeminy a tím i životnost na ní zbudovaných konstrukcí a je proto bezpodmínečně nutné dodržet 
předepsané parametry. 
 Materiál na zásypy výkopů musí odpovídat ČSN 73 3050, a má být hutněn ve vrstvách 
nepřesahujících v nezhutněném stavu tloušťku 250 mm. Pokud se prokáží vyhovující vlastnosti, 
lze k zásypům podél skluzu na povodní straně hráze použít i materiál, vytěžený z výlomů v místě 
stavby. Zásypová zemina bude s ohledem na stísněný prostor ukládána pravděpodobně drobnou 
mechanizací, případně ručně. Zemina bude s ohledem na charakter stavby hutněna s použitím 
výbušných ručních pěchů, případně vibrační desky. Výsledný zásyp musí být stabilní, 
s předepsanou mírou zhutnění vyjádřenou pro soudržné zeminy mírou zhutnění: 

❑ dle P.S. hodnotou přes 95%  

❑ pro nesoudržné zeminy se požaduje dosažení hodnoty ID  0,70.  
 U soudržných zemin se vlhkost při hutnění nemá podstatně lišit od optimální vlhkosti 
podle standartní Proctorovy zkoušky. V případě vyšší vlhkosti zajistí Zhotovitel její snížení (např. 
vápněním). K zásypu musí být použita dobře zhutnitelná zemina. Přesná technologie provádění 
násypů však bude vypracována laboratoří dodavatele stavby.  
 Má-li být odstraněno pažení paženého výkopu, musí se tak pokud možno provádět 
postupně společně s vyplňováním výkopu zásypem, a to tak, aby se minimalizovalo riziko sesutí 
a vyplnily se použitým materiálem všechny dutiny vzniklé za pažením a materiál v nich musí být 
řádně zhutněn. 
 Provádění zásypů kolem objektů bude prováděno po vrstvách a materiál bude po uložení 
řádně zhutněn. Míra zhutnění se kontroluje v souladu s požadavky ČSN 72 1006 - Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. 

5.1.3.4.4 Další podmínky provádění a požadavky na materiál 

5.1.3.4.4.1 Materiál pro úpravu hráze – těsnícího jádra, zásyp kolem těsnicí ostruhy 

 Zatřídění a vhodnost zemin se posoudí podle rozdělení zemin do skupin a tříd podle 
normy ČSN 75 2310 Sypané hráze a ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Použitelné jsou tyto zeminy: 
 

Popis materiálu 
Třída dle 

ČSN 75 231 
Třída dle 

ČSN 73 1001 

Vhodnost k použití 
v těsnicí části dle 

ČSN 75 231 

Jíl štěrkovitý CG F2 výborný 

Jíl písčitý CS F4 výborný 

Štěrk hlinitý GM G4 velmi vhodný 

Jíl s nízkou plasticitou CL F6 velmi vhodný 

Písek hlinitý SM S4 vhodný 

 

5.1.3.4.4.2 Materiál pro úpravu hráze – stabilizační část 

 Pro násyp stabilizační části se použije zemina dobře zhutnitelná s nízkou namrzavosti 
nebo nenamrzavá, obecně se požadují zeminy, které vykazují vhodné až výborné vlastnosti pro 
použití ve stabilizační části hráze. Ohledem na skutečnost, že stávající hráz je provedena ze 
zahliněných sutí, uvádíme i adekvátní materiály, ač jsou již v příslušné ČSN 75 2310 Sypané 
hráze klasifikovány jako málo vhodné.  
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Popis materiálu 
Třída dle 

ČSN 75 231 
Třída dle 

ČSN 73 1001 

Vhodnost k použití 
v těsnicí části dle 

ČSN 75 231 

Štěrk dobře zrněný GW G1 výborný 

Štěrk špatně zrněný GP G2 výborný 

Písek dobře zrněný SW SW vhodný 

Písek špatně zrněný SP SP vhodný 

Štěrk hlinitý GM G4 málo vhodný 

Štěrk jílovitý GC G5 málo vhodný 

 Z této tabulky lze za optimální považovat materiály GW a GP, naopak nelze doporučit, 
především z hlediska potenciální namrzavosti, položku GC. 
 Materiál, označený jako „Štěrk hlinitý“ má ze všech uvedených materiálů nejblíže 
k zemině, z níž je provedena stabilizační část, proto je zde uváděn i přes skutečnost, že není pro 
stavbu konstrukcí hrázi příliš vhodný. Máme však za to, že hráz VD Letovice vykazuje velmi dobré 
výsledky a proto tento materiál považujeme za použitelný i pro doplnění koruny. 

5.1.3.4.4.3 Obecné pokyny 

 Zemina v průběhu prací znehodnocená deštěm nebo mrazem se odstraní. Sypání a 
zhutňování přísypu za deštivého počasí nebo při sněžení a mrazu není povoleno. Vlhkost 
navezené zeminy se musí pohybovat v mezních hodnotách předepsaných v technologickém 
předpisu pro zemní práce, jehož vypracování zabezpečí Zhotovitel. Pro sypání nelze použít 
zeminu uskladněnou bez zhutnění delší dobu na skládce, protože v kyprém stavu se zemina za 
deštivého počasí obohacuje srážkovou vodou a její vlhkost je pak nepřípustně vysoká, nebo 
naopak v suchém počasí se tvoří přeschlé hroudy. 
 Při zřizování přísypu se kontroluje a dokumentuje podle skutečného provedení základová 
spára, druh a vlastnosti zemin ukládaných do přísypu, tloušťka nasypávaných vrstev a počet 
pojezdů zhutňovacích strojů a dosažené hodnoty zhutnění. 
 Na tomto místě považujeme za důležité upozornit na základní požadavky na zpracování 
zeminy v násypech: 

❑ pro násypy či zásypy smí být použita pouze čerstvě natěžená zemina ve zpracovatelné 
konzistenci (nejlépe s vlhkostí blízké optimální) 

❑ použití rozmoklé, rozbředlé, přemrzlé či přeschlé zeminy není povoleno 
❑ pokud při výstavbě dojde ke znehodnocení již uložené vrstvy násypu, je třeba před 

pokračováním ve výstavbě všechen znehodnocený materiál důsledně odstranit a 
nahradit novým. 

❑ násypové práce nesmí probíhat za mrazu, deště či sněžení 
❑ mezideponování výkopku se obecně nepřipouští. Pokud je třeba k němu přistoupit, musí 

jít o organizovaně prováděné ukládání se zhutněním dle stejných kritérií jako v definitivní 
konstrukci, na upravenou a odvodněnou plochu a s vyspádováním povrchu deponie. Při 
její otvírce nelze použít povrchové vrstvy prorostlé kořeny; pokud byla zemina uložena 
přes zimu, smí se vrstvy do hloubky 120 cm pod povrchem použít pouze po provedené 
zkoušce zhutnitelnosti a propustnosti, v níž se podařilo dosáhnout projektem 
požadovaných parametrů. 

❑ velikost ojedinělých zrn v sypanině nesmí přesáhnout 30% tloušťky vrstvy 

5.1.3.5 UVEDENÍ NEZPEVNĚNÝCH PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVU 

 Při dokončování prací ve volném terénu musí Zhotovitel před rozprostřením ornice 
rozdrtit povrch zasažené plochy do hloubky nejméně 300 mm a obnovit, podle možností, co 
nejlépe původní stav plochy. 
 Povrch určený k osetí travním semenem musí být obnoven pečlivou orbou a vláčením, 
poté bude zbaven kamenů a cizích předmětů větších než 100 mm. Semeno musí být zaseto 
v odpovídající roční době a stejnoměrně rozeseto. 
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5.1.3.6 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 

 Úživná vrstva (humus, podorničí apod.) se bude ukládat na povrch terénu, jenž bude po 
ukončení prací upraven tak, aby se na něm netvořila bezodtoká místa. Tím se rozumí i odstranění 
kolejí po průjezdech automobilů, jakož i vyrovnání prohlubní, jež v terénu snad vznikly dříve. Poté 
bude provedeno rozprostření úživné vrstvy v tloušťce 10 cm v ulehlém stavu. Nerovnosti ve 
vrchní vrstvě ornice se sledují pomocí třímetrové lati, pod níž nesmí být prohlubně větší než 5 cm. 
 Je zcela nepřípustné použít k humusování v takto předepsané tloušťce zeminu, v níž se 
vyskytují čerstvé drny značných rozměrů. Rovněž nesmí být za úživnou vrstvu vydávána směs 
humózního materiálu s balvany, nicméně se připouští ojedinělý výskyt kamenů o velikosti do 
10 cm, jichž však nesmí být více než 1 ks na 5 m2. 

5.1.3.7 ZATRAVNĚNÍ 

 Po dokončení prací na úpravě vzdušného líce hráze, zásypů kolem objektů, ploch ZS a 
staveništních komunikací se jejich povrch oseje vhodnou travní směsí, jejíž návrh zohledňuje 
místní klimatické podmínky a požadavek na vysokou protierozní účinnost travního krytu. 
Příkladem takové skladby je tato směs: 

Druh % kg osiva na 100 m2 

v rovině na svahu 

Lipnice luční 60 0,36 0,72 

Kostřava červená trsnatá 10 0,08 0,16 

Kostřava červená výběžkatá (Dawson) 15 0,12 0,24 

Jílek vytrvalý 15 0,09 0,18 

Cekem 100 0,65 1,30 

 Povrch ohumusovaného terénu bude zpracován do drobtovité struktury, odplevelen a dle 
potřeby přihnojen, pH úživné vrstvy se musí pohybovat v rozmezí pH 4,5 až 7. Před výsevem je 
třeba zajistit homogenizaci směsi osiva (rovnoměrné promísení semen jednotlivých odrůd). Výsev 
se provádí strojně (hloubka setí 10-20 mm) nebo ručně (pak je třeba osivo zapravit do půdy na 
hloubku 10 mm).  
 Trávu je třeba sít v ročním období, jež zaručuje, že ani v noci teplota dlouhodobě neklesá 
k bodu mrazu, s ohledem na možné riziko eroze se doporučuje období od počátku jara do konce 
srpna. Po osetí je v případě přísušku nutno osetou plochu pravidelně kropit. V zavlažování je 
třeba pokračovat ještě zejména 2 měsíce po vzejití. Špatně vzešlá nebo erozně narušená místa 
se dosejí. 
 První rok po zasetí je třeba travní kryt kosit nejméně 5x ročně, aby travní drn co nejrychleji 
zesílil svůj kořenový systém. První seč je třeba provést kosou, a to na délku alespoň 5-7 cm, 
neboť strojní sekání, stejně jako ruční kosení na kratší délku, by znehodnotilo dosud slabě 
vyvinutý kořenový systém travin. Ošetřování trávníku Zhotovitelem zahrnuje kosení trávy se 
shrabáním a odvozem shrabků na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. Poté je třeba 
vegetační kryt pravidelně ošetřovat sekáním alespoň 2x ročně (do plného zakořenění travního 
krytu, tedy alespoň dva roky po osetí, je vhodné sekat trávu ručně).  
 Pravidelné sekání je bezpodmínečně nutné z těchto důvodů: 

❑ pravidelným sekáním tráva zhoustne a zesílí její kořenový systém. Tak se zvýší 
protierozní odolnost krytu 

❑ pravidelné sekání zabrání rozrůstání plevelů, které jinak svým bujným vzrůstem trávu 
dusí, avšak jejich kořenový systém nemůže nahradit protierozní účinek trávy. Včasným 
kosením se rovněž zabrání dozrání semen plevelů a jejich dalšímu šíření touto cestou. 

 Protože omezení růstu plevelů není jediným cílem údržby travního krytu, je naprosto 
nepřípustné omezovat jejich růst prostřednictvím defoliantů či jiným chemickým ošetřením. 
Postřiky totiž sice mohou bránit vzrůstu plevelů, nezajistí však posílení kořenového systému tak, 
jak to zabezpečí pravidelné sekání. Plošné chemické ošetřování porostů je ostatně na březích 
vodoteče i v jejich blízkosti zcela nepřípustné. Případné ruční odstranění víceletých obzvláště 
úporných a agresivních plevelů vypletím je ovšem přípustné a žádoucí. 
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5.1.3.8 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ 

 Nepovoluje se v celém rozsahu stavby. 

5.1.4 BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 

 Podzemní práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
s podmínkami stanovenými při povolování prací a s technologickým postupem. 

 Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí 
být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být ohrazeny dvoutyčovým 
zábradlím ve výši 1,1 m. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti, než 1,5 m od hrany výkopu, postačí 
jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Ohrazení nebo oplocení staveniště zasahující do veřejných komunikací musí být 
v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále 
podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.  

 Přes výkopy hlubší, než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, 
na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny přechody široké 
nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přes výkopy, jestliže křižují vjezdy do 
objektů nebo veřejné komunikace, musí být zřízeny přejezdy s oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím s viditelně označenou dovolenou únosností a rychlostí.  
 Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve 
výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 
 Před zahájením výkopových prací musí být přesně vytyčena (směrově i výškově) 
všechna stávající podzemní vedení, ověřen event. výskyt podzemních prostor, prosakování nebo 
výron škodlivých látek a stanovena opatření k zajištění bezpečnosti práce. S druhem 
inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy, jakož i s plánem 
záchranných prací musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí 
i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

 Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit 
způsobem předepsaným v projektu stavby. 

 O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských 
sítí rozhodne Zhotovitel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 V ochranném pásmu vrchního elektrického vedení 22 kV (2 x 7m + vzdálenost krajních 
vodičů) i v blízkosti vrchního vedení 0,4 kV musí stavba dodržovat stanovené bezpečnostní 
opatření (zákaz používání zdvíhacích strojů a strojů s lanovým ovládáním a zákaz používání 
strojů, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na kratší vzdálenost než 2,0 m). 

 Provádět zemní práce v ochranném pásmu podzemních elektrických, plynových a jiných 
nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se projedná s jejich 
provozovatelem. 
 Stroj pro těžení horniny může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové 
vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost není 
stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 
 Pokud vzniknou při hloubení převisy, musí být neprodleně odstraněny. 
 Lopata stroje může být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv hmot. Lopata se musí přitom položit a mít uzavřenou klapku. Obsluha je povinna po 
vyčištění lopaty se přesvědčit před uvedením stroje do provozu, zda pracovník, který čistil lopatu, 
je v bezpečné vzdálenosti.  
 Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
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 Během činnosti strojů se nesmí vstupovat do pracovního dosahu strojů, do 
nebezpečných prostorů u horních okrajů výkopu ani pod jeho stěny. 
 Uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým znamením. Stroje na kolovém 
podvozku musí být před zahájením práce zajištěny výsuvnými podpěrami. 
 Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní 
zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno. 

 Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat 
v nebezpečném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom 
pracovním záběru. 

 Zhotovitel provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení 
kvality dna výkopů. 

 Podkopávání stěn výkopu je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 
pracovník, odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí 
svahu a vzniku úrazu. 

 Stěny výkopů musí být vždy paženy odpovídajícím způsobem, není-li jinak povoleno 
nebo sjednáno smlouvou, nesmí být šikmé. Po výkopu a zapažení rýhy se dno rýhy vyrovná do 
předepsaného sklonu, v případě, že je v některém místě dno rýhy prohloubené pod úroveň 
nivelety, vyplní se vhodným materiálem a tento se zhutní. 

 Výkopy musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být 
zajištěny. Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy bez ohledu na hloubku zřízeny 
přechody široké nejméně 1,5 m. 

 Způsob těžby, dopravy zmrzlé zeminy a případného rozmrazování musí být stanoven již 
ve výrobní přípravě a musí zajistit požadavek bezpečnosti práce pracovníků a ochranu dotčených 
podzemních inženýrských sítí. 

 Zhotovitel zodpovídá za použití přebytečného výkopku, ostatní znovu využitelný materiál 
nesmí být ze staveniště odvážen, pokud tak nenařídí investor. 

 Výkopy ve skalních horninách musí odpovídat ustanovením článků 77, 78 a 79 zrušené 
ČSN 73 3050. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny 
až do doby odstranění těchto předmětů. 

5.1.5 KONTROLY JAKOSTI, PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY  

 Po odhalení základové spáry musí být odborně ověřen soulad skutečného stavu 
s předpoklady projektu – v případě nesouladu musí Zhotovitel o této skutečnosti neprodleně 
informovat projektanta. 
 Zemní práce musí být přerušeny, je-li oprávněná obava, že u silně zamokřených 
strukturně labilních půd dojde k trvalému zhoršení jejich struktury při pojíždění těžkých strojů 
nebo dojde ke zkašovatění výkopku, rozbahnění dna, či zašmírování stěn výkopu.  
 Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.  

 Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný 
pracovník musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
výstražných a osvětlovací těles apod. 

5.1.5.1 KONTROLY JAKOSTI 

5.1.5.1.1 Průkazní zkoušky 

 Průkazní zkoušky musí provádět laboratoř s příslušnou způsobilostí. Za průkazní zkoušky 
zemin a hornin pro zakládání staveb a geotechnické konstrukce (zářezy, násypy) se považují 
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výsledky geotechnického průzkumu pro dokumentaci stavby, které musí dokumentovat 
geotechnické vlastnosti těchto materiálů z hlediska jejich určení. 
 Průkazní zkoušky zemin prokazují, popř. neprokazují splnění požadavků uvedených 
v ČSN 73 6133, kapitola 4 a tabulky 7 a 8. V případě pochybnosti o neměnnosti zjištěných 
parametrů se musí příslušné zkoušky před zahájením zemních prací ověřit. 
 K ověřování průkazních zkoušek se vyberou jen ty zkoušky z tabulek 7 a 8, jejichž 
parametry je v danou chvíli nebo pro dané použití zeminy vhodné ověřit.  
 U nejasných, nebo rozporných závěrů doplňujících průzkumů má Správce stavby/TDI 
právo si vyžádat od Zhotovitele další zkoušky pro ověření. Náklady na tyto zkoušky uhradí ta 
strana, jejíž závěry se nepotvrdily. 
 Všechny materiály, určené k zabudování do zemních těles, musí být dodány 
s prohlášením o shodě a protokoly průkazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu 
s platnými předpisy. Kopie protokolů včetně zhodnocení dosažených parametrů předkládá 
Zhotovitel Správci stavby/TDI. 

5.1.5.1.2 Kontrolní zkoušky při těžbě 

 Při těžbě zemin ze zemníku (ložiska) se kontroluje homogenita těženého materiálu, jeho 
vlhkost, objemová hmotnost a shoda s předpoklady geotechnického průzkumu. Druh a počet 
zkoušek je uveden v následující tabulce 1 (dle ČSN 73 6133 - tabulka 9). 
Tabulka 1 Počet zkoušek při těžbě zemin 

Zkouška Minimální počet zkoušek * 

Přirozená vlhkost 1x na 10.000 m3 nebo 1x denně 

Zrnitost 1x na 20.000 m3 

Meze plasticity 1x na 20.000 m3 

Obsah organických látek 1x na 10.000 m3** 

Objemová hmotnost v přirozeném uložení 1x na 10.000 m3*** 

Zhutnitelnost PS nebo max.-min. ulehlost 1x na 10.000 m3 

*Uvedené max. objemy těžené zeminy na 1 zkoušku platí pro homogenní poměry. Při změně 
materiálu provede Zhotovitel znovu všechny uvedené zkoušky. Při změně konzistence změří 
Zhotovitel pouze vlhkost. 
** Tato zkouška se provádí pouze při těžbě zeminy v blízkosti povrchu odhumusovaného 
terénu nebo kde lze očekávat výskyt organických nebo spalitelných příměsí (např. údolní 
náplavy, zeminy v nadloží uhelných slojí). 
*** Zkouška se provede, pokud je v PD požadováno stanovení míry nakypření 
Poznámka: Jsou-li uvedena 2 kritéria četnosti zkoušek, musí být splněna obě. 

5.1.5.1.3 Kontrolní zkoušky při provádění 

 Kontrolní zkoušky zajišťuje Zhotovitel, přičemž část zkoušek musí být provedena 
laboratoří nezúčastněnou na procesu výroby. Místa odběrů a zkoušek odsouhlasí Správce 
stavby/TDI. Výsledky zkoušek musí charakterizovat kontrolovaný úsek a současně postihnout 
případná slabá místa s nedostatečnou kvalitou zpracování. Výsledky zkoušek předává Zhotovitel 
neprodleně, předem dohodnutou formou, Správci stavby/TDI. 

5.1.5.1.3.1 Podloží náspu 

 Před zahájením sypání vlastního zemního tělesa se na upraveném podloží zkontroluje 
míra zhutnění a přirozená vlhkost zeminy. Za tím účelem musí Zhotovitel zajistit zkoušky podle 
ČSN 73 6133, tabulky 10a a 10b. 
 Pro případ nutného upřesnění výpočtu sedání se na odebraném vzorku provede 
i zkouška stlačitelnosti při napětí, které odpovídá největší výšce náspu. 
 Jedna kontrolní zkouška stlačitelnosti se provádí na 5 000 m2. 
 Je-li podloží náspu tvořeno zhutněnou zeminou, provádí se kontrola odběrem vzorku 
zhutněné zeminy a její objemová hmotnost se porovná s maximální objemovou hmotností 
zjištěnou zkouškou Proctor standard.  
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 U staveb malého rozsahu se kontroluje homogenita zhutnění podloží např. pojezdem 
naloženého nákladního auta s tlakem min. 80 kN na osu. Na dobře zhutněném podloží se nesmí 
tvořit vytlačené koleje. Použití této metody odsouhlasuje správce stavby. 
 Při podloží tvořeném skalními horninami se provede geologická dokumentace 
charakteristických profilů a skalní masiv se zatřídí podle ČSN 73 6133, případně 
ČSN EN ISO 14689-1. Geologickou dokumentaci zajistí Zhotovitel a předá objednateli/správci 
stavby před zahájením prací na zemním tělese. 

5.1.5.1.3.2 Násyp, zásyp 

 Přehled kontrolních zkoušek při provádění a po dokončení zemního tělesa je uveden 
v ČSN 73 6133, v tabulkách 10a,10b a 11. 
 Pro násypy 1. geotechnické kategorie (kap. 5.2.2 ČSN 73 6133) je možno kontrolovat 
pouze míru zhutnění. 
 Přímé stanovení míry zhutnění zemin náspu uvedené v tabulce 10a 10b je možné 
nahradit v souladu s kapitolou 7 ČSN 72 1006 metodami: 

❑ postup podle statistického zkušebního plánu, 
❑ celoplošná dynamická kontrola – kompaktometrem 

 Metody jsou vhodné u většího objemu zemních prací. Dále lze rovněž kontrolovat 
zhutnění: 

❑ ověřením součinitele stavu vlhkosti MCV podle ČSN EN 13286-46, 
❑ sledováním technologie provádění (pouze u staveb menšího rozsahu a oprav, při použití 

pouze jednoho homogenního zdroje sypaniny). Ověřuje se pouze vlhkost ukládané 
sypaniny před zhutněním. 

 Ke kontrole zhutnění nepřímými metodami, uvedenými v ČSN 72 1006, dává souhlas 
k použití Správce stavby/TDI. 
 Meze vlhkostí pro zhutnění konkrétní sypaniny se stanoví z Proctorovy křivky. Současně 
však musí být splněna podmínka, že množství vzduchových pórů ve zhutněné zemině nesmí být 
větší než 12 %. To znamená, že při použití vyšší hutnící energie, než která odpovídá energii 
Proctor standard, je v terénu možné zeminu zhutňovat při vlhkosti nižší než optimální za 
předpokladu nepřekročení uvedené meze vzduchových pórů.  
 Kontrola kvality zhutnění kamenité sypaniny se provádí nivelační metodou dle 
ČSN 73 6133. Zhutnění je považováno za vyhovující, pokud zatlačení minimálně 12-ti měřených 
bodů po dvou kontrolních pojezdech s vibrací nepřesáhlo 0,5 % tloušťky zhutňované vrstvy za 
podmínek zhutňování, stanovených zhutňovací zkouškou podle přílohy H ČSN 72 1006: 1998. 
 Největší zrno nemá překročit 2/3 tloušťky zhutněné vrstvy. Ojediněle lze připustit 
jednotlivé úlomky dosahující mocnosti vrstvy, které se při zhutnění podrtí. Větší úlomky nesmí být 
nahromaděny na jednom místě. 
 Při zřizování násypu se kontroluje a dokumentuje podle skutečného provedení zejména: 

❑ základová spára včetně výronů vody 
❑ odvodňovací systém v podloží a v hrázi 
❑ druh a vlastnosti zemin a materiálů ukládaných do násypu  
❑ tloušťka nasypávaných vrstev a počet pojezdů zhutňovacích strojů  
❑ dosažené hodnoty zhutnění. 

Tabulka 2.  Počet zkoušek při kontrole podloží násypu a násypu 

Zkouška Druh sypaniny Minimální počet zkoušek * 

vlhkost jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2 nebo 500 m3 

hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo 1.500 m3 

zrnitost jemnozrnná zemina 1 x na 10.000 m3 nebo při změně 

 hrubozrnná zemina 1 x na 10.000 m3 nebo při změně 

meze plasticity jemnozrnná zemina 1 x na 10.000 m3 nebo při změně 

objemová hmotnost 
pro stanovení míry 
zhutnění 

jemnozrnná zemina 1 x na 2.000 m2 nebo 500 m3 nebo při 
každé změně materiálu sypaniny 

hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo 1.500 m3 
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Zkouška Druh sypaniny Minimální počet zkoušek * 

zhutnitelnost (PS) jemnozrnná zemina 1 x na 4.000 m2 nebo 1.000 m3 nebo při 
každé změně sypaniny. Pokud je navážená 
sypanina homogenní a navážené množství 
je vyšší než 2.000 m3/den provede 
Zhotovitel denně minimálně 2 zkoušky 
zhutnitelnosti 

max.-min. ulehlost hrubozrnná zemina 1 x na 5.000 m2 nebo 1.500 m3 nebo při 
změně sypaniny 

nivelační zkouška kamenitá sypanina 1 x na každé vrstvě nebo 2.000 m2 

zatěžovací zkouška 
deskou 

kamenitá sypanina, 
hrubozrnná zemina, 
jemnozrnná zemina 

Alternativní nebo doplňková zkouška 
k nivelační zkoušce kamenité sypaniny, 
(nenahrazuje zkoušku zhutnění u 
jemnozrnných zemin) 

* Uvedené počty zkoušek platí pro homogenní poměry. Při změně materiálu provede Zhotovitel 
znovu všechny uvedené zkoušky. 
Poznámka: Jsou-li uvedena 2 kritéria četnosti zkoušek, musí být splněna obě.  
Poznámka: Odběry vzorků musí charakterizovat poměry do hloubky min. 0,3 m od povrchu 
upraveného terénu (podloží násypu) nebo v celé tloušťce vrstvy (násypu). 

5.1.5.2 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 

 Mezní odchylky od projektované výšky a přípustné tolerance od rovinatosti povrchu se 
určují s ohledem na zrnitost materiálu, zpravidla podle velikosti největších zrn dmax v mm. 
 Úprava pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch 
násypů musí být provedena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax.·10-1) v mm od projektované 
výšky. 
 Dodržení místní rovinatosti se kontroluje třímetrovou latí, pod kterou mohou být 
prohlubně hluboké do 50 mm, příp. dmax/3 v mm (směrodatná je vyšší hodnota). 
 U pláně, na které má být uložena ornice, se kontroluje pouze dodržení rovinatosti. 
 Úprava dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají 
stavební konstrukce, musí být provedena s přesností mezních odchylek +30 mm a -50 mm nebo 
–(0,75·dmax) v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší absolutní hodnota). Pokud k nim 
stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar.  
 Prohlubně ve dně zářezů a rýh na podzemní vedení musí být vyplněny vhodnou 
sypaninou před jeho uložením. 
 Úprava dna a stěn odpadových jam se provádí s přesností ±20 mm od navrhnuté hloubky 
a ±50 mm od půdorysných rozměrů. Sklon stěn se nepředepisuje. 
 Ve skále se mezní odchylky určují podle skutečných ploch dělitelnosti. 
 Nerovnosti ploch, vzniklé výlomem nebo po odstřelu pevných hornin se vyplní podle 
potřeby vhodným materiálem. 
 Přesnost svahování se posuzuje třímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně do 
50 mm, příp. dmax/3  v mm hluboké (směrodatná je vyšší hodnota), v příčných profilech, jejichž 
vzdálenost určí Správce stavby/TDI (max. 100 m). 
 Svahy násypů z kamenných sypanin s největšími zrny nad 500 mm se nesvahují 
a tvarová úprava se musí stanovit individuálně. 
 Dna a stěny příkopů musí být rovné, plynulé, bez prohlubní a vypouklin, s prohlubněmi 
pod třímetrovou latí do 50 mm, u příkopů vylámaných ve skále musí být dno upravené tak, aby 
měla voda volný odtok. 
 Rozprostření ornice se provádí v předepsané tloušťce nejméně 100 mm v ulehlém stavu. 
Nerovnosti ve vrchní vrstvě ornice se sledují pomocí třímetrové lati, pod níž nesmí být prohlubně 
větší než 50 mm. 
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 Při vykopávkách pod vodou na úpravu dna a břehů koryt vodních toků a nádrží se musí 
dodržet předepsané kóty s mezní odchylkou na strojový výkop +0 mm, -40 mm. Nerovnosti pod 
předepsanou kótou se nevyplňují. 
 Při vykopávkách hloubených zářezů na podzemní vedení pod vodou se musí dodržet 
kóty s mezní odchylkou na strojový výkop +0 mm, -40 mm. Prohlubně ve dně pod předepsanou 
úrovní musí být vyplněné před kladením podzemních vedení, na které jsou zářezy určené. 

5.1.6 DOKUMENTACE O PRŮBĚHU POKLÁDKY ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ 

 Nedílnou součástí systému kontroly kvality provádění zemních konstrukcí bude vedení 
průběžné dokumentace procesu výstavby, sestávající zejména ze záznamů o těchto veškerých 
skutečnostech, jež mohou mít na kvalitu stavby vliv: 

❑ přejímka materiálů 
❑ provádění prací  
❑ kontroly kvality prací 
❑ závady a jejich opravy  

 Tyto skutečnosti musejí být zaznamenávány do samostatného deníku, který vede 
dodavatel. V deníku budou uvedena jména osob zodpovědných za kvalitu prací, každá změna 
těchto osob musí být zaznamenána. 
 V deníku musí být dále zachyceny zejména tyto údaje o skutečnostech, jež mohou ovlivnit 
kvalitu prováděných prací: 

❑ heslovitý záznam o počasí, min. a max. teplota vzduchu, srážky 
❑ odhad množství zpracovaných zemních materiálů 
❑ výsledky provedených zkoušek 
❑ výsledky vizuálních kontrol 
❑ situační, případně výškové údaje o místech zkoušek a odběrů vzorků 

 Součástí deníku budou protokoly o odběrech a zkouškách vzorků. Do deníku 
zaznamenávají kontrolující orgány svá zjištění a v případě zjištěných závad nařízený způsob 
jejich nápravy. Následně se zaznamenávají údaje o tom, jak byla náprava provedena. Pokud 
nemůže kontrolující orgán rozhodnout o způsobu nápravy, rozhodne o nápravném opatření 
investor po předchozím projednání s projektantem i dodavatelem. 
 Konkrétní hodnoty a údaje budou v technologických předpisech určeny podle 
doplňkových průzkumů zemních materiálů na základě jejich skutečných fyzikálně - mechanických 
vlastností a mechanizačních prostředků dodavatele. 
 Z primární dokumentace vedené v průběhu výstavby bude po dokončení akce 
zpracována dokumentace sekundární, jež bude společně s vyhodnocením prací předána jako 
Atest kvality investorovi. 

5.1.7 MĚŘENÍ – ZEMNÍ PRÁCE 

 Výměry zemních prací se uvádějí: 
❑ Kácení dřevin        v ks 
❑ Mýcení křovin        v m2 
❑ Likvidace pařezů       v ks 
❑ Chemické ošetření pařezů herbicidním prostředkem (je-li předepsáno) v ks 
❑ Ochrana stromů obedněním      v ks 
❑ Ochrana stromů oplocením      v m 
❑ Výkopy, hloubení jam i zářezů a rýh, odkopávky, prokopávky, 

 těžba pod vodou, trhací práce      v m3 
❑ Zásypy, násypy, hutněné zásypy a násypy    v m3 
❑ Úprava pláně a svahů, úprava základové spáry    v m2 

 přitom výměry jsou určovány přímo v rovině upravované plochy, čili v rovině dna a svahů 
❑ Vodorovné přemístění       v m3 
❑ Rozprostření ornice a úpravy terénu po ukončení stavby   v m2 
❑ Oseté plochy         v m2 
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❑ Kosené a zavlažované plochy      v m2 
❑ Dodávka travního semene (osiva)      v kg  
❑ Uložení hmot na skládku, skládkovné     v t 

 Hloubka výkopu bude zjišťována od okolního terénu ke dnu výkopu tak, jak je uvedeno 
ve výkresové dokumentaci. Šířka se bude započítávat maximálně dle uvedené hodnoty těchto 
specifikací. 
 Dopravní vzdálenosti budou dokladovány a případný rozdíl mezi skutečnou vzdáleností 
a vzdáleností předpokládanou se uhradí s využitím položky 1t x km. 

5.1.8 PLACENÍ – ZEMNÍ PRÁCE 

 Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 5.1 a doplňovacích podrobností 
v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr položky dále obsahují: 
- u kácení a mýcení 

❑ vlastní provedení dřevorubeckých prací včetně zahrnutí nákladů na použitou techniku  
❑ zajištění přístupu na místo provádění prací 
❑ zajištění transportu (přiblížení) vytěženého dřeva z místa kácení na místo nakládky na 

dopravní prostředek 
❑ zajištění prostředků pro kácení na těžko přístupných místech, případně prostředků a 

pracovníků pro realizaci postupného nebo směrového kácení 
❑ odstranění pařezů, je-li v projektové dokumentaci předepsáno 
❑ chemické ošetření pařezů, pokud je předepsáno 
❑ vyklizení pracoviště včetně jeho uklizení a likvidace nehroubí 

- u výkopů, prokopávek, odkopávek, hloubení rýh a podobně 
❑ kompletní provedení vykopávky zapažené i nezapažené 
❑ hloubení rýh všech šířek 
❑ ošetření výkopiště včetně opatření proti klimatickým vlivům 
❑ případné ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů včetně 

jejich dočasného zajištění 
❑ ztížení vykopávek pod vodou 
❑ případný příplatek za lepivost 
❑ těžení po vrstvách či pásech 
❑ čerpání vody 
❑ potřebné snížení hladiny podzemní vody 
❑ těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
❑ ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
❑ svislé přemístění, vytahování a nošení výkopku 
❑ vodorovné přemístění 
❑ úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
❑ výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
❑ zhutnění podloží, příp. i svahů včetně svahování 
❑ udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
❑ odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
❑ třídění výkopku 
❑ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (např. pažení, vzepření a 

rozepření včetně přepažování) 
❑ hradicí a štětovnicové stěny dočasné 
❑ zřízení stupňů v podloží a lavic ve svazích 
❑ veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky  
❑ uložení na skládku, skládkovné 

- u rozpojování skalních hornin 
❑ rozpojování skalních hornin pomocí hydraulických kladiv 
❑ rozpojování hornin ručními prostředky horolezeckým způsobem 
❑ provádění vrtů pro rozpojování hornin trhavinami nebo jiným expanzivním prostředkem 
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❑ rozmístění náloží, nebo jiných expanzivních prostředků a jejich propojení odpalovacím 
zařízením, 

❑ následné odstranění rozpojené horniny, včetně dodatečného rozpojování nadměrných 
balvanů 

❑ náklady na dočištění výlomového svahu od narušených, ale neodpadlých částí horniny 
❑ včetně zahrnutí nákladů a zřízení a využití pomocných a podpůrných prostředků 

(pracovní plošiny, žebříky, závěsy a horolezecké prostředky a tak dále) 
❑ náklady na dopravu, skladování a manipulaci trhavin, případně jiných expanzivních 

prostředků nižších tříd, včetně bezpečnostních opatření a ostrahy skladu 
- u konstrukcí ze zemin 

❑ kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu 
❑ nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
❑ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností 
❑ hutnění i různé míry hutnění 
❑ ošetření úložiště vč. klimatických opatření 
❑ ztížení prací v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění 
❑ ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách 
❑ ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
❑ ukládání sypaniny po vrstvách a po jiných nutných částech vč. dosypávek 
❑ spouštění a nošení materiálu 
❑ výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
❑ ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- u zásypů 
❑ kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu 
❑ nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
❑ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností 
❑ zásyp bez ohledu na horninu, z níž byla sypanina získána 
❑ uložení výkopku po vrstvách a jejich zhutnění podle projektu 
❑ spouštění a nošení materiálu 
❑ urovnání povrchu zásypu 
❑ zajištění vyplnění a zhutnění všech dutin za případným pažením 

- osetí travním semenem: 
❑ úprava povrchu terénu bránováním 
❑ rozhození travního semene 
❑ v rovině zaválcování ručním válcem na trávník 
❑ kropení po dobu nejméně 6 měsíců 
❑ ruční kosení po dobu 12 měsíců 

- výsadba stromků a keřů: 
❑ hloubení jamek pro sazenice 
❑ nákup, dovoz a ošetření sazenic včetně prostředků na ošetření kořenů 
❑ úprava sazenic před zasazením, jejich zasazení a zasypání v jamce 
❑ úprava okolí jamky 
❑ u stromků osazení kůlů a vyvázání sazenic 
❑ ochrana proti buřeni a proti škodám způsobenými biotickými činiteli po dobu pěti let 
❑ zálivka a další ošetření po dobu pěti let 
❑ doplnění uhynulých sazenic v prvních třech letech růstu 

- všeobecně: 
❑ práce v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a VVN 
❑ veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované  
❑ zabezpečení prostoru staveniště  

 V navržených jednotkových cenách bude zahrnut i přesun hmot a v případě dopravy 
materiálu ze zemníku i údržba příjezdové cesty k zemníku po dobu výstavby a její uvedení do 
původního stavu po jejím skončení. 
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 Při přípravě jednotkových cen pro objekty rekultivací bude sjednána doba, kdy o trávník 
bude pečovat Zhotovitel, a do jednotkových cen se zahrne příslušný rozsah prováděných prací. 
Obdobně pro náhradní výsadbu se sjedná doba Zhotovitelem prováděné pěstební péče o dřeviny, 
a do jednotkových cen se zahrne příslušný rozsah prováděných prací. 

5.2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZÁKLADY, ZPEVNĚNÍ HORNIN 

5.2.1 OSAZENÍ KOTEVNÍCH TRNŮ DO STARÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

5.2.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 04 – Skluz 

• SO 09.1 – Úpravy na odběrné věži a na přístupové lávce 
 Technické podmínky pro provádění lepených kotevních trnů se vztahují na tyto stavební 
práce a konstrukce: 

• napojení dobetonávky konstrukcí v odbouraných blocích skluzu 

• napojení povrchové tlustovrstvé sanace  

• stabilizace zabetonovaných ocelových prvků k původní betonové konstrukci 

5.2.1.2 POSTUP PRACÍ 

 Kotvy budou vyrobeny z prutů betonářské výztuže, průměr výztuže záleží na namáhání 
kotvy a je stanoven v projektové dokumentaci. Pro kotvy budou vyhloubeny kotevní otvory 
potřebných rozměrů a hloubky (viz následující pokyny) a kotvy v nich budou zalepeny vhodným 
lepidlem (SIKA Power Fix® 1, HILTI a jakékoli jiné v odpovídající nebo vyšší jakosti). Pro vrtání 
kotevních otvorů, jejich průměr a manipulaci s lepidlem platí pokyny výrobce lepidla, obecně je 
třeba dodržet následující zásady: 

❑ Vyvrtá se otvor příslušného profilu a hloubky, jež budou zvoleny dle pokynů 
v materiálovém listu použitého produktu v závislosti na délce kotevní části a profilu kotvy 

❑ Otvor se vyčistí pomocí drátěných nebo nylonových kartáčků kruhového profilu a prach 
se odsaje nebo vyfouká pomocí stlačeného vzduchu. 

❑ Podle pokynů výrobce se aplikuje lepidlo a to na celou hloubku kotevního otvoru. 
❑ Poté se okamžitě vloží kotva. 
❑ Kotva se zatlačí pomalým krouživým pohybem. Přebytečná pryskyřice musí být 

odstraněna z ústí otvoru dříve, než začne tuhnout. 
 Vlepovaná kotva se nesmí zatěžovat, dokud neuplyne čas, který výrobce předepisuje 
k tuhnutí. 
 Při aplikaci lepidla je nutno rovněž dbát na pokyny výrobce, jež se týkají vlhkosti 
konstrukce, minimální a maximální přípustné teploty vzduchu, konstrukce, kotvy a lepidla. Pokud 
bude použito vícekomponentního lepidla, musí být dodrženy pokyny výrobce, týkající se poměru 
mísení jednotlivých složek, způsobu a doby mísení a konečně je třeba dodržet lhůty 
zpracovatelnosti namíchané směsi. 
 Rozměry kotev a jejich počty jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

5.2.1.3 MĚŘENÍ 

 Položka aplikace kotev se měří takto: 
❑ vlastní materiál kotev    kg 
❑ vrtané otvory     m 
❑ práce na osazení kotev    ks 
❑ spotřeba lepidla    ks nebo kg (dle balení) 
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5.2.1.4 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce. V jednotkových cenách bude 
zahrnut i přesun hmot. 
 V ceně je zahrnuto: 

❑ vrtání otvorů a jejich vyčištění 
❑ dodávka materiálu – kotev na staveniště, včetně jejich dopravy, naložení na dopravní 

prostředek a složení na staveništi, jejich uskladnění (u kotev z betonářské výztuže se 
počítá dodávka i dělení)  

❑ náklady na pořízení či zapůjčení zařízení k vrtání kotevních otvorů 
❑ dodávka energie pro vrtání 
❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 

pronájem, dopravu, montáž a demontáž 
❑ náklady na čištění otvorů pro osazení kotev i pro přípravu a aplikaci lepidla nebo zálivky 
❑ příprava materiálu na stavbě (včetně lepidel a zálivkových směsí) 
❑ přesun materiálu a zařízení v rámci staveniště 
❑ aplikace lepidla nebo cementové zálivkové směsi a osazení kotev včetně případného 

potřebného očištění povrchu konstrukce 
❑ náklady na pořízení příslušných čisticích prostředků a čištění pracovních nástrojů 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.2 ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM 

PAPRSKEM 

5.2.2.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Stavební práce, spojené s betonáží nových konstrukcí bezpečnostního přelivu a skluzu,  

• Příprava na provedení tlustovrstvé sanace na odběrném objektu a pilířích přístupové 
lávky. 

5.2.2.2 PROVEDENÍ  

 Aplikuje se tam, kde je v technické zprávě předepsáno očištění povrchu konstrukce 
tlakovou vodou.  
 Aplikuje se na nový beton při čištění pracovní spáry bez dalších předchozích úprav 
povrchu; při aplikaci na staré konstrukce pro přípravu povrchu pro napojení nového betonového 
bloku je třeba nejprve veškerý popraskaný, zkarbonatovaný či mrazem nebo vegetací rozrušený 
beton mechanicky odstranit na zdravý podklad. Na povrchu konstrukcí, které jsou porušeny 
v důsledku alkalické reakce kameniva je třeba se zaměřit na citlivé odstranění mechanicky 
uvolněných částí konstrukce. Odstranění nečistot na povrchu, případně na starých konstrukcích 
zbývající mechanicky porušené vrstvy starého betonu se provede vysokotlakým vodním 
paprskem (500 – 750 barr). Vodní paprsek se aplikuje rotační tryskou ze vzdálenosti 
50 – 100 mm. 
 Náhrada vysokotlakého čištění hadicí s hasičskou proudnicí, stlačeným vzduchem apod. 
je zcela nepřípustná. 
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 Převzetí očištěné plochy provádí Správce stavby/TDI a teprve po převzetí, stvrzeném 
zápisem do stavebního deníku, je možno na očištěné ploše provádět další práce. 

5.2.2.3 MĚŘENÍ 

 Položka provádění vysokotlakého mytí se měří v m2 rozvinuté ošetřované plochy. V ceně 
jsou započteny i náklady na dodání potřebných hmot. 

5.2.2.4 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce. V jednotkových cenách tedy 
bude zahrnuto: 

❑ náklady na vlastní mytí 
❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 

pronájem, dopravu, montáž a demontáž 
❑ náklady na dopravu, nákup či pronájem mycího zařízení 
❑ dodávka energie a vody pro mytí 
❑ přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště 
❑ a veškeré další práce a materiály s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.3 TĚSNICÍ INJEKTÁŽ BETONOVÉ KONSTRUKCE 

5.2.3.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 04.2 – Skluz od bezpečnostního přelivu 
 Technické podmínky pro provádění lepených kotevních trnů se vztahují na tyto stavební 
práce a konstrukce: 

• Injektáž levé zdi bezpečnostního přelivu 

5.2.3.2 KVALITA STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

 Injektáž bude prováděna polyuretanovou injektážní směsí viskozity 55 mPa/s dle 
ČSN EN ISO 2811-1 a objemovou hmotností ca 1,04 g/cm3 dle ČSN EN ISO 3219. 
 Popis a kvalitu veškerého materiálu, který se stane trvalou součástí Díla, stanovuje:  

❑ technologický předpis Zhotovitele, 
❑ dokumentace stavby se specifikací ve výrobně-technické dokumentaci výrobce, 
❑ tato kapitola TS, případně další související kapitoly, 
❑ příslušný technologický předpis (TP), 
❑ TP výrobce/dovozce jednotlivých výrobků. 

 Zhotovitel musí předem doložit Správci stavby/TDI jakost všech použitých materiálů a 
směsí podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 K prohlášením o shodě pro stavební materiály se na základě požadavku objednatele 
přikládají u stanovených výrobků certifikáty a případně také protokoly o provedených zkouškách 
a splnění kvalitativních parametrů, doklady o splnění dalších technických požadavků dle ČSN, 
dokumentace a této kapitoly TS. 
 Musí být uvážena kompatibilita všech složek injekční směsi. Musí být zhodnocena možná 
interakce mezi injekční směsí a železobetonovou konstrukcí. 
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5.2.3.3 PŘÍPRAVA INJEKČNÍ SMĚSI 

5.2.3.3.1 Skladování 

 Skladované komponenty injekční směsi musí být chráněny proti vlivu počasí (zvláště 
teploty a vlhkosti). Materiál musí být skladován v originálně uzavřených obalech při teplotě, 
předepsané výrobcem injektážní hmoty. Obecně nesmí dojít v průběhu skladování k poklesu 
teploty pod bod mrazu, dle požadavků výrobce však dolní omezení povoleného rozmezí teplot 
pro skladování může ležet i o něco výše. 

5.2.3.3.2 Dávkování a míchání 

 V průběhu skladování, zpracování a dodávky musí být zabráněno znečištění injekční 
směsi i jejích složek. 
 Injektážní směsi pro těsnící injektáže se zpravidla míchají přímo na pracovišti ve 
směšovací hlavě dvojsložkového injektážního čerpadla. 
 Nádrže pro chemické injekční směsi musí být vyrobeny z materiálů, které nereagují 
s použitými chemikáliemi.  
 Musí být zvolena vhodná míchací zařízení podle předpisu výrobce injektážní směsi tak, 
aby byla zajištěna homogenita injekční směsi. 
 Injekční směsi s krátkou dobou tuhnutí mají být míchány co nejblíže k místu injektáže. 

5.2.3.3.3 Čerpání a dodávka směsi 

 Injekční čerpadla a injekční systém musí být sestaven v souladu s navrženou technologií 
injektáže.  
 Injekční čerpadla musí být zvolena tak, aby: 

❑ umožňovala možnost změny v množství dodávané směsi, 
❑ měla dostatečný výkon umožňující dosažení požadovaného tlaku a množství dodávané 

směsi, 
❑ umožňovala regulaci rychlosti sycení, 
❑ byla dostatečně odolná, zejména proti případné abrazivitě injekčních směsí, 
❑ velikost jejich ventilů odpovídala viskozitě injekční směsi. 

 Měření injekčního tlaku se provádí co nejblíže injektovanému místu. Injekční systém musí 
tlumit rázy injekčních tlaků v takové míře, že nedojde k nekontrolovatelnému vzniku trhlin 
v injektované konstrukci. 
 Trubní a hadicové vedení injekční směsi musí odolávat maximálnímu očekávanému tlaku 
a musí umožnit dostatečnou rychlost proudění směsi, aby nedošlo k separaci jednotlivých 
komponentů v suspenzích. 

5.2.3.3.4 Ukládání směsi 

 Pro výběr způsobu ukládání injekční směsi je rozhodující injektovaný materiál, účel 
injektáže a typ použité injekční směsi.  
 Pro injektáž budou do betonové konstrukce po odbourání povrchové zdegradované 
vrstvy provedeny vrty ø14 mm do hloubky 1 m, jejich hustota bude určena na základě zjištění 
skutečného stavu konstrukce. V dokumentaci je uvažována maximální hustota vrtů v rozteči 20 
cm, podle zjištěného stavu konstrukce může být i nižší. Pro injektáž budou použity běžné 
injektážní pakry průměru 14 mm. 
 Injekční parametry (tlak, objem směsi a rychlost sycení) se musí upravit tak, aby 
nedocházelo k přetvoření v konstrukci, pokud to není záměrem injektáže.  
 V průběhu ukládání a zpracování směsi a jejích komponentů musí být přijata opatření 
k zamezení úniků hmot, zvláště pak je nutno zabránit úniku jakýchkoli kapalin nebo směsí mimo 
staveniště. 
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5.2.3.4 KONTROLY A ZKOUŠKY 

 Kontroly a zkoušky při provádění injektáže musí být realizovány v souladu 
s ČSN EN 12715 a technologickými pravidly a postupovými a kontrolními plány platnými pro 
danou technologii u dodavatele stavby. Provádění a zkoušky injektážích prací musí být 
protokolovány. 

5.2.3.4.1 Požadavky na zkoušky 

 Vykonávání dohledu musí poskytnout dokumentaci založenou na detailním sledování 
každé etapy prací. Tato dokumentace musí shromáždit podkladový materiál pro jakékoli úpravy 
návrhových parametrů. 
 Během provádění musí být předpoklady návrhu ověřovány a potvrzovány podle 
získávaných dat a v případě, že je to nutné, musí být upravovány. 

5.2.3.4.2 Dohled 

 Dohled nad realizací injekčních prací má být prováděn přiměřeně zkušenými zástupci 
všech zúčastněných stran. Na všech úrovních řízení injektáží a dohledu při realizaci musí být 
požadována předchozí zkušenost s injektážemi. 
 Dohled nad prováděním injekčních prací musí být organizován kontinuálně a všechna 
pozorování musí být porovnána s parametry a předpoklady návrhu. Jestliže se výsledky 
pozorování výrazně liší od návrhu, musí být zjištěna příčina vzniku odchylek a návrhové 
parametry nebo parametry provádění musí být upraveny s ohledem na nové podmínky. 
 Na rozhodnutích o jakýchkoli změnách, týkajících se provedení Díla, se musí podílet 
projektant. 
 Dohled na staveništi má být usnadněn automatizací míchacích a čerpacích systémů 
a instalací mechanických nebo analogových záznamových zařízení nebo přednostně 
počítačovým záznamovým zařízením pro monitoring a kontrolu parametrů ukládání směsi 
v reálném čase. 
 Záznamy musí být k dispozici po celou dobu provádění díla a musí obsahovat všechna 
data ze sledování všech etap prací. Do závěrečné zprávy mají být v přehledné formě zapracovány 
záznamy pokrývající všechny pracovní etapy. 

5.2.3.5 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

 Injektáž se provádí bez zvláštních opatření při teplotě vzduchu nad +5° C. Teplota 
stavebního dílu, pokud výrobce zvolené injektážní hmoty neuvede jinak, se smí pohybovat 
v rozmezí +5°C - +40°C, pokud se teploty dostanou mimo toto rozmezí, musí být injektážní práce 
zastaveny. 

5.2.3.6 MĚŘENÍ 

 Položka provádění injektážních prací betonových konstrukcí se měří následovně: 
❑ vrty pro provedení injektáží    m 
❑ provádění injektáže     injektohodiny a spotřeba směsi 

5.2.3.7 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce. V jednotkových cenách tedy 
bude zahrnuto: 

❑ náklady na pořízení/provoz/pronájem vrtného zařízení,  
❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 

pronájem, dopravu, montáž a demontáž 
❑ náklady na vlastní vrtání,  
❑ náklady na pořízení, dopravu, skladování a aplikaci injektážních pakrů 
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❑ náklady na zajištění výplachové vody (je-li požadována z technologických důvodů), její 
úpravu a následně jímání a přečištění 

❑ dodávka energie pro pohon vrtného zařízení, míchadla směsi, injektážních čerpadel a 
dalšího potřebného zařízení 

❑ pořízení/pronájem injektážního čerpadla s potřebným příslušenstvím, jeho doprava na 
staveniště a ustavení na místě injektáže 

❑ náklady na nákup, dopravu, skladování injektážní směsi a čisticích prostředků 
❑ rozmístění transportních hadic a jejich přemisťování, manipulace s injektážním zařízením 
❑ čištění míchadel, čerpadel, hadic a dalšího vybavení po ukončení či přerušení 

injektážních prací 
❑ nakládání se vzniklým odpadem (použitá čisticí činidla, obaly od injektážní směsi apod.) 
❑ přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště 
❑ a veškeré další práce a materiály s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.4 TĚSNICÍ INJEKTÁŽ 

5.2.4.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 
 Technické podmínky pro provádění lepených kotevních trnů se vztahují na tyto stavební 
práce a konstrukce: 

• prodloužení těsnicí injekční clony 

5.2.4.2 KVALITA STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

 Injektáž bude prováděna stabilizovanou jílocementovou směsí zdánlivé viskozity 35-
40 s (March) a objemovou hmotností ca 1,30-1,35 g/cm3. 
 Popis a kvalitu veškerého materiálu, který se stane trvalou součástí Díla, stanovuje:  

❑ technologický předpis Zhotovitele, 
❑ ČSN EN 12715, 
❑ dokumentace stavby se specifikací ve výrobně-technické dokumentaci výrobce, 
❑ tato kapitola TS, případně další související kapitoly, 
❑ příslušný technologický předpis (TP), 
❑ TP výrobce/dovozce jednotlivých výrobků. 

 Zhotovitel musí předem doložit Správci stavby/TDI jakost všech použitých materiálů a 
směsí podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 K prohlášením o shodě pro stavební materiály se na základě požadavku objednatele 
přikládají u stanovených výrobků certifikáty a případně také protokoly o provedených zkouškách 
a splnění kvalitativních parametrů, doklady o splnění dalších technických požadavků dle ČSN, 
dokumentace a této kapitoly TS. 
 Musí být uvážena kompatibilita všech složek injekční směsi. Musí být zhodnocena možná 
interakce mezi injekční směsí a horninou. 

5.2.4.3 PŘÍPRAVA INJEKČNÍ SMĚSI 

5.2.4.3.1 Skladování 

 Skladované komponenty injekční směsi musí být chráněny proti vlivu počasí (zvláště 
teploty a vlhkosti). 
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5.2.4.3.2 Dávkování a míchání 

 V průběhu skladování, zpracování a dodávky musí být zabráněno znečištění injekční 
směsi i jejích složek. 
 Skladování namíchané injekční směsi v zásobnících musí být organizováno tak, aby 
nedošlo k podstatnému ovlivnění reologických a jiných vlastností směsi. 
 Nádrže pro chemické injekční směsi musí být vyrobeny z materiálů, které nereagují 
s použitými chemikáliemi. V případě směsí obsahujících bentonit má být bentonit hydratován před 
přimícháním pojiva. 
 Musí být zvolena vhodná míchací zařízení tak, aby byla zajištěna homogenita injekční 
směsi. 
 K zajištění nepřetržité dodávky zrnité injekční směsí má být umístěn mezi míchací 
zařízení a čerpadlo(a) domíchávač. Směs v domíchávači má být udržována v pohybu tak, aby 
bylo zabráněno její separaci nebo předčasnému tuhnutí. 
 Injekční směsi s krátkou dobou tuhnutí mají být míchány co nejblíže k místu injektáže. 

5.2.4.3.3 Čerpání a dodávka směsi 

 Injekční čerpadla a injekční systém musí být sestaven v souladu s navrženou technologií 
injektáže.  
 Injekční čerpadla musí být zvolena tak, aby: 

❑ umožňovala možnost změny v množství dodávané směsi, 
❑ měla dostatečný výkon umožňující dosažení požadovaného tlaku a množství dodávané 

směsi, 
❑ umožňovala regulaci rychlosti sycení, 
❑ byla dostatečně odolná, zejména proti abrazivitě injekčních směsí, 
❑ velikost jejich ventilů odpovídala viskozitě injekční směsi. 

 Měření injekčního tlaku se provádí co nejblíže injektovanému místu. Injekční systém musí 
tlumit rázy injekčních tlaků v takové míře, že nedojde k nekontrolovatelnému vzniku trhlin 
v injektované hornině. 
 Trubní a hadicové vedení injekční směsi musí odolávat maximálnímu očekávanému tlaku 
a musí umožnit dostatečnou rychlost proudění směsi, aby nedošlo k separaci jednotlivých 
komponentů v suspenzích. 
 Manžetové injekční trubky se mají řádně vyplachovat po ukončení každé injekční fáze. 
Suspenze, stejně jako roztoky, náchylné k separaci komponentů, musí být do doby zainjektování 
udržovány v pohybu. 
 Při malých rychlostech sycení se použije systém recirkulace s cílem zabránit sedimentaci 
složek suspenze. 

5.2.4.3.4 Ukládání směsi 

 Pro výběr způsobu ukládání injekční směsi jsou rozhodující geotechnické poměry, účel 
injektáže a typ použité injekční směsi. Základními postupy jsou: 

❑ injektáž v nezapaženém vrtu ve stabilní hornině, 
❑ injektáž manžetovou trubkou osazenou do dočasně zapaženého vrtu v nestabilní 

hornině, 
❑ injektáž přes vrtné soutyčí v nestabilní hornině, 
❑ zhutňovací injektáž přes výpažnici. 

 Obecné principy provedení injekčních prací v zeminách a skalních horninách jsou shrnuty 
v  tabulce 3 dle ČSN EN 12 715. Pojem etáž je definován jako určená délka injektáže ohraničená 
rozpětím dvojitého obturátoru nebo vzdáleností jednoduchého obturátoru od počvy vrtu. 
 Injektáž zemin lze provádět pomocí výpažnic, injekčních pouzder, perforovaných 
výpažnic a manžetových injekčních trubek. 
 Manžetové injekční trubky, které jsou v hornině trvale upnuty zálivkou, umožňují 
opakované použití takovýchto injekčních míst. Při injektáži v zeminách je třeba sousední 
manžetové trubky vyplachovat, aby nedošlo k jejich znehodnocení vnikem injekční směsi. 
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 Velké podzemní prostory, jako kaverny a dutiny, se běžně zaplňují účinkem gravitace na 
injekční směs, buď přímo, nebo prostřednictvím betonářských trub osazených až na dno 
zaplňovaného prostoru. 
 K ohraničení injekční etáže se používají obturátory. Obturátory se dělí na pasivní, 
mechanické a pneumatické a musí být dostatečně dlouhé, aby se minimalizovalo nebezpečí jejich 
obtékání směsí přes injektovanou horninu. 
 Maximální délka etáže ve skalních horninách nemá běžně přesáhnout 10 m. V silně 
rozpukaných nebo porušených skalních horninách musí být délka přiměřeně upravena. Injekční 
etáže v zeminách nemají přesáhnout 1 m. 
 Při injektáži v prostředí s proudící vodou se musí zabránit rozplavování nebo úplné ztrátě 
směsi. V závislosti na geologických poměrech, účelu injektáže a rychlosti proudění vody lze 
přijmout následující opatření: 

❑ použít injekční směsi s krátkou dobou tuhnutí nebo směsi s okamžitým náběhem tuhnutí 
(např. s vodou reagující pryskyřice, směsi na bázi cementu s vodním sklem), 

❑ použít vysoce viskózních směsí a/nebo směsí s vysokým obsahem pevných částic, 
❑ použít aditiva k omezení rozplavování směsi. 

 Injekční parametry (tlak, objem směsi a rychlost sycení) se musí upravit tak, aby 
nedocházelo k přetvoření v hornině, pokud to není záměrem injektáže. Zvláštní pozornost se 
tomuto musí věnovat v blízkosti objektů citlivých na deformace. 
 V průběhu ukládání a zpracování směsi a jejích komponentů musí být přijata opatření 
k zamezení úniků hmot, zvláště pak je nutno zabránit úniku jakýchkoli kapalin nebo směsí mimo 
staveniště. 

5.2.4.4 KONTROLY A ZKOUŠKY 

 Kontroly a zkoušky při provádění injektáže musí být realizovány v souladu 
s ČSN EN 12715 a technologickými pravidly a postupovými a kontrolními plány platnými pro 
danou technologii u dodavatele stavby. Provádění a zkoušky injektážích prací musí být 
protokolovány. 

5.2.4.4.1 Požadavky na zkoušky 

 Vykonávání dohledu musí poskytnout dokumentaci založenou na detailním sledování 
každé etapy prací. Tato dokumentace musí shromáždit podkladový materiál pro jakékoli úpravy 
návrhových parametrů. 
 Během provádění musí být předpoklady návrhu ověřovány a potvrzovány podle 
získávaných dat a v případě, že je to nutné, musí být upravovány. 

5.2.4.4.1.1 Dohled 

 Dohled nad realizací injekčních prací má být prováděn přiměřeně zkušenými zástupci 
všech zúčastněných stran. Na všech úrovních řízení injektáží a dohledu při realizaci musí být 
požadována předchozí zkušenost s injektážemi. 
 Dohled nad prováděním injekčních prací musí být organizován kontinuálně a všechna 
pozorování musí být porovnána s parametry a předpoklady návrhu. Jestliže se výsledky 
pozorování výrazně liší od návrhu, musí být zjištěna příčina vzniku odchylek a návrhové 
parametry nebo parametry provádění musí být upraveny s ohledem na nové podmínky. 
 Na rozhodnutích o jakýchkoli změnách, týkajících se provedení Díla, se musí podílet 
projektant. 
 Dohled na staveništi má být usnadněn automatizací míchacích a čerpacích systémů 
a instalací mechanických nebo analogových záznamových zařízení nebo přednostně 
počítačovým záznamovým zařízením pro monitoring a kontrolu parametrů ukládání směsi 
v reálném čase. 
 Záznamy musí být k dispozici po celou dobu provádění díla a musí obsahovat všechna 
data ze sledování všech etap prací. Do závěrečné zprávy mají být v přehledné formě zapracovány 
záznamy pokrývající všechny pracovní etapy. 
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5.2.4.4.2 Monitoring a kontrola 

 Před zahájením prací má být provedeno zaměření a pasportizace všech objektů 
a zařízení, které se pravděpodobně nalézají v oblasti ovlivnění injektážemi. Další etapy 
takovéhoto průzkumu mají být prováděny v průběhu prací. 
 Požadovaný typ, dosah a přesnost měření prováděných v rámci monitoringu na i mimo 
staveniště musí být jasně specifikovány v prováděcí dokumentaci a zařízení musí být osazena a 
uvedena v činnost před zahájením vlastních prací. 
 Počítačové systémy mají být použity k: 

❑ monitoringu vrtání; 
❑ měření, kontrole a interpretaci vrtných parametrů; 
❑ měření a záznamům injekčních parametrů různých směsí injektovaných v různých fázích. 

 Monitoring a kontrolní měření mají být prováděny podle projektové dokumentace. 
Jsou-li na stavbě používány datové záznamníky a počítače, intervaly sběru dat mají být voleny 
v souladu s projektovou dokumentací. 
 Pro zjištění úspěšnosti injektáže mají být provedeny vhodné ověřovací zkoušky 
v nejkratším technicky přijatelném termínu tak, aby bylo možné co nejdříve reagovat na případné 
anomálie. 
 V každé injekční etapě pro následující porovnání v průběhu prací má být zaznamenán 
vývoj injekčních tlaků, množství injektované směsi a rychlost sycení v čase. 

5.2.4.4.2.1 Ovlivnění prostředí 

 Hodnocení jakéhokoli vlivu na okolí a zvláště rozhodnutí týkající se dovolených limitů má 
být založeno na dvou vzájemně nezávislých průzkumech: 

❑ současný stav má být zhodnocen před zahájením navrhovaných prací; zvláštní pozornost 
má být věnována podzemní vodě (chemizmus, rychlost a směr proudění, stávající 
a plánované využívání podzemní vody a vzdálenost mezi místy odběru); 

❑ má být stanoveno očekávané znečištění způsobené injekční směsí a doba trvání tohoto 
znečištění (v případě přechodného vlivu jsou použitelná méně přísná kritéria, přičemž má 
být rozlišeno plynné, kapalné nebo pevné skupenství). 

5.2.4.4.2.2 Sledování cíle 

 Metody sledování navržených prací musí být vybrány v závislosti na jejich cíli. 
 Zkoušky mají být prováděny jak před, tak po provedení injektáže s cílem získání informací 
o úspěšnosti injektáže. Součástí zkoušek mohou být testy propustnosti, mechanické zkoušky „in 
situ" nebo v laboratoři. 
 Výběr typu testu propustnosti závisí na geologických poměrech a na požadovaném stupni 
přesnosti. Čerpací nebo vsakovací zkoušky (Lefranc) se často provádějí v nesoudržných 
zeminách. Lugeonova vodní tlaková zkouška se provádí ve skalních horninách. Čerpacím 
pokusem nebo injekční zkouškou může být zjištěna propustnost zemního masivu nebo masivu 
skalní horniny. 
 Ke zjištění, zda byly dosaženy cíle injektáže, mohou být použita data zaznamenaná 
v průběhu vrtání. 

5.2.4.4.2.3 Sledování pohybů 

 K zajištění, že pohyby horniny i okolní zástavby zůstanou v přijatelných mezích, musí být 
práce příslušně instrumentovány zařízením, které bude měřit pohyby s dostatečnou přesností. 
 Instrumentace pro měření pohybů (je-li požadována) musí být instalována v dostatečném 
předstihu před zahájením injekčních prací tak, aby byly zjištěny vlivy „pozadí" (změny teploty, 
pohyb hladiny podzemní vody, apod.), a aby tak byla umožněna kompenzace těchto účinků ve 
výsledcích monitoringu injekčních prací. 

5.2.4.4.2.4 Vrtání 

 V průběhu vrtání může být automaticky zaznamenávána řada parametrů: 
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❑ rychlost postupu vrtání; 
❑ tlak výplachu; 
❑ množství výplachu; 
❑ odvozená vrtná energie; 
❑ otáčky; 
❑ kroutící moment; 
❑ přítlak; 
❑ délka vrtu. 

 Interpretace zaznamenaných parametrů poskytuje využitelné informace o změnách 
geologických a geotechnických podmínek. 

5.2.4.4.2.5 Injekční směs 

 Kvalita a konzistence směsi musí být udržována prováděním kontrolních zkoušek, 
kterými je sledován stálý soulad měřených hodnot s hodnotami požadovanými. 
 Křivka zrnitosti velmi jemných suspenzí má být sledována a upravována s přihlédnutím 
k flokulaci. 
 Na staveništích musí být směsi podrobeny minimálně testům uvedeným v následující 
tabulce dle ČSN EN 12 715. 
Kontrolní zkoušky směsí 

 U tvrdnoucích zrnitých směsí musí být provedeny zkoušky pevnosti v prostém tlaku 
a/nebo ve střihu. Provedení zkoušek viz též Přílohu A.1. ČSN EN 12715. 
 Proces dávkování složek směsi musí být neustále sledován a zaznamenáván. Během 
provádění injektáže je nutné sledovat jednotlivé složky směsí a jejich připravované množství. 

5.2.4.4.3 Sledování nežádoucích úniků injekční směsi 

 V průběhu injektáže a minimálně 1 hod po jejím ukončení musí pověření pracovníci 
Zhotovitele sledovat v blízkosti vrtu se nacházející vedení inženýrských sítí, podzemní prostory, 
drenážní systém, průchozí chodby atd. Pokud by byl v těchto prostorách zaznamenán výskyt 
injekční směsi, bude injektáž v těchto místech zastavena a budou přijata nápravná opatření 
k zajištění funkčnosti postižené oblasti. Injektáž bude obnovena po uplynutí minimálně 6 hodin. 

5.2.4.5 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 

 ČSN EN 12 715 neobsahuje požadavky na výrobní tolerance injektáží. Tolerance 
v umístění, délce, sklonu a směru injekčních vrtů, hustotě injekční směsi a velikosti injekčního 
tlaku stanovuje tato kapitola TS. Odchylky v umístění, odchylky od směru a sklonu vrtů, odchylky 
v hustotě injekční směsi a velikosti injekčního tlaku jsou odchylkami mezními. Pokud z jakýchkoliv 
důvodů k překročení přípustné odchylky dojde, navrhne Zhotovitel nápravné řešení a předloží jej 
objednateli/správci stavby k odsouhlasení. 
 Mezní odchylky injekčních vrtů a parametrů injektáže: 

❑ odchylka od teoretického místa zavrtání     50 mm; 
❑ odchylka hloubky vrtu        ±100 mm; 
❑ odchylka sklonu a směru vrtu       2,0°; 
❑ odchylka hustoty injekční směsi      2,0 %; 

Suspenze Velmi jemné suspenze Roztoky  
(chemické směsi) 

Malty 

hustota hustota hustota hustota 

viskozita podle 
Marshe 

velikost zrn / injektáž do 
pískové kolony 

doba tuhnutí zpracovatelnost 

doba tuhnutí viskozita   

odstoj vody odstoj vody   
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❑ odchylka injekčního tlaku       2,5 %. 

5.2.4.6 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

 Injektáž se provádí bez zvláštních opatření při teplotě vzduchu nad +5° C. Při nižších 
teplotách musí být výrobny, injekční stanice a rozvody injekční směsi zatepleny, aby nedošlo 
k jejímu zmrznutí. Teplota v injekční stanici musí být taková, aby mohly být provedeny spolehlivě 
kontrolní zkoušky. 

5.2.4.7 MĚŘENÍ 

 Položka provádění injektážních prací se měří následovně: 
❑ vrty pro provedení injektáží    m 
❑ provádění injektáže     injektohodiny a spotřeba směsi 

5.2.4.8 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce. V jednotkových cenách tedy 
bude zahrnuto: 

❑ náklady na provoz/pronájem vrtné soupravy, její transport na místo vrtání, případně 
kompletace soupravy po transportu, ustavení při každém vrtu, příprava soupravy na 
transport a transport zpět do sídla firmy 

❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 
pronájem, dopravu, montáž a demontáž 

❑ náklady na vlastní vrtání, případně vyjmutí a archivaci vzorků, je-li požadována 
❑ náklady na zajištění výplachové vody (je-li požadována z technologických důvodů), její 

úpravu a následně jímání a přečištění 
❑ dodávka energie pro pohon vrtné soupravy, míchadla směsi, injektážních čerpadel a 

dalšího potřebného zařízení 
❑ rozmístění transportních hadic a jejich přemisťování, manipulace s injektážním zařízením 
❑ čištění míchadel, čerpadel, hadic a dalšího vybavení po ukončení či přerušení 

injektážních prací 
❑ náklady na skladování, odvoz a uložení vrtného kalu, prahu, drti nebo jádra, náklady na 

zachycení a likvidaci výplachové vody z čištění injektážního zařízení v souladu se 
zákonem o odpadech 

❑ náklady na sledování a vyhodnocování prováděných prací 
❑ přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště 
❑ a veškeré další práce a materiály s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.5 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

5.2.5.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na práce a konstrukce spojené s budováním těchto 
stavebních objektů: 

• SO 05 – Přemostění skluzu 
 Technické podmínky pro provádění těsnicí jílocementové tryskové injektáže se vztahují 
na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Trysková injektáž na styku hrázového tělesa s zdí skluzu v místě přemostění 

5.2.5.2 PROVEDENÍ 

 Trysková injektáž je navržena k vytvoření nepropustného prostředí v místech kontaktu 
tělesa hráze se zdí skluzu. 



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 105 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

 V místech, uvažovaných pro provedení TI budou v předepsaných návrtných bodech 
provedeny vrty pro realizaci TI. S ohledem na injektovaný materiál – těsnicí jádro hráze – je 
uvažována technologie TI R 1 – jednofázový systém.  
 Výslednou těsnicí clonu uvažujeme s dosahem min. 80 cm od osy pracovního nástroje. 
Clona bude provedena propojením sloupů, ležících na přímkách, rovnoběžných s osou skluzu a 
s osou hráze. Osy vrtů budou navzájem vzdáleny 100 cm od sebe, přitom budou vrty provedeny 
do hloubky 6,6 m pod povrch pláně a jejich odchylka od svislice bude činit 10°(odchylka je měřena 
na svislé rovině vedené vrtem, rovnoběžně s osou hráze. Vrt je veden rovnoběžně s povrchem 
bloku opěry mostu – viz výkres D.1.3). Odchylka od předepsaného sklonu pak nesmí překročit 
1,5 cm/m. Rovina pláně pro vrtání leží na úrovni 361,60 m n.m. (povrch těsnicího jádra), vrt bude 
ukončen v úrovni 355,25 m n.m.  
 Vrty musí být vyhloubeny v určeném prostorovém rozmístění a ve sklonu a směru 
určeném v realizačním projektu. Každý vrt musí být specifikován svými parametry, aby nemohlo 
dojít k omylu při jeho hloubení. Vrty mohou být hloubeny s předřezem tlak 100 - 150 bar, rotačním 
způsobem plno-čelbovým vrtným nástrojem o min. průměru 140 -160 mm, vrtným soutyčím o 
průměru 63-89 mm. Po dobu hloubení (vrtání) vrtu bude používán jílocementový výplach, který 
zajistí stabilitu vrtu. Vrty po odvrtání na projektovanou hloubku budou injektovány při řízeném 
vytahování vrtné a injekční kolony. Trysková injektáž bude provedena ode dna vrtu do úrovně 
355,30 m.n.m.Výška lafety nesmí být kratší než délka sloupce TI.  
 Při provádění TI musí být učiněna vhodná opatření, jimiž zhotovitel zabrání rozlití směsi 
přebytku injektážního média se zeminou po povrchu terénu či do vodoteče (Přebytečná vytékající 
injekční směs bude v průběhu práce postupně odčerpávána do přistaveného mixu a vyvážena 
na skládku, případně může být použita - po dohodě s investorem - k utěsnění nově budovaných 
nebo stávajících konstrukcí. Vyplavený materiál však nemůže být použit pro další tryskání).  
 Po ztvrdnutí injektážní směsi se očistí terén kolem návrtných bodů. Na takto upravený 
terén se založí přechodový klín a provedou se zbývající konstrukční vrstvy koruny hráze. 

5.2.5.3 PARAMETRY INJEKTÁŽE 

 Suchá směs:  
❑ spotřeba suché směsi cca 200 – 250 kg/m 
❑ spotřeba směsi na jeden metr vrtu 600 – 800 l/m 
❑ viskozita průtoková (Marshův kužel) cca 35-45 s 

 Přesná spotřeba suché směsi se stanoví po kalibraci (pokusném tryskání a 
vyhodnocení). 
 Před zahájením prací budou provedeny průkazní zkoušky materiálu (směsi), který musí 
splňovat následující požadavky: •  

❑ Stabilizovaná směs (nulová dekantace)  max do 0,5 %,  
❑ pevnost:       0,3 – 0,8 MPa po 28 dnech,  

       max. 1,6 MPa po 90 dnech  
❑ stlačitelnost:      Eoed =  8- 16 MPa (po 28 dnech v oboru 

       napětí 0 - 0,2 MPa) 
       přitom hodnota po 90 dnech nesmí  
        přesáhnout 30 MPa 

❑ objemová hmotnost:     min. 1.200 kg/m3  
❑ propustnost:      max. 1.10-8 m/s (po 28 dnech při  

       hydraulickém spádu l=10) 
 Pro výrobu cementové injekční směsi bude použita výše uvedená směs. Směs bude 
míchána v automatickém míchacím centru. Doba aktivace směsi bude stanovena dle přesné 
receptury směsi v Technologickém předpisu, který vypracuje Zhotovitel. Po namíchání směs 
musí vykazovat předepsanou objemovou hmotnost a viskozitu. Takto připravená směs bude 
udržována v pomaloběžné části míchačky v neustálém pohybu a z této míchačky bude směs 
odebírat vysokotlaké injekční čerpadlo. 
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ÚKON DRUH KONTROLY

POŽADOVANÉ 

HODNOTY 

A TOLERANCE

ZPŮSOB KONTROLY
ČETNOST 

KONTROLY

Nastavení návrtného bodu půdorysně ± 100 mm

Podle rastru DRS s 

ohledem na 

velkoprofilové 
Nastavení sklonu vrtání max. odchylka ± 2° Sklonoměr

Kontrola provrtávaného 

prostředí
± 200 mm po délce vrtu

Monitoring vrtného 

nářadí vrtmistrem

Konečná hloubka (délka) + 100 mm
Monitoring vrtného 

nářadí vrtmistrem

Objemová hmotnost 1,20 kg/l  (c/v=0,4 )

Váha na měření 

obj.hmotnosti 

LBC./CU.FT Fann

1x / den

Odstoj vody max. 0,5% za hodinu Odměrný válec 1x / den

Prostá pevnost v tlaku (od vrtu) 

podle STN EN 12716 čl. 9.4.2.

min. 0,6-1,6 MPa za 28 

dnů

Na válcových 

vzorcích

podle STN EN 

12716 čl.9.4.2.

Injekční tlak 30 - 40 Mpa Manometr

Plnění injekční směsí 100 - 120 l/min. Vizuálně a výpočtem

Kontrola úniku směsi průběžně Vizuálně

Nivelační sledování
ve volném protoru není 

potřeba

Nivelačním 

přístrojem

Kontrola hladiny směsi ve vrtu k ústí vrtu Měřením

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

Trysková 

injektáž 

Injekční 

směs

Vrtání pro 

tryskovou 

injektáž

Každý vrt

Každý vrt

 

 Při provádění prací se bude soustavně monitorovat: 
❑ Nastavení vrtného nářadí 
❑ Tlaky a průtoky médií  
❑ Rychlost vytahování a rotace soutyčí s monitorem 

 Po ukončení prací bude proveden kontrolní jádrový vrt o Øcca 100 mm na celou délku 
tryskaného sloupu, z něhož se odebere 5 vzorků pro vyhodnocení pevnosti a propustnosti 
materiálu. Po provedení odběrů bude vrt sanován zalitím směsí, která byla aplikována na vlastní 
TI. 

❑ Záznam o provádění prací pak bude pro každý prvek obsahovat: 
❑ Datum a čas (trvání) provádění 
❑ Označení a umístění prvku TI 
❑ Parametry provádění: - Technologické zařízení 

    - Vlastnosti směsi 
    - Pracovní tlak 
    - Spotřeba 

❑ Údaje o vyplaveném materiálu 
❑ Neočekávané jevy 
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5.2.5.4 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

 Po ukončení prací speciálního zakládání stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
Správce stavby/TDI k jejich převzetí. Při předání prací bude předána dokumentace skutečného 
provedení a protokoly o tryskové injektáži obsahující informace z vrtných a injektážních hlášení 
budou předány v nejzazším termínu dohodnutém se Správcem stavby/TDI. O předání a převzetí 
provedených prací bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předané práce, jejich 
rozsah, bude posouzeno plnění závazků a termínů vyplývající z objednávky, bude provedeno 
vyúčtování prací a budou specifikovány případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. 
Tento zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

5.2.5.5 MĚŘENÍ 

 Položky se měří v následujících jednotkách: 
❑ trysková injektáž v m2 provedené tryskové 

 injektáže (míněna 
 pohledová plocha clony) 

❑ sondy, odkopávky v m3 
❑ hutněný zásyp v m3 
❑ úprava pláně v m2 

5.2.5.6 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce obsahující provedení 
jílocementové tryskové injektáže. V jednotkových cenách bude zahrnut i přesun hmot. 
 Položky obsahují mimo jiné: 

❑ pomocné konstrukce (násyp pracovní plošiny, zpevněné plochy pro jeřáb apod.) 
❑ náklady na pronájem zařízení pro vrtání a provádění TI (pokud není majetkem 

zhotovitele) včetně zařízení pro přípravu pracovní směsi 
❑ náklady na dopravu všech zařízení na staveniště 
❑ dodávku jílocementové směsi včetně dopravy na staveniště 
❑ vyvrtání a vystrojení vrtů do potřebné hloubky 
❑ provedení vlastní tryskové injektáže 
❑ odtěžení vyvrtané zeminy, směsi zeminy a vytékajícího přebytku suspense 
❑ úprava pláně výkopu 
❑ veškeré potřebné dokončovací práce 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.5.7 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

 Pro realizaci prací platí následující technické normy (hlavní vybrané ČSN, ČSN EN, 
ČSN ISO): 

❑ ČSN 73 62 00   Místní názvosloví 
❑ ČSN 73 62 01   Projektování mostních objektů 
❑ ČSN 73 02 02   Geometrická přesnost ve výstavbě 
❑ ČSN EN 197-1   Cement – část I, slož.spec.a kritéria shody cementu pro 

    obecné použití 
❑ ČSN EN 196-1 – 21  Zkoušky cementu 
❑ ČSN EN 934-2   Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část II 

    přísady do betonu – definice požadavky shoda,  
    označování a značení štítkem 

❑ ČSN ISO 77 37   Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve  
    výstavbě. 

❑ ČSN EN 1008    Záměsová voda cementové směsi. 
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❑ ČSN 73 81 11 – 12   Lešení 
❑ ČSN EN 73 10 71 (EN 12 715)  Injektáže, provádění vrtů a mikropilot 
❑ ČSN 73 10 01 a 73 10 02 Provádění mikropilot a vrtů 

5.2.6  JÍLOCEMENTOVÁ TĚSNICÍ ZÁLIVKA 

5.2.6.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na práce a konstrukce spojené s budováním těchto 
stavebních objektů: 

• SO 01 – Hráz 
 Technické podmínky pro provádění těsnicí jílocementové zálivky se vztahují na tyto 
stavební práce a konstrukce: 

• Zálivka těsnicí rýhy v minerálním těsnicím jádru hráze 

5.2.6.2 PROVEDENÍ 

 Doplnění zemních konstrukcí na koruně hráze bude zahájeno zřízením těsnicí 
jílocementové ostruhy. Nejprve se v ose minerálního těsnicího jádra vyhloubí rýha šíře 800 mm 
hloubky 1,30 m. Z výsledků IG průzkumu mimo jiné vyplývá, že v místě vrtu JK15 byla zastižena 
snížená úroveň povrchu vyhovujícího materiálu jádra. Z tohoto důvodu je v rozsahu staničení osy 
0,1019 – 0,1179 uvažováno prohloubení rýhy na úroveň 359,00 m n.m., tedy je hloubka rýhy 
zvětšena na 1,60 m,  a obdobně bude postupováno i v případě, že i v jiné lokalitě bude 
zachycena nevyhovující kvalita jádra. Z těsnicího jádra budou odebrány vzorky a proveden 
jejich rozbor pro posouzení vlastností materiálu jádra. Dno rýhy bude po převzetí IG sledem 
zahutněno.  
 Po odvezení vytěženého materiálu na skládku bude rýha vyplněna jílocementem až po 
úroveň pláně. Zálivka bude prováděna na celou výšku výkopu v jednom pracovním kroku, výkop 
bude dělen na etapy po 15 – 30 m´denně. Čela jednotlivých sekcí zálivky budou bedněna 
deskovým prvkem. Do ukončení tuhnutí a tvrdnutí jílocementu musí být jeho povrch, a stejně tak 
i povrch těsnicího jádra, zakryt geotextilií, jež bude pravidelně zvlhčována skrápěním.  
 Po zatvrdnutí bude vrchní vrstva jílocementové směsi výšky 0,2 m odstraněna společně 
s okolními vrstvami až k patě základového bloku vlnolamu. Vznikne tak pláň (základová spára 
dosypu) na úrovni 360,65 m n.m. u návodní části minerálního těsnění; dále směrem ke 
vzdušnému líci hráze bude sklon pláně činit 2%. Po odpovídajícím zvlhčení bude tato pláň 
zhutněna.  

5.2.6.3 POUŽITÝ MATERIÁL 

 Pro zálivku rýhy se použije jílocementová směs, která bude míchána na místě. 
 Materiály pro zhotovení jílocementové zálivky: 

❑ Cement CEM I 521,5 R 
❑ Bentonit 
❑ Voda 

 Poměr jednotlivých složek stanoví ve svém Technologickém předpisu Zhotovitel. 
Výsledná jílocementová směs musí po vytvrdnutí splňovat tyto kritéria:  

❑ Pevnost v tlaku po 28 dnech    Fc,28 = 0,4-0,6 MPa  
❑ Pevnost v tlaku po 90 dnech    Fc,90 = 0,8 – 1,6 MPa  
❑ Edometrický modul přetvárnosti po 90 dnech  Eoed = min. 15 MPa  
❑ Modul přetvárnosti po 90 dnech   Edef = min. 10 MPa  
❑ Těsnění suspenze     ks = max. 1,0.10-8 m/s  

 Při realizaci je nutné, aby byly zhotovitelem doloženo laboratorními zkouškami, že použitá 
jílocementová zálivka splňuje uvedená kritéria. 
 Po zhotovení směsi budou prováděny pro každou etapu provádění (dle oddílu 5.2.5.2) 
kontrolní zkoušky pro ověření daných kontrolních parametrů: 
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❑ Objemová hmotnost:    min. 1.200 kg/m3, max. 1.650 kg/m3 
❑ Odstoj vody:     max. 2% za 2 hodiny 
❑ Výtoková viskozita Marsh:   1 litr cca 35 – 37 sec 

5.2.6.4 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 

 Zálivka se provádí bez zvláštních opatření při teplotě vzduchu nad +5° C. Při nižších 
teplotách musí být výrobny směsi i případné čerpací rozvody na staveništi včetně čerpadla 
zatepleny, aby nedošlo k zmrznutí směsi. Při přepravě směsi autodomíchávačem je nezbytné 
použít předehřátou záměsovou vodu, případně předehřát nádobu autodomíchávače horkou 
vodou. Po vyplnění rýhy je nezbytné povrch směsi přikrýt a ochránit před promrznutím. V horkém 
počasí nesmí teplotakg/m3 směsi před aplikací přesáhnout 28°C, po zalití do rýhy je třeba její 
povrch opatřit geotextilií a pravidelně kropit, aby nedošlo k vyschnutí povrchu a vzniku trhlin. 

5.2.6.5 MĚŘENÍ 

 Položka provádění injektážních prací se měří následovně: 
❑ Výkop rýha pro provedení zálivky   v m3, dle podmínek pro zemní  

       práce 
❑ Pažení výkopu      v m2, dle podmínek pro zemní  

       práce 
❑ Přehutnění základové spáry    v m2, dle podmínek pro zemní  

       práce 
❑ provádění zálivky     v m3 

5.2.6.6 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce. V jednotkových cenách tedy 
bude zahrnuto: 

❑ náklady na provoz/pronájem bagru pro vyhloubení rýhy, jeho transport na místo 
provádění, vlastní hloubení, naložení a odvoz materiálu, a transport zpět do sídla firmy 

❑ budování případně potřebných pomocných konstrukcí (pažení), náklady na jejich 
pronájem, dopravu, montáž a demontáž 

❑ dodávka energie pro pohon případně použité čerpací soupravy, míchadla směsi, a další 
potřebného zařízení 

❑ náklady na nájem autodomíchávače včetně nákladů na dopravu směsi  
❑ rozmístění transportních hadic a jejich přemisťování, manipulace s čerpacím zařízením 
❑ čištění míchadel, čerpadel, hadic a dalšího vybavení po ukončení či přerušení čerpacích 

prací 
❑ náklady na skladování, odvoz a uložení výkopku a výplachu hadic a čerpacího zařízení 

v souladu se zákonem o odpadech 
❑ náklady na sledování a vyhodnocování prováděných prací 
❑ přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště 
❑ a veškeré další práce a materiály s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.6.7 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

 Pro realizaci prací platí následující technické normy (hlavní vybrané ČSN, ČSN EN, 
ČSN ISO): 

❑ ČSN 73 62 00   Místní názvosloví 
❑ ČSN 73 62 01   Projektování mostních objektů 
❑ ČSN 73 02 02   Geometrická přesnost ve výstavbě 
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❑ ČSN EN 197-1   Cement – část I, slož.spec.a kritéria shody cementu pro 
    obecné použití 

❑ ČSN EN 196-1 – 21  Zkoušky cementu 
❑ ČSN EN 934-2   Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část II 

    přísady do betonu – definice požadavky shoda,  
    označování a značení štítkem 

❑ ČSN ISO 77 37   Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve  
    výstavbě. 

❑ ČSN EN 1008    Záměsová voda cementové směsi. 
❑ ČSN 73 81 11 – 12   Lešení 

5.2.7 STABILIZACE VÝLOMOVÉ STĚNY 

5.2.7.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na práce a konstrukce spojené s budováním těchto 
stavebních objektů: 

• SO 04 – Skluz 

• SO 06 – Vývar 
 Technické podmínky pro provádění stabilizačních prací se vztahují na tyto stavební práce 
a konstrukce: 

• Stabilizace výlomové stěny na pravém svahu údolí Křetínky 

5.2.7.2 PROVEDENÍ 

 Pro zajištění nových skalních svahů v rámci stavby je navržena instalace zabezpečení 
nejvhodnějším typem sítí s ohledem na charakter a povahu skalního masívu, charakteru 
zvětrávání a pozici vůči skluzu a bezpečnému vyhrazenému prostoru vodního díla.  
 Pro zajištění řešených skalních svahů budou u SO 04.1 nasazeny speciální ocelové sítě 
s vkomponovaným lanem s celoplošným podložením protierozní 3D geomatrací.  
Jedná se o zajištění kotvenými vysokopevnostními ocelovými sítěmi s okem 80 x 100 mm 
s vkomponovaným ocelovým lanem po 50 cm. Tímto typem sítí bude zajištěna určená a 
vymezená plocha skalních svahů, se silně zvětralými polohami.  
 Sítě budou nasazeny dle projektové dokumentace. Tyto sítě budou celoplošně podloženy 
polymerovou trojrozměrnou protierozní geomatrací vyrobenou z UV stabilizovaného 
vysokohustotního polyetylenu. Tyto geomatrace zabrání propadu menších úlomků v nejvíce 
zvětralých partiích skalní stěny ocelovou sítí. Pokládka geomatrací bude provedena v určeném 
rozsahu skalního masívu tak, aby nedošlo k výskytu nekrytých míst, míra překladu jednotlivých 
pásů geomatrace min. 100 mm. Profilace pokládky geomatrací musí odpovídat pokládce hlavních 
sítí, aby nedošlo následně k poškození geomatrací při instalaci ocelových sítí na skalní svah.  
 Profilace sítí – horní kotevní úroveň je dána profilací dle příčných řezů a situace stavby, 
v konečném ohledu však tuto linii na místě určuje projektant dle skutečného stavu skalního 
masívu po očištění.  
 Realizace zajištění sítěmi proběhne navrtáním a osazením kotevních prvků v horní 
kotevní linii sítí – celozávitové kotevní tyče (CKT S 670H Ø 25 mm nebo ekvivalentní) délky 
3,0 m/5,0 m, s podložkou a matkou a v silně zvětralých polohách samozavrtávací kotevní tyč 
R32/280 Ø 32 mm délky 3,0 m s podložkou a matkou. Rozteč mezi jednotlivými kotevními prvky 
v horní kotevní úrovni bude 2,0 m, přičemž je nutné upřednostnit profilaci ve skalní stěně tak, aby 
kotevní prvky co nejvíce kopírovaly morfologii skalní stěny. Osová vzdálenost tak může být 
proměnlivá v rozsahu 1,8 – 2,1 m. Vrty pro kotevní prvky sítí budou provedeny bezjádrovým 
vrtáním o průměru 43 m u tyčí CKT a min. 51 mm u tyčí R 32/280. Injektáž kotevních prvků bude 
provedena v celé jejich délce cementovou injekční směsí (vodní součinitel 0,45; pevnost 
min. 25 MPa po 28 dnech zrání). Je nutné, aby bylo zajištěno dokonalé vytvoření kotevní zálivky 
vrtu po celé jeho délce. Horniny tvořící skalní podloží nejsou typické pro agresivní prostředí. Pro 
stavbu je navrženo použití cementu CEMII / B-M (V-LL) 32,5 R.  
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 Sítě budou na skalní stěnu pokládány vedle sebe na sraz pásy vysokopevnostního 
pletiva, které bude v určených partiích podloženo protierozní matrací. Jednotlivé pásy jsou 
odvinovány z role podle přístupnosti terénu buď pod skalní stěnou, nebo přímo ve skalní stěně. 
Po položení bude síť provizorně uchycena na horní hraně (vázacím drátem). Jednotlivé pásy 
budou pak vzájemně spojovány c-kroužky. Boční kraje pletiva budou zpevněna obvodovým 
ocelovým lanem Ø 10 mm v PVC.  
 Následně bude připravenými kotevními prvky protaženo hlavní kotvící lano systému – 
ocelové lano Ø 10 mm v PVC. Pro zajištění systému v horní kotevní linii bude ocelové pletivo 
ohnuto přes hlavní kotvící lano v délce min. 500 mm a průběžně fixováno c-kroužky Ø 3 mm po 
200 mm. Spojovací c-kroužky se budou osazovat min. ve 2 liniích. Vkomponovaná lana budou 
v ohybu sítí fixována pomocí 4 ks c-kroužků po 100 mm nebo 2 ks lanových svorek. 
V komponovaná lana v blízkosti kotev je ideální vést pod podložkou, která je součástí kotevního 
prvku a následným dotažením matky bude lano zafixováno. Následně bude ocelová síť 
vyprofilována podle morfologie skalní stěny a přichycena k ní pomocí systémového kotvení 
realizovaného kotevními prvky (CKT S 670H Ø 25 mm nebo ekvivalentní) délky 3,0 m s podložkou 
a matkou (cca 75% rozsahu) a prvky R32 / 280 Ø 32 mm délky 3,0 m (v silně zvětralých polohách, 
cca 25% rozsahu). Uspořádání kotevních prvků bude provedeno v šachovnicovém rastru 2 x 2 m. 
Rastr kotevních prvků není nutné dodržet striktně, ale více profilovat a přizpůsobit skalní stěně 
v šachovnicovém rastru. Vrty systémového kotvení se provedou až po zajištění horní kotevní 
úrovně. Rozmístění kotevních prvků bude provedeno tak, aby sítě co nejvíce kopírovaly povrch 
skalních stěn. Skutečné rozmístění kotevních prvků sítě upřesní projektant přímo na stavbě dle 
daných geologických podmínek a morfologie skalního svahu. V rámci stavby se předpokládá 
doplnění cca 10% kotevních prvků k profilaci sítě ke skalnímu masívu.  
 Na dokončené tyčové kotevní prvky sítí budou osazeny ocelové podložky 
200 x 200 x 10 mm a matice.  
 Nakonec se ocelové sítě zajistí i ve spodní kotevní linii pomocí tyčí (CKT S 670H 
Ø 25 mm nebo ekvivalentní) délky 3,0 m s podložkou a matkou či ve zvětralých polohách R32 / 
280 Ø 32 mm délky 3,0 m s podložkou a matkou a pomocí spodního kotvícího lana Ø 10 mm, 
přes které se ocelové pletivo opět přehne v min. délce 500 mm s fixací ohybu pomocí c-kroužků 
Ø 3 mm po 200 mm uzavíraných pomocí spojovacích kleští. Vkomponovaná lana budou v ohybu 
sítí fixována pomocí 4 ks c-kroužků po 100 mm nebo 2 ks lanových svorek. Rozteč mezi 
jednotlivými kotevními prvky ve spodní kotevní úrovni bude opět 2,0 m s upřednostněním profilace 
svahu. Spodní linie kotevních prvků bude přizpůsobena morfologii skalního svahu. Není 
předmětné, aby tyto prvky byly striktně v jedné výškové úrovni.  
 Navržené řešení je koncipováno tak, aby byly náklady na údržbu minimalizovány.  
 Technické řešení se sestává v instalaci celoplošných prvků zajištění skalního svahu a 
lokálního kotvení rizikových partií skalního masivu. Ocelové sítě budou instalovány na očištěný a 
upravený svah. Celoplošně budou ocelové sítě podloženy protierozní geomatrací.  
 Navržený rozsah trvalých technických opatření vychází výkresové dokumentace 
z příčného uspořádání podkladů v podélným profilu a příčných řezů. Tvar výrubu je definován 
geologickou strukturou hornin a plochami odlučnosti horniny zároveň stabilitou po odloučení. 
Zajištění skalního svahu je navrženo s ohledem na geotechnické podmínky stavby, morfologii 
odřezu, stavu zvětrání, predikci vývoje stavu skalního masívu.  

5.2.7.3 KVALITA STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

Celozávitové kotevní tyče:  CKT S 670 H (670/800 MPa) 
průměr tyče:    25 mm, délky 3,0 a 5,0, m  
Smluvní únosnost tyče na mezi kluzu: 3 30 kN 
Únosnost tyče na mezi pevnosti: 390 kN  
Samozavrtávací injekční tyče:  R 32 / 280 – délka 2,5 m  
Specifikace tyče:   R 32 230/280  
Průměr tyče:    32/19 mm  
Smluvní únosnost tyče na mezi kluzu: 230 kN  
Únosnost tyče na mezi pevnosti: 280 kN  
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Průřezová plocha tyče:   396 mm2  
Protierozní geomatrace:   Trojrozměrná protierozní 3D geomatrace  
Materiál:    UV stabilizovaný vysokohustotní polyetylen  
Pevnost v podélném i příčném směru: více jak 10,0 kN/m,  
Tažnost v obou směrech:  12% 
Plošná hmotnost:   min. 375 g/m2  
Tloušťka 25 mm.  
Geomatrace se vkládají pro zajištění drobného opadu. Základní vlastností této geomatrace je 
protierozní ochrana skalního svahu a zachytávání drobných úlomků zvětrávajícího skalního 
svahu, které by jinak propadly oky ocelových sítí. Geomatrace nezabrání zvětrávání. Omezuje 
jeho projev v podobě opadu částí a výrazně omezuje erozní účinky srážkové vody. Geomatrace 
jsou hlavní protierozní prvek v místech s vyšším zvětráním skalního svahu a malou fragmentací 
zvětrávajícího skalního svahu.  
Technické parametry ocelových sítí použitých na stavbě a spojovacího materiálu jsou uvedeny v 
tabulce č. 1. V tabulce č. 2 jsou uvedeny parametry ocelových lan.  
Tabulka 1: Požadované vlastnosti drátu pletiva 

Ocelové sítě 

Zkouška Kritérium Poznámka 

Průměr drátu  2,7 mm Tolerance +/- 3% 

Oko sítě  80 x 100 mm  

Typ vkomponovaného lana pr. 8 mm v rozsahu 1,0 m 

Tloušťka pokovení drátu min. 230 g.m-2 (95% Zn a 5% Al) 

Tahová pevnost drátu min. 350 MPa  

Tažnost max. 8%  

Tahová pevnost pletiva min. 65 kN.m-1  

Odolnost proti korozi min. 1000 hod  

Tabulka 2: Požadované vlastnosti ocelového lana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.7.4 ANTIKOROZNÍ OCHRANA 

 Povrchová úprava a ochrana pletiva je žárové pokovení povlakem ZnAl (95% Zn a 
5% Al). Taktéž povrchová úprava a ochrana ocelových lan je žárové pokovení povlakem zinku 
s přídavným ochranným plastovým povlakem z polyvinylchloridu (PVC). Jako antikorozní nátěr 
bude použita dvousložková epoxidová pryskyřice ve dvou vrstvách (základní a mezivrstva) 
celkové tl. min. 80 µm. Nátěr bude proveden v černé barvě.  
 Při zajištění antikorozní ochrany jednotlivých prvků bude dodržena min. životnost 
navržených konstrukcí 50 let. 
Při zajištění antikorozní ochrany jednotlivých prvků bude dodržena min. životnost navržených 
konstrukcí 50 let.  

Ocelové lano – průměr 10 mm 

Druh lana šestipramenné, 6x19 drátu 

Duše textilní 

Třída zinkové úpravy B 

Tloušťka poplastování min. 0,5 mm  

Tahová pevnost drátů min. 1770 MPa 

Jmenovitá únosnost lana min. 62,9 MPa 

Tažnost max 8% 
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5.2.7.5 PŘEDÁNÍ DO PROVOZU 

 Instalace ochranných prvků nevyžaduje po svém dokončení zkušební provoz. Po 
dokončení sanačních opatření dle projektové dokumentace je stavba způsobilá k provozu.  

5.2.7.6 MĚŘENÍ 

 Položka stabilizace svahu se měří takto: 
❑ Dodávka ocelových sítí      v kg 
❑ Dodávka georohoží      v m2 
❑ Dodávka kotev       v kg nebo v ks 
❑ práce na osazení kotev      v ks 
❑ spotřeba cementu na zálivky     v kg (dle balení) 
❑ dodávka montážního materiálu     v kg 

5.2.7.7 PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce. V jednotkových cenách tedy 
bude zahrnuto: 

❑ náklady na zajištění přístupu horolezeckou technikou, včetně nákladů na amortizaci a 
dopravu lezecké výbavy z místa sídla firmy a zpět 

❑ náklady na provoz/pronájem zařízení pro vrtání do skalního masivu včetně pomocných a 
podpůrných agregátů, jeho transport na místo vrtání a osazení a fixace po dopravení na 
místo vrtu, příprava soupravy na transport a transport zpět do sídla firmy 

❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 
pronájem, dopravu, montáž a demontáž 

❑ náklady na vlastní vrtání, případně vyjmutí a archivaci vzorků, je-li požadováno 
❑  
❑ náklady na zajištění výplachové vody (je-li požadována z technologických důvodů), její 

úpravu a následně jímání a přečištění 
❑ dodávka energie pro pohon vrtné soupravy, míchadla směsi, injektážních čerpadel a 

dalšího potřebného zařízení 
❑ čištění míchadel a dalšího vybavení po ukončení či přerušení prací 
❑ náklady na sledování a vyhodnocování prováděných prací 
❑ přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště 
❑ a veškeré další práce a materiály s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.2.8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ  

 Po ukončení prací speciálního zakládání nebo jejich ucelené části, vyzve stavbyvedoucí 
zápisem ve stavebním deníku zástupce objednatele k jejich převzetí. Při předání prací bude 
předána dokumentace. Objednatel vyžaduje doložení následujících dokladů: 

1) Dokumentace skutečného provedení se zakreslenými změnami 
2) Protokoly laboratoře o zkoušce pevnosti v tlaku 
3) Prohlášení o shodě dle 163/2002 Sb. na všechny použité materiály 
4) Certifikáty (výrobkové, systému jakosti ISO 9001) 
5) Stavební deník 

 O předání a převzetí provedených prací bude sepsán zápis, ve kterém budou 
specifikovány předávané práce, jejich rozsah, bude posouzeno plnění závazků a termínů 
vyplývajících z uzavřené SoD, bude provedeno vyúčtování prací a budou specifikovány případné 
vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. Tento zápis podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran.  
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5.3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE  

5.3.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE 

5.3.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Stavební práce, spojené s betonáží nových konstrukcí bezpečnostního přelivu a skluzu,  

• Příprava na provedení tlustovrstvé sanace na odběrném objektu a pilířích přístupové 
lávky. 

5.3.1.2 UPŘESNĚNÍ PARAMETRŮ 

Dodávka nebo činnost MONOLITICKÝ BETON KONSTRUKCE PŘELIVU 

Typ prvku 
Nová konstrukce přelivného bloku, spadiště a skluzu, nové 
konstrukce vlnolamu a jeho základu, schody a stabilizační 
prahy 

 

POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Betonáž masivní betonové konstrukce, dobetonování vybouraných částí přelivu a skluzu 
Konstrukce je navržena podle soustavy norem ČSN EN 

• Vyhovuje ČSN EN 206, ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 
• Pevnostní třída a značka betonu   C 30/37 

• Stupeň vlivu prostředí podle:     EN 206 – XC4, XF3  

• Mezí hodnoty složení dle:     Tab. F.1.1 ČSN P 73 1204 

• Mez frakce kameniva (největší zrno):   32 mm 

• Maximální obsah chloridů v betonu:   Cl 0,4% 

• Minimální obsah cementu:     320 kg/m3 

• Hmotnostní koncentrace cementu   max. 450 kg/m3 

• Maximální hydratační teplo:     290 kJ/kg cementu 

• Stupeň viskozity:     S2 (klasifikace podle sednutí 
       kužele, viz tabulku 3 ČSN EN 
       206-1:2001) 

• Doprava:      autodomíchávač 

 

OSTATNÍ POŽADAVKY 

• Cement:       CEM I - portlandský  

• Maximální průsak vodou dle ČSN EN 12390-8:   35mm 

• Vodotěsnost: 

• Maximální průsak vody při zkoušce dle ČSN EN 12350-8:  35 mm 

• Hodnota součinitele propustnosti betonu    k = 0,28.10-10m/s 

• Vlastnosti výztužné oceli:     fyk ≥ 500 Mpa 
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         εuk > 5% 

• Odolnost betonu vůči zmrazování a rozmrazování při    
 zkoušce dle ČSN 73 1326:     A/75/1250, C/50/1500 

• Min. obsah vzduchu v ČB při zkoušce dle ČSN EN 12350-7:  4,0% 

• Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností 

• 100% pevnost betonu v tlaku bude dosažena po  28 dnech 

• Maximální vodní součinitel:      dle průkazních  
        zkoušek, max. 0,5 

• Stupeň schopnosti průtoku      PL1 (PJ1); protékající 
        mezera je menší než
        60 mm (min. 40 mm) 

• Odolnost proti segregaci      SR1 

• Minimální obsah cementu:      320kg/m3 

 

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ 

• V případě provádění v zimních měsících při výskytu teplot nižších než 0 °C určí zimní 
opatření a teplotu čerstvého betonu Zhotovitel 

• Dodržení všech zásad provádění podle ČSN EN 13670, ČSN EN 206, ČSN 73 1208 a 
ČSN P 73 1204 

• Součástí prací je uložení a připevnění dodatečné výztuže. Síť typu KARI SZ, oka 
100/100 mm průměr drátu 5 mm, bude osazena s minimálním krytím 50 mm, Původní 
odhalená výztuž se tvarově přizpůsobí. Mechanické kotvení 6 ks/m2, kotvy prům. 
min. 16 mm, dl. 250 mm vč. pravoúhlého háku, vlepované na chemickou maltu do vrtů 
hl. 150 mm. Síť bude bodově ke kotvám zvnějšku přivařena. 

 

PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Součástí dodávky je i: 

• Uložení opevňovacích, distančních a bednících prvků, výztuže včetně všech 
pomocných prvků (cementové distanční vložky atd.) v  množství dle výkresů a výkazů, 
a doplňkových prvků  

• Veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, dopravou, uložením a 
ošetřováním betonu 

• Provedení a doložení průkazních a kontrolních zkoušek pevnosti v tlaku, obsahu 
vzduchu, sednutí a mrazuvzdornosti podle požadavků a v četnosti dle ČSN EN 206 

• Zhotovitel zpracuje a před betonáží nechá investorem a správcem stavby schválit 
technologický projekt betonářských prací 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 
 
 

1 ČSN EN 1992-1-1  
(73 1201) 

Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

2 ČSN EN 197-1 
 

Cement – Část 1. Složení, specifikace a kritéria shody cementů 
pro obecné použití 

3 ČSN EN 206  
(73 2403) 

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

4 ČSN EN 13670 
(73 2400) 

Provádění betonových konstrukcí 

5 ČSN EN 12620  
(72 1502) 

Kamenivo do betonu 

6 ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
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7 ČSN P 73 1204 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující 
informace 

   

Dodávka nebo činnost 
MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ BETON 
PŘÍBETONOVÁNÍ (SCC) 

Typ prvku Sanační zesílení částí konstrukce (zvýšení životnosti) 

 

POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Přibetonování s mechanicky kotvenou výztuží v rozsahu dříků dle výkresové dokumentace 
 
Konstrukce je navržena podle soustavy norem ČSN EN 

• Vyhovuje ČSN EN 206, ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 
• Pevnostní třída a značka betonu  C 30/37 

• Stupeň vlivu prostředí podle:    EN 206 – XC4, XF3  

• Mezí hodnoty složení dle:    Tab. F.1.1 ČSN P 73 1204 

• Mez frakce kameniva (největší zrno):  12 mm 

• Maximální obsah chloridů v betonu:  Cl 0,2% 

• Hmotnostní koncentrace cementu  max. 450 kg/m3 

• Stupeň viskozity:    VS1 (VF1) 

• Doprava:     autodomíchávač 

 

OSTATNÍ POŽADAVKY 

• Cement:      CEM I - portlandský  

• Maximální průsak vodou dle ČSN EN 12390-8:  35mm 

• 100% pevnost betonu v tlaku bude dosažena po 28 dnech 

• Maximální vodní součinitel:     dle průkazních zkoušek 

• Stupeň schopnosti průtoku     PL1 (PJ1); protékající mezera 
        je menší než 60 mm  
        (min. 40 mm) 

• Odolnost proti segregaci    SR1 

• Minimální obsah cementu:     320kg/m3 

 

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ 

• V případě provádění v zimních měsících při výskytu teplot nižších než 0 °C určí zimní 
opatření a teplotu čerstvého betonu Zhotovitel 

• Dodržení všech zásad provádění podle ČSN EN 13670, ČSN EN 206, ČSN 73 1208 a 
ČSN P 73 1204 

• Součástí prací je uložení a připevnění dodatečné výztuže. Síť typu KARI SZ, oka 
100/100 mm průměr drátu 5 mm, bude osazena s minimálním krytím 50 mm, Původní 
odhalená výztuž se tvarově přizpůsobí. Mechanické kotvení 6 ks/m2, kotvy prům. 
min. 16 mm, dl. 250 mm vč. pravoúhlého háku, vlepované na chemickou maltu do vrtů 
hl. 150 mm. Síť bude bodově ke kotvám zvnějšku přivařena. 

 

PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, KONTROLA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Součástí dodávky je i: 

• Uložení opevňovacích, distančních a bednících prvků, výztuže včetně všech 
pomocných prvků (cementové distanční vložky atd.) v  množství dle výkresů a výkazů, 
a doplňkových prvků  
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• Veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, dopravou, uložením a 
ošetřováním betonu 

• Provedení a doložení průkazních a kontrolních zkoušek pevnosti v tlaku, obsahu 
vzduchu, sednutí a mrazuvzdornosti podle požadavků a v četnosti dle ČSN EN 206 

• Zhotovitel zpracuje a před betonáží nechá investorem a správcem stavby schválit 
technologický projekt betonářských prací 

• Požadavky na SCC dle Přílohy G ČSN EN 206 
 

PLATNÉ NORMY A PODKLADY 
 

1 ČSN EN 1992-1-1  
(73 1201) 

Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

2 ČSN EN 197-1 
 

Cement – Část 1. Složení, specifikace a kritéria shody cementů 
pro obecné použití 

3 ČSN EN 206  
(73 2403) 

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

4 ČSN EN 13670 
(73 2400) 

Provádění betonových konstrukcí 

5 ČSN EN 12620  
(72 1502) 

Kamenivo do betonu 

6 ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

7 ČSN P 73 1204 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující 
informace 

5.3.1.3 BETON  

 Beton musí být, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, vyráběn, dopravován a použit 
v souladu se Specifikací a v souladu s ČSN 73 2400 a ČSN P ENV 206 (ČSN 73 2403).  

5.3.1.3.1 Beton dodávaný z betonáren  

 Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít 
Zhotovitel předchozí souhlas Správce stavby/TDI a Správce stavby/TDI musí být ujištěn, že 
betonárna je pro výrobu betonové směsi autorizována. Zhotovitel také bude informovat Správce 
stavby/TDI o dalších možnostech dodávky betonu, pro případ, že Správce stavby/TDI souhlas 
s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v průběhu prací odvolá.  
 Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto 
údaje:  

1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi 
2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky betonové 

směsi  
3) dodané množství v m3 
4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad 
5) den a dobu výroby betonové směsi a čas pro nejzazší použití betonové směsi od doby 

její výroby v minutách  
6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče 
7) množství vody a eventuálně množství a druh složek dodatečně přidávaných 

v domíchávači podle výrobních receptů pro mísení 
8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase 

převzetí) 
9) atest kvality (při cizích dodávkách) 

 Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:  
a) druh a maximální dávky kameniva 
b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi 
c) umístění betonu v konstrukci  
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 Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu 
Správcem stavby/TDI.  

5.3.1.3.2 Betonové směsi  

 Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením 
ČSN 73 1201, 73 1209 a 73 1311. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu 
požadovaných druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a 
betonových směsí a výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před 
započetím dodávek betonu dle projektu je Zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím 
výroby betonu předat Správci stavby/TDI všechny příslušné informace specifikované v ČSN.  
 Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. 
Beton má mít maximální poměr vodního součinitele 0,5. Záměsová voda musí vyhovovat ČSN EN 
8001 (tř. znak 73 2028) – Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 
posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při  recyklaci v betonárně, jako záměsové vody 
do betonu, vydána: 2003-04-30, účinnost: 2003-06-01, + tisková oprava z 2004-10, účinnost 
2004-11-01. Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. 
Maximální množství přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN 72 2400.  
 Předepsané parametry betonu jsou nejnižší technicky nutné, žádný z nich nesmí být 
v konstrukci nedosažen, není však na závadu, bude-li některý z nich překročen.  
 Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje 
jinak.  
 Největší velikost kameniva nesmí být větší než:  

1) 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních 
prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o 1/2), podle 
jejich tloušťky 

2) 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného 
řezu 

3) 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu. 

5.3.1.3.3 Přísady do betonu 

 Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude 
aplikována v souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným 
v technickém listu bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba 
objednat úpravu receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami 
betonu, skutečně použitými při jeho dodávce na stavbu. 
 Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy, povolené pro dobu dopravy. 
Rovněž je zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody 
nebo směs nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby. 
 Přísady, použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani 
chloridy. Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností 
může dojít k nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům. 

5.3.1.4 DOPRAVA BETONU 

 Beton bude dopravován od výrobce betonu v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) 
a ukládán do konstrukce na konečnou pozici tak rychle, jak je to možné, a to s použitím postupů 
zabraňujících rozměšování nebo ztrátám některé z příměsí, při čemž si beton podrží 
požadovanou zpracovatelnost. Všechny prostředky pro dopravu betonu budou udržovány 
v čistotě.  
 Přeprava na místo zpracování bude zajištěna autodomíchávači, případně vanovými 
přepravníky. Při přepravě čerstvého betonu musí být vždy dodržovány technické podmínky pro 
přepravníky čerstvého betonu.  
 Pro betonáž musí být zajištěna dostatečná kapacita přepravních zařízení pro 
zabezpečení nepřetržitých dodávek v požadované rychlosti. Rychlost dodávky čerstvého betonu 
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během betonování musí být taková, aby byla zajištěna řádná manipulace s čerstvým betonem, 
jeho uložení i hutnění a aby interval mezi jednotlivými šaržemi nepřekročil 20 min. 
 Nejdelší přípustnou dobu trvání přepravy určuje především složení betonové směsi a 
povětrnostní podmínky a musí být v souladu s dobami dle následující tabulky: 
 
 

Maximální doba přepravy čerstvé betonové směsi 

POUŽITÝ CEMENT 
TEPLOTA PROSTŘEDÍ 
[0C] 

DOBA DOPRAVY 
[ min] 

portlandský cement, 
směsné cementy, třídy nižší než 
42,5 

0 - 25 90 

 25 45 

0 45 

portlandský cement, 
směsné cementy, 
třídy 42,5 a vyšší 

0 - 25 60 

 25 30 

0 45 

 
 Ve výjimečných případech lze připustit i delší dobu dopravy za předpokladu použití 
ověřené zpomalovací přísady. I takovém případě však musí být stanovena odpovídající 
maximální doba přepravy. 
 Všichni řidiči přepravníků na čerstvý beton musí kromě příslušné řidičské kvalifikace 
disponovat i: 

• základní znalostí technologických zásad a norem, jež platí pro výrobu a přepravu betonu. 

• znalostí obsluhy, údržby a seřizování vozidla a jeho nástavby 

• zkouškou dle příslušných předpisů jako kvalifikačním předpokladem pro tuto práci. 
  Obsluha přepravníku odpovídá za kvalitu přepravovaného betonu od okamžiku naplnění 
přepravníku až do jeho předání na stavbě. Řidič přepravníku je povinen znát základní kvalitativní 
ukazatele přepravovaného betonu, dodržovat nejkratší předepsanou trasu a s výjimkou zastávek 
vynucených dopravní situací nikde nezastavovat. 
 Časová lhůta stanovená v dopravním předpisu pro předání čerstvého betonu ke 
zpracování nesmí být překročena. Přepravník na čerstvý beton musí být v betonárně přistaven 
k plnění v dobrém technickém stavu, čistý, prázdný a suchý. Přepravovaný beton nesmí být 
znehodnocen zbytkovou vodou, naftou, olejem, únikem cementového tmelu, nebo nadměrným 
ochlazením. Udržování vnitřního prostoru přepravníku, násypky a výsypného žlabu v čistém stavu 
beze zbytků zatvrdlého betonu je povinností obsluhy, a ta za stav přepravníku zodpovídá. 
 Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během 
dopravy svévolně zvyšováno! Proto je zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat vodu 
pro snazší manipulaci se směsí. 
 Dodatečně přidávat vodu pro technologické účely, přísadu či rozptýlenou výztuž smí řidič 
jen případech, kdy je takový úkon součástí schváleného technologického postupu a tato 
skutečnost musí být vyznačena v přepravním dokladu! V něm pak musí být stanoveno množství 
vody, přísady, resp. rozptýlené výztuže, časová lhůta a počet otáček bubnu po dodání 
komponentu (doba zamíchání). 
 Přepravník betonu je možno plnit jen do užitečného objemu, který je dán technickými 
parametry vozidla a to betonem předepsané konzistence, aby byla zaručena správná funkce 
vozidla a nebylo překročeno jeho dovolené zatížení. V žádném případě nesmí být veřejné 
komunikace znečišťovány betonem, a pokud k takové události dojde, je povinností řidiče 
zabezpečit bezodkladné očištění vozovky. 
 Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu 
promíchán. Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu 

ukládání pod 10 C. Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více 
než 1,5 m. Rovněž je zcela nepřípustné, aby si stavby usnadňovala transport betonu žlabem či 
shozovým potrubím vkládáním vibrátoru do dopravované směsi. 
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 Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu Správci stavby/TDI o svém záměru zahájit 
betonářské práce.  

5.3.1.5 PŘEJÍMKA BETONU, UKLÁDÁNÍ A ZHUTŇOVÁNÍ 

 Pro posouzení odpovědnosti za kvalitu čerstvého betonu je rozhodující místo předání 
betonu.  
 Při přepravě přepravními prostředky odběratele je místem předávky výrobna 
transportbetonu, při přepravě prostředky smluvních přepravních firem či výrobny transportbetonu 
je místem předávky betonu odběrateli stavba. Místo předání betonu musí být určeno ve smlouvě 
(zakázkovém listu) spolu s odpovědným pracovníkem, který dodávku převezme. 
 Ke každé  dodávce betonu výrobce vystaví dodací list, který musí splňovat minimálně 
náležitosti uvedené v čl.7.3. ČSN EN 206-1. 
 Podmínky pro ukládání, zhutňování, následné ošetřování a ochranu betonu určuje 
ustanovení ČSN P ENV 13670 -1. 
 Ukládání čerstvého betonu musí být prováděno za přítomnosti kvalifikovaného 
pracovníka Zhotovitele dle ustanovení ČSN P ENV 13670 -1 , čl. 8.3, 8.4, 8.9. a přílohy E. 
 Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného 
vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. Způsob 
zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo 
dosaženo rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování betonové směsi. 
Kdykoliv bude použit venkovní vibrátor, musí být navržené bednění a rozmístění vibrátorů 
provedeno tak, aby byla zaručena dokonalá hutnost a aby se zabránilo vzniku povrchových vad.  
 Při zhutňování betonu je třeba dbát na to, aby při manipulaci s vibrátorem či při vlastním 
zhutňování nedošlo k posunu výztuže či do primárního betonu osazených konstrukčních či 
kotevních prvků. 

5.3.1.6 ODBĚR VZORKŮ A ZKOUŠKY 

 Četnost odebírání zkušebních vzorků, četnost a druh zkoušek, jakož i podmínky 
předepisuje ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí a budou upřesněny 
Kontrolním a zkušebním plánem, který vypracuje Zhotovitel. 

5.3.1.7 BETONOVÁNÍ ZA CHLADNÉHO POČASÍ  

 Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní 
průměr během tří po sobě následujících dní je nižší než: 

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu 

+ 8 C pro beton se smíšenými cementy  

 Betonování při okolní teplotě nižší než 2 C může být započato pouze při splnění 
následujících podmínek:  

a) kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy 
b) před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny od 

sněhu, ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0 C 

c) počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10 C 

d) teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5 C v jakémkoliv bodě 
konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychelnou zkouškou při 
zrání zkušebních krychlí za stejných podmínek 

e) teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota.  
 Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části 

betonované konstrukce pod 0 C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi.  
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5.3.1.8 TEPLOTA BETONU  

 Výsledná teplota kombinovaných materiálů v každé dávce betonové směsi v místě a čase 

dodání pro Dílo nesmí převýšit okolní převládající teplotu ve stínu o 6 C, je-li tato teplota vyšší 

než 21 C. Zhotovitel nesmí dopustit, aby cement přišel do styku s vodou o teplotě vyšší, než 

60 C. Převýší-li teplota čerstvého betonu pravděpodobně 32 C, nebude betonování povoleno, 
dokud nebudou provedena opatření, která by teplotu snížila pod tuto hodnotu. 

5.3.1.9 OŠETŘOVÁNÍ BETONU  

 Ošetřování betonu za normálních podmínek:  
a) otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání cementu 

z čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození 
b) uložený beton musí být udržován vlhký po dobu  

- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement  
- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí 

pod vodou (např. popílky) 
c) za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat odstíněný 

před přímým slunečním svitem 
d) toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo 

projektem nebo výrobní dokumentací.  

 Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0 C, nesmí být 

používáno vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5 C není dovoleno ani ošetřování 
skrápěním nebo zvlhčováním. Části stavby, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený 
vlivům počasí, musí být ošetřovány stejným způsobem.  

5.3.1.10 ZÁZNAMY O BETONOVÁNÍ  

 Záznamy o ukládání betonu, jejich náplň a způsob předávání jsou předepsány 
ČSN 73 2400. Záznamy musí být přístupné pro kontrolu Správcem stavby/TDI. 

5.3.1.11 VÝZTUŽ DO BETONU 

5.3.1.11.1 Betonářská výztuž 

 Pro veškeré železobetonové konstrukce může být použita pouze výztuž specifikovaná 
v projektové dokumentaci, jež kromě požadavků příslušných technických norem musí splňovat 
i požadavky zákona č. 22/1997 Sb a souvisejících nařízení vlády - nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., resp. ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády 
190/2002 Sb. na výrobky vyráběné a dodávané dle harmonizovaných evropských norem (výrobky 
označované CE). a kap. 2.3. ČSN 73 2401. 

Požadavky na betonářskou výztuž - betonářská výztuž musí splňovat požadavky ČSN EN 
10080. Každý výrobek musí být jednoznačně identifikovatelný.  

Doklady o jakosti – prohlášení o shodě 2.1., zkušební zpráva 2.2., pro významné konstrukce 
Inspekční certifikát 3.1. - v souladu s požadavky ČSN EN 10204. 

5.3.1.11.2 Příprava a zpracování 

 Pro přípravu a výrobu betonářské výztuže platí ustanovení kap. 6, 9, přílohy 
C ČSN P ENV 13670-1. 
 Pro zabetonování do prvků a konstrukcí, jež budou vystaveny účinkům vlivu prostředí 
XD2, XD3, XF2, XF3, XF4 lze před zabetonováním připustit pouze nepatrnou korozi betonářské 
výztuže, tj. takovou, jejíž korozní zplodiny lze setřít hadrem. 

❑ Stříhání a ohýbání – pro provádění platí ustanovení kap. 6.3. a Přílohy 
C ČSN P ENV 13670-1 a příslušná ustanovení ČSN P ENV 1992-1-1  
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❑ Svařování betonářské výztuže – povoluje se pouze u výztužné oceli dle ČSN EN 10080 
a u výztuže, která je klasifikována jako svařitelná dle jiných předpisů.  

❑ Vázání výztuže – při ukládání betonářské výztuže je při její fixaci upřednostňováno 
vázání. Montážní obloukové svary mohou být použity pouze v těch místech, kde 
prokazatelně vázání nelze použít. Výjimkou je použití průmyslově vyráběných odporově 
svařovaných KARI sítí. 

❑ Fixace svařováním – tento způsob nelze též použít u těch částí konstrukce, kde by 
mohlo dojít k poškození izolace, těsnění apod. vlivem zvýšené teploty. 

❑ Poloha výztuže – pro zabezpečení polohy výztuže se používají distanční podložky, které 
musí být upevněny na výztuži. Počet, umístění a druh distančních podložek musí být 
udán v projektové dokumentaci. Na každý 1m2 musí být použity minimálně  4 distanční 
podložky. Tloušťka krycí vrstvy a materiál použitých distančních podložek jsou upřesněny 
na příslušných výkresech výztuže a nesmí být svévolně měněny. 

5.3.1.11.3 Ukládání výztuže do bednění  

5.3.1.11.3.1 Obecně 

 Základní požadavky na ukládání výztuže do bednění jsou uvedeny 
v kap. 6.6. ČSN P ENV 13670-1 a kap. C 6.6. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1. Dále musí být 
splněny níže uvedené požadavky: 
 Při manipulaci s výztuží na stavbě musí být použito takových technických prostředků a 
zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, porušení svarů a poškození 
výztužných prvků. 
 Před ukládáním betonářské výztuže do bednění či forem se kontroluje:  

❑ druh, průměr a tvar výztuže  
❑ počet prutů 
❑ stav výztuže z hlediska koroze a znečištění 
❑ tvar a provedení včetně spojů 
❑ dodržení předepsané polohy výztuže v konstrukci (vzdálenosti prutů, tloušťka krycí 

vrstvy, přesahy) 
❑ event. protikorozní úprava pokud je předepsána. 

5.3.1.11.3.2 Ukládání výztuže 

 Výztuž musí být uložena v poloze předepsané projektovou dokumentací a musí být 
případně i vhodně navrženými zabezpečovacími výztuhami zajištěna tak, aby během betonáže 
nedošlo k jejímu posunutí a byla dodržena předepsaná tloušťka krycí betonové vrstvy. 
 Pokud je navrženo spojování výztužných prvků svařením, musí být nastaven svářecí 
proud takové intenzity, aby nedošlo k oslabení výztužných prvků přepálením či vytavením. Je-li 
předepsán nosný svar, musí být proveden řádně v souladu s požadavky projektové dokumentace 
a není přípustné nahrazovat ho několika bodovými svary či podobným zjednodušujícím řešením. 
 Při ukládání svařovaných sítí musí být jejich poloha volena tak, aby nosné pruty nebyly 
přímo nad sebou a aby byla zachována předepsaná tloušťka krycí betonové vrstvy. 
 Výztužná ocel musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez odlupujících se 
okují, bez výraznější koroze (nesmí docházet ke zjevnému odlupování šupinek a hloubka koroze 
nesmí přesáhnout tolerance průřezových rozměrů prutů výztuže), bez mastnoty, hlíny, bez 
rozsáhlejšího znečištění povrchu cementovým mlékem, odbedňovacími přípravky a jinými 
nečistotami. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost oceli s betonem musí být 
spolehlivým způsobem odstraněny.  
 Pro zajištění polohy výztužných prvků vůči povrchu betonové konstrukce, který nebude 
dále upravován (zejména u pohledových betonů) lze použít pouze ty distanční vložky, které 
zasahují k líci konstrukce, jež jsou vyrobeny z materiálů, které nepodléhají korozi a nezpůsobují 
skvrny na povrchu hotového betonu. Pro tuto stavbu budou použity výhradně distanční 
vložky z cementové malty; jejich náhrada jakýmkoli jiným materiálem je nepřípustná a 
povede k nepřevzetí příslušné části Díla Správcem stavby/TDI. 
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5.3.1.11.4 Odsouhlasení a kontrola 

 Po uložení betonářské výztuže musí Zhotovitel vyzvat Správce stavby/TDI 
k odsouhlasení výztuže. Tento musí mít možnost vizuálně zkontrolovat a odsouhlasit definitivně 
uloženou výztuž, a to i v obtížně přístupných místech, ještě před jejich znepřístupněním. 
 Hlavní kontrolované parametry (blíže upřesněny v KZP):  

❑ uložení výztuže v souladu s dokumentací (poloha, krytí, tvar, průměr, světlá a osová 
vzdálenost prutů, jakost dle typu povrchu – žebírek) 

❑ stav výztuže (míra koroze, její znečištění např. odbedňovacími prostředky, betonem, 
ledem apod.), 

❑ spoje a svary, u svarů se posuzuje i míra případného vypálení prutů 
❑ stav a úprava výztuže v místě pracovních spár, zejména čistota dříve zabetonovaných 

prutů a přesnost napojení, 
❑ spojení vložek a zajištění tuhosti proti deformaci a posunu jak před, tak i v průběhu 

betonáže, 
❑ otvory a průchody pro uložení betonu a hutnící prostředky 
❑ zabezpečení polohy výztuže a tloušťky krycí vrstvy podle dokumentace. 

 Kontrolu provádí Správce stavby/TDI za účasti zástupce dodavatele. O kontrole je 
sepisován zápis buď formou samostatného zápisu či zápisem ve stavebním deníku. K případným 
zjištěným nedostatkům se uvede způsob a termín odstranění. Odstranění závad se kontroluje 
shodným způsobem včetně provedení zápisu o jejich odstranění.  

5.3.1.12 ZABUDOVANÉ PRVKY  

 Kde jsou v betonové konstrukci zabudovány trubky, prostupy, chráničky, okapnice, 
těsnění dilatačních či pracovních spár nebo jiné prvky, musí být v místě umístění pevně zajištěny 
proti posuvu a zbaveny všech ochranných nátěrů a dalších znečištění, které by mohly snížit 
soudržnost s betonem, a pro jejich povrchovou úpravu platí stejné podmínky, jako pro výztuž.  
 Zhotovitel přijme taková opatření (správný tvar zabetonovaných prvků, vhodné rozteče 
kotevních prutů, dále správný postup při betonáži, pečlivé hutnění, kontrola postupu betonáže), 
aby při ukládání betonu nedocházelo ke vzniku vzduchových kapes, dutin anebo ostatních 
poruch.  
 Pokud jsou do konstrukce osazeny prvky, jejichž části musí projít bedněním, je zcela 
nepřípustné tyto prvky deformovat, vyčnívající části odřezávat a dodatečně přivařovat a podobně. 
Pokud se Zhotovitel domnívá, že takovýto prvek není vhodně řešen a bylo by možno nalézt jiné 
technické řešení, musí včas kontaktovat projektanta takového prvku a pak je povinen se řídit 
stanoviskem, které od projektanta obdrží. 
 Po uložení zabetonovaných prvků musí Zhotovitel vyzvat Správce stavby/TDI 
k odsouhlasení jejich uložení. Tento musí mít možnost vizuálně zkontrolovat a odsouhlasit 
definitivně uložené prvky a to i v obtížně přístupných místech ještě před jejich znepřístupněním. 
 Hlavní kontrolované parametry:  

❑ uložení prvků v souladu s dokumentací (poloha, krytí, tvar, světlá a osová vzdálenost 
prvků, správnost jejich rozmístění ve smyslu typologie prvků) 

❑ soulad stavu prvků s dokumentací (není povolena žádná úprava prvku, která není 
odsouhlasena projektantem) 

❑ stav povrchu prvků (míra koroze, jejich znečištění např. odbedňovacími prostředky, 
betonem, ledem apod., případně porušení antikorozní úpravy tam, kde je předepsaná), 

❑ spoje a svary, u svarů se posuzuje i míra případného vypálení prutů výztuže, jsou-li 
používány ke kotvení prvků 

❑ zajištění stability prvků a zabezpečení jejich polohy proti posunu jak před, tak i v průběhu 
betonáže, 

❑ otvory a průchody pro uložení betonu a hutnící prostředky 
 Kontrolu provádí Správce stavby/TDI za účasti zástupce dodavatele. O kontrole je 
sepisován zápis buď formou samostatného zápisu či zápisem ve stavebním deníku. K případným 
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zjištěným nedostatkům se uvede způsob a termín odstranění. Odstranění závad se kontroluje 
shodným způsobem včetně provedení zápisu o jejich odstranění.  

5.3.1.13 DILATAČNÍ SPÁRY 

 Poloha, tvar, rozmístění a úprava dilatačních spár jsou předepsány projektem.  
 Materiály a výrobky použité pro těsnění a výplň dilatačních spár musí spolehlivě plnit svou 
funkci po celou dobu životnosti konstrukce. Současně musí splnit další provozní podmínky, např. 
u vodárenských nádrží vhodnost pro styk s pitnou vodou. 
 Těsnicí pásy v dilatačních spárách musí být provedeny z materiálu, který při proměnných 
přetvořeních spár a pohybech sousedních dilatačních celků zůstane v rozsahu možných tlaků, 
vlhkostí a teplot pružný, resp. tvárný, po celou dobu životnosti a nedojde přitom k porušení pásu. 
 Volba šířky, tvaru a materiálu těsnícího pásu závisí na významu konstrukce, její tloušťce, 
hydrostatickém tlaku zadržované kapaliny v daném místě a na vlivu působícího prostředí, 
zejména případné agresivitě a chemickém působení a v projektové dokumentaci byla řešena. 
Navržené rozměrové a technické parametry spárových těsnicích pásů jsou závazné a nesmějí 
být svévolně bez vědomí projektanta a Správce stavby/TDI měněny. Volí se pásy z přírodního 
kaučuku, EPDM, mPVC, Hypalonu (CSPE se syntetickou pryží), nebo z dalších ověřených 
materiálů – viz oddíl 5.6.3. 
 Výplň spár se navrhuje z poddajných materiálů (např. pěnový polystyrén), které musí 
umožnit volné vzájemné pohyby sousedních dilatačních celků. 
 Hrany bloků musí být provedeny se sražením, aby nedocházelo k poškození povrchu 
bloků. Po odbednění a vyzrání betonu se úprava pracovní spáry dokončí uzavřením trvale 
pružným tmelem – viz oddíl 5.6.4. 

5.3.1.14 PRACOVNÍ SPÁRY 

 Provádění pracovních spár je určeno příslušnou ČSN pro jednotlivé druhy stavebních 
prvků. Spáry musí být pokud možno uspořádány tak, aby odpovídaly povrchům dokončeného 
Díla. Betonování musí být prováděno kontinuálně až k pracovní spáře. Pokud není projektem 
předepsáno jinak, musí být povrch každé betonové vrstvy rovný. Rozmístění pracovních spár 
není ve všech případech explicitně předepsáno projektem a je závislé na způsobu provádění 
konstrukce, který Zhotovitel zvolí. I na takto vytvořené pracovní spáry se v plném rozsahu vztahují 
požadavky na jejich úpravu. 
 Povrch jakékoliv betonové vrstvy, na kterou má být uložena další betonová vrstva, musí 
být zbaven výkvětu cementu, volných drobivých částic, mastnoty, barev, hydrofobizačních 
přípravků a podobně a zdrsněn tak, že hrubé plnivo betonové směsi se obnaží, avšak zůstane 
neporušeno. Povrch spáry musí být očištěn bezprostředně před další pokládkou čerstvého 
betonu. Bezprostředně před zahájením betonáže se spára omyje vodou a beton řádně navlhčí. 
Voda zbylá v prohlubních na povrchu betonu se odstraní. U oceli musí být podklad čistý, 
odmaštěný, bez rzi a okují, stupeň očištění Sa 2,5. 
 Ve všech pracovních spárách betonových konstrukcí budou osazeny prostředky, bránící 
pronikání vody do spár konstrukce. Jedná se o ocelové těsnicí plechy, případně těsnicí PVC 
profily do pracovních spár, v kombinaci s bobtnavými pásky, případně tmelem, dle volby 
Zhotovitele. Jejich aplikace je popsána v oddíle 5.6.2. 
 U konstrukcí se zvýšenými požadavky na kvalitu spoje v pracovní spáře se provedou 
ještě další opatření – tato musí být stanovena buď v projektové dokumentaci, nebo ve zvláštním 
technologickém postupu. 
 Tam, kde je to proveditelné, má být úprava spár provedena až beton zavadne, ale ještě 
neztvrdnul.  
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5.3.1.15 BEDNĚNÍ 

5.3.1.15.1 Montáž a výroba bednění  

 Pro montáž bednění a přesnost jeho osazení platí příslušné předpisy výrobce 
systémového bednění a ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě - Základní 
ustanovení, jakož i požadavky norem s ní souvisejících. 
 Bednění bude dostatečně vystrojeno a upevněno, aby se zabránilo škodám při 
betonování a aby bylo zajištěno správné umístění, tvar a rozměry konečného Díla. Bednění bude 
provedeno tak, aby při odbedňování nemohlo dojít k otřesům a škodám a zároveň musí být 
způsobilé k zajištění kvality povrchu, jenž bude odpovídající požadavkům smlouvy. 
 Všechny hrany konstrukcí budou pro zajištění delší životnosti konstrukce provedeny jako 
sražené; osazení vložek pro sražení hran bude provedeno na všech vnějších hranách konstrukce 
i na dilatačních spárách po jejich celém přístupném obvodu. 
 Kde jsou požadovány otvory pro projektovanou výztuž, upevňovací prvky a zařízení nebo 
jiné vestavěné prvky, musí být provedena opatření, aby nedocházelo k úniku ukládané betonové 
hmoty. Bednění musí být provedeno tak, aby umožnilo přípravu povrchu spojů před ztvrdnutím 
betonu. 
 Bednění musí být dostatečně těsné, aby při ukládání a hutnění čerstvého betonu 
neprotékala jemná cementová malta spárami. 
 Bednění zakřivených válcových ploch bude provedeno takovým způsobem, aby výsledný 
povrch betonu byl plynule a hladce zakřiven bez hran a lomů povrchu. 
 Jednotlivé bednicí prvky budou sestaveny tak, aby odskok mezi plochami na styku dvou 
bednicích prvků nepřesáhl 3 mm. 
 Během betonáže musí být bednění neustále sledováno, aby bylo možno odstranit vzniklé 
vady v důsledku jeho nedostatečné tuhosti či těsnosti.  
 Nová bednění pro pohledové plochy musí být před prvním použitím opatřena cementovou 
kaší, vyčištěna a minimálně 2 x natřena nebo nastříkána separačním prostředkem. 
 Základní požadavky na bednění monolitických konstrukcí jsou uvedeny v kap. 5.1 ČSN P 
ENV 13670-1 a kap. B 5.1. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1:  

❑ Materiály bednění – požadavky na materiály jsou uvedeny v kap. 5.2. 
ČSN P ENV 13670-1. Materiály použité pro bednění nesmí absorbovat záměsovou vodu 
z ukládaného betonu. 

❑ Podpěrné lešení – požadavky na podpěrná lešení jsou uvedeny v kap. 5.3 
ČSN P ENV 13670-1 a kap. B 5.3. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1 

❑ Vlastní bednění – požadavky na vlastní bednění jsou uvedeny v kap. 5.4 
ČSN P ENV 13670-1 a kap. B 5.4. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1.  

❑ Speciální bednění – požadavky na speciální bednění jsou uvedeny v kap. 5.5 
ČSN P ENV 13670-1 a kap. B 5.5. Přílohy B ČSN P ENV 13670-1. Použití jiného 
speciálního bednění než posuvného musí být popsáno v projektové dokumentaci, 
případně je nezbytné zpracovat zvláštní technologický postup pro použití tohoto bednění.  

 U bednění a podpěrného lešení kontroluje: 
❑ Geometrie bednění (soulad s rozměry a tvarem dle výkresu tvaru) 
❑ Stabilita bednění a podpěrného lešení a jejich základy 
❑ Těsnost bednění a jeho částí 
❑ Odstranění nečistot a zbytků z části bednění, k nimž bude betonováno (prach, sníh, led 

voda atd.) 
❑ Úprava čel konstrukčních styků bednicích prvků 
❑ Příprava povrchu bednění  
❑ Otvory, prostupy a truhlíkové vložky  

 Kontrolu provádí Správce stavby/TDI za účasti zástupce dodavatele. O výsledcích 
kontroly je sepisován zápis buď formou samostatného zápisu, nebo zápisem ve stavebním 
deníku. K případným zjištěným nedostatkům se uvede způsob a termín odstranění. Jejich 
odstranění se kontroluje obdobným postupem včetně provedení zápisu o jejich odstranění.  
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5.3.1.15.2 Spojovací šrouby do bednění  

 Smí být použity pouze takové spojovací šrouby, které nezasáhnou jakoukoliv kovovou 
částí do hloubky více než 50 mm od povrchu betonu. Dutiny, které zbudou po vyjmutí těchto 
šroubů, mají být vyplněny a srovnány s povrchem okolního betonu pomocí čerstvě vyrobené, 
jemné cementové kaše z rozpínavého cementu. V případě, že se jedná o betonové konstrukce 
projektované pro zadržení vody, musí Zhotovitel přijmout taková opatření, aby nedošlo k porušení 
vodotěsnosti konstrukce.  

5.3.1.15.3 Čištění a ošetřování bednění  

 Vnitřky veškerého bednění budou před ukládáním betonu důkladně očištěny. Líce 
bednění, které přijdou do styku s betonem, mají být tam, kde je to možné, ošetřeny vhodným 
činidlem proti přilnutí betonu.  
 Tam, kde jde o pohledový beton, smí být použito pouze jednoho činidla na celé ploše. 
Činidla musí být nanášena rovnoměrně a musí být zabráněno styku jak přímo činidla, tak 
i napreparovaného bednění s výztuží nebo jinými zabudovanými prvky. Tam, kde se předpokládá 
konečná úprava pohledového betonu, musí být zajištěna kompatibilita činidla s povrchovou 
úpravou.  

5.3.1.15.4 Odbedňování  

 Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Odbednění svislých 
konstrukcí nebo zkosených bednění, která nepodpírají beton namáhaný ohybem, lze obvykle 
provést po třech dnech. Bednění podpírající beton smí být odstraněno, teprve když beton 
dosáhne předepsanou krychelnou pevnost, jak určuje příslušná ČSN. Bednění, které podepírá 
beton v ohybu, nesmí být odstraněno, dokud pevnost betonu (ověřená krychelnými zkouškami 
provedenými za předepsaných podmínek) nedosáhne 10 N/mm2. 
 Zhotovitel upozorní příslušným způsobem Správce stavby/TDS na svůj úmysl provádět 
odbedňování.  

5.3.1.15.5 Úpravy povrchu a odstranění vad po odbednění  

 Povrchy betonu musí být hladké, bez vyčnívajících rádlovacích drátů, hnízd a převisů. 
Otvory po kotevních hmoždinách bednění se zaplní rozpínavou maltou. Rádlovací dráty se 
odsekají do hloubky 5 cm pod líc konstrukce a jamky se vyplní vhodnou expanzivní reprofilační 
maltou, jež plní úlohu spojovacího můstku i reprofilační malty. Rovněž je možno rádlovací dráty, 
respektive stahovací tyče protáhnout plastovými trubkami, jež se po odbednění uzavřou tmelem 
nebo jiným vhodným způsobem, který zajistí vodotěsnost konstrukce i při návrhovém tlaku vody.  

5.3.1.15.5.1 Hrubá úprava:  

 Tato úprava se získá použitím bednění vyrobeného z pečlivě opracovaných a na sraz 
spojených prken, řezaných pásovou pilou. Dezén použitého řeziva je do betonu obtištěn. Povrch 
musí být prostý všech podstatných dutin, bublin nebo jiných větších vad. Tato úprava se použije 
u povrchů v konečném stavu zakrytých. 

5.3.1.15.5.2 Hladká úprava: 

 Tato úprava se získá použitím bednění, určeného k provedení tvrdého povrchu, s čistými 
ostrými hranami. Jsou dovoleny pouze velice malé vady v podobě drobných bublinek a nemá 
dojít k žádným poruchám ve zbarvení nebo k vyblednutí. Jakékoliv výčnělky musí být odstraněny 
a povrch opraven.  

5.3.1.15.5.3 Odstranění vad po odbednění 

 Opravy a úpravy poruch, které byly objeveny po odbednění, se musí provést co nejdříve 
a co nejpečlivěji. Správce stavby/TDI musí být o nich předem informován. Způsob opravy 
předepisuje ČSN 73 2400. 
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 Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí omytím vysokotlakým vodním 
paprskem (260 bar, aplikace rotační tryskou ze vzdálenosti 50 – 100 mm) a před nanesením 
nového betonu se důkladně navlhčí vodou. Postižená místa se musí zaplnit pečlivě zhutněným 
čerstvým betonem shodného složení, jaký byl použit při betonování, případně správkovou maltou 
s parametry odpovídajícími betonu zabudovanému v konstrukci.  
 Vzhledové vady je přípustné opravit cementovou maltou, cementovým pačokem či 
vhodnou stěrkovou hmotou.  
 Opravy povrchů, které zůstanou neomítnuty či jsou určeny pro funkci pohledového 
betonu, se provedou způsobem dohodnutým se Správcem stavby/TDI a projektantem. 
 Závažnější vady, zvláště oprava nebo úprava konstrukce nevyhovující požadavkům 
projektové dokumentace z hlediska funkčnosti, spolehlivosti či jiných parametrů se provádí na 
základě odborného posouzení, a speciálně k tomuto účelu zpracovaným postupem, který musí 
být schválen projektantem.    
 Pokud se však prokáže, že do konstrukce byl použit beton, nesplňující některý 
z parametrů, jež jsou projektovou dokumentací předepsány, má investor právo požadovat 
odstranění nevyhovující části konstrukce v plném rozsahu a její nahrazení novou částí, jež bude 
provedena z betonu, vyhovujícího požadavkům projektové dokumentace. 

5.3.1.15.5.4 Povolené tolerance betonových povrchů  

 Konečná úprava betonových povrchů nemá vykazovat nerovnosti viditelné okem. 
Odchylky povrchů popsaných v dokumentaci nesmí být větší než následující dovolené rozměry:  
 

Druh povrchu odchylka od přímky, roviny, svislice, křížení rozměrů nebo 
délky v sekcích (mm) 

hlazený nebo hrubý 10 

jakýkoliv jiný 5 

 Povrch spadiště a skluzu bude proveden jako hlazený, boční stěny bezpečnostního 
přelivu a skluzu budou provedeny s hladkou úpravou povrchu. Pro povrch mostovky je uvažován 
povrch hrubý, ostatní povrchy jsou uvažovány s hladkým povrchem. 

5.3.1.16 ZIMNÍ OPATŘENÍ  

 V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají pod 
bod mrazu, má být betonáž ukončena. Pokud však je nutno v betonáži pokračovat i za těchto 
podmínek, je nezbytné zajistit provádění betonáže za zvláštních podmínek, jež i při nízkých 
teplotách zabezpečí kvalitu betonu. Tato opatření navrhne Zhotovitel a po odsouhlasení 
inženýrem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude práce provádět 
v souladu s dohodnutými postupy. 
 Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího vývoje, 
vzdálenosti výrobny betonu od staveniště, objemu betonované konstrukce, značky betonu apod.) 
se může jednat například o tato opatření, případně jejich kombinaci: 

❑ použití teplé záměsové vody 
❑ předehřívání kameniva před výrobou betonu 
❑ zateplení betonové konstrukce 
❑ překrytí konstrukce vytápěným stanem 
❑ ohřev betonu odporovými dráty apod. 

5.3.1.17 KONTROLA PRACÍ 

 Veškeré stavební práce budou probíhat za dozoru Správce stavby/TDI. Před zaklopením 
bednění musí být provedena následující kontrola (viz KZP): 

❑ Při prováděných pracích musí být zajištěna ochrana „čistých“ povrchů vůči znečištění 
a poškození. V době pokládání betonu musí být všechny plochy, na které se beton 
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pokládá, čisté, bez jakýchkoliv zbytků, oček vázacích drátů, upevňovacích příchytek 
nebo volné vody. Před zaklopením bednění musí být překontrolována pozice a počet 
výztuže, zda odpovídá PD. Rovněž bude kontrolováno osazení předepsaných 
distančních prvků co do počtu i použitého materiálu a dodržení požadované krycí 
vrstvy. 

❑ Je-li v některé konstrukci předepsána aplikace spojovacího můstku, bude 
zkontrolována kvalita provedení této vrstvy – souvislost povlaku, tloušťka, doba 
uplynulá od aplikace můstku. Je-li předepsána betonáž do zavadlého spojovacího 
můstku, nesmí být předepsaná doba zkrácena, ale ani překročena. 

❑ Jsou-li předepsány lepené kotevní prvky, povolí se uložení výztuže teprve po 
provedení kontroly těchto prvků se zaměřením na jejich úplnost, správné rozmístění 
a kvalitu provedení. 

❑ V době lití betonu musí být výztuž čistá a zbavená všech korozivních částic, volných 
okují, rzi, ledu, oleje a dalších substancí, které mohou nepříznivě soudržnost výztuže 
s betonem, vlastnosti betonu nebo vazbu mezi dvěma betonovými prvky. Vyztužení 
musí být přesně a pevně zajištěno pomocí stahovacích drátů nebo schválených 
ocelových svorek. Dráty nebo svorky nesmí zasahovat do krycí vrstvy. 
V monolitických konstrukcích musí být osazeny veškeré předepsané chráničky, 
kabeláže atd., a to v předepsané poloze a musí být řádně zajištěny proti deformaci a 
účinkům vztlaku. Rovněž musí být osazeny a řádně zafixovány na předepsané pozici 
i kotevní prvky zámečnických výrobků a komponent technologických zařízení. 

❑ Dále budou překontrolovány všechny předepsané svary, zda jsou provedeny dle PD.  
 O každé provedené kontrole konstrukce před zakrytím bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

5.3.1.18 MĚŘENÍ 

 Množství jednotek se určuje na hotové definitivní konstrukci takto: 
❑ betonové a železobetonové konstrukce   v m3 betonu 
❑ obednění a odbednění  v m2 rozvinuté bedněné plochy 

konstrukce 
❑ čištění a úprava bednění   v m2 plochy bednění 
❑ výztuže      v t jmenovité hmotnosti výztuže 
❑ těsnění dilatačních spár spárovým pásem v m 
❑ úprava dilatačních spár v m2 rozvinuté pohledové plochy 

dilatační spáry konstrukce 
❑ úprava pracovních spár   v m2 plochy pracovní spáry konstrukce 
❑ těsnění v pracovních spárách  v m 
❑ těsnění prostupů po stahovacích tyčích  v ks 
❑ úpravy povrchů, tmelení hnízd apod  v m2 rozvinuté upravované plochy. 

5.3.1.19 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude mj. započteno: 
- beton u betonových a železobetonových konstrukcí: 

❑ nákup, doprava a ukládání betonové směsi předepsané kvality do bednění či výkopu 
(prostý a podkladní beton) při jakékoli hustotě výztuže a konzistenci čerstvého betonu 

❑ zhotovení betonu požadovaných vlastností 
❑ užití potřebných přísad a technologií výroby betonu 
❑ hutnění směsi 
❑ úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení 
❑ dodávka a osazení trvalých kotevních prvků  
❑ zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek apod., 

včetně ztížení práce a úprav kolem nich 
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❑ ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu 

❑ ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN) 
❑ kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před 

účinky povětrnosti 
❑ ochrana před mechanickým poškozením 
❑ opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ očištění pracovního nářadí, nástrojů, strojního zařízení od zbytků betonu včetně 

zneškodnění vzniklých odpadů v souladu se zákonem o odpadech 
❑ náklady na případná zimní opatření. 

-u obednění a odbednění: 
❑ materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukce, u systémových bednění 

i náklady na jeho pronájem a případně i transport 
❑ podpěrné konstrukce (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstrukcí včetně požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení 

❑ osazení vložek pro sražení hran 
❑ vytvoření kotevních čel, nálitků, kapes a sedel 
❑ montáž bednění 
❑ nátěr zabraňující soudržnosti betonu a bednění 
❑ stažení bednění 
❑ odbednění, demontáž bednění a podpůrných konstrukcí 
❑ vyspravení příp. hnízd na povrchu a závad po uštípaných koncích stahovacích drátů 

apod., odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, zahlazení povrchu a opravy 
povrchu po odbednění 

❑ očištění bednicích prvků, roztřídění s uložením 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 

-výztuž z betonářské oceli 
❑ dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování 

do všech požadovaných tvarů (vč. armokošů) a uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem 

❑ veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
❑ pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
❑ úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
❑ ochranu konstrukce do doby jejího zabetonování 
❑ úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí 
❑ veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
❑ vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, jsou-li tato 
opatření požadována a v případě potřeby i venkovní zemnicí prvky, vše včetně nákladů 
na potřebné propojovací a výstupní komponenty 

❑ vytvoření zemnicích bodů pro připojení elektrických zařízení a ocelových konstrukcí na 
vnitřní zemnicí síť 

-celkově: 
❑ v jednotkových cenách bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
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5.3.2 STŘÍKANÝ BETON 

5.3.2.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Příprava na provedení tlustovrstvé sanace na odběrném objektu. 

5.3.2.2 UPŘESNĚNÍ PARAMETRŮ 

Použití pro stavební objekt Věžový objekt, pilíř lávky  

POPIS POLOŽKY, ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Navržené systémy musí beze zbytku: 

• odolávat trvalé vlhkosti prostředí 

• být aplikovatelné strojním zpracováním 

• být paropropustné 

• UV stabilizované 

• mrazuvzdorné 

• testovány na tlak vody z aktivní i negativní strany 7 barů 

• překlenutí trhlin v konstrukci do 0,30 mm 

• aplikovatelné na vlhký podklad 

• být certifikovány dle ISO 9001 

• systémy již aplikované  - doložené referencemi v ČR za posledních 10 let 
 
Požadavky na správkovou maltu: 

• Materiál:   malta se statickým účinkem min. třídy R3 

• Aplikace:   strojní nebo ruční zpracování 

• odolný proti karbonatace: ano 

• pevnost v tlaku:   min. 20,00 MPa - po 7 dnech 

• pevnost v tlaku:   min. 36,00 MPa - po 28 dnech 

• pevnost v tahu za ohybu: min. 4,00 MPa - po 7 dnech 

• pevnost v tahu za ohybu: min. 7,00 MPa - po 28 dnech 

• modul pružnosti:   min. 15 GPa 

• soudržnost:    min. 1,5 MPa 

• obsah chloridových iontů:  max 0,05% 
 
Požadavky na hydrofobizační probarvený nátěr: 

• Materiál:    jednosložková vodná probarvená lazura na 
     bázi mikroemulze silikonových pryskyřic bez 
     obsahu organických rozpouštědel. 

• Předpokládané provedení:   ve 2 vrstvách 

• propustnost pro vodní páru:   < 0,005 m 

• rychlost pronikání vody v kapalné fázi: < 0,1 kg/m2h0,5 

• vodotěsnost 120 min:    0,0 l/m2 
 
1) předúprava povrchu 

▪ akustické trasování povrchu s vyznačením imperfekcí:   100% plochy 
▪ odstranění krycích vrstev betonů kolem výztuže, obnažení této výztuže tak, aby bylo 

možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené 
výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií z povrchu:   100% plochy 
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▪ celoplošné otryskání VVP 600 - 1.200 barů tak, aby byla odhalena struktura hrubého 
kameniva:        100% plochy 

▪ tlaková injektáž trhlin (referenční produkt Betosan Purinject 2C Elastic LV):  
         cca 60 bm 

2) nanesení nových vrstev  
▪ ochranný nátěr odhalené výztuže (referenční produkt Betosan Densocrete 111): 

         100% plochy 
▪ adhezní můstek (referenční produkt Betosan Densocrete 111): 100% plochy 
▪ provedení vrtů mechanického kotvení 6 ks/m2 (vrtání úpadně pod úhlem cca 10°):

         100% plochy 
▪ 1. vrstva sanační správkové malty aplikovaná stříkáním průměrné tl. cca 40 mm (min. 

krytí původní výztuže 10 mm) (referenční produkt Betosan Monocrete ARG):  
         100% plochy 

▪ aplikace mechanických bazaltových kotev - 6 ks/m2   100% plochy 
▪ aplikace sítě z bazaltových vláken, alternativně jiné inertní sítě (referenční 

produkt Betosan Armobet BW):      100% plochy 
▪ 2. vrstva sanační správková malta aplikovaná stříkáním průměrné tl. cca 40 mm (min. 

krytí původní výztuže celkem 50 mm) (referenční produkt Betosan Monocrete ARG), 
finální úprava povrchu utažením nerezovým hladítkem:   100% plochy 

5.3.2.3 ROZSAH OPRAV 

 Opraven bude povrch odběrné věže a pilíře lávky. V průběhu dosavadního provozu došlo 
k degradaci původního betonu v rozsahu nejčastějšího kolísání hladin, které se mnohde projevuje 
až opadem povrchové vrstvy konstrukce a odhalením výztuže.  
 Po vypuštění nádrže ve fázi 1 - hladina je v úrovni NN, tedy 347,00 m n. m. - bude 
proveden stavebně-technický průzkum stávajících betonových konstrukcí a provedení zkoušek 
odebraných vzorků. Vzorky budou odebrány v rozsahu od vrchu konstrukce po úroveň cca 0,5 m 
nad hladinou NN (347,50 m n. m.). 
 Stavebně technický průzkum bude sestávat z těchto položek: 

▪ odběr jádrových vývrtů průměru cca 50 mm, 
▪ zapravení otvoru po jádrových vývrtech, 
▪ fotodokumentace a popis struktury jádrových vývrtů, 
▪ stanovení pevnosti v tlaku na jádrových vývrtech, 
▪ stanovení homogenity betonu nedestruktivní zkouškou Maškovým špičákem, 
▪ test alkalické reakce kameniva – průkaz přítomnosti/nepřítomnosti alkalicko-

křemičitých gelů v jádrových vývrtech, 
▪ stanovení mrazuvzdornosti betonu podle ČSN 73 1326 na sadách zkušebních těles, 
▪ stanovení tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží, 
▪ stanovení tloušťky zkarbonatované vrstvy, 

▪ zpracování závěrečné hodnotící zprávy včetně doporučení pro sanaci. 
 Na základě průzkumů, provedených jako podklad pro DSP, navrhujeme mechanické 
obourání konstrukce v tl. do 10 cm s cílem odstranění navětralých a degradovaných betonů 
(karbonatace, alkalická reakce, vyplavení cementového pojiva a.p.). Po vybourání se povrch 
dočistí očištěním tlakovou vodou (600-1200 barů dle oddílu 5.3.2.2), doplní se nová podélná a 
zejména příčná výztuž a provede se obetonování stávajících konstrukcí stříkaným betonem 
v celkové tloušťce do 20 cm tak, aby nový líc konstrukce byl nejvýše 10 cm před stávajícím lícem 
a krycí vrstva ocelové výztuže v celé ploše činila alespoň 50 mm. Podrobnější popis je v oddíle 
5.3.2.2, přesnější podklady pro rozhodnutí o nezbytné tloušťce odbourání však lze získat teprve 
výše uvedeným podrobnějším STP po zaklesnutí hladiny. 

5.3.2.4 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRACOVIŠTĚ A POSTUP PRACÍ 

 Přístup k patě odběrné věže nebude po suché zemi možný, k pilíři lávky jen po část doby, 
kdy bude možno tyto práce provádět. Proto je nutno pro obě pracoviště uvažovat s vybudováním 
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zavěšeného lešení, jež bude k pilíři a dříku věže kotveno závitovými tyčemi, zalepenými do vrtů 
v betonu. Lešení jako pevná podlaha je nutné pro provádění bouracích a zejména betonářských 
prací. 
 Předpokládá de realizace lešení horolezeckým způsobem shora dolů, s dopravou prvků 
po lávce a s jejich následným spouštěním a montáží na betonových konstrukcích. Součástí lešení 
bude i osazení záchytných sítí a plachet, jež zabrání padání bouraného betonu do vody a šíření 
prašnosti a rozstřikované vody při čištění povrchu tlakovou vodou, jakož i opadu stříkaného 
betonu při provádění reprofilace povrchu. Tato záchytná zařízení se budou při odebírání lešení 
posouvat vždy o odebranou etáž výše. 
 Betonářské práce budou probíhat od nejníže položené etáže lešení směrem vzhůru tak, 
jak bude postupně povrch konstrukce obourán, očištěn, opatřen doplňující kotvenou výztuží a 
překryt stříkaným betonem. S postupem oprav směrem vzhůru bude lešení opět rozebíráno, aby 
nedošlo k jeho zatopení stoupající vodou. 
 Variantním řešením pro zpřístupnění pracoviště na dříku objektu je výstavba lešení na 
plováku, který bude ukotven u věžového objektu. I na tomto zařízení platí požadavek na vyřešení 
způsobu zachycení padajícího materiálu. 

5.3.2.5 ZIMNÍ OPATŘENÍ 

 Snižování hladiny je od počátku přípravy této akce rozhodnutím KÚ – OŽP vázáno na 
zimní období, kdy jedině bude možno provést tato sanační práce. Z tohoto důvodu je třeba při 
návrhu pracovního lešení počítat i s nutností zabezpečit podmínky pro provádění sanačních a 
betonářských prací i v teplotách blízkých bodu mrazu. Z možných opatření se zdá být 
nejefektivnějším uzavření pracovního prostoru zaplachtováním a jeho ohřevem horkým 
vzduchem. 

5.3.2.6 MĚŘENÍ 

 Množství jednotek se určuje na hotové definitivní konstrukci takto: 
❑ stavebně-technický průzkum ponořené části kpl 
❑ obourání betonové konstrukce – mechanické v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ konstrukce ze stříkaného betonu – 2x vrstva v m3 betonu 
 včetně zednické úpravy líce 
❑ úpravy povrchu konstrukce za stříkaného betonu v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ inertní kompozitové výztuže včetně kotev v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ osazení kotev (vrt vč. ošetření, lepidla montáže) ks kotev 
❑ ochranný nátěr původní výztuže v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ otryskání plochy VVP 600 – 1.200 barů  v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ adhezní můstek v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ hydrofobizační nátěr 2 vrstvy v m2 rozvinuté upravované plochy 

 konstrukce 
❑ lešení vč. záchytného systému – mtž a dmtž v m2 pohledové plochy 

 Poznámka: podmínky pro provádění bouracích prací, včetně jejich vykazování, jsou 
uvedeny v oddíle 5.5.2.1.3. 

5.3.2.7 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude mj. započteno: 
-příprava povrchu: 
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❑ stavebně-technický průzkum ponořené části v rozsahu dle Technické zpráva k SO 09.1 
❑ akustické trasování povrchu 
❑ bourací práce při odstraňování porušené vrstvy 
❑ vysokotlaké omytí povrchu 
❑ osekání tvarových a jiných anomálií s povrchu obourané konstrukce 

- beton u betonových a železobetonových konstrukcí: 
❑ nákup, betonové směsi pro stříkaný beton předepsané kvality, její doprava na staveniště, 

složení a uskladnění na staveništi 
❑ úpravy pro osazení doplňkové výztuže 
❑ zhotovení stříkaného betonu požadovaných vlastností 
❑ užití potřebných přísad a technologií výroby betonu 
❑ úprava povrchu nastříkaného betonu 
❑ ztížení práce u prostupů osazených do betonu 
❑ ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN) 
❑ ochrana nevyzrálého betonu před mechanickým poškozením 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ očištění pracovního nářadí, nástrojů, strojního zařízení od zbytků betonu včetně 

zneškodnění vzniklých odpadů v souladu se zákonem o odpadech 
❑ náklady na případná zimní opatření po dobu provádění betonáží a následně při tuhnutí a 

tvrdnutí směsi. 
-výztuž z betonářské oceli 

❑ očištění odkryté výrtuže 
❑ pasivace výztuže oprotikorozním nátěrem – 3 vrstvy 

-výztuž z bazaltové výztužné sítě 
❑ pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
❑ dodávka a osazení trvalých kotevních prvků, včetně vrtání kotevních otvorů, dělení prutů 

výztuže, zalepení kotevních prvků do předvrtaných děr 
❑ dodávka bazaltové výztuže, její dělení, instalace a upevnění bazaltovými vázacími pásky 
❑ veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 

-celkově: 
❑ ochranu konstrukce do doby jejího zabetonování 
❑ v jednotkových cenách bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

 Poznámka: podmínky pro provádění bouracích prací, včetně jejich vykazování, jsou 
uvedeny v oddíle 5.5.2.5. 

5.3.3 TENKOVRSTVÁ REPROFILACE  

5.3.3.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 04 – Skluz 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Oprava povrchů vnějšího líce levé zdi skluzu v její ponechávané části 

5.3.3.2 ROZSAH OPRAV 

 Popsané opravné práce se týkají povrchu po nechaných bloků skluzu v blízkosti 
přemostění a částečně i levého pilíře přemostění. Plošný rozsah je dán vnějším povrchem 
vzdušného líce levobřežní zdi (směrem ke schodišti). Povrch nejprve bude čištěn vysokotlakým 
mytím. Po omytí povrchu bude provedena prohlídka povrchu a k reprofilaci budou vyčleněny 
plochy, které: 
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❑ jsou postiženy degradací povrchové vrstvy, buď pouze v krycí vrstvě výztuže, nebo až 
pod úroveň krycí vrstvy (je odhalena výztuž) 

❑ jsou zdánlivě v pořádku, ale povrchová vrstva betonu odpadne v průběhu čištění – projev 
skryté poruchy 

❑ na povrchu vykazují známky, které mohou signalizovat přítomnost poruchy (rezivé 
skvrny, trhliny, soustředěné do rastru, takže naznačují uložení výztuže a jiné projevy 
poruch), v jejichž okolí se akustickým trasováním projeví přítomnost poruchy. 

 Tenkovrstvá reprofilace bude rovněž provedena na svislých nosných prvcích strojovny 
věžového objektu, a to z jeho venkovní strany. Rozsah odbourání porušených částí betonové 
konstrukce je dán jednak viditelným porušením celistvosti povrchu, jednak bude zjištěn 
akustickým trasováním. 
 Tyto plochy se vyznačí a poté se po odsouhlasení rozsahu Správcem stavby/TDI ve 
spolupráci s AD zahrnou do výměry ploch, určených k reprofilaci. 

5.3.3.3 PŘÍPRAVA POVRCHU 

 Plochy určené k reprofilaci se očistí od degradovaného betonu (karbonatace, alkalická 
reakce, vyplavení cementového pojiva a.p.) tlakovou vodou (min. 600 barr). Poté se opracují 
okraje ploch tak, aby jejich ohraničení bylo provedeno rovinou kolmou na povrch konstrukce. 
Tento úkon se provede buď tlakovou vodou, nebo opracováním ručním bouracím kladivem – je 
však nezbytné pracovat velmi opatrně, aby nebyla zasažena výztuž.  
 Prohlédne se výztuž, je-li odkryta a očistí se od korozních zplodin buď tlakovou vodou, 
nebo mechanicky optimálně na stupeň očištění na stupeň Sa2. Povrch reprofilované plochy se 
znovu omyje a bude zkontrolován a převzat Správcem stavby/TDI. 

5.3.3.4 POŽADAVKY NA POUŽITÝ MATERIÁL 

 K vlastní reprofilaci vnitřních stěn objektu se použije systémový reprofilační materiál, 
který bude obsahovat: 

❑ Adhezní můstek 
❑ Pasivační nátěr 
❑ Sanační hmotu (2 zrnitosti) 

 Požadované vlastnosti systému: 
❑ Pevnosti (při 23°C, 50% rel. vlhkosti) 

Pevnost v tlaku Pevnost v tahu při ohybu  Přídržnost k betonu 
24 hod   cca 16 MPa   cca 4,4 MPa       1,0 – 2,0 MPa 
7 dní   cca 35 MPa   cca 6,5 MPa       1,0 – 2,0 MPa 
28 dní   cca 52 MPa   cca 7,1 MPa       1,0 – 2,0 MPa 

❑ Doba zpracování:   30 – 45 min (podle povětrnostních podmínek) (20°C) 
❑ Teplota při zpracování:  Minimální aplikační teplota: + 5 °C. 

     Max. aplikační teplota:  + 30 °C. 
❑ Smršťování po aplikaci:  bez smrštění 
❑ Odolnost proti mrazu:  mrazuvzdorný 
❑ Skladovatelnost:  Nejméně 12 měsíců v originálním obalu, na mráz  

    v suchém stavu necitlivé. 
Poznámka: Není nezbytně nutné, aby sanační systém používal všechny vyjmenované složky jako 
samostatné systémové části. Může tedy obsahovat jak všechny tři komponenty odděleně, tak 
mohou být dvě, nebo i všechny tři složky sloučeny do jedné. 

5.3.3.5 POSTUP REPROFILACE 

 Příprava jednotlivých komponentů sanačního systému se bude striktně řídit požadavky 
Technického listu, případně jiné dokumentace, dodané společně s příslušným materiálem. Jde o 
přípustné teploty pro použití materiálu, vlhkost vzduchu a podkladu, způsob míchání, dobu 
míchání, rychlost otáček míchadla, důležité je i dodržet dobu odležení namíchaného produktu 
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před vlastním použitím. Samozřejmostí musí být i dodržení předepsaných časových odstupů mezi 
aplikacemi jednotlivých složek sanačního systému.  
 Reprofilace bude zahájena nanesením adhezního můstku na výztuž, bude-li tato odkryta. 
Po zavadnutí nátěru se povrch konstrukce opatří adhezním můstkem a vyčká se požadovanou 
dobu (zpravidla je třeba čas odměřovat velmi přesně, protože výrobce žádá aplikaci „živé do 
živého“). Poté se provede nanesení vlastní reprofilační hmoty ve vrstvách a způsobem, jak 
předepisuje Technický list příslušného produktu. Nanášení sanační hmoty bude ukončeno po 
zalícování povrchu opravované plochy s okolním betonem. Po aplikaci poslední vrstvy se její 
povrch vyhladí. 

5.3.3.6 MĚŘENÍ 

 Množství jednotek se určuje na reprofilované konstrukci takto: 
❑ Provedená reprofilace     v m2 povrchu 
❑ Bourání      v t materiálu 
❑ Odvoz vybourané hmoty    v t betonu 

5.3.3.7 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude mj. započteno: 
-u betonových a železobetonových konstrukcí: 

❑ nákup, doprava a skladování sanační směsi  
❑ zjištění poruch, vybourání porušeného betonu 
❑ odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 
❑ očištění výztuže na stupeň Sa2,5, omytí sanovaných ploch 
❑ příprava sanační směsi na místě 
❑ nanášení sanační směsi na konstrukci 
❑ ošetřování sanační směsi po nanesení po dobu tuhnutí (podle ČSN) 
❑ vlhčení sanované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky 

povětrnosti 
❑ ochrana před mechanickým poškozením 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ očištění pracovního nářadí, nástrojů, strojního zařízení od zbytků sanační směsi včetně 

zneškodnění vzniklých odpadů v souladu se zákonem o odpadech 
❑ náklady na provádění všech prací horolezeckým způsobem 
❑ náklady na případná zimní opatření 
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  

5.3.4 PROVÁDĚNÍ KAMENNÝCH OBKLADŮ 

5.3.4.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené zejména 
s budováním těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Obklad přelivné hrany bezpečnostního přelivu 

5.3.4.2 MATERIÁL PRO ZDĚNÍ 

 Pro všechny zdi z lomového kamene v celém rozsahu této stavby se použije žula dle 
ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky”. Kámen 
zároveň musí splňovat i níže uvedené požadavky dle ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby 
– Část 1 : Specifikace.  
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 Obklady z tvarového kamene se provádí z žulových kamenů nejlepší jakosti bez trhlin, 
štěrbin a rezavých skvrn. Jednotlivé kameny se připravují štípáním a do přesného tvaru se upraví 
špicováním a pemrlováním, nebo se řežou a finální úprava všech ploch se provede pemrlováním, 
případně tryskáním. Tvarové obklady pro obklad koruny jezu budou vyrobeny dle výkresu 
tvarového kamene v přesných délkách a tyto musí být uloženy na dilatační bloky bezpečnostního 
přelivu tak, aby kameny lícovaly s konci dilatačních bloků přelivu a umožňovaly dilatační pohyby 
jednotlivých dilatačních bloků tělesa bezpečnostního přelivu a spadiště.  
Tvarové kameny pro obklad bezpečnostního přelivu se na staveniště dopravují na ložné ploše 
vozidel uložené a připáskované způsobem a materiálem odpovídajícím jejich hmotnosti na 
paletách, jež musí být zabezpečeny proti posunutí. Skládání s korby nákladního automobilu musí 
být prováděno tak, aby nedošlo k poškození bloků nárazem nebo pádem. Stejně i na místo 
osazení musí být kameny dopraveny vhodným dopravním prostředkem, nikoli přivalovány a při 
vyvazování kamenů na jeřáb budou použity úvazy z pásů nebo z lan, která nezpůsobí porušení 
hran kamenů. Použití ocelových lan je zcela nepřípustné z důvodu značného rizika porušení hran 
obkladových kamenů oštípáním v místě závěsu. 
 Použité kameny musí splňovat tyto parametry: 

Materiál  žula 
Objemová hmotnost  min. 2580 kg/m3 
Pevnost v tlaku  150 MPa 
Lomové plochy kategorie RO5 dle ČSN EN 13383-1 – 

Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace 

Objemová hmotnost  min. 2580 kg/m3 
Odolnost proti štěpení kategorie CS90 dle ČSN EN 13383-1 – 

Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace 

Odolnost proti otěru kategorie MDE10 dle ČSN EN 13383-1 – 
Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace 

Nasákavost vodou kategorie WA0,5 dle ČSN EN 13383-1 – 
Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  kategorie FTA dle ČSN EN 13383-1 – 
Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace 

Rozpadavost kategorie SBA dle ČSN EN 13383-1 – 
Kámen pro vodní stavby – Část 1 : 
Specifikace. 

 Obecně má při výběru kamene přednost žula s nižším obsahem živičných složek a pyritu 
a jemnozrnné struktury kameniva. 
 Malty pro zdění a výplň spár zdiva z lomového kamene musí splňovat požadavky 
ČSN EN 998-2 ed.2 (ČSN 72 2401) „Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění“.  
 Pro návrhové malty musí být pevnost v tlaku malty pro zdění deklarována výrobcem. 
Zhotovitel pro uložení obkladu jezového tělesa použije maltu min. P400 (obsah cementu min. 400 
kg na 1m3 směsi) s kamenivem o maximálním zrnu 3 mm. Směs bude na stavbu dodávána 
v zavlhlém stavu v takovém množství, aby mohla být před začátkem hydratačního procesu 
zpracována. 
 Pro výplň spár v obkladu jezu se použije cementová směs pro spárování kamene pro 
použití ve vnějším prostředí s obsahem cementu minimálně 400 kg/m3 směsi s přísadou 
drceného kameniva frakce 4-8 mm   
 Záměsová voda musí vyhovovat ČSN EN 1008, při případném míchání spárovací směsi 
ze suché směsi na stavbě je vyloučeno použití říční vody. Připravená spárovací směs bude po 
vytvrdnutí vykazovat odolnost proti vlivům prostředí v rozsahu XF3. 
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5.3.4.3 OSAZENÍ TVAROVÉHO KAMENE NA KORUNU BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 

 Přelivná hrana bezpečnostního přelivu se obloží tvarovými kamennými obkladovými 
bloky, soudržnost bloků s betonovou konstrukcí bude zvýšena kotvením ocelovými kotevními 
prvky.  
 Obklady z tvarového kamene se provádí z kamenů nejlepší jakosti bez trhlin, štěrbin a 
rezavých skvrn. Jednotlivé kameny se připravují štípáním a do přesného tvaru se upraví 
špicováním a pemrlováním, nebo se řežou a finální úprava všech ploch se provede pemrlováním, 
případně tryskáním. 
 Při manipulaci s pemrlovanými či tryskanými obkladovými bloky je třeba dbát přiměřené 
opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. Proto je nutno jejich skládání s dopravního prostředku 
provádět pomocí vhodné manipulační techniky, zcela nepřípustné je jejich skládání prostým 
sklopením s korby. Pokud však pro složení kamenů nebude k disposici jeřáb, je přípustný jejich 
transport shozením za předpokladu, že na místě dopadu bude alespoň 1,0 m tlustý pískový 
polštář dostatečných rozměrů a další kámen bude shozen až po odstranění předešlého a po 
opětovném upravení polštáře na potřebnou tloušťku. Stejně i na místo osazení musí být kameny 
dopraveny vhodným dopravním prostředkem, nikoli přivalovány a při vyvazování kamenů na jeřáb 
budou použity úvazy z pásů nebo z lan, která nezpůsobí porušení hran kamenů. Použití 
ocelových lan je zcela nepřípustné z důvodu značného rizika porušení hran obkladových kamenů 
oštípáním v místě závěsu. 
 Před osazením bloků se do betonové konstrukce přelivu osadí v místech spár mezi 
obkladovými kameny do vrtů kotevní trny, na něž budou ocelovými táhly kotveny obkladové 
kameny. 
 Osazení bloků se provede na klínky, na zdění bude použita cementová malta, jejíž 
příprava bude provedena dle požadavků v kap. 5.4.1.2. Do bočních stěn obkladových kamenů ve 
styčných spárách budou do předvrtaných otvorů zalepeny kotevní trny, které budou ocelovým 
táhlem propojeny se zalepenými kotvami ve spodní stavbě. Při zdění obkladu je nutno maltu ve 
svislých styčných spárách pečlivě hutnit. Sousední kameny musí lícovat s přesností ±5 mm, 
vodorovná poloha ložných spár musí být dodržena s tolerancí ±5 mm na délku kamene. Šířka 
spár bude činit 2 cm, při povrchu konstrukce se po vyzdění obkladu proškrábnou do hloubky 7 cm 
a spárování se odloží do dokončení konstrukce.  
 Před zahájením konečné úpravy spár se spára vyčistí omytím vysokotlakou vodou (min. 
250 barů, aplikace rotační tryskou ze vzdálenosti maximálně 10 cm). Náhrada jinou technologií 
(očištění tlakovým vzduchem, omytí hasičskou proudnicí a podobně) se nepřipouští. 
 Po dokončení konstrukce se vyplní spáry spárovací směsí postupem dle kap. 5.4.1.2, 
jejich vyplnění bude provedeno spárovací směsí těstovité konzistence ručně do úrovně 1 cm pod 
povrchem kamene. Povrch výplně spár se „vypálí“ želízkem. 
 Pokud bude kamenný obklad hran přecházet přes dilatační spáru mezi dvěma bloky 
konstrukce, musí být tato skutečnost zohledněna již v realizační dokumentaci. Obklad musí být 
navržen a poté realizován tak, aby na dilatační spáru mezi bloky navazovala průběžná spára 
mezi kameny obkladu, a tato spára nebude vyplňována cementovou spárovací hmotou, ale 
použije se trvale plastického tmelu dle pokynů v oddílu 5.7.6. 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než osazený obklad přebere Správce stavby/TDI a 
jeho převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku.  

5.3.4.4 MĚŘENÍ 

Množství jednotek se určuje u konstrukce zděné z lomového kamene: 
❑ objem prací v m3 čisté definitivní konstrukce 
❑ dodávka kamene v t  
❑ vysekání spár, mytí a čištění povrchu v m2 rozvinuté pohledové plochy 
❑ spárování zdiva v m2 rozvinuté pohledové plochy.  
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5.3.4.5 PLACENÍ 

Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude m.j. započteno: 
❑ očištění povrchu betonové konstrukce dle požadavků kap. 5.4.1.2 
❑ nákup, naložení a doprava tvarového kamene  
❑ složení kamene na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním včetně svislého 

přemístění 
❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 

pronájem, dopravu, montáž a demontáž, případné terénní úpravy umožňující realizaci 
těchto konstrukcí 

❑ pronájem potřebné manipulační techniky, její doprava na stavbu, provozní náklady této 
techniky po dobu stavby, případné terénní úpravy umožňující pohyb této techniky po 
staveništi a opětovný odvoz techniky zpět ze stavby 

❑ vlastní zdění kamenných konstrukcí (včetně případné kamenické úpravy povrchu 
kamene v nutném rozsahu) 

❑ vyčištění spár před spárováním mechanické i omytím tlakovou vodou  
❑ nákup, příprava spárovací směsi (včetně přísad) a její přesun po staveništi na místo 

použití 
❑ vyspárování zdiva 
❑ v případě prací za nepříznivých klimatických podmínek potřebná ochranná opatření proti 

jejich vlivům 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  

5.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

5.4.1 KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE 

5.4.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 07 – Opevnění odpadního koryta za vývarem 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Přídlažba kolem bezpečnostního přelivu 

• Opevnění pravého břehu odpadního koryta podél vývaru 

5.4.1.2 PROVEDENÍ 

 Podle této kapitoly budou prováděny dlažby z regulačního kamene do betonového lože. 
Požadavky na tyto práce jsou obsaženy v TKP Povodí Moravy: 
„D.1 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny – typové konstrukce“, pro tuto stavbu platí 

kapitoly 3.4, 4.3 a kapitola 5. 
„D.2 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - provádění“ a pro tuto stavbu platí v plném 

rozsahu z uvedeného dokumentu kapitoly 2.1, 2.2.2, 3.2.2.4, 4.  
D.3 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - kontrola“, z této části v přiměřené míře platí 

celý dokument 
 Do malty pro spárování dlažby bude přidán reaktivní zušlechťovač malty, který musí 
splňovat minimálně tyto parametry: 

o Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

o zušlechťuje cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové malty 
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o lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 
o podstatně zvýšená pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 
o podstatně lepší stálost čerstvé malty 
o zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 
o vyšší rezistence malty proti chemikáliím 
o nepůsobí korozivně na armovací ocel 

 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání, vlhkosti a teploty vzduchu při aplikaci, jakož i podmínky 
pro následné ošetření v procesu tuhnutí a tvrdnutí. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny 
v materiálovém listu produktu. 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere Správce stavby/TDI a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 

5.4.1.3 MĚŘENÍ 

Množství jednotek se určuje u konstrukce zděné z lomového kamene: 
❑ objem prací v m3 čisté definitivní konstrukce 
❑ dodávka kamene v t  
❑ podkladní vrstva v m2 při předepsané tloušťce 
❑ betonové lože v m2 při předepsané tloušťce 
❑ čištění spár  v m2 rozvinuté pohledové plochy 
❑ spárování dlažby v m2 rozvinuté pohledové plochy.  

5.4.1.4 PLACENÍ 

Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude m.j. započteno: 
❑ nákup, naložení a doprava regulačního kamene  
❑ nákup, naložení a doprava materiálu štěrkopískové drenážní vrstvy 
❑ nákup betonu do betonového lože, spárovací směsi a přísad stavební chemie, v případě 

přípravy přímo na staveništi náklady vyvolané přípravou směsi včetně zabezpečení 
přísunu záměsové vody, splňující požadavky ČSN 73 2028 

❑ složení kamene na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním včetně svislého 
přemístění 

❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 
pronájem, dopravu, montáž a demontáž, případné terénní úpravy umožňující realizaci 
těchto konstrukcí 

❑ pronájem potřebné manipulační techniky, její doprava na stavbu, provozní náklady této 
techniky po dobu stavby, případné terénní úpravy umožňující pohyb této techniky po 
staveništi a opětovný odvoz techniky zpět ze stavby 

❑ rozprostření podsypu, jeho úprava a zhutnění 
❑ rozprostření a urovnání betonového lože 
❑ vlastní uložení konstrukce dlažby (včetně případné kamenické úpravy povrchu kamene 

v nutném rozsahu) 
❑ vyčištění spár před spárováním mechanické i omytím tlakovou vodou  
❑ nákup, příprava spárovací směsi (včetně přísad) a její přesun po staveništi na místo 

použití 
❑ vyspárování dlažby na MC 30 hl.< 70 mm 
❑ v případě prací za nepříznivých klimatických podmínek potřebná ochranná opatření proti 

jejich vlivům 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
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5.4.2 PROVÁDĚNÍ DODATEČNÝCH OBKLADŮ BETONOVÉ KONSTRUKCE 

5.4.2.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené zejména 
s budováním těchto stavebních objektů: 

• SO 07 – Opevnění odpadního koryta za vývarem 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Obklad betonové desky a prahů na levém břehu Křetínky pod hrází 

5.4.2.2 PROVEDENÍ 

 Podle této kapitoly budou prováděny dodatečné kamenné obklady betonových konstrukcí 
na levém břehu Křetínky pod hrází. Požadavky na tyto práce jsou obsaženy v TKP Povodí 
Moravy:  
„D.1 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny – typové konstrukce“, pro tuto stavbu platí 

kapitoly 3.4, 4.3 a kapitola 5. 
„D.2 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - provádění“ a pro tuto stavbu platí v plném 

rozsahu z uvedeného dokumentu kapitoly 2.1, 2.2.2, 4. Pro zvýšení soudržnosti 
kamenného obkladu s betonovou konstrukcí budou do spár vkládány ocelové kotvy 
v počtu 5 ks/m2. 

D.3 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - kontrola“, z této části v přiměřené míře platí 
celý dokument 

 Pro konstrukce betonových prahů i desky platí zásady shodné s ostatními 
železobetonovými konstrukcemi, a to včetně kvality použitých betonových směsí. 
 Pro vlastní spárování bude platit následující postup: spáry se vyčistí tlakovou vodou 
(250 bar, aplikace rotační tryskou ze vzdálenosti do 10 cm – náhrada hadicí s hasičskou 
proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem apod. je zcela nepřípustná) 
a takto vyčištěné spáry se ručně vyplní spárovací směsí těstovité konzistence do úrovně 1 cm 
pod povrchem zdiva. Pro výplň spár se použije cementová malta MC 30 s kamenivem frakce 
0 - 3 mm, jejíž vlastnosti budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty. 
 Poměr míchání i požadavky na vlastnosti zušlechťovače jsou shodné, jako v případě 
oddílu 5.4.1.2. 

5.4.2.3 MĚŘENÍ 

Množství jednotek se určuje u konstrukce zděné z lomového kamene: 
❑ objem prací v m3 čisté definitivní konstrukce 
❑ dodávka kamene v t  
❑ podkladní vrstva v m2 při předepsané tloušťce 
❑ betonové deska v m3  
❑ výztužné sítě, ocelové kotvy v t 
❑ osazení kotev v ks 
❑ čištění spár  v m2 rozvinuté pohledové plochy 
❑ spárování dlažby v m2 rozvinuté pohledové plochy.  

5.4.2.4 PLACENÍ 

Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude m.j. započteno: 
❑ nákup, naložení a doprava regulačního kamene  
❑ nákup, naložení a doprava materiálu štěrkopískové drenážní vrstvy 
❑ nákup betonu do betonového konstrukce, spárovací směsi a přísad stavební chemie, 

v případě přípravy přímo na staveništi náklady vyvolané přípravou směsi včetně 
zabezpečení přísunu záměsové vody, splňující požadavky ČSN 73 2028 
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❑ složení kamene na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním včetně svislého 
přemístění 

❑ budování případně potřebných podpůrných a pomocných konstrukcí, náklady na jejich 
pronájem, dopravu, montáž a demontáž, případné terénní úpravy umožňující realizaci 
těchto konstrukcí 

❑ pronájem potřebné manipulační techniky, její doprava na stavbu, provozní náklady této 
techniky po dobu stavby, případné terénní úpravy umožňující pohyb této techniky po 
staveništi a opětovný odvoz techniky zpět ze stavby 

❑ rozprostření podsypu, jeho úprava a zhutnění 
❑ rozprostření a urovnání betonu do konstrukce desky 
❑ rozprostření a uložení betonové malty pod kamenný obklad 
❑ vlastní uložení konstrukce dlažby (včetně případné kamenické úpravy povrchu kamene 

v nutném rozsahu) 
❑ osazení kotev do spár dlažby 
❑ vyčištění spár před spárováním mechanické i omytím tlakovou vodou  
❑ nákup, příprava spárovací směsi (včetně přísad) a její přesun po staveništi na místo 

použití 
❑ vyspárování dlažby na MC 30 hl.< 70 mm 
❑ v případě prací za nepříznivých klimatických podmínek potřebná ochranná opatření proti 

jejich vlivům 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  

5.4.3 OPRAVA KAMENNÉHO OBKLADU 

5.4.3.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené zejména 
s budováním těchto stavebních objektů: 

• SO 07– Opevnění odpadního koryta za vývarem 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Obnova spárování stávajícího měrného prahu 

5.4.3.2 OPRAVA OBKLADU 

 Případné uvolněné a navětralé kameny se odstraní a vzniklá kaverna se vyčistí nejprve 
mechanicky odsekáním všech uvolněných částí betonu a poté vymytím vysokotlakým vodním 
paprskem 200 – 250 bar. 
 Budování konstrukcí z lomového kamene se bude řídit ustanoveními 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. Při obnově obkladů musí být použito kamenů 
vhodné velikosti, okolo nichž nevzniknou neúnosně velké spáry, a je třeba zajistit jejich řádné 
provázání se stávající konstrukcí. 
 Zdění bude prováděno na cementovou maltu nebo beton, vyrobený z kameniva se 
zrnem, jehož velikost nepřesáhne 8 mm. Pro zdění se používá pojivo zavlhlé konzistence, jež se 
rozprostře na ložné spáry tak, aby tloušťka nepřesahovala 4 cm a na lícní ploše zůstaly spáry bez 
výplně do hloubky 7 cm. Výběr kamenů musí být prováděn tak, aby kameny byly dobře vzájemně 
provázány a aby se ve zdivu nikde nesbíhaly více než 3 spáry. Šíře spár se musí pohybovat 
v rozmezí mezi 2 – 4 cm, dolní hranice musí být bezpodmínečně dodržena, horní by neměla být 
masivně překračována. Dle potřeby je třeba kameny upravit kamenickým způsobem, aby šíře 
spár byla dodržena. Nadměrně široké spáry je možno vyplnit vhodnými odštěpky kamene, jež 
však musí zasahovat alespoň do 2/3 tloušťky použitých kamenů a nesmějí směrem do zdiva 
vykliňovat. Takto vložených klínů nesmí být v ploše zdi více, než 2 ks/m2, přitom nesmí být použity 
blíže, než ob 3 kameny. Minimální rozměry klínu v pohledové ploše přitom musí činit 
přinejmenším 3x7 cm; přitom je přípustné vykliňování k oběma koncům ve směru delšího 
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rozměru. Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů nesmí být schod větší než 
2 cm. Při zdění je nutno maltu ve svislých spárách pečlivě hutnit.  
 Spáry mezi kameny se po zavadnutí malty proškrábnou na hloubku 7 cm a vyčistí se. 
Spárování doplněného zdiva bude provedeno dle požadavků v oddílu. 5.4.3.3. 
 Rovinnost líce zdi bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na 
této délce činit nejvýše ±5 cm.  
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vyčištěné a tlakovou vodou vymyté spáry 
přebere TDS a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 

5.4.3.3 OPRAVA SPÁROVÁNÍ 

 Nejprve se po očištění povrchu zdiva provede vizuální kontrola jeho stavu. Pokud bude 
při této příležitosti objeven navětralý kámen, je třeba ho z konstrukce odstranit. K posouzení 
stupně navětrání kamene se použije postupu dle ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými 
základy – silným úderem kladiva o hmotnosti asi 0,5 kg na hranu kamene se kousek odštípne. 
Pokud je odštěpek malý a je obtížné ho získat, je kámen ještě v dobrém stavu. Pokud však se 
buď kámen rozsype, nebo se z něho odlupují vrstvy (a zejména pokud odlučné plochy budou 
zrzavě zbarvené), jedná se o navětralý kámen, který musí být z konstrukce odstraněn. Zrovna 
tak je indikátorem větrání kamene ve zdi jeho oblý tvar a spárovací malta, jež přečnívá přes jeho 
povrch. Náhrada nevhodných kamenů je popsána v předchozím oddílu 5.4.3.1. 
 Pro vlastní opravu spárování bude platit následující postup: zbytky staré spárovací hmoty 
se odstraní vysekáním za použití mechanizace (bourací kladivo) na hloubku nejméně 7 cm. To 
platí pro kamenný obklad v plném rozsahu. Poté se spáry vyčistí tlakovou vodou (min. 200 bar – 
náhrada hadicí s hasičskou proudnicí, očištění tlakovým vzduchem, případně drátěným kartáčem 
apod. je zcela nepřípustná) a takto vyčištěné spáry se ručně vyplní spárovací směsí těstovité 
konzistence do úrovně 1 cm pod povrchem zdiva.  
 Pro výplň spár se použije cementová malta pro zdění z přírodního kamene ve vnějším 
prostředí MC 25 XF3 s kamenivem frakce 0 - 2 mm, použitá záměsová voda musí splňovat 
veškeré požadavky platných norem (ČSN 73 2028). Do malty pro spárování dlažby bude přidán 
reaktivní zušlechťovač malty, který musí splňovat minimálně tyto parametry: 

o Vodnatá reaktivní syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním kysličníkem 
křemičitým.  

o zušlechťuje cemento-vápenné a cementové omítkové, spárovací a správkové malty 
o lepší zpracovatelnost a zvýšená přilnavost 
o podstatně zvýšená pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakož i větší odolnost proti otěru 
o podstatně lepší stálost čerstvé malty 
o zvýšená vodotěsnost a uzavřené povrchy u malty, povlaků a omítek 
o vyšší rezistence malty proti chemikáliím 
o nepůsobí korozivně na armovací ocel 

 Při aplikaci reaktivního zušlechťovače malty je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré 
pokyny výrobce, týkající se úpravy receptury spárovací směsi, množství přidávaného 
zušlechťovače, doby a způsobu míchání, vlhkosti a teploty vzduchu při aplikaci, jakož i podmínky 
pro následné ošetření v procesu tuhnutí a tvrdnutí. Tyto pokyny jsou vždy uvedeny 
v materiálovém listu produktu. 
 Spárování nesmí být zahájeno dříve, než vysekané a tlakovou vodou vyčištěné spáry 
přebere TDS a jejich převzetí stvrdí zápisem do stavebního deníku. 

5.4.3.4 MĚŘENÍ 

Množství jednotek se určuje u konstrukce zděné z lomového kamene: 
❑ objem prací v m3 čisté definitivní konstrukce 
❑ dodávka kamene v t  
❑ vysekání spár v m2 rozvinuté pohledové plochy 
❑ odvoz a uložení suti v t 
❑ čištění spár  v m2 rozvinuté pohledové plochy 
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❑ spárování dlažby v m2 rozvinuté pohledové plochy.  

5.4.3.5 PLACENÍ 

Cena bude stanovena za kompletní práce. V jednotkové ceně bude m.j. započteno: 
❑ nákup, naložení a doprava regulačního kamene  
❑ nákup spárovací směsi a přísad stavební chemie, v případě přípravy přímo na staveništi 

náklady vyvolané přípravou směsi včetně zabezpečení přísunu záměsové vody, splňující 
požadavky ČSN 73 2028 a přesun hotové směsi po staveništi na místo použití 

❑ složení kamene na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním včetně svislého 
přemístění 

❑ pronájem potřebné manipulační techniky, její doprava na stavbu, provozní náklady této 
techniky po dobu stavby, případné terénní úpravy umožňující pohyb této techniky po 
staveništi a opětovný odvoz techniky zpět ze stavby 

❑ rozprostření a uložení betonové malty pod kamenný obklad 
❑ vlastní uložení konstrukce dlažby (včetně případné kamenické úpravy povrchu kamene 

v nutném rozsahu) 
❑ stávající výplně spár do hloubky 7 cm 
❑ vyčištění spár před spárováním mechanické i omytím tlakovou vodou  
❑ vyspárování dlažby na MC 30 hl.< 70 mm 
❑ v případě prací za nepříznivých klimatických podmínek potřebná ochranná opatření proti 

jejich vlivům 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  

5.4.4 ROVNANINA NÁVODNÍHO LÍCE 

5.4.4.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené zejména 
s budováním těchto stavebních objektů: 

• SO 02 – Opevnění návodního svahu hráze 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Obnova opevnění na návodním líci hráze 

5.4.4.2 PROVEDENÍ 

 Podle této kapitoly bude prováděna obnova rovnaniny na návodním líci hráze. Požadavky 
na tyto práce jsou obsaženy v TKP Povodí Moravy: 
„D.1 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny – typové konstrukce“, pro tuto stavbu platí 

kapitoly 3.6, 4.2, 4.3 a kapitola 5.1. 
„D.2 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - provádění“ a pro tuto stavbu platí v plném 

rozsahu z uvedeného dokumentu kapitoly 2.1, 2.2.2.4, 3.2.2.6. 
D.3 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - kontrola“, z této části v přiměřené míře platí 

celý dokument 

5.4.4.3 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dlažeb posuzuje takto: 
❑ zhutněný drenážní a vyrovnávací podsyp     m3 
❑ rovnanina z lomového kamene      m2 
❑ výplň spár drobným kamenivem     m2 
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5.4.4.4 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.4.3 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ nákup, naložení a doprava lomového kamene na stavbu 
❑ složení kamene a kameniva na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním 
❑ nákup, naložení a doprava materiálu na podsypy, jeho složení na staveništi a veškeré 

potřebné manipulace s ním 
❑ mezideponování kamene na stavbě a veškeré náklady na jeho transport po staveništi 
❑ uložení vyrovnávacího podsypu, jeho úprava do předepsaného tvaru 
❑ náklady na ruční manipulaci s kamenivem při ukládání rovnaniny, na klínování spár 

(mezer) v dlažbách; včetně nákladů na nákup, dopravu a složení na staveništi materiálu 
pro výplň (vyklínování) spár 

❑ horizontální i vertikální doprava stavebních hmot  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.4.5 ZÁHOZY Z LOMOVÉHO KAMENE 

5.4.5.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené zejména 
s budováním těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 07 – Opevnění odpadního koryta za vývarem 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Opevnění dna nádrže kolem přídlažby u objektu bezpečnostního přelivu 

• Opevnění dna a břehů koryta Křetínku pod vývarem skluzu a odpadního koryt od 
spodních výpustí 

5.4.5.2 PROVEDENÍ  

 Podle této kapitoly budou prováděny záhozy z lomového kamene. Požadavky na tyto 
práce jsou obsaženy v TKP Povodí Moravy: 
„D.1 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny – typové konstrukce“, pro tuto stavbu platí 

kapitoly 2.1, 4.3 a kapitola 5. 
„D.2 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - provádění“ a pro tuto stavbu platí v plném 

rozsahu z uvedeného dokumentu kapitoly 2.1, 3.1.1 a 3.1.2, 4.  
D.3 TKP - dlažby z lomového kamene, rovnaniny - kontrola“, z této části v přiměřené míře platí 

celý dokument 

5.4.5.3 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u záhozů posuzuje takto: 
❑ zřízení záhozu    m3 
❑ urovnání líce konstrukce    m2 
❑ vyklínování mezer, proštěrkování    m3 

5.4.5.4 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.4.3 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 
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❑ nákup, naložení a doprava lomového kamene 
❑ složení kamene a kameniva na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním 
❑ uložení lomového kamene do záhozových figur, jejich správné uložení s minimem 

vnitřních mezer, úprava do předepsaného tvaru 
❑ horizontální i vertikální doprava stavebních hmot  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.5 KOMUNIKACE 

5.5.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené zejména 
s budováním těchto stavebních objektů: 

• SO 01 – Hráz 

• SO 02 – Opevnění návodního líce hráze 

• SO 04 – Skluz 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09 – Úpravy na odběrné věži a na přístupové lávce  

• SO 10 – Opevnění koryta Křetínky pod VD 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Stavební práce, spojené s výstavbou provizorních přístupových cest – zpevnění 
silničními panely, případně štěrkovou vrstvou 

• Osazení dočasného dopravního značení na pozemních komunikacích (Viz DIO – Část 
E.4) 

• Obnova zpevněné vozovky na koruně hráze 

5.5.2 VOZOVKY 

5.5.2.1 KALENÉ VOZOVKY 

 V trase příjezdu k brodu se připraví pláň pro založení vozovky. Zemina musí vykazovat 
únosnost nejméně 15 kPa, v trase se nesmí vyskytovat náhlé změny v mechanických 
parametrech a zcela nepřípustný je výskyt neúnosných zvodnělých poloh. Takovéto lokality musí 
být napraveny odtěžením a nahrazením únosnou propustnou zeminou. Na řádně zhutněnou 
základovou spáru se uloží 50 cm tlustá vrstva drceného kameniva zrnitosti 32 – 63 mm a zakalí 
se vhodnou zeminou (lomová prosívka, jílovitohlinitá jemnozrnná zemina apod.), která se rozhrne 
po ploše vozovky ve stejnoměrné vrstvě tl. 10 cm a vydatně se prokropí tak, aby se zemina 
vplavila do uložené štěrkodrti. Poté se konstrukce řádně zhutní. 

5.5.2.2 PANELOVÉ VOZOVKY 

5.5.2.2.1 Panelové vozovky - zřízení 

 V trase příjezdné komunikace se sejme úživná zemina v tl. 15 cm (pokud se vyskytuje) a 
uloží se na mezideponii. Povrch upravené pláně musí vykazovat únosnost alespoň 15 kPa. 
Zároveň se však v trase nesmí vyskytovat náhlé zjevné změny v mechanických parametrech a je 
zcela nepřípustný výskyt zvodnělých poloh. Takovéto lokality musí být v případě výskytu 
napraveny odtěžením a nahrazením únosnou propustnou zeminou. Na řádně urovnanou 
základovou spáru se rozhrne 30 cm tlustá vrstva štěrkopísku, jež se urovná a přehutní vibračním 
válcem. Na takto připravený podklad se uloží silniční panely s oboustrannou výztuží tl. 21,5 cm a 
šířky 3 m do 5 cm tlusté vrstvy nehutněného podsypu z písku. Panely se ukládají s mezerami 
šířky 2 cm, výškový rozdíl mezi sousedními prefabrikáty nesmí přesáhnout hodnotu 1 cm, při 
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pokládce je třeba dbát, aby panely ležely celou plochou. Spáry se vyplní kamenivem frakce 8-
16 mm. 
 Při odběru prefabrikátů je třeba dbát na dodržení deklarované kvality ze strany jejich 
výrobce a rovněž je třeba při jejich přejímce a pozdější manipulaci s nimi dbát na vyřazení 
prasklých a jinak mechanicky poškozených desek.  
 Pro dopravu a skladování prefabrikátů platí předpisy výrobce, které je třeba 
bezpodmínečně dodržovat. Týká se to zejména způsobu zvedání prefabrikátů jeřábem, jejich 
nakládání na dopravní prostředek, ukládání na meziskládce apod. Při meziskladování panelů na 
stavbě musí být prefabrikáty uloženy na pečlivě urovnaném terénu, proloženy dřevěnými 
podkladky dle pokynů výrobce a veškerá manipulace s nimi musí probíhat tak, aby nedošlo 
k jejich porušení lomem prefabrikátu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození 
prefabrikátů jejich rozlomením, což podstatně snižuje jejich životnost a rovněž i účinnost jako 
prvku, jenž je určen k roznášení zátěže na povrchu terénu. 

5.5.2.2.2 Panelové vozovky – odstranění 

 Po ukončení stavby se panelová vozovka odstraní. Panely se sejmou jeřábem a odvezou 
k dalšímu využití, poškozené kusy se předají k dalšímu zpracování na recyklát, případně se uloží 
na skládku. Pískový a štěrkopískový podsyp se sejme pomocí drobné mechanizace, naloží na 
dopravní prostředek a odveze na skládku. Nakonec se povrch terénu ohumusuje, urovná a opatří 
osetím travním semenem.  

5.5.2.3 ŽIVIČNÉ VOZOVKY 

 Po ukončení stavebních prací na koruně hráze prací a uložení přípravy pro rozvody 
elektro se připraví pláň pro založení vozovky, urovná se a zhutní.  
 Koruna hráze bude skloněna směrem ke vzdušnému líci sklonem 2,5 %. Celková šířka 
koruny mezi vlnolamem a hranou vzdušního líce bude 4,5 m. Navržené prostorové uspořádání 
na koruně hráze je následující: 

- pruh zajišťující odstup od vlnolamu šířky 0,75 m s povrchem ze zámkové dlažby, 
- jízdní pruh o šířce 3,0 m s živičným povrchem, 
- nezpevněná krajnice šířky 0,75 m při vzdušním líci s ohumusováním a osetím, 
- návazně svah vzdušného líce s ohumusováním v tl. 100 mm a osetím travním semenem. 

 Zemina musí vykazovat únosnost nejméně 20 kPa, v trase se nesmí vyskytovat náhlé 
změny v mechanických parametrech a je zcela nepřípustný výskyt zvodnělých poloh.  
 Na připravenou pláň se uloží konstrukční vrstvy vozovky ve složení: 

 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+             40 mm 
 postřik spojovací PS-E 
 asfaltový beton pro podkl. vrstvy (OKS I) ACP 16+            60 mm 
 postřik infiltrační PI-E 
 mechanicky zpevněné kamenivo MZK            150 mm 
 štěrkodrť ŠDA       min. 200 mm 

CELKEM        min. 450 mm 
 Živičné vrstvy budou prováděny dle ČSN 73 6121. Budou pokládány finišery za teplot 
odpovídajících jednotlivým vrstvám dle tabulky 9 ČSN 73 6121. Jednotlivé ukládané vrstvy se 
vždy před položením další vrstvy řádně zhutní. Teploty směsi budou odpovídat tabulce 
11 ČSN 73 6121.  
 Doprava směsi musí být plynulá a během dopravy bude směs přikryta plachtou. Práce 
s obalovanou směsí musí probíhat za sucha a při teplotách, jež jsou výrobcem směsí povoleny 
jako teploty, přípustné pro jejich zpracování. Při transportu horké směsi musí být dodržen 
maximální povolený čas, jenž smí uplynout mezi převzetím směsi v obalovně a jejím uložením 
na místo zabudování.  
 Vrchní obrusná vrstva KZA4 se položí na suchý a čistý povrch obalovaného štěrkopísku. 
Je zakázáno asfaltovou směs ukládat na povrch, na němž se vyskytuje bahno, louže, zmrazky a 
podobně. Při přerušení prací bude hrana vrstvy upravena do svislice a ošetřena kationaktivní 
emulzí. Obrusná vrstva bude prováděna v celé šířce, aby bylo zabráněno tvorbě spár. Hutnění 
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bude prováděno dle směrnic stanovených pro danou skladbu směsi a vypracovaných dle 
ČSN 73 6121. 
 Zhotovitel předloží v souladu s ustanovením těchto technických specifikací atesty kvality 
stavebních materiálů a laboratorní návrhy receptur směsí a technologických procesů pokládky a 
hutnění. 

5.5.2.4 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u konstrukcí vozovek posuzuje takto: 
❑ objem prací na panelových vozovkách (mtž., dmtž.) m2 čisté konstr. 
❑ objem prací na kalených vozovkách m2 čisté definitivní konstr 
❑ Podkladní a výplňové vrstvy, dlažby, vozovkové vrstvy     

z minerálního betonu, štěrkopísku, asfaltového betonu,             
asfaltového koberce a obalovaného kameniva   m3*)   

❑ Vozovkové vrstvy stabilizované, zpevnění krajnic, postřiky                
a kryt ze silničních panelů   v m2.  

❑ Záhonové a chodníkové obrubníky  v bm 
❑ dodávka kameniva či podsypu m3 
❑ dodávka panelů ks nebo m2 

*) Objemem v m3 se rozumí součin předepsané tloušťky vrstvy a průměru vrchní a spodní 
plochy vrstvy. 

**) Plochou v m2 se rozumí průměr spodní a vrchní plochy vrstvy. 

5.5.2.5 PLACENÍ 

 Položky pro pokládku obrubníků budou rovněž zahrnovat betonové lože s opěrou a výplň 
spár cementovou maltou.   
 Položky pro pokládku dlažby zahrnují rovněž řezání dlažebních bloků pro přizpůsobení 
instalovaným zařízením a vybavením a rovněž obrubníkům. 
Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách 
oddílu 5.4.2 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do 
jednotkových cen m.j. započteno především: 

❑ úprava pláně vozovky – sejmutí úživné vrstvy, její mezideponování, urovnání povrchu, 
případné nahrazení neúnosných poloh, a to včetně uložení nevhodné zeminy na skládku 
(včetně nákladů na potřebné manipulace s materiálem a skládkovné) 

❑ nákup, naložení a doprava štěrku, lomové prosívky, štěrkopísku a písku na staveniště 
❑ nákup, naložení a doprava prefabrikátů na staveniště 
❑ dodávka živičných směsí včetně naložení, dopravy na staveniště a rozvozu uvnitř 

staveniště 
❑ postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 
❑ složení kameniva na stavbě a veškeré potřebné manipulace s ním 
❑ složení prefabrikátů na stavbě a veškeré potřebné manipulace s nimi 
❑ pronájem potřebné manipulační i stavební techniky, její doprava na staveniště a veškeré 

nutné náklady na její provoz 
❑ uložení kameniva na místo, jeho urovnání a zhutnění 
❑ kropení povrchu komunikace při jejím kalení 
❑ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a 

spojů, urovnání, hutnění, ošetřování vrstev živičné vozovky a provedení nátěrů a postřiků 
dle předepsaného technologického předpisu 

❑ uložení dlažby nebo dílců  
❑ očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
❑ uložení prefabrikátů do konstrukce, vyplnění spár 
❑ demontáž panelů, jejich očištění, naložení a odvoz, likvidace poškozených a dále 

neupotřebitelných panelů odvezením do drtiče nebo na skládku, náklady na drcení, 
případně skládkovné 
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❑ úprava napojení, ukončení a těsnění rozdělení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí a šachet apod. 

❑ úpravu dilatačních spár a povrch vrstvy  
❑ sejmutí podsypné vrstvy, její naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku, 

včetně nákladů na manipulace na skládce a skládkovné 
❑ ohumusování dotčené plochy včetně urovnání povrchu, osetí travním semenem včetně 

následné péče do vytvoření travního krytu 
❑ práce laboratoří, vyměřování, odebírání vzorků a zkoušení Zhotovitele nebo požadované 

Správcem stavby/TDI a všechny případné nápravné činnosti.  
❑ zvětšená spotřeba materiálu způsobenou nerovnostmi podkladu 
❑ v navržených jednotkových cenách bude zahrnut i přesun hmot a veškeré manipulace na 

staveništi 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.5.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

5.5.3.1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

5.5.3.1.1 Materiály a provedení 

 Použité dopravní značky budou provedeny z hliníkového plechu s obvodovým 
lemováním v základní velikosti (viz ČSN 01 8020), s retroreflexní úpravou s odrazivostí 
min. 60cd/lux m2. Provedení musí odpovídat ČSN 01 8020, ČSN 01 8020 - změna a být v souladu 
s TKP MD č.14 - Dopravní značení. Nosné patky budou z ocelových pozinkovaných trubek se 
čtvercovým průřezem rozměrů 40/40 mm, s víčkem a patkou se šrouby vloženými do přenosné 
kotevní desky. Nosné patky se doporučuje do desky vhodným způsobem zajistit a minimalizovat 
tak riziko jejich zcizení. 
 Svislé dopravní značky budou osazeny dle výkresu dopravního značení a to tak, aby 
jejich spodní okraj byl ve výšce nejméně 1,20 m nad zemí a vnější okraj byl od kraje zpevněné 
vozovky vzdálen min. 0,50 m, max. však 2,0 m (viz TP MD ČR a MV ČR). 

5.5.3.1.2 Certifikace 

 Zhotovitel při předávce prokáže atestem vydaným laboratoří pověřenou k vydávání 
takového atestu (např. Silniční vývoj Brno s.r.o.), že instalované značky odpovídají technickým 
podmínkám TP 71 (vydanými MD ČR a MV ČR). 
 V rámci dopravního značení navrženého v rámci DIO jsou použity následující svislé 
dopravní značky: 

• Dopravní značka A 10 „Světelné signály“, 

• Dopravní značka A 22 „Jiné nebezpečí“, 

• Dopravní značka B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“  

• Dopravní značka B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s omezením rychlosti jízdy na 70, 
 50 a 30 km/h 

• Dopravní značka B26 „Konec všech zákazů“ 

• Dopravní značka E13 „Text“ ve znění „Výjezd vozidel stavby 500 m““ 

• Dopravní značka E13 „Text“ ve znění „Vozidlům stavby vjezd povolen“ 

• Dopravní značka E13 „Text“ ve znění „Práce na silnici 500m“ 

• Dopravní značka IJ4b „Označník zastávky“, doplní se logo autobusu a název společnosti,
  která aktuálně provozuje linkovou přepravu 

• Dopravní značení S1 „Světelná signalizace tříbarevné soustavy s plnými signály“ 

• Dopravní značka Z 4a (b) „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“   
 („Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“), doplnit 
 výstražným světlem S7 
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• Dopravní značka Z 5a (b) „Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“ („Vodicí deska 
 se šikmými pruhy se sklonem vpravo“) 

5.5.3.1.3 Měření 

 Množství měrných jednotek se u dopravního značení posuzuje takto: 
❑ Dopravní značení včetně veškerých materiálů a práce k jejich instalaci  ks 

5.5.3.1.4 Placení 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.4.3 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ dodání značení včetně jejich příslušenství (t.j. sloupky, víčka, patice, upevňovadla, 
akumulátorové baterie, propojovací kabely) 

❑ doprava na staveniště, jejich složení na místě a veškeré přesuny po staveništi, 
❑ transport dopravního značení na místa určení mimo obvod staveniště 
❑ montáž včetně nutných výkopů a likvidace výkopku,  
❑ případné prořezávky vegetace pro zajištění viditelnosti dopravního značení, 
❑ demontáž dočasného dopravního značení  
❑ demontáž a následná montáž v době zimní přestávky, včetně mimosezónního 

uskladnění na staveništi, 
❑ provozní údržba dočasného dopravního značení včetně dobíjení akumulátorových 

baterií, 
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.6 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

5.6.1 BOURÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

5.6.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 01 - Hráz 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Bourací práce, spojené s odstraněním tělesa stávajícího vlnolamu, bezpečnostního 
přelivu, spadiště, přemostění skluzu, a vývaru  

• Bourací práce, spojené s odstraněním vrchních zkarbonatovaných vrstev betonové 
konstrukce – povrch pilířů lávky, odběrné věže a horní dilatační bloky koryta skluzu, 
ponechávané v místě prostupu hrází 

5.6.1.2 OBECNĚ 

 Výraz demolice znamená, že Zhotovitel nehodlá materiál znovu použít. 
 Výraz rozebírání nebo demontáž znamená opatrné rozebírání materiálu nebo jeho 
demontáž pro další použití. Součástí prací Zhotovitele v tom případě musí být také pečlivé 
skladování na staveništi se souhlasem Správce stavby/TDI. 
 Konstrukce nebo její části musí být Zhotovitelem odstraněny (strženy, demontovány, atd.) 
takovým způsobem, aby nebyly ohroženy bezpečnost, život a zdraví osob, nedošlo k požáru nebo 
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k nekontrolovatelnému poškození stability konstrukce nebo jejích částí během prací. Během 
odstraňování konstrukce nebo jejích částí nesmí být ohrožena ani stabilita jiné konstrukce ani 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu konstrukce. 
 Okolí odstraňované konstrukce nesmí být nadměrně rušeno touto činností a jejími 
výsledky, zvláště hlukem a prachem. Při demoličních pracích musí Zhotovitel dodržovat 
bezpečnostní a hygienické předpisy. Konstrukce musí být Zhotovitelem odstraňovány podle 
technologického postupu určeného předem a odsouhlaseného Správcem stavby/TDI. 

5.6.1.3 PROVEDENÍ 

5.6.1.3.1 Bourání masivního betonu tělesa přelivu a skluzu 

 Jedná se především o demolici tělesa bezpečnostního přelivu, spadiště, odpadního 
skluzu a bloků stávajícího vlnolamu. 
 Betonová konstrukce přelivného tělesa se nejprve oddělí od ponechávané části 
konstrukce odříznutím například lanovou pilou. Řez bude proveden po demontáži stávajícího 
obkladu přelivné hrany, a to v celém rozsahu bourání, vlastní demolice bloku pak bude probíhat 
po etapách. Betonový blok se rozpojí vhodným strojním zařízením na díly velikosti, jež bude 
vhodná pro naložení na nákladní auta a transport ze stavební jámy. Předpokládá se například 
aplikace bouracího zařízení na principu hydraulického kladiva, jež je nejdostupnějším zařízením. 
Použití mechanické frézy nedoporučujeme, neboť konstrukce obsahuje značné množství 
výztuže. Obtížně bouratelné díly bude možno dělit i řezáním diamantovým kotoučem či 
roztržením bobtnavou hmotou, jako je např. Cevamit. Obecně však je volba bouracího postupu 
na volbě Zhotovitele, nesmí však dojít v průběhu bouracích prací k takovým otřesům, jež by mohly 
vyvolat vznik preferenční průsakové cesty na hranici stávající – a na místě ponechávané 
konstrukce – a těsnicího jádra hráze. Zcela nepřípustné je naopak použití trhavin z důvodu 
možného narušení ponechávaných konstrukcí či základové spáry.  
 Ze stávajících podkladů není zcela zřejmé umístění výztuže bouraných betonových 
konstrukcí přelivného bloku a skluzu s vývarem; očekává se však výztuž především při povrchu 
betonu. Tato výztuž, pokud nebude přerušena v průběhu bourání, bude dělena pákovými 
nůžkami, řezáním autogenem či rozbrušovačkou. Při odhalování a odstraňování výztuže je 
třeba zvolit takový postup, aby v ponechávané konstrukci nedošlo v důsledku bouracích 
prací a manipulace s částečně odhalenou výztuží v ponechávaných částech konstrukce 
k oddělení výztuže od betonu. 
 Po rozpojení se suť naloží na dopravní prostředek a odveze k dalšímu zpracování 
rozdrcením na druhotné kamenivo, v případě nemožnosti umístění k tomuto zpracování se uloží 
na skládku, případně se jinak zneškodní v souladu s platnou zákonnou úpravou - variantní řešení 
je předmětem nabídky Zhotovitele.  
 Zabetonované ocelové prvky se šetrně obourají buď mechanicky, nebo případně za 
pomoci vysokotlakého vodního bouracího zařízení a odkryjí se jejich kotevní prvky. Jednotlivá 
kotevní táhla se poté odříznou a prvek se odstraní, pokud ke kotvení byly použity kotevní svazky, 
pravděpodobně bude vhodnější jejich kompletní vybourání. Při uvolňování zabetonovaných prvků 
z masivního betonu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich náhlému uvolnění a ke 
zranění pracovníků, provádějících bourací práce.  
 Po dokončení bouracích prací se před zahájením betonáže provede dočištění povrchu 
konstrukce vysokotlakým vodním paprskem dle kap. 5.2.9. 

5.6.1.3.2 Bourání povrchové vrstvy betonových konstrukcí vysokotlakým vodním 

paprskem 

 Aplikuje se tam, kde je v technické zprávě předepsáno bourání povrchové vrstvy 
konstrukce tlakovou vodou.  
 Aplikuje se na staré konstrukce pro přípravu povrchu pro provedení plošné tlustovrstvé 
sanace. Na povrchu konstrukcí, které jsou porušeny v důsledku alkalické reakce kameniva nebo 
jiných degradačních procesů, je třeba se zaměřit na citlivé odstranění povrchové vrstvy 
konstrukce při ponechání stávající výztuže v neporušeném stavu. Odstranění povrchové vrstvy 
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betonu tak musí proběhnout šetrně, nicméně velmi důkladně. Není přípustné, aby na výztuži 
zůstaly navlečené úlomky betonu, nebo na očištěné ploše betonu byly nedokonale odbourané 
kusy porušeného betonu. Už vůbec nesmí na povrchu konstrukce zůstat hromádky suti, prachu, 
louže vody, kusy ledu či sněhu a tak podobně. 
 Hloubka zásahu bude proměnná, neboť jednoznačným požadavkem je provést kotvenou 
přibetonávku povrchové sanační vrstvy. Aby toho bylo možno bezpečně dosáhnout, je třeba 
očistit stávající výztuž a následně po vložení kotevní sítě stávající výztuž opět zalít novým 
betonem. V současné konstrukci může být, na základě zkušeností s obdobnými stavbami, 
hloubka uložení výztuže proměnná, a může se pohybovat se od 20 mm přes předepsaných 
50 mm po cca 160 mm krycí vrstvy, od této skutečnosti se bude odvíjet i hloubka zásahu. 
 Odstraňování betonové vrstvy bude provedeno vodní frézou – strojním zařízením, jež 
pracuje s vodní tryskou a vodním paprskem o velmi vysokém tlaku (min. 2.000 barr, typicky přes 
2.500 barr), rychlost pohybu hlavy s tryskou a rychlost posuvu zařízení lze programovat a 
poměrně přesně regulovat a tak lze dosáhnout vcelku velmi přesného zásahu do konstrukce. 
 Mechanizace pro hydrodemolici bude osazena na vhodném mechanismu s dostatečným 
výškovým a dálkovým dosahem, případně na kolejnicích zakotvených do opracovávaného objetu 
– zde je třeba před realizací staticky posoudit možnost zavěšení zařízení, jež vykazuje poměrně 
značnou hmotnost a silné dynamické účinky na opracovávanou konstrukci. Demoliční materiál 
bude v pravidelných intervalech odebírán tak, aby bylo možno provést bourací zásah až k patě 
konstrukce. Pokud provedení tohoto úkonu bude bránit konstrukce mechanizace (hydrofrézy) pro 
hydrodemolici, budou tyto práce provedeny stejnou technologií (hydrodemolicí) „ručně“. Drť bude 
odvážena k přetřídění v rámci druhotného zpracování. Odpadní voda bude zachycována, jímána 
a následně předána k likvidaci do vhodné průmyslové ČOV, kde lze zpracovat zásaditou vodu. 
 Na plochách, odkud bude hrozit pád betonových částic do vody v nádrži vodního díla, 
bude před bouráním instalována záchytná síť, která zachytí částice od velikosti 2 mm. Síť bude 
pravidelně vyprazdňována a čištěna dle potřeby, nejméně však 1x denně. 
 Pro zajištění kvalitně provedené tlustovrstvé sanace se požaduje: 

• Před zahájením bourání povrchové vrstvy musí být zajištěna mostní konstrukce 
v souladu s kapitolou 5.1 Technické zprávy k SO 03, SO 04 a SO 09. 

• Bourání bude prováděno od vrchu konstrukce směrem dolů, je lhostejno, zda po svislých 
či vodorovných pásech. 

• Povrchová vrstva betonu bude souvisle odstraněna; přitom ponechaný povrch bude 
hrubý, nicméně v zásadě rovinný, nebudou v něm trhliny ani na něm nezůstane částečně 
uvolněné, avšak neodpadlé kamenivo či kusy betonu.  

• Výztuž nebude prováděnou demolicí porušena, pruty přemístěny či jejich v betonu 
ponechané části odděleny od betonu. Připouští se porušení vázacího drátu ve spojích; 
po dokončení bourání však vazba musí být před betonáží obnovena. Výztuž nemusí být 
odseparována od betonu, hydrodemolici lze ukončit po dosažení a očištění povrchu 
výztuže. Pokud však dojde k odstranění betonu za rubem výztuže, musí platit, že mezi 
rubovou stranou nosné výztuže a ponechanou konstrukcí zůstane mezera min. 50 mm. 
Hloubka zásahu se bude odvíjet od polohy nosné výztuže v konstrukci. 

• Při provádění demoličních prací technologií hydrodemolice  musí být zajištěn kontinuální 
odtok vody a průběžný odběr suti. 

 Náhrada vysokotlakého bourání mechanickými postupy je nežádoucí a Správce 
stavby/TDI ji bude povolovat pouze výjimečně, po dohodě s AD a jeho statikem. Tato technologie 
totiž snadno vede ke snížení soudržnosti mezi výztuží a betonem v částech, kde konstrukce je 
ponechána v původním stavu a kde je třeba využít soudržnosti betonu s výztuží k přenesení sil 
z  betonu do výztuže. 
 Převzetí očištěné plochy provádí Správce stavby/TDI a teprve po převzetí, stvrzeném 
zápisem do stavebního deníku, je možno na očištěné ploše provádět další práce. 

5.6.1.3.3 Bourání povrchové vrstvy betonových konstrukcí mechanicky 

 Aplikuje se na staré konstrukce pro přípravu povrchu pro provedení plošné tlustovrstvé 
sanace. Některé části konstrukce však nebude možno opracovat jinak, než mechanicky. Protože 
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půjde o i plochy, u nichž nebude možné vztyčit lešení, je třeba uvažovat, že tyto práce budou 
prováděny nejen z lešení, ale i z vhodně zajištěných závěsných konstrukcí.  
 Bourací práce budou prováděny lehkými bouracími kladivy, která neohrozí, v případě 
krátkodobého zásahu, soudržnost betonu s výztužnými pruty. Přesto je nezbytné, zejména 
v blízkosti obvodu opracovávané plochy, se kontaktu břitu kladiva a prutu výztuže co 
nejdůsledněji vyhýbat. 
 Na povrchu konstrukcí, které jsou porušeny v důsledku alkalické reakce kameniva, je 
třeba se zaměřit na citlivé odstranění povrchové vrstvy konstrukce při ponechání stávající výztuže 
v neporušeném stavu. Odstranění povrchové vrstvy betonu musí proběhnout šetrně, nicméně 
velmi důkladně. Není přípustné, aby na výztuži zůstaly navlečené úlomky betonu, nebo na 
očištěné ploše betonu byly nedokonale odbourané kusy porušeného betonu. Už vůbec nesmí na 
povrchu konstrukce zůstat hromádky suti, prachu, louže vody, kusy ledu či sněhu a tak podobně. 
 Hloubka zásahu bude proměnná, neboť jednoznačným požadavkem je provést kotvenou 
přibetonávku povrchové sanační vrstvy. Aby toho bylo možno bezpečně dosáhnout, je třeba 
očistit stávající výztuž a vytvořit za ní ještě prostor alespoň 50 mm, aby bylo možno výztuž opět 
zalít novým betonem. V současné konstrukci může být, na základě zkušeností s obdobnými 
stavbami, hloubka uložení výztuže proměnná, a může se pohybovat se od 20 mm přes 
předepsaných 50 mm po cca 160 mm krycí vrstvy, od této skutečnosti se bude odvíjet i hloubka 
zásahu. 
 Na plochách, odkud bude hrozit pád betonových částic do vody v nádrži vodního díla, 
bude před bouráním instalována záchytná síť, která zachytí částice od velikosti 2 mm. Síť bude 
pravidelně vyprazdňována a čištěna dle potřeby, nejméně však 1x denně. 
 Pro zajištění kvalitně provedené tlustovrstvé sanace se požaduje: 

• Bourání bude prováděno od vrchu konstrukce směrem dolů, je lhostejno, zda po svislých 
či vodorovných pásech. 

• Povrchová vrstva betonu bude souvisle odstraněna; přitom ponechaný povrch bude 
hrubý, nicméně v zásadě rovinný, nebudou v něm trhliny ani na něm nezůstane částečně 
uvolněné, avšak neodpadlé kamenivo či kusy betonu.  

• Výztuž nebude prováděnou demolicí porušena, pruty přemístěny či jejich v betonu 
ponechané části odděleny od betonu. Připouští se porušení vázacího drátu ve spojích; 
po dokončení bourání však vazba musí být obnovena. Mezi rubovou stranou nosné 
výztuže a ponechanou konstrukcí zůstane mezera min. 50 mm. Hloubka zásahu se bude 
odvíjet od polohy nosné výztuže v konstrukci. 

• Po dokončení mechanického bourání bude provedeno dočištění povrchu betonové 
konstrukce a ocelové výztuže vysokotlakým vodním paprskem dle kap. 5.2.2. 

 Převzetí očištěné plochy provádí Správce stavby/TDI a teprve po převzetí, stvrzeném 
zápisem do stavebního deníku, je možno na očištěné ploše provádět další práce. 

5.6.1.4 DEMOLICE, ODSTRAŇOVÁNÍ SUTĚ – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 Demolice musí být Zhotovitelem prováděna se zvláštním ohledem na separaci 
jednotlivých typů materiálů. 
 Pokud není uvedeno jinak, Zhotovitel rozhodne o dalším využití suti v mezích právních 
předpisů. Suť lze také zrecyklovat, avšak v tom případě je nezbytné, aby Zhotovitel vytvořil 
dokument o řádné recyklaci sutě v souladu s platnými zákony a předpisy. Suť lze rovněž 
skládkovat v souladu s platnými zákony.  
 Suť a odpadní materiál z odstraněné konstrukce musí být Zhotovitelem odstraňován bez 
prodlení a přerušení tak, aby nebyl narušen bezpečný a nepřerušený provoz, životní prostředí 
a výstavba Díla. 
Nebezpečný odpad  
 Nebezpečný odpad a použitý olej musí být během demoličních prací Zhotovitelem 
odděleny od ostatního odpadu; je nezbytné skladovat je odděleně v souladu s platnými zákony, 
naložit je a dopravit na místo určené pro sběr a zneškodnit. 
 Správce stavby/TDI Zhotoviteli potvrdí množství dopravovaného odpadu ze staveniště, 
které bude účtováno.  
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 Zhotoviteli bude dovoleno účtovat pouze taková množství odpadu, u kterých bude 
prokázáno, že nepocházejí ze zdrojů vytvořených Zhotovitelem, např. použitý olej z jeho zařízení 
a dopravních prostředků apod. 

5.6.1.5 OFICIÁLNÍ PŘEDPISY 

 Před podáním cenové nabídky Zhotovitel vezme na vědomí oficiální předpisy týkající se 
ochrany, zejména před hlukem a prachem a využití kontejnerů. Náklady spojené s dodržováním 
předpisů musí být Zhotovitelem zahrnuty do jeho nákladů. 
 Náklady a práce spojené s odstraňováním sutě a odpadního materiálu z odstraňované 
konstrukce musí být prováděny na náklady Zhotovitele. 
 Likvidace vzniklých odpadů musí být vždy Zhotovitelem prováděna v souladu se 
Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a dle dalších souvisejících zákonů a prováděcích předpisů 
(vyhlášky č. 93/2016 Sb.. a vyhlášky č.383/2001Sb.). 

5.6.1.6 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u bourání betonových konstrukcí posuzuje takto: 
❑ položky demolice      v m3 bouraných konstrukcí 
❑ dopravní náklady     t 
❑ skládkovné - poplatek za uložení suti na skládku t 

5.6.1.7  PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce včetně přemístění na místo 
skládky. Cena bude stanovena za kompletní práce. kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.6 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ zabezpečení přístupu techniky ke zbytkům konstrukce včetně případného odtěžení 
zeminy v rozsahu, potřebném pro zajištění přístupu, případně vytvoření pracovní plošiny 

❑ pronájem techniky na provádění demolice (lanová pila, kotoučová pila, bourací kladiva, 
kompresory, sbíječky, fréza, hydrofréza a případná další potřebná technika), včetně její 
dopravy na staveniště a do přelivného objektu, včetně případného zřizování pracovních 
plošin pro tuto techniku. Dále náklady na opětovné vyvezení techniky z přelivného 
objektu, zabezpečení jejího rychlého vyklizení z objektu v průběhu povodňových situací 
včetně případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a 
údržbu 

❑ zdroj vody pro vysokotlaká bourací zařízení na bázi vodního paprsku 
❑ podpůrné konstrukce, lešení mobilní pracovní plošiny a další konstrukce pro provádění 

prací ve výškách 
❑ dělení výztuže v případě nutností pro zajištění přístupu k degradovanému betonu 
❑ statické zajištění konstrukcí, ponechaných v opravovaném objektu, včetně podepření 

lávky 
❑ vlastní provádění demoličních prací 
❑ instalace a provozování záchytné sítě 
❑ Zajištění zdroje kvalitní vody na provádění hydrodemolice 
❑ instalace záchytného systému, zachycování, jímání a zneškodňování hydrodemoliční 

vody 
❑ svislé přemístění suti a její naložení na dopravní prostředek včetně obstarání potřebné 

techniky a včetně nákladů na její provoz 
❑ vodorovné přemístění suti na místo trvalé likvidace včetně všech potřebných nákladů na 

likvidaci v souladu s platnými zákony  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 
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5.6.2 ZŘÍZENÍ PŘÍKOPŮ SE ZPEVNĚNÍM BETONOVÝMI TVÁRNICEMI 

5.6.2.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

❑ SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 
❑ SO 04 – Skluz 
❑ SO 06 – Vývar 

 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 
❑ povrchové odvodnění betonovým žlabem za rubem pravé zdi spadiště  
❑ odvodňovací žlab z betonových žlabových tvárnic podél pravé zdi skluzu  
❑ odvodňovací žlab z betonových žlabových tvárnic podél pravé zdi vývaru 

5.6.2.2 PROVÁDĚNÍ 

 Při hloubení příkopů budou dodrženy požadavky na provádění zemních prací - oddíl 5.1.3 
této zprávy. 
 Žlabové prefabrikáty budou uloženy do lože z podkladního betonu C12/15, jehož tloušťka 
činí nejméně 10 cm a které je uloženo na urovnaném a zhutněném podloží. K pokládce je možno 
použít pouze nepoškozené prvky. Prefabrikáty budou uloženy nikoli na sraz, vyžaduje se šíře 
spár do 2 cm. Po uložení prefabrikátů se spáry vyčistí a vyplní spárovací směsí, složenou ze 
3 dílů písku se zrnem do 3 mm a 1 dílu cementu. Lože musí být upraveno a urovnáno tak, aby 
mezi jednotlivými uloženými dílci nebyly výškové rozdíly větší, než 5 mm a v úsecích s malým 
spádem je třeba dbát na řádné provedení nivelety - vznik propadlin se nepřipouští a bude 
důvodem k reklamaci díla. Přitom podélný profil žlabu se posuzuje na základě výškového 
zaměření skutečného stavu, hustota měření musí vystihnout situaci. 
 Po uložení betonových prefabrikátů bude příkop dokončen ohumusováním a osetím 
okolního terénu. Tato úprava bude provedena tak, aby voda stékající po terénu mohla volně 
protékat do příkopů, přičemž se nepřipouští vznik míst soustředěného přítoku. Při opětném 
zásypu je třeba dbát na kvalitu jeho provedení, aby byla po celou dobu životnosti konstrukce 
zajištěna její funkce (jedná se zejména o řádné doplnění terénu podél příkopu a o zahutnění 
zeminy, aby nedošlo k jejímu propadání, případně odplavování). 
 Při zatravňování svahů příkopu a následné péči je třeba postupovat dle požadavků, 
uvedených v kapitole 5.1.3. 

5.6.2.3 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u zřizování příkopů, zpevněných betonovými tvárnicemi 
posuzuje takto: 

❑ zemní práce pro přípravu příkopu   v m3 dle oddílu. 5.1.3 
❑ betonové lože      v m3 betonu 
❑ zřízení příkopu - dodávka tvárnic   v ks tvárnic 
❑ zřízení příkopu – provedení     v m´ příkopu 

5.6.2.4 PLACENÍ  

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.1 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno především : 

❑ hloubení rýhy pro zřízení příkopu 
❑ veškeré úpravy výkopu (svahování, urovnání a přehutnění základové spáry, případně 

odvodnění apod.) 
❑ uložení podkladního betonu, (cena betonu, dopravy na stavbu a po staveništi do místa 

uložení, vlastní uložení) 
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❑ nákup, dovoz betonových prefabrikátů na staveništi a jejich složení s přepravního 
prostředku a uložení na skládku materiálu, včetně všech nutných dalších manipulací na 
staveništi, včetně dopravy do místa uložení 

❑ uložení prefabrikátů na místo včetně jejich urovnání  
❑ vyspárovaní prefabrikátů, včetně nákladů na pořízení spárovací směsi, její dopravy do 

místa použití, očištění pracovnách nástrojů a likvidace obalů od materiálu na výrobu 
směsi 

❑ ohumusování svahů dle požadavků oddílu 5.1.3 včetně urovnání a přehutnění terénu 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.7 TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ 

5.7.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 01 – Hráz 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09.1 – Úpravy na odběrné věži a lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Těsnění pracovních spár nových bloků vlnolamu, bezpečnostního přelivu, spadiště, 
přemostění skluzu, vývaru  

• Těsnění dilatačních spár mezi bloky nového vlnolamu, bezpečnostního přelivu, spadiště, 
přemostění skluzu, vývaru 

5.7.2 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR  

5.7.2.1 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR TĚSNICÍM PLECHEM NEBO PVC PÁSKEM DO 

PRACOVNÍCH SPÁR 

 Tyto těsnicí elementy se osazují do pracovní spáry na návodní straně konstrukce s krytím 
min. 50 mm, to znamená, že musí být uloženy až za výztuží a v takové vzdálenosti od ní, aby 
došlo k řádnému probetonování prostoru mezi výztuží a těsnicím prvkem. Ten musí být do spáry 
osazen kolmo na její povrch tak, aby v průběhu betonáže nedošlo k jeho posunu či pootočení, a 
to prostřednictvím k tomuto účelu výrobcem dodávaných háčků, svorek a podobně. V případě 
použití těsnicího plechu je nepřípustná aplikace odřezků z běžného černého plechu – musí výt 
použity výhradně prvky k tomuto účelu určené výrobcem.  
 Prvky musí být, pokud jejich délka není dostatečná, nastaveny systémovým způsobem 
(plechy na předepsaný přesah se stažením příslušnými montážními prvky, těsnicí pásy svarem 
natupo) tak, aby nedošlo k jejich obtékání v místě nastavení. 
 Po zatvrdnutí betonu pod úrovní pracovní spáry se pracovní spára připraví na další 
betonáž a osadí se výztuž, patřící k dalšímu bloku betonáže. Při těchto operacích nesmí dojít 
k poškození těsnicích elementů (ohnutí či vylomení plechu, roztržení či jiné poškození PVC 
pásu). Pokud snad k takovému poškození dojde, je nutno vzniklou škodu posoudit za přítomnosti 
TDI a následně Zhotovitel provede úpravy, které mu zástupce Investora nařídí.  
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5.7.2.2 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR BOBTNAVÝM TMELEM 

5.7.2.2.1 Požadavky na materiál 

Chemická báze: jednokomponentní PU, vytvrzující 
vzdušnou vlhkostí 

Doba vytvoření povrchové kůže: 2 hodiny (při +23 ºC/50% r.v.) 
Rychlost vytvrzování: po 24 hod.   cca 2,0 mm (při +23 ºC/50% r.v.) 
   po 10 dnech:   cca 10 mm (při +23 ºC/50% r.v.) 
Stékavost tmelu     <2 mm 
Objemové změny: 1 den ve vodě   <25% 
   7 dní ve vodě   >100% 
Tvrdost „Shore A“ nabobtnalá (7 dnů ve vodě)   >10 
   nenabobtnalý (po 7 dnech při+23 ºC/50% r.v. 40-60 

5.7.2.2.2 Adjustace, doprava a skladování 

 Balení tmelu - monoporce 600 ml, kartuše 300 ml. 
 Skladování v neporušeném originálním balení v suchu při teplotách +5ºC až + 25ºC. 

5.7.2.2.3 Aplikační podmínky 

 Podklad musí být pevný, čistý, suchý, maximálně „matově zavlhlý“, zbavený veškerých 
nečistot a prachu. 
 Podklad musí být zbaven volných částic, prachu, nečistot, nátěrů, cementového šlemu, 
nesoudržného materiálu a v případě potřeby by měl být podklad mechanicky upraven, ručně nebo 
strojně. Žádné staré nátěry nebo dělící filmy. Zvláště musí být odstraněny olejové a voskové 
vrstvy a cementové kaly nacházející se na povrchu (především se jedná o odbedňovací přípravky, 
které ulpěly na povrchu konstrukce). 
Teplota podkladu:  +5 °C min. / +35 °C max. 
Teplota okolí:   +5 °C min. / +35 °C max. 
Obsah vlhkosti podkladu: Podklad musí být suchý, nebo „matově zavlhlý“. 

5.7.2.2.4 Provedení  

 Pracovní spáry se bez výjimky opatří nánosem těsnicího tmelu za podmínek, popsaných 
níže. Tento vnitřní těsnicí prvek bude aplikován jak na pracovní spáry předepsané v této 
dokumentaci, tak i na pracovní spáry, jež z technologických důvodů do konstrukce přidá 
Zhotovitel. 
 Těsnicí materiál se nanáší na upravený suchý povrch betonu (pracovní spára musí být 
ošetřena ve smyslu požadavků kap. 5.3.1.14) ve výtlačném profilu o velikosti 15x15x15 mm 
aplikuje se kontinuálně na zatvrdlý beton. Poté se montuje bednění. Mezi aplikací profilu a 
betonáží je třeba vyčkat, až se na povrchu aplikované hmoty začne tvořit kůra (2-3 hod.). Po této 
minimální době se pokládá čerstvý beton z výšky menší než 50 cm. Minimální tloušťka betonu 
okolo těsnicího profilu by měla být minimálně 10 cm na každé straně v případě aplikace do 
vyztuženého betonu a 15 cm pro nevyztužený beton. 
 Důležitá upozornění:  

 Tmel bobtná po styku s vodou. Bobtnání však nenastane ihned po styku, ale nastupuje 
pomaleji během několika hodin. Uložený tmel je třeba chránit před deštěm, aby nedošlo 
k jeho expanzi před uložením čerstvého betonu. 

 V suchém prostředí musí být zvětšení objemu vratné. V naprosto suchém prostředí se 
může tmel i mírně smrštit nebo vyschnout na původní velikost, ale poté musí být schopen 
se opakovaně rozpínat a utěsňovat tak spáru. 

 Tmel se nesmí používat pro pohyblivé spáry. 
 Pokud je výška, z níž bude ukládání směsi probíhat, větší než 50 cm, musí být vodorovně 

uložený tmel ochráněn vrstvou betonu nebo malty 10 cm silnou, nebo tmel musí být 
alespoň 48 hodin nechán vyzrát. 
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 Výrobek je vhodné aplikovat při teplotě alespoň 20°C, při nižších teplotách se doporučuje 
skladovat obaly s tmelem před aplikací v temperovaných místnostech. 

5.7.2.3 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR BOBTNAVÝM PÁSKEM 

5.7.2.3.1 Požadavky na materiál 

Materiálová báze: kaučuk 
Skladovatelnost: 24 měsíců 
Skladování: v suchu 
Teplota při zpracování (podklad a materiál): od +5 °C do +30 °C 
Nárůst objemu po nabobtnání: max. cca 140 % 
Požadavky na vlastnosti: uchování schopnosti bobtnat i po přechodném 

vysušení 

5.7.2.3.2 Adjustace, doprava a skladování 

 Balení pásku – svitky, velikost dle výrobce 
 Skladování v neporušeném originálním balení v suchu při teplotách +5ºC až + 25ºC. 

5.7.2.3.3 Aplikační podmínky 

 Podklad musí být pevný, čistý, suchý, maximálně „matově zavlhlý“, zbavený veškerých 
nečistot a prachu. 
 Povrch podkladu (nejčastěji betonu) musí vykazovat pevnou a homogenní strukturu, aby 
nemohlo při zatížení tlakovou vodou dojít ke vzniku kritických míst v kontaktu bobtnajícího pásu 
s betonem (dutiny, kaverny). Podklad musí být zbaven volných částic, prachu, nečistot, nátěrů, 
cementového šlemu, nesoudržného materiálu a v případě potřeby by měl být podklad mechanicky 
upraven, ručně nebo strojně. Žádné staré nátěry nebo dělící filmy. Zvláště musí být odstraněny 
olejové a voskové vrstvy a cementové kaly nacházející se na povrchu (především se jedná 
o odbedňovací přípravky, které ulpěly na povrchu konstrukce). 
Teplota podkladu: +5 °C min. / +30 °C max. 
Teplota okolí: +5 °C min. / +30 °C max. 
Obsah vlhkosti podkladu: Podklad musí být suchý, nebo „matově zavlhlý“. 

5.7.2.3.4 Provedení  

 V prostoru pracovní spáry (napojení základové desky a svislé nosné stěny nebo dvou 
bloků masivní konstrukce) se mezi dvě řady výztužných prvků (případně za řadu obvodových 
prutů masivního bloku) vloží těsnící tak, aby byl pokud možno alespoň 10 cm od vnějšího 
(zemního) líce konstrukce. Z kontaktní části pásku je nutné před lepením setřít separační bílý 
prášek (např. mokrou textilií). Pásy se lepí do čerstvého lože z lepidla určeného výrobcem pásku 
a důkladně se přitlačí. Pásy musí celoplošně přilnout k podkladu, nesmí dojít ke vzniku dutin či 
vyboulení pásu. V žádném případě nesmějí být pásy přistřelovány či přitloukány k podkladu, 
neboť povětšinou dojde k poškození betonu a k následnému zatékání do trhliny. Pásy se napojují 
s podélným překryvem, případně natupo. 
 Těsnicí pásy se lepí na upravený suchý povrch betonu (pracovní spára musí být ošetřena 
ve smyslu požadavků kap.5.3.1.14). Poté se montuje bednění. Přilepené pásy musí být až do 
zahájení betonáže chráněny před delším kontaktem s vodou. Pásy se doporučuje pokládat 1-3 
dny před vlastní betonáží. Při kontaktu s vodou, pokud není zajištěn dostatečný protitlak 
hmotností betonu, dojde k nekontrolovatelnému nabývání na objemu a dojde zpravidla k odtržení 
pásu od betonu. Před betonáží je třeba očistit oblast pracovních spár. Při betonáží musí být 
zajištěno důkladné zhutnění, aby se minimalizoval vznik dutin, hnízd a kaveren. Samozřejmostí 
je ošetřování čerstvého betonu. 
 Čerstvý beton se pokládá z výšky menší než 50 cm. Minimální tloušťka betonu okolo 
těsnicího profilu by měla být minimálně 10 cm na každé straně v případě aplikace do vyztuženého 
betonu  a 15 cm pro nevyztužený beton. 
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 Důležitá upozornění: 
 Pásek bobtná po styku s vodou. Bobtnání však nenastane ihned po styku, ale 

nastupuje pomaleji během několika hodin. Uložený pásek je třeba chránit před deštěm, 
aby nedošlo k jeho expanzi před uložením čerstvého betonu. 

 V suchém prostředí musí být zvětšení objemu vratné. V naprosto suchém prostředí se 
může pásek i mírně smrštit nebo vyschnout na původní velikost, ale poté musí schopen 
se opakovaně rozpínat a utěsňovat tak spáru. 

 pásek se nesmí používat pro utěsnění pohyblivé spáry. 
 Pokud je výška, z níž bude ukládání směsi probíhat, větší než 50 cm, musí být vodorovně 

uložený pásek ochráněn vrstvou betonu nebo malty 10 cm silnou. 

5.7.2.4 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u aplikace těsnicího tmelu posuzuje takto: 
❑ aplikace plechu či pásu     v m uloženého elementu 
❑ dodávka plechu či pásu     v m dodaného plechu či pásu 
❑ aplikace tmelu       v m uloženého tmelu 
❑ aplikace bobtnavého pásku    v m uloženého pásku 

5.7.2.5  PLACENÍ 

 Položky budou oceněny a placeny jako kompletní práce včetně likvidace vzniklých obalů 
na odpovídající skládku. Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených 
v jednotlivých kapitolách oddílu 5.6.2.3 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek 
ve výkazu výměr bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ nákup materiálu včetně potřebného příslušenství, jeho naložení na dopravní prostředek, 
doprava na staveniště, složení a uskladnění na staveništi 

❑ veškeré nutné manipulace s přípravkem v obvodu staveniště (temperování kartuší nebo 
pásku, míchání lepidla, transport z místa uskladnění na místo aplikace apod.)  

❑ vlastní aplikace na stavební konstrukci 
❑ vícenáklady na ukládání betonu, jeho zhutnění a ošetřování, vyvolané aplikací těsnicích 

elementů 
❑ shromažďování prázdných kartuší a likvidace prázdných obalů v souladu se zákonem 

o odpadech 
❑ očištění pracovních nástrojů, nákup potřebných ředidel, naložení na dopravní prostředek, 

přemístění na staveniště, složení, jejich řádné skladování, sběr po použití a likvidace 
v souladu se zákonem o odpadech 

❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.7.3 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR VNITŘNÍM TĚSNICÍM PÁSEM 

5.7.3.1 POŽADAVKY NA TĚSNICÍ PRVEK 

Materiál:  pás bude vyroben hmoty na bázi polyvinylchloridu s velkou průtažností 
Povrch:   požaduje se zdrsnění vylisovanými podélnými návalky 
Teplotní odolnost: minimálně -35ºC - +55ºC 
Průtažnost:  minimálně 300 % 
Pevnost v tahu:  minimálně 12,5 N/mm2 

Tvrdost Shore A minimálně 12 N/mm2 (DIN 53505) 
Chemická odolnost: říční voda, zředěné organické kyseliny 
Napojování:  tavným svařením při teplotě 200 °C. 
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5.7.3.2 ADJUSTACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 Výrobky bývají baleny dle zvyklostí výrobního závodu a distributora obvykle v rolích 
v závislosti na typu a rozměru. Při dopravě a manipulaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k perforaci pásu či k jeho naříznutí ostrým předmětem. Na ložné ploše dopravního 
prostředku musí být zajištěny proti posunutí a poškození ostatním dopravovaným nákladem. 
Nakládání a skládání z vozidla musí být provedeno ručně nebo vhodnou manipulační technikou, 
která zajistí šetrné zacházení s rolemi těsnění. Skladování musí být zajištěno v neporušeném 
obalu, v suchu a při teplotě nepřesahující +30°C. Materiál je třeba před zabudováním do 
konstrukce chránit proti UV záření. 

5.7.3.3 PROVEDENÍ  

 Dilatační spáry se utěsní vnitřním pásem o šířce 400 mm v hloubce min. 20 cm pod 
povrchem betonové konstrukce. Pás bude do konstrukce přelivného objektu či skluzu ukládán do 
děleného (přerušovaného) bednění a bude v konstrukci stabilizován připnutím sponami (ve 

vzdálenosti 25 cm) k vloženému prutu  10 mm. Pro umístění pásu do konstrukce platí podmínka, 
že dutý profil uprostřed pásu musí být uložen v ose spáry! Volná polovina pásu vně 
konstrukce se sepne dvěma trámci a zajistí se k bednění, aby v průběhu betonáže a následného 
hutnění směsi nemohlo dojít k posunu pásu. Při zajišťování pásu nesmí dojít k porušení 
integrity pásu, a to ani u kotevních částí! Při betonáži je třeba dbát na dokonalé zalití betonu 
pod těsnicí pás a okolo něho a zejména pak na dokonalé zavibrování směsi. Spárový pás přebírá 
svoji funkci jen tehdy, když obě jeho poloviny jsou dobře a pevně zabetonovány. Zejména při 
vodorovné poloze spárového pásu je nutno se postarat o pečlivé zvibrování - např. ponorný 
vibrátor vést šikmo. 
 Při odstraňování bednění v dosahu spárových pásů se musí pracovat se zvýšenou 
opatrností - spárový pás nesmí být poškozen. Po odbednění první části betonované konstrukce 
se připraví výztuž sousedního bloku včetně úchytné výztuže pro těsnicí pás. Dilatační spára mezi 
bloky bude vyplněna pěnovým polystyrénem tl. 2 cm, a to po obou stranách těsnícího pásu. Pás 
se připne stejně jako v prvním bloku a zabetonuje. Volnou polovinu spárového pásu je před 
napnutím na výztuž a následné betonáži nutno důkladně mechanicky očistit od všech zatvrdlých 
a přilnutých zbytků betonu i od případného znečištění odbedňovacími prostředky z první etapy 
betonáže. Dále se postupuje jako v první etapě. Při betonáži je i v této etapě prací třeba dbát na 
řádné zalití pásu a zavibrování směsi.  
 Pro křížení, odbočky a rozvětvení budou přednostně používány továrně vyrobené 
specielní dílce (T - kus, křížový kus, rohový kus, L - kus). 

5.7.3.4 SVAŘOVÁNÍ 

 Je navrženo použití spárových pásů vyrobených z termoplastického PVC, a z toho 
důvodu se dají lehce svařovat. Konec pásu se upevní do specielní čelisti (dodává výrobce, jiný 
typ pro každý pás) a rovně zařízne. Pak se nahřejí konce pásů v místě styku vhodným 
doporučeným zařízením (svářecím zrcadlem), až se hmota začne rozpouštět. Poté se rychle 
odstraní svařovací nůž a konce se v celé ploše přitisknou na sraz k sobě a ponechají se fixované 
do vychladnutí hmoty pásů. 
 Teplota svařování ~ +200°C. 

5.7.3.5 FIXOVÁNÍ  

 Vnitřní pásy budou v normálních případech fixovány tím, že na kotevní klínky pásu budou 
přisvorkovány sponky 3 - 5 kusů na každý běžný metr a na každou stranu. Toto ulehčí upevnění 
pásu na výztužných železech pomocí drátu. Upevnění se může provádět na konstrukční výztuži, 
lépe ale na vlastní pomocné výztuži. U typů pásů s upevňovacími výstupky může být upevnění 
provedeno na bednění. Spárové pásy smějí být připevňovány pouze za k tomu určené výstupky.  
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 Vyčnívající volná polovina spárového pásu se přichytí na trámky, jimiž je pás po 
zabednění sevřen. V žádném případě není povoleno přibití či přišroubování pásu k trámku a 
vyloučena je jakákoli fixace, která vede k porušení celistvosti pásu. Pokud investor či Správce 
stavby/TDI takovéto porušení technologických postupů při kontrole bednění zjistí, mají právo 
žádat nápravu, v případě většího rozsahu porušení celistvosti bude požadováno osazení nového 
pásu. 

5.7.3.6 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u aplikace těsnicího pásu posuzuje takto: 
❑ těsnící pásy       v m běžných spáry 
❑ speciální díly pásu      v ks 
❑ svařování pásu       v ks svarů 
❑ montáž pásu do konstrukce, včetně pomocného materiálu v m běžných pásu 

5.7.3.7 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.6.3 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ dodávka těsnicího pásu včetně potřebného příslušenství (háčky, spony a tak dále), jeho 
naložení na dopravní prostředek, doprava na staveniště, složení a uskladnění na 
staveništi 

❑ veškeré nutné manipulace s těsnicím pásem v obvodu staveniště (temperování pásu, 
transport z místa uskladnění na místo aplikace apod.)  

❑ veškeré pomocné práce nutné pro montáž těsnění včetně případného zřízení 
podpůrných konstrukcí (lešení), bude-li třeba, se zahrnutím nákladů na jejich pořízení 
nákupem či pronájmem, na dopravu, skladování, montáž, demontáž, očištění apod. 

❑ osazení a zakotvení těsnicích pásů, včetně pomocných a podpůrných konstrukcí 
❑ úpravy na bednění potřebné pro osazení těsnícího pásu 
❑ náklady spojené s pořízením, pronájmem či zapůjčením zařízení a přípravků pro řezání 

a svařování těsnících pásů 
❑ veškeré nutné náklady na manipulace s těsnícími elementy na staveništi včetně 

skladování, horizontální a vertikální dopravy 
❑ vícenáklady na ukládání betonu, jeho zhutnění a ošetřování, vyvolané aplikací těsnicích 

elementů 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ náklady na případná zimní opatření. 
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.7.4 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR POVRCHOVÝM TĚSNICÍM PÁSEM 

5.7.4.1 POŽADAVKY NA TĚSNICÍ PRVEK 

Materiál: pás: modifikovaný polyolefín (FPO) se zvýšenou přilnavostí, šířka 
 pásu 150 mm, tloušťka min. 1 mm 

 lepidlo: modifikovaná bezrozpouštědlová epoxidová pryskyřice 
Teplotní odolnost: vlhké prostředí:  -30ºC - +40ºC 
   Suché prostředí: -30 ºC - +60ºC 
Přídržnost:  Beton suchý  >2N/mm2 (poškození v betonu) 
   Beton matově vlhký >2N/mm2 (poškození v betonu) 
   Ocel opískovaná >5N/mm2 
Chemická odolnost: Dlouhodobě: voda, vápenná voda, cementová voda, mořská voda, 
  roztoky solí, odpadní vody, bitumeny (dle EN 1548), 
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  nátěry na bázi bitumenu  
 Krátkodobě: lehký topný olej, motorový olej, nafta, zředěné zásady 
  a minerální kyseliny, etanol, metanol 
Napojování:  tavným svařením při teplotě  200 oC. 

5.7.4.2 ADJUSTACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 Těsnicí systém je dodáván v originálním továrním balení. Lepidlo je baleno obvykle 
v nádobách s náplní 10 až 20 kg materiálu, dodávají se obě složky v množství, jež odpovídá 
správnému poměru mísení. Pásy se dodávají v návinech, které jsou obvykle adjustovány 
v obalech.  
 Lepidlo i těsnicí pás se skladují v suchu a chladu (za teplot +5 °C až + 30 °C) 
v neporušeném, neotevřeném originálním balení.  
 Při skladování se zhotovitel řídí i dalšími pokyny výrobce, uvedenými v technickém listu; 
zvláštní pozornost je třeba věnovat záruční lhůtě, která nemusí být stejná pro fólii a lepidlo. 

5.7.4.3 APLIKAČNÍ PODMÍNKY 

5.7.4.3.1 Kvalita podkladu 

Beton, kámen, malta, omítky: Podklad čistý, pevný, zbavený všech nečistot a 
nesoudržných částic, mastnoty a olejů. Stáří 
betonu min. 3-6 týdnů 

Konstrukční ocel 37, V2A ocel (WN 1.4301): čistá, bez olejů, znečištění a koroze 
Polyester, epoxid, keramika, sklo: čistá, bez olejů a dalších znečištění 

5.7.4.3.2 Příprava podkladu 

Beton, kámen, malta, omítky: Podklad bude připraven vhodnou technikou (opískování, 
obrokování, vysokotlaký vodní paprsek, obroušení apod.). 
Musí být otevřena povrchová struktura, případně odsát 
průmyslovým vysavačem. 

Konstrukční ocel 37: Odmastit + opískovat nebo obrousit. Důkladně odstraňte 
prach. Dodržujte teplotní odstup od rosného bodu 

V2A ocel (WN 1.4301): Odmastit + lehce přebrousit, důkladně vysajte prach. 
Dodržujte rosný bod. 

Polyester, epoxid, keramika, sklo: Lehce přebrousit, důkladně odstranit prach. Dodržujte 
rosný bod. Neaplikovat na silikonové podklady. 

5.7.4.3.3 Teplota podkladu 

 Omezující podmínky pro aplikaci produktu jsou uvedeny v technickém listu příslušného 
výrobku. Pro zajištění kvality provedených prací je nezbytně nutné jejich dodržování. 

5.7.4.3.4 Teplota okolí 

 Omezující podmínky pro aplikaci produktu jsou uvedeny v technickém listu příslušného 
výrobku. Pro zajištění kvality provedených prací je nezbytně nutné jejich dodržování. 

5.7.4.3.5 Vlhkost a rosný bod 

Vlhkost podkladu: Týká se cementových podkladů. Suchý, max. matově zavlhlý. 
V případě aplikace na matově zavlhlý podklad je nutné lepidlo 
důkladně vetřít do podkladu. 

Relativní vlhkost vzduchu: 85% max. při +25°C 
Rosný bod: Pozor na kondenzaci! Teplota prostředí a podkladu během 

aplikace musí být min. 3 °C nad rosným bodem. 
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5.7.4.4 SPOJOVÁNÍ PÁSŮ 

 Konce pásu jsou spojovány svařováním teplým vzduchem. Svařovaná oblast musí být 
připravena obroušením a zdrsněním povrchu pomocí minerální drátěnky nebo brusným 
papírem. Pásy se zdrsňují pouze v oblastech, kde budou svařovány, jinak by mohla být 
přilnavost k lepidlu ovlivněna. 
 U všech pásů by měl být při svařování dodržen přesah 40 – 50 mm. Parametry svařování, 
jako je rychlost a teplota je nutné stanovit s ohledem na konkrétní podmínky přímo na stavbě. 
Teplota svařování: v rozmezí +360 °C až +420 °C, v závislosti na podmínkách prostředí. 
 Ruční svařování je prováděno ve třech krocích: 

1) Bodové svaření přesahu 
2) Před-svaření: svaří se zadní část přesahu tak, že 20 mm chlopně (použitím 20 mm trysky) 

zůstane pro finální svaření 
3) Finální svaření: svaří se zbylá chlopeň, válečkem se pohybuje ve vzdálenosti 20 mm 

paralelně k výstupu vzduchu svařovací trysky, při válečkování přes svar se přitlačí váleček. 

5.7.4.5 PROVEDENÍ 

 Stáří betonu musí být nejméně 3 - 6 týdnů pro zajištění potřebné soudržnosti lepidla 
s konstrukcí. 
 Připraví se těsnicí pás, po vybalení z originálního obalu se zkontroluje, zda není 
poškozen. Poškozené části se nesmí aplikovat! V případě znečištění se pás důkladně očistí 
suchým, nebo vlhkým hadrem. Přípustné je použití výhradně čisté vody, organická 
rozpouštědla nejsou povolena. 
 Střed pásu nesmí být na dilatačních spárách a pohyblivých trhlinách > 1 mm v žádném 
případě přilepen k podkladu. V tomto případě musí být podklad nad trhlinou nebo spárou zakryt 
krycí páskou. 
 Dilatační spára se přelepí papírovou krycí páskou. Pro dobrý vzhled pohledového těsnění 
se olepí spára i po stranách. Olepení se provede v dostatečné vzdálenosti, aby bylo možné 
bezpečné zakotvení těsnicího pásu. 
 Po obou stranách spáry nebo trhliny se nanese pomocí špachtle, stěrky nebo ozubené 
stěrky dobře rozmíchané lepidlo, resp. se důkladně vetře do připraveného podkladu. Tloušťka 
vrstvy lepidla: 1 – 2 mm, šířka nanášení na každou stranu min. 4 cm. 
 Před položením pásu se odstraní krycí páska z trhliny nebo spáry. Odstraní se 
transparentní dělící fólie z pásu. 
 Následným přitlačením těsnicího pásu se vytlačí lepidlo na obě strany asi 5 mm. Pod 
pásem nesmí zůstávat žádné bublinky vzduchu. Lepená plocha pásu se doporučuje před nanášením 

krycí vrstvy lepidla zdrsnit. Poté se nanáší dobře rozmíchané lepidlo po obou stranách pásu v síle vrstvy 
1 mm tak, že vznikne překrytí, které jde do ztracena. 
 Potom se odtrhne střední proužek a odstraní se krycí pásky po stranách, tím se získá precizní 
vzhled detailu. 
 Krycí vrstva lepidla může být v nutném případě uhlazena štětcem, namočeném v rozpuštěném 
smáčecím prostředku (mycí prostředek na nádobí). Nechejte lepidlo krátce vsáknout. 
 Poznámka: Nepoužívejte smáčecí prostředky (mycí prostředek na nádobí) pokud budou 
nanášeny nátěry. 
 Při izolacích pracovních spár nebo trhlin do šířky 1 mm muže být krycí vrstva lepidla aplikována po 
celé ploše na páse (jako mechanická ochrana). 

5.7.4.6 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u aplikace těsnicího pásu posuzuje takto: 
❑ těsnící pásy       v m běžných spáry 
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5.7.4.7 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.6 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ dodávka těsnicího pásu a lepidla 
❑ nákup materiálu, jeho naložení na dopravní prostředek, doprava na staveniště, složení a 

uskladnění na staveništi 
❑ očištění povrchu konstrukcí pro aplikaci pásu 
❑ veškeré nutné manipulace s těsnicím pásem a lepidlem v obvodu staveniště 

(temperování pásu, transport z místa uskladnění na místo aplikace, odmaštění či 
zdrsnění pásu, míchání lepidla apod.)  

❑ veškeré pomocné práce nutné pro montáž těsnění včetně případného zřízení 
podpůrných konstrukcí (lešení), bude-li třeba, se zahrnutím nákladů na jejich pořízení 
nákupem či pronájmem, na dopravu, skladování, montáž, demontáž, očištění apod. 
Aplikace krycích pásků kolem dilatační spáry 

❑ aplikace lepidla, osazení těsnicích pásů, dokončení soulepu s konstrukcí 
❑ náklady spojené s pořízením pronájmem či zapůjčením zařízení a přípravků pro řezání a 

svařování těsnících pásů 
❑ veškeré nutné náklady na manipulace s těsnícími elementy na staveništi včetně 

skladování, horizontální a vertikální dopravy 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot  
❑ náklady na případná zimní opatření. 
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.7.5 TĚSNĚNÍ SPÁR TRVALE PLASTICKÝM TMELEM 

5.7.5.1 POŽADAVKY NA MATERIÁL 

 Použitý tmel musí vykazovat následující vlastnosti: 
o celková přípustná změna tvaru: min. 20 % vztahující se na výchozí šířku spáry 
o chemická báze: polyuretan, jednosložkový 
o tvrdost: Shore A - cca 35  
o provozní teplota: - 40°C až + 80 °C. 
o dostatečně vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí včetně vysoké 

 odolnosti vůči vlivům UV záření 
o bezpečné přilnutí na všech obvyklých materiálech 
o dostatečná mechanická zatížitelnost 

 Požadavky na těsnicí provazec: 
o Materiál: polyethylen pružný, s uzavřenými póry 
o Barva: šedá 
o Měrná hmotnost: cca 22 ± 5 g/cm3 
o Reakce na oheň: E 
o Nasákavost vody (dle ISO 62): < 1 % (nenasákavý) 
o Mezní pevnost (dle ISO 1798): cca 130 kPa 
o Mezní protažení (dle ISO 1798): cca 30 % 
o Teplotní odolnost cca: - 40 až + 100 °C 

5.7.5.2 APLIKAČNÍ PODMÍNKY 

 Podmínky pro aplikaci těsnícího tmelu a postup práce obecně musí vyhovovat 
následujícím požadavkům: 

o Šíře spáry nesmí přesáhnout 35 mm. 
o Teplota prostředí se pro zpracování musí pohybovat v rozmezí +5 až +40 ºC. 
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o Výplň dilatační spáry se dokonale odstraní na hloubku 5 cm pod povrchem, pokud bude 
použita dřevěná vložka, odstraní se celá.  

o Boky spár musí být zdravé, dostatečně pevné, čisté, bez oleje a bez tuku. Podklady 
s cementovým pojivem musí být bez volných částic, cementových kalů, prachu a jiného 
znečištění.  

5.7.5.3 PROVEDENÍ  

 Pružné utěsnění dilatačních spár konstrukcí je navrhováno k zajištění nepropustnosti na 
všech dilatačních spárách, neboť voda, jež v zimním období při oblevě může vniknout do netěsné 
spáry, postupem doby zapříčiní poškození hrany konstrukce. 

o Boky spáry budou napuštěny podkladovým nátěrem dle pokynů výrobce tmelu, poté bude 
do spáry natemován silikonový těsnicí profil do spár průměru, který bude o 20% větší než 
průměrná šířka spáry. Těsnicí profil se natemuje do takové hloubky, aby při plnění spáry 
tmelem činila minimální tloušťka tmelu 25 mm 

o Připravená spára se zcela vyplní tmelící hmotou v rozsahu vymezeném vloženým 
těsnicím profilem a povrchem konstrukce. 

o Je třeba zabránit přimísení vzduchu stejnoměrným úhlem sklonu špičky trysky 
(např. 45°). 

o Povrch těsnící hmoty se upraví do konkávního tvaru např. vhodně vytvarovanou špachtlí 
nebo navlhčeným prstem.  

 Podkladový nátěr je užíván výhradně pro zvýšení přilnavosti. Nenahrazuje očištění 
styčných ploch a nemá ani schopnost zvýšit jejich pevnost!  
 Pro těsnění spáry Zhotovitel navrhne těsnicí systém jako celek, není přípustné 
kombinovat jednotlivé produkty od různých výrobců, neboť pak účinek systému není spolehlivě 
zajištěn. Při výběru je třeba volit produkty, jež umožňují zpracování i ve vlhkém prostření bez 
snížení kvality systému. Teplota prostředí se pro zpracování musí pohybovat v rozmezí, 
předepsaném výrobcem těsnicího systému, obvykle to bývá v rozmezí +5 až +40 ºC (pozor na 
letní období - beton na slunci snadno může dosahovat i vyšších, než zde uvedených teplot a pak 
je nutno přijmout včas potřebná opatření). 

5.7.5.4 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u aplikace těsnicího pásu posuzuje takto: 
❑ pružné těsnění povrchu dilatační spáry   v m těsněné dilatační spáry. 

5.7.5.5 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.6 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ vyčištění dilatačních spar od zbytků provizorní výplně na dobu betonáže 
❑ případné opravení poškozené hrany v důsledku čištění spáry reprofilační hmotou, 

vhodnou k použití k danému účelu 
❑ nákup materiálu, jeho naložení na dopravní prostředek, doprava na staveniště, složení a 

uskladnění na staveništi 
❑ veškeré nutné manipulace s jednotlivými prvky těsnění v obvodu staveniště (temperování 

těsnicího profilu a kartuší s tmelem, transport z místa uskladnění na místo aplikace 
apod.)  

❑ veškeré pomocné práce nutné pro montáž těsnění včetně případného zřízení 
podpůrných konstrukcí (lešení), bude-li třeba, se zahrnutím nákladů na jejich pořízení 
nákupem či pronájmem, na dopravu, skladování, montáž, demontáž, očištění apod. 

❑ preparace povrchu betonu v dilatační spáře 
❑ vložení silikonového těsnicího provazce 
❑ vyplnění spáry trvale pružným tmelem 
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❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, materiálové, pracovní 
i personální náklady 

❑ očištění a vyprání štětců, pracovních nástrojů a nářadí, nákup potřebných ředidel, 
naložení na dopravní prostředek, přemístění na staveniště, složení, jejich řádné 
skladování, sběr po použití a likvidace v souladu se zákonem o odpadech 

❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ a veškeré další práce s dodávkou související a zde nespecifikované 

5.8 OCELOVÉ KONSTRUKCE 

5.8.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 09.1 – Úpravy na odběrné věži a přístupové lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto technologické dodávky: 

• Úpravy na přístupové lávce – oprava konstrukce lávky a obnova protikorozní ochrany 
konstrukce 

5.8.2 OBECNÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

5.8.2.1 OCELOVÉ KONSTRUKCE 

 Ocelové konstrukce musí být vyhotoveny v souladu s dokumentací. Při jejich výrobě 
a montáži je třeba dbát na ustanovení ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 
a hliníkových konstrukcí. Nátěrové povlaky na ocelových konstrukcích musí vyhovovat jednak 
svým složením a jakostí, jednak technologií nanášení a konečně i musí splňovat požadavky na 
minimální tloušťku ochranných povlaků. Pro provádění a kontrolu jakosti nátěrů je závazná 
zejména ČSN EN ISO 12944 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy. 
Dále je nutno dodržet požadavky těchto norem: 
ČSN EN 1090  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. 
ČSN EN ISO 5817  Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené 

tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - 
Určování stupňů jakosti. 

ČSN EN ISO 17637  Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola. 
ČSN EN ISO 3452-1  Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška. 
ČSN EN ISO 23277  Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - 

Stupně přípustnosti. 
ČSN ISO 8501  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a 

obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu. 
ČSN EN ISO 8503  Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot 

a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných 
ocelových podkladů. 

ČSN EN ISO 8504 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu. 

ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivity atmosfér. Klasifikace. 
ČSN EN ISO 9224  Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro 

stupně korozní agresivity. 
ČSN EN ISO 2409  Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška. 
ČSN EN ISO 4624  Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti. 
ČSN EN ISO 2808  Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru. 
ČSN EN ISO 2178  Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky 

povlaku. Magnetická metoda. 
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ČSN EN ISO 12944  Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy. 

ČSN EN ISO 4628  Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství 
a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu. 

5.8.2.2 MATERIÁL PRO KONSTRUKCE 

 Ocelové konstrukce budou vyrobeny z běžně dostupných válcovaných profilů, jež se 
běžně dodávají v provedení z oceli S355 (11 523) se zaručenou svařitelností, viz výkresová 
dokumentace, prvky budou dodány s povrchem okujeným, ve stavu tepelně nezpracovaném, 
rovnané nebo přesně rovnané. Tyče budou dodány v dostatečných délkách, jež umožní výrobu 
jednotlivých prvků lávek z prvků plné délky - jejich nastavování svařením je nepřípustné a bude 
důvodem k odmítnutí dodávky ze strany zadavatele. 
 Spojovací materiál bude proveden z nerezavějící oceli A2-70. Konstrukční spojovací 
materiál pro montáž a rektifikaci se předpokládá bez povrchové ochrany, materiál šroubů a 
závitových tyčí z konstrukční oceli. 

5.8.2.3 VÝROBA SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

5.8.2.3.1 Všeobecně 

 Ocelové konstrukce budou vyrobeny svařením z jednotlivých dílců, připravených dle 
výrobní dokumentace, kterou si pro ten účel nechá Zhotovitel vypracovat. Při výrobě je třeba dbát 
na dodržení zásad úprav konstrukčních detailů pro následnou povrchovou ochranu. Sváření bude 
prováděno elektrickým obloukem, s použitím elektrod E 44.28 nebo ekvivalentní. Profily budou 
děleny na díly konstrukce řezáním (technologii zvolí Zhotovitel dle svých technologických 
možností, požaduje se hladký řez s nerovnostmi do 0,5 mm, bez otřepů, s odchylkou od 
předepsané roviny řezu do ± 2°, úprava hran bude odpovídat potřebám prováděných svarů). Pro 
spojování prvků se použije koutových svarů, dále V-svarů a ½ V-svarů s bezvadně provařeným 
kořenem a svarovou housenkou, všechny svaru budou provedeny jako průběžné dílenské. Pokud 
nebudou prováděny svary na plnou tloušťku materiálu, navrhne tloušťku a typ svarů Zhotovitel 
v rámci dílenské dokumentace. Jestliže není jasně uvedeno jinak, má se za to, že všechny svary 
ocelových konstrukcí jsou pevnostní a vodotěsné! 

5.8.2.3.2 Požadované zkoušky vyrobené konstrukce 

 Zhotovitel předá investorovi záznamy o provedených nedestruktivních zkouškách svarů. 
Zkoušky svarů budou provedeny u všech dodávaných částí ocelových konstrukcí a to v rozsahu, 
aby byl zajištěn předpoklad statického výpočtu, tedy namátkové nedestruktivní zkoušky. 
Vyhodnocení kvality svarů: 
1) Vizuální hodnocení má následovat po každé dílčí části svařovacího procesu, jehož 

provedení je spojeno s určitými těžkostmi. V případech dílčí pochybnosti může být vizuální 
zkouška účelně doplněna magnetickou nebo např. kapilární zkouškou. Vizuální zkouška je 
jediná metoda, u které hodnotíme přímo samotné vady, u všech ostatních zkoušek 
posuzujeme pouze indikace, které ukazují na výskyt možných vad. Provádění vizuální 
kontroly se řídí normou ČSN EN ISO 17637, vyhodnocení pak normou ČSN EN ISO 5817. 

2) Kapilární metoda je metodou nedestruktivního zkoušení a lze jí identifikovat pouze vady 
v povrchových vrstvách materiálu (např. póry, zápaly, studené spoje, trhliny - vše na povrchu 
svarů). Princip metody spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin 
(penetrantů) a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokrývá se jimi zkoušený povrch. 
Kapaliny vnikají do vad. Po odstranění přebytku penetrantu vzlíná zbytek na povrch, kde 
vytváří za pomoci vývojky barevnou nebo fluorescenční indikaci vady. Lze použít buď 
metodu barevné indikace (vada se označuje většinou červenou barvou, která dobře 
kontrastuje s jejím obvykle bílým okolím) nebo fluorescenční (vada se označuje tak, že při 
ozáření ultrafialovým světlem zeleně nebo žlutozeleně fluoreskuje, a tím světle kontrastuje 
s tmavým okolím vady). Kapilární metoda je velmi citlivá na přípravu zkoušeného povrchu - 
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povrch nutno před zkouškou dobře očistit od mechanických nečistot, okují, rzi, nátěru 
a odmastit. Kapilární zkouška se provádí podle normy ČSN EN 571-1 a svary se vyhodnocují 
podle normy ČSN EN ISO 23277. 

 Náklady na provedení zkoušek zahrne Zhotovitel do ocenění příslušných prací – výroba 
a dodávka ocelových konstrukcí pro svary prováděné mimo stavbu nebo do položek Zkoušky 
v oddíle VON pro svary prováděné na stavbě. 

5.8.2.4 PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

5.8.2.4.1 Obecné požadavky na protikorozní ochranu (PKO) ocelových konstrukcí 

 Povrch ocelových konstrukcí bude prostý mechanických nečistot, mastnot 
a rozpouštědel. Budou dodrženy požadavky norem ČSN ISO 8501, ČSN EN ISO 12944 a dalších 
předpisů viz kapitola Ocelové konstrukce. 

 
Kontrola rozhodujících znaků jakosti: 
Zinkování: 
• před zhotovením povlaku  - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu 
• po zhotovení povlaku  - vizuální kontrola povlaku 
     - měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou 
Nátěry: 
• před zhotovením nátěru   - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu 
• po zhotovení nátěru  - vizuální kontrola nátěru 
     - měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou 
Při provádění vizuální kontroly nátěru se hodnotí: 
• stejnoměrnost a rozpracovanost na všech částech ploch, včetně koutů a hran 
• nepřítomnost znečištění povrchu nátěru prachem či jinými nečistotami 
• nepřítomnost výskytu trhlinek, pórů, mechanického poškození a odlupujících se částí 

 Při dopravě prvků s provedenou protikorozní úpravou je třeba dbát na řádnou ochranu 
povrchu konstrukcí, aby nedošlo k případnému poškození ochranné vrstvy. Pokud by k nějakému 
poškození snad došlo, bude opraveno nanesením povlaku ekvivalentního nátěrového systému. 
 Při provádění nátěrů musí být dodrženy veškeré požadavky na technologii, jež výrobce 
uvádí v materiálových listech nátěrových hmot. Není-li uvedeno jinak, musí být při aplikaci 
nátěrových hmot dodržena teplota vzduchu v rozmezí + 10° C - + 38° C a zároveň teplota 
natíraného prvku musí být alespoň o 3° C vyšší, než je hodnota rosného bodu za okamžitých 
podmínek v místě aplikace. V průběhu zasychání nesmí dojít ke znečištění povrchu prachem, 
oleji, ředidly apod. Při nízkých teplotách vzduchu je třeba upravit dobu zasychání jednotlivých 
vrstev nátěru, a to s přihlédnutím k druhu nátěrových hmot. Rovněž je třeba přizpůsobit 
předepsanou dobu prosychání celého nátěrového systému před jeho vystavením provozním 
podmínkám. 
 Při opravách nátěrů nebo dotírání míst ocelových konstrukcí na stavbě bude provedeno 
vybroušení poškozeného nátěru mechanickým očištěním na stupeň St3. Následně bude 
aplikován nátěrový systém v příslušném složení a za dodržení přetíracích dob doporučovaných 
výrobci jednotlivých hmot. 
 Doplnění nátěrů v místech, které nebyly natřeny v dílnách zhotovitele (například 
vynechané pásy pro svaření na stavbě) je nezbytně nutné, aby nátěr byl aplikován do doby 
vytvrzení celého nátěrového systému! To znamená, že je nutné aplikovat nátěr v dílně zhotovitele 
tak, aby nebyla překročena doba pro vytvrzení. Nátěr v dílně zhotovitele u takto dotíraných kusů 
proto doporučujeme aplikovat v minimálním předstihu před dopravou kusu k montáži, 
pochopitelně s ohledem na zaschnutí umožňující transport. Doby vytvrzení uvádí výrobci 
jednotlivých materiálů a pohybují se v řádech dnů, nikoliv týdnů nebo měsíců a závisejí na okolní 
teplotě. 
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5.8.2.4.2 Specifikace protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

 Lávka ke vtokové věži na VD LETOVICE je umístěna nad hladinou vody - ocelová 
konstrukce tedy je vystavena UV záření a povětrnostním vlivům tzn: 
 1. Stanovena kategorie „klasifikace vnějšího prostředí“ (dle ČSN ISO 12 944-2) - C3 

s expozicí UV záření. 
 2. Stanoven „stupeň korozní agresivity“ vody (ČSN ISO 12 944-2) – Im1 – vodní stavba, 

sladká voda. 
 3. Stanovení základu doporučené skladby systému a minimální tloušťky jednotlivých 

vrstev PKO (dle ČSN ISO 12 944-5) s požadovanou životností dle ČSN ISO 12 944-1 
kategorie VH – velmi vysoká (15 - 25 let). 

 4. Konstrukční řešení výrobku odpovídá ČSN ISO 8501-1-3 a úprava detailů (svary, hrany 
apod.) ve vztahu k PKO budou splňovat veškeré požadavky ČSN ISO 12 944-3. 

 5. Stupeň přípravy povrchu (drsnost, příprava kotvícího profilu) před nanesením PKO 
bude odpovídat požadavkům technických listů konkrétních výrobků, případně 
korespondovat s ČSN ISO 12 944-4. 

 6. Ostatní specifické požadavky na PKO – rozlišení vrstev jiným odstínem, odpovědná 
osoba zhotovitele certifikována v oboru PKO na úrovni „korozní technik“. Bude vybaven 
kontrolními měřidly, jako jsou vlhkoměry, teploměry (teplota ovzduší a ocelové 
konstrukce) pro stanovení rosného bodu v případě, že se aplikace nátěrů nebudou 
provádět v interiéru nebo prostorách umožňujícím dodržení dílenských podmínek. 
Připravený povrch a převzetí jednotlivých vrstev (s účastí zástupce zadavatele) se bude 
zapisovat do stavebního deníku, včetně zápisů měřených výše uvedených veličin, 
s kontrolou odpovídajících požadavků v technických listech. Kontrola kvality a suché 
tloušťky nátěru (DFT) bude probíhat podle platných norem včetně pravidla 80/20. Pokud 
nebude technickým dozorem investora odsouhlaseno jinak, nesmí naměřené hodnoty 
jednotlivých měření tloušťky suchého filmu klesnout pod 80% nominální suché tloušťky a 
zároveň nesmí celkový průměr jednotlivých naměřených hodnot tloušťky suchého filmu 
klesnout pod 100% nominální hodnoty suché tloušťky. Počet kontrolních ploch 
doporučujeme minimálně 4 na každém  technologickém celku. 

7. Požadovaná záruka na PKO minimálně 60 měsíců. 

 

Kritéria hodnocení OSN 
v záruční době 

postup výsledek 

typ norma vyhovující akcept. nevyhovující 

Fyzikálně-mechanické 
vlastnosti 

Přilnavost křížkovým
řezem 

ASTM D 3359 St. 5A – 4A St. 3A* St. 2A – 0A 

Přilnavost odtrhem ČSN ISO 4624 >8 MPa** Min 5 MPa <5 MPa 

Vzhledové hodnocení 

Puchýře, kráterky ČSN ISO 4628-2 0(S0) - - 

Prorezavění ČSN ISO 4628-3 St. Ri 0 - St. >Ri 0 

Prasklinky ČSN ISO 4628-4 0(S0) - - 

Křídování ČSN ISO 4628-6 St. 1 - - 

Odlupování ČSN ISO 4628-5 0(S0) - - 

 
* akceptovatelná hodnota 1 výsledek z 5 měření, alt. 2 z 10 měření 
** pro lom 100 % A 
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5.8.2.4.3 Provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

5.8.2.4.3.1 Obecné informace 

 Na ocelové konstrukce bude po opravě aplikována PKO ve venkovním prostředí. Při 
tryskání musí být dodrženy standardy bezpečnosti práce a hygieny. Předpokládá se, že 
pracoviště bude vybaveno příslušnými pracovními a ochrannými pomůckami, jak je při této 
činnosti obvyklé. Nakládání s odpady se bude řídit vnitřními předpisy zpracovatelské firmy.  
 Technologický postup vlastní aplikace nátěrového systému ve vrstvách či měření tlouštěk 
jednotlivých suchých vrstev bude aktuálně přizpůsoben průběžným výsledkům měření vlhkosti 
a odstupu rosného bodu. Specifikace nátěrového systému viz následující kapitola. 
 Nerezové a bronzové povrchy se nenatírají.  
 Vzhledem k faktu, že je lávka ke vtokové věži umístěna cca 15 m nad vodní hladinou, 
bude nutno k realizaci PKO na vnějším plášti lávky využít pomocných zavěšených konstrukcí. 
Tyto konstrukce musí respektovat i nutnost zachytávat veškeré produkty čištění starého 
nátěrového systému. Proti šíření prachu či vodní mlhy do okolí bude konstrukce v místě aplikace 
PKO zaplachtována. V tomto smyslu zhotovitel navrhne optimální řešení. 

5.8.2.4.3.2 Odstranění původní PKO s obsahem suříku 

 Protože bylo po odebrání a analýze vzorku původní PKO v laboratořích PMo zjištěno, že 
stávající nátěrový systém obsahuje suřík (tedy jedovatý tetraoxid diolovnato-olovičitý) ve formě 
základního nátěru, bude odstranění původních nátěrů spojeno s nutností separovat a poté 
ekologicky zlikvidovat vzniklý nebezpečný odpad. 
 Odstranění původní PKO lávky je pak uvažováno tlakovou vodou s ultravysokotlakým 
vodním paprskem (2500 bar) s kontinuálním odsáváním. Odsátá voda se zbytky nátěrů bude 
zachycena a následně projde filtrační jednotkou, kde dojde k odstranění pevných částic z použité 
vody. Předpokládají se 2 až 3 stupně filtrace. 
 Práce budou prováděny ze závěsné lávky, instalované na stávající přístupové lávce a to 
tak, že veškerá voda bude zachycena a následně přefiltrována. Návrh konstrukčního řešení je 
plně v gesci zhotovitele prací, souvisejících s odstraněním starých nátěrů a je součástí jeho 
nabídky. 
 Filtrační jednotka bude umístěna na přístupové lávce, odtok vyčištěné vody bude veden 
do vodní nádrže. Separát bude v zabezpečeném stavu předán k ekologické likvidaci. 
 Následně bude provedena příprava povrchu pro aplikaci PKO viz následující kapitola. 
Vzhledem k tomu, že starý nátěr bude již odstraněn dle předchozího popisu, je třeba konstrukci 
jen zdrsnit pro lepší přilnavost první vrstvy PKO. Tryskacím médiem pak může být ocelová drť, 
kterou lze z vody separovat magneticky. Na očištěný povrch pak bude aplikována příslušná PKO 
dle dalších ustanovení tohoto dokumentu. 
 V průběhu realizace musí být zabezpečeno unikání vodní mlhy a kontaminované 
vody do okolního prostředí zaplachtováním místa aplikace, a to jak při odstraňování 
nátěrů, tak i při tryskání pro zdrsnění povrchu konstrukce. 

5.8.2.4.3.3 Specifikace nátěrového systému 

5.8.2.4.3.3.1 Požadavky na ONS 

Uvažovaný stupeň korozní agresivity:  C3 s expozicí UV záření  
Životnost ONS:     velmi vysoká VH, 15 – 25 let 
Vizuální kontrola kvality nanesení:  pro jednotlivé vrstvy se použijí odlišné barevné odstíny 
Trvanlivost nátěru:    60 měsíců  
 Korozní zatížení ocelové konstrukce mostu je dáno korozní agresivitou atmosféry v dané 
lokalitě. 
 Na všechny ocelové konstrukce bude po očištění nanášen nátěr na bázi epoxidové 
pryskyřice (EP) dvousložkový, nanášený ve třech vrstvách o celkové mocnosti minimálně 360 μm 
(3x100 + 60) aplikovaný za studena, referenční materiál Jotun Jotamastic a Normadur nebo 
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obdobný, konečný vrchní nátěr v odstínu RAL 7000 – veverčí šedá. Použitý ONS bude navržen 
v souladu s ČSN EN ISO 12944-5 
 Na OK bude vyznačeno datum provedení PKO OK a název firmy zhotovitele 
 Veškeré práce protikorozní ochrany budou prováděny za příznivých klimatických 
podmínek stanovených normami, aplikačními pokyny dodavatele nátěrových hmot a tímto TP. 

5.8.2.4.3.3.2 Finální příprava povrchu 

 Příprava povrchu se řídí příslušnými normami a předpisy viz kapitola Obecné požadavky 
na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. 
 Po otryskání povrchu konstrukce (oddíl 5.8.2.4.3.2) bude povrch očištěn od veškerých 
zbytků původních nátěrů a rzi vyfoukáním a oprášením povrchu. Po vyschnutí vody bude 
provedena kontrola čistoty povrchu a v případě výskytu bleskové koroze bude provedeno její 
odstranění. Přípustný stupeň bleskové koroze před aplikací NS je stupeň L (lehký), tzn. z povrchu 
se nebudou uvolňovat žádné korozní produkty oceli. 
 Po provedené přípravě bude povrch zkontrolován a bude proveden zápis do stavebního 
deníku (SD). 
Požaduje se: 
Čistota povrchu OK   stupeň Wa 2,  podle ČSN EN ISO 8501-4 
Stupeň bleskové koroze:   L podle  ČSN EN ISO 8501-4 

5.8.2.4.3.3.3 Atmosférické podmínky při realizaci prací 

 Pro zajištění požadované kvality prací je nezbytné aplikaci ONS uskutečnit v období 
vhodných atmosférických podmínek. Budou sledovány následující parametry: 

 teplota okolí 
 teplota povrchu natíraného dílce 
 rosný bod  
 vlhkost vzduchu.  

 V případě snížení tepoty povrchu ocelového podkladu pod 5º C a zvýšení vlhkosti 
vzduchu nad 80 % budou práce pozastaveny. 
 Ze strany zhotovitele nátěrů bude vždy před zahájením natěračských prací prováděno 
měření výše uvedených hodnot a jejich výsledek bude zapsán do stavebního deníku v záznamu 
z příslušného dne. Další měření bude prováděno v případě výrazného zhoršení nebo změny 
venkovních klimatických podmínek. 
 Měření bude provádět technik prováděcí firmy. Mezi nejdůležitější sledování patří 
sledování rozdílu teploty povrchu dílce a rosného bodu. Rozdíl v těchto hodnotách nesmí být 
menší než 3ºC. 

5.8.2.4.3.3.4 Kontrola kvality provedeného nátěru 

 Dozor a kontrolu nad prováděním prací ze strany zhotovitele nátěrů bude provádět 
technik prováděcí firmy, který bude předávat zároveň pokyny pro realizaci a odstraňování 
případných nedostatků.  
 Součástí dozoru a kontroly prováděných prací bude: 
 vizuální kontrola a hodnocení prováděných nátěru, kde bude hodnocena rovnoměrnost 

barvy, kryvost barvy, výskyt trhlinek, nedostříkaných míst, suchého střiku, stékání barvy a 
jiné nedostatky, které je možné určit vizuálně, 

 měření a kontrola tloušťky suchého filmu nátěru nedestruktivním způsobem bude prováděna 
vhodným měřicím přístrojem, např. Elkometer 456 nebo ekvivalentní. Bude měřena tloušťka 
suchého filmu nátěru s tím, že nátěr je z hlediska tloušťky suchého filmu vyhovující, pokud 
odpovídá ustanovení normy ČSN EN ISO 12944-7. Výsledek měření tloušťky suchého filmu 
nátěrů jednotlivých dílců bude zaznamenán do stavebního deníku. 

 Pracovník aplikační firmy, pověřený dozorem a kontrolou provádění, povede kontrolní 
deník prací, ve kterém budou uváděny práce provedené v daný den, musí obsahovat: 
 identifikační údaje 
 seznam provádějících realizačních pracovníků a pracovníků kontroly 
 údaje o OK, na které byla prováděna PKO (označení dílce, pole apod.), údaje o NH 
 údaje o zahájení a postupu prací 
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 údaje o provozních vlivech a povětrnostních podmínkách (měření min. 2x denně), vždy před 
zahájením aplikace nátěrů 

 údaje o provedení stanovených zkoušek a měření 
 údaje o kontrolách zástupce investora a objednatele a výzvy pro TDI nebo odkazy na výzvy 

v HSD na provedení kontroly tloušťky nástřiku 
 Stanoviska a zápisy TDI nebo odkazy na stanoviska a zápisy TDI ohledně kvality izolací 

HSD včetně relativní vlhkosti vzduchu a teploty okolí před aplikací nátěrových systémů. 
V kontrolním deníku bude rovněž zahrnuto množství v metrech povrchově upravené a 
uveden použitý nátěrový systém. U aplikovaných nátěrových hmot bude uvedena nanesená 
tloušťka, která bude odměřena nejprve měrkou na mokrou tloušťku vrstvy. Po zaschnutí 
nátěrového filmu zkontrolování mikrometrem. Způsob adheze izolace, kritéria hodnocení 
v číselných údajích. 

5.8.2.4.3.3.5 Podmínky záruky 

Puchýřkování   bez puchýřů (dle ČSN EN ISO 4628-2) 
Prokorodování nátěru:   max.Ri 1 (dle ČSN EN ISO 4628-3) 
Praskání:    bez praskání (dle ČSN EN ISO 4628-4) 
Odlupování:    bez odlupování (dle ČSN EN ISO 4628-5) 

5.8.2.4.3.3.6 Bezpečnostní požární předpisy 

 Vybavení pracoviště, předpisy a normy pro přepravu hořlavých materiálů (ČSN 018010, 
ČSN 018012, ČSN 018013) 

- vybavení pracoviště hasicími přístroji (ČSN 650201) 
- bedna s pískem 
- výstražné nápisy dle ČSN 650201 
- ochrana zdraví při tryskání povrchu materiálu (ČSN 030230) 
- aplikované ochranné pomůcky 
- pokyny pro poskytnutí první pomoci (tel. spojení na lékaře) 

5.8.2.4.3.3.7 Způsob odkládání zbytků nebo odpadů 

 Likvidace nebezpečných odpadů proběhne v souladu se zákonem o odpadech, 
plechovky po nátěru budou likvidovány u distributora nátěrového systému. 

5.8.2.4.4 Obnova pochozí vrstvy 

 Po odstranění původního PKO bude provedena prohlídka ocelové konstrukce lávky a 
rozsah porušení mostovkových plechů. V případě zjištěného korozního úbytku mostovkového 
plechu bude tento vyměněn. Pro potřeby výkazu výměr je uvažována výměna 20% plochy – viz 
oddíl 5.7.2.1.  
 Očištěná konstrukce se v oblasti pokládky asfaltových vrstev opatří v ložné části 
živičného povrchu nátěrem asfaltovým protikorozním lakem s obsahem protikorozní a adhezní 
přísady. Při aplikaci laku nesmí dojít k jeho úniku do životního prostředí ! 
 Následně bude provedena izolace oxidovaným stavebně izolačním asfaltem v tl.10mm a 
po jeho zatuhnutí bude následovat uložení živičné nášlapné vrstvy z litého modifikovaného 
asfaltu MA 8 v tloušťce 4,5 – 5,5 cm. Vrstva bude uložena do úrovně nejvyšší hrany lemovacích 
profilů L tak, aby se před olemováním nevytvářely bezodtoké prostory. Povrch bude mít 
střechovitý sklon 1,5% od osy lávky k okrajům. Při pokládce nesmí být překročena teplota 
směsi 230°C. 
 Při pokládce jednotlivých vrstev je nezbytné postupovat dle pokynů výrobce.  

5.8.2.5 SOUVISEJÍCÍ NORMY – ÚPLNÝ VÝČET 

ČSN ISO 8501-1 
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků -Vizuální 
vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu 
bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků. 
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ČSN ISO 8501-2 
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální 
vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po 
místním odstranění předchozích povlaků. 

 
ČSN ISO 8502-3 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky 
pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném 
pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou). 

 
ČSN ISO 8502-4 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky 
pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 4: Směrnice pro odhad pravděpodobnosti kondenzace 
vlhkosti před nanášením nátěrů. 

 
ČSN ISO 8502-6 
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky 
pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova 
metoda. 

 
ČSN EN ISO 8503-1 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. 
Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 1: Specifikace a definice 
pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu. 

 
ČSN EN ISO 8503-2 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. 
Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 2: Hodnocení profilu 
povrchu otryskané oceli komparátorem. 

 
ČSN EN ISO 8503-5 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků -
Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu 
páskou metodou repliky. 
 
ČSN EN ISO 8504-1 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody 
přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady. 

 
ČSN EN ISO 8504-2 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody 
přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání. 

 
ČSN ISO 8504-3 
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody 
přípravy povrchu. Část 3: Ruční a mechanizované čištění. 

 
ČSN EN ISO 9223 
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivity atmosfér. Klasifikace. 

 
ČSN EN ISO 9224 
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity. 

 
ČSN EN ISO 2409 
Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška. 
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ČSN EN ISO 4624 
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti. 

 
ČSN EN ISO 2808 
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru. 

 
ČSN EN ISO 2178 
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická 
metoda. 

 
ČSN EN ISO 12944-1 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 1: Obecné zásady. 

 
ČSN EN ISO 12944-2 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí. 

 
ČSN EN ISO 12944-3 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 3: Navrhování. 

 
ČSN EN ISO 12944-4 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava. 

 
ČSN EN ISO 12944-5 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 5: Ochranné systémy. 

 
ČSN EN ISO 12944-6 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 6: Laboratorní zkušební metody. 

 
ČSN EN ISO 12944-7 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů. 

 
ČSN EN ISO 12944-8 
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - 
Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry. 

 
ČSN EN ISO 4628-1 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů 
a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace. 

 
ČSN EN ISO 4628-2 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů 
a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování. 

 
ČSN EN ISO 4628-3 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů 
a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění. 

 



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 174 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

ČSN EN ISO 4628-4 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů 
a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání. 

 
ČSN EN ISO 4628-5 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů 
a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování. 

 
ČSN EN ISO 4628-6 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Stanovení intenzity, množství a velikosti 
běžných typů obecných vad - Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepicí. 

 
ČSN EN ISO 4628-8 
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů 
a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí 
řezu. 

5.8.2.6 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky ocelových konstrukcí a jejich protikorozní 
ochrany posuzuje takto: 

❑ ocelové konstrukce, konstrukční ocel    v kg kompletní dodávky 
❑ protikorozní ochrana – příprava povrchu   v m2 ošetřené plochy 
❑ protikorozní ochrana – nanesení ochrany povrchu  v m2 ošetřené plochy 
❑ Nášlapná vrstva, izolační vrstvy v její oblasti   v m2 ošetřené plochy 

5.8.2.7 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.9 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ vyhotovení dílenské dokumentace Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro výrobu 
konstrukce, 

❑ dodávka ocelových profilů a prvků z konstrukční a nerezové oceli na výrobu všech dílčích 
konstrukčních a technologických celků, doprava materiálu ke Zhotoviteli a veškeré 
potřebné náklady na výrobu konstrukce, 

❑ doprava příslušných prvků z konstrukční oceli k zinkování do zinkovny a zpět k výrobci, 
náklady na úpravu konstrukce pro zinkování máčením a ostatní náklady s tímto úkonem 
spojené, 

❑ doprava konstrukce na místo definitivní montáže včetně projednání podmínek a získání 
povolení pro mimořádnou přepravu v případě nutnosti, včetně prací potřebných pro 
technické zabezpečení této přepravy, 

❑ zabezpečení přístupu potřebné techniky na místo montáže, 
❑ pronájem techniky na provádění montáže, včetně její dopravy na staveniště, včetně 

případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 
❑ zřízení a následně pak odstranění pomocných pracovních a montážních plošin a 

konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 
❑ vlastní provádění montážních prací, a to včetně provedení montáže zemnícího propojení 

jednotlivých dílců, 
❑ Odstranění starých nátěrů a očištění konstrukce na předepsaný stupeň přípravy povrchu, 

včetně nákladů na zřízení pomocných a podpůrných konstrukcí (včetně případných 
nákladů na pronájem), zakrytí konstrukcí proti rozletu, odpadu a úkapu čisticího média či 
zbytků původních nátěrů, přečištění použitého média a separace a skladování 
kontaminovaných zbytků čisticího média a odstraněného původního nátěru, včetně 
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ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech. Demontáž pomocných a 
podpůrných konstrukcí, jejich očištění a odvoz do místa skladování. 

❑ nákup a doprava nátěrových hmot na místo použití, jejich řádné uskladnění a následně i 
provedení vlastních nátěrů, včetně shromažďování zbytků barev, jejich nezávadné 
skladování a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech 

❑ očištění a vyprání štětců, pracovních nástrojů a nářadí, nákup potřebných ředidel, 
naložení na dopravní prostředek, přemístění na staveniště, složení, jejich řádné 
skladování, sběr po použití a likvidace kontaminovaného materiálu a znečištěných ředidel 
v souladu se zákonem o odpadech 

❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací, 

5.8.3 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

5.8.3.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09.1 – Úpravy na odběrné věži a lávce 

• SO 09.2 – Rekonstrukce schodiště podél skluzu 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Výroba zábradlí a madel 

• Přístupový žebřík do spadiště bezpečnostní přelivu 

• Dvířka s rámem pro zatahovací komory 

• Poklopy na šachty Š1 a Š2 

• Přístupová lávka na odběrnou věž 

5.8.3.2 OBECNÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 Ocelové konstrukce musí být vyhotoveny v souladu s dokumentací. Při jejich výrobě 
a montáži je třeba dbát na ustanovení ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 
a hliníkových konstrukcí.  
Dále je nutno dodržet požadavky těchto norem: 
ČSN EN 1090  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. 
ČSN EN ISO 5817  Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené 

tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - 
Určování stupňů jakosti. 

ČSN EN ISO 17637  Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola. 
ČSN EN ISO 3452-1  Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška. 
ČSN EN ISO 23277  Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - 

Stupně přípustnosti. 

5.8.3.3 DOKUMENTACE STAVBY 

5.8.3.3.1 Dílenská dokumentace 

 Zhotovitel stavby zajistí na vlastní náklady výrobní – dílenskou dokumentaci konstrukcí 
v rozsahu nutném pro výrobu. Předkládaná dokumentace těchto prvků není dokumentací 
dílenskou.  
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 Zhotovitel bude při zpracování dokumentace konzultovat navržená řešení se zástupcem 
Objednatele (stavebníka). Výroba jednotlivých kusů může započít až po odsouhlasení dílenské 
dokumentace zástupcem Objednatele.  
 Investorovi bude předána dílenská a výrobní dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 
stavby; resp. její části obsahující dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby nebo 
seřízení a bude upravena podle požadavků Objednatele. 
 Minimální rozsah realizační dokumentace: 

 technická zpráva 
 výrobní výkresy – součásti, sestavy, podsestavy, kusovníky 
 montážní výkresy obsahující sestavení, pohledy, detaily, případné výkresy pro 

přepravu a montáž 
 přesnou specifikaci spojovacího materiálu a těsnění 
 návrh svarů 

 Dokumentace musí obsahovat také vše podle NV 176/2008, zejména §4 odst. 3 a) 

5.8.3.3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

 Zhotovitel stavby zajistí a ocení dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně 
podrobného geodetického zaměření všech provedených konstrukcí. 

5.8.3.4 POKLOPY, RÁMY, ŽEBŘÍKY A ZÁBRADLÍ 

5.8.3.4.1 Provedení všeobecně 

 Veškeré stávající poklopy, rámy a jiné zámečnické výrobky se odstraní a na jejich místo 
budou dodány nové, v souladu s dokumentací objektů. Po demontáži prvků na ponechávané 
stávající betonové konstrukci budou pro nové konstrukce vybourány drážky takových rozměrů, 
aby bylo možno nové prvky osadit a řádně zakotvit.  
 Na veškeré zámečnické prvky bude Zhotovitelem vypracována dílenská dokumentace, 
která bude vycházet z této projektové dokumentace. Po odsouhlasení VTD investorem budou 
podle této dokumentace zámečnické prvky vyrobeny. 

5.8.3.4.2 Materiál 

 Na základě požadavku zadavatele tyto nové zámečnické prvky budou vyrobeny 
z korozivzdorné oceli dle DIN 1.4301 (nerezové) se zaručenou svařitelností, s povrchovým 
provedením matně lesklým, kartáčovaným. Nerezový materiál bude použit jak na rámy, tak i na 
poklopy, a vzhledem k tomu, že jde o poklopy venkovní, bude na nich použit plech s oválnými 
výstupky (lístečkový plech), na dvířkách zatahovacích komor ve stěnách betonových objektů pak 
je navržen hladký plech.. 
 Kotvení rámů do stávající betonové konstrukce bude provedeno běžnou konstrukční 
ocelí, jež na rámy bude přivařena již v průběhu výroby přechodovou elektrodou v ochranné 
atmosféře. Podle rozmístění těchto kotevních prvků budou do betonu navrtány otvory, do nichž 
budou chemickou kotvou zalepeny ocelové trny ø10 mm. Poté bude rám usazen na místo, přesně 
urovnán výškově i stranově a kotevní prvky budou se zalepenými trny spojeny svarem.  
 Na stavbu též bude dodán nový ocelový žebřík pro vstup do skluzu. Na základě 
požadavku zadavatele tento prvek bude vyroben z korozivzdorné oceli dle DIN 1.4301 (nerezové) 
se zaručenou svařitelností, s povrchovým provedením matně lesklým, kartáčovaným. 
 Veškerá stávající zábradlí se odstraní a na jejich místo budou dodány nové ochranné 
prvky, v souladu s dokumentací objektů.  
 Zábradelní díly budou vyrobeny z běžné konstrukční oceli a jejich protikorozní ochrana 
bude zajištěna žárovým zinkováním ponorem v lázni. Této úpravě musí být konstrukční řešení 
výrobků přizpůsobeno jak navržením vodně umístěných závěsných bodů, ale i správným 
rozmístěním odvzdušňovacích otvorů na dutých dílcích. 
 Na veškeré zámečnické prvky bude vypracována dílenská dokumentace, která bude 
vycházet z této projektové dokumentace. Po odsouhlasení VTD investorem budou podle této 
dokumentace zámečnické prvky vyrobeny. 
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5.8.3.4.3 Provedení výrobků  

 Poklopy, dvířka a rámy budou na stavbu dodány jako komplety, včetně zajišťovacích a 
uzamykacích systémů a kotevních prvků v rámech. Kotevní prvky v rámech budou z konstrukční 
oceli a k rámu budou přivařeny přechodovou elektrodou. 
 Žebříkové dílce budou na stavbu dodány v konečných délkách v souladu s prováděcí 
dokumentací. Návrh žebříků vychází z osvědčeného řešení pro vlhká a mokrá místa použití se 
štěříny z kruhové trubky a protiskluzovými stupadly z profilovaného plechu. Konečná montáž 
žebříku na místo bude provedena osazením na závitové tyče z nerezové oceli, zalepené na 
chemickou kotvu do předvrtaných děr do stěn objektu. Požadavek na nerezový materiál se 
vztahuje i na veškerý montážní a spojovací materiál. 
 Zábradelní dílce o výšce 1.100 mm budou na stavbu dodány včetně navařených 
kotevních desek, tvar dílců a jejich rozměry jsou popsány v zadávací dokumentaci. Jejich montáž 
na místo bude provedena osazením závitové tyče, jež budou vloženy do předvrtaných děr a 
zajištěny chemickou kotvou. Požadavek na nerezový spojovací materiál se vztahuje i na veškerý 
montážní a spojovací materiál pro zábradelní dílce. 
 Všechny zámečnické výrobky budou opatřeny přípojným bodem k propojení 
zámečnických výrobků se zemnicím systémem v nových betonových konstrukcích. 

5.8.3.5 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 Ocelové konstrukce budou na místo dopraveny v jednotlivých montážních celcích. Ke 
spojení s betonovými prvky budou použity kotvy a závitové tyče, vložené do vrtů, jež budou 
provedeny na míru dle dovezené konstrukce nebo zabetonované kotevní desky, některé prvky 
budou vkládány přímo do primárního betonu. 
 Pro manipulace s ocelovými konstrukcemi platí následující zásady: 

 veškeré manipulace musí být prováděny tak, aby nedošlo k jakékoliv deformaci 
konstrukce (tím je míněno jak její zkroucení jako celku, tak i ohnutí některých z předem 
připravených a na konstrukci přivařených kotevních prvků). Proto musí být pro skladování 
konstrukcí vybrána rovinná plocha a konstrukce na ní musí být uloženy v souladu 
s pokyny výrobce konstrukcí tak, aby se předešlo jakýmkoli deformacím. Rovněž je 
nezbytné předejít veškerým poškozením povrchové protikorozní úpravy výrobků, 

 již při výrobě musí Zhotovitel rozhodnout o způsobu manipulace s prvky a díly, případně 
je i dovybavit vhodně navrženými prvky pro zavěšení konstrukce na manipulační 
techniku, 

 pro vyvázání na jeřáb musí být používány takové vázací prostředky, aby nedocházelo 
k deformaci konstrukce či poškození povrchové úpravy. 

5.8.3.6 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky zámečnických výrobků, nerezového zábradlí, 
žebříků a dalších konstrukcí posuzuje takto: 

❑ Zámečnické prvky, nerez ocel    v kg kompletní dodávky 

5.8.3.7 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce včetně montáže ocelových konstrukcí a jejich 
uzemnění. Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 5.9. a doplňovacích 
podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do jednotkových cen m.j. 
započteno: 

❑ vyhotovení dílenské dokumentace Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro výrobu 
konstrukce, 

❑ dodávka ocelových profilů a prvků z konstrukční i nerezové oceli na výrobu všech dílčích 
konstrukčních a technologických celků, doprava materiálu ke Zhotoviteli a veškeré 
potřebné náklady na výrobu konstrukce, 
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❑ doprava konstrukce na místo definitivní montáže včetně projednání podmínek a získání 
povolení pro mimořádnou přepravu v případě nutnosti, včetně prací potřebných pro 
technické zabezpečení této přepravy, 

❑ zabezpečení přístupu potřebné techniky na místo montáže, 
❑ pronájem techniky na provádění montáže, včetně její dopravy na staveniště, včetně 

případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 
❑ zřízení a následně pak odstranění pomocných montážních plošin a konstrukcí, včetně 

úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 
❑ vlastní provádění montážních prací, a to včetně provedení montáže zemnícího propojení 

jednotlivých dílců, 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací, 

5.9 UZEMNĚNÍ KONSTRUKCÍ 

 Všechny ocelové díly musí být navzájem elektricky vodivě propojeny. Propojení se 
provede vhodným vodičem o průřezové ploše min. 80 mm2, který bude k prvku připojen šroubem 
M10 s použitím vějířové podložky, nebo přivařen elektricky vodivým svarem. Pro tyto zemnicí 
propoje musí být na konstrukčních dílcích předem připraveny kotevní body (úpalky ploché oceli 
s předvrtaným otvorem odpovídajícího profilu, při tloušťce prvku alespoň 12 mm může být 
v kotevním prvku vyříznut závit). I pro tyto kotevní body zemnícího propojení platí, že pokud jsou 
na konstrukcích s povrchovou protikorozní úpravou, musí být připraveny (včetně vyříznutí 
případných závitů) ještě před provedením protikorozní ochrany žárovým zinkováním, nebo 
nátěrem. 
 Po elektricky vodivém propojení jednotlivých dílců konstrukce se konstrukce připojí na 
připravené zemnicí body. 

5.9.1 POPIS USPOŘÁDÁNÍ 

5.9.1.1 UZEMNĚNÍ ZÁBRADLÍ ČI SVODIDLOVÉHO ZÁBRADLÍ NA SCHODECH A 

MOSTOVCE 

 Dílce zábradlí se propojí na zabetonovaný zemnicí prvek v betonové konstrukci. Pro tento 
účel budou na zabetonovaný zemnicí pásek, uložený v betonové konstrukci, napojeny 
certifikované nerezové zemnicí vývody (např. z portfolia firmy Dehn nebo ekvivalentní) a to 
v takových vzdálenostech, aby na ně mohly být napojeny všechny zábradelní díly, stožáry 
veřejného osvětlení, žebřík a úvazné body, případně další ocelové či jiné elektricky vodivé prvky.  

5.9.1.2 UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE A ZABETONOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

 S ohledem na potřeby uzemnění elektrických zařízení bude provedeno elektricky vodivé 
propojení výztužných prvků v hlavní kostře výztuže s kolmými pruty v délkovém odstupu do 5 m 
nerezovými propojovacími svorkami (např. z portfolia firmy Dehn nebo ekvivalentní), případně 
navařením propojek („obloučků“) vyrobených z výztuže a přivařených vždy na oba pruty v křížení 
svarem v délce vždy alespoň 50 mm. Pro svařování výztuže musí být nastaven svařovací proud 
takové intenzity, aby nedošlo k poškození a oslabení prutů jejich propálením. Variantně je možno 
provést zemnicí síť z běžného zemnícího pásku FeZn 30/4 mm. 
 Z takto připravené zemnicí sítě budou vyvedeny zmíněné certifikované nerezové zemnicí 
vývody (například Dehn nebo ekvivalentní) nad povrch betonové konstrukce a na ně bude 
typizovaným způsobem napojen propojovací prvek od příslušného zařízení nebo konstrukčního 
dílu. Zabetonované prvky (rámy poklopů, patky svítidel a podobně) budou na zemnicí síť 
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napojeny zemnicím vodičem (drátem či páskem) předepsaného průřezu, a to prostřednictvím 
certifikované spojky (např. z portfolia firmy Dehn nebo ekvivalentní). 
 Protože vodostavebný beton nezajišťuje řádné elektricky vodivé propojení mezi 
zemněnými kovovými prvky a okolním prostředím, bude vnější zemnicí síť uložena v zemině za 
rubem konstrukce. Výstup zemnicích vodičů bude proveden prostřednictvím certifikovaných 
nerezových propojovacích prvků (např. z portfolia firmy Dehn nebo ekvivalentní). Rovněž tak 
budou certifikovanými propojovacími prvky propojeny jednotlivé zemnicí sítě mezi bloky 
bezpečnostního přelivu, spadiště a skluzu (např. z portfolia firmy Dehn nebo ekvivalentní). 

5.9.1.3 ZEMNICÍ PRVEK 

 K uzemnění nových konstrukcí se použije zemnicí pásek FeZn 30/4 mm, jenž bude 
uložen v hloubce cca 60 cm do rýhy šíře 30 cm asi 5 cm nad úrovní dna výkopu tak, aby vodič 
byl uložen nastojato, aby jej zemina při provádění zhutněného zásypu těsně obklopila a netvořily 
se pod ním vzduchové kapsy. Pro zásyp rýhy se dospod (na zemnicí pásek) použije nejlépe 
jílovitá nebo alespoň humózní zemina a zásyp se pečlivě zhutní. Tímto rozvodem se propojí 
zemnič a zábradlí a další zemněné prvky. Na zemnicí pásek budou rovněž navařeny propoje 
s hlavní zemnicí kostrou bloku z nerezového zemnícího vodiče V4A ø10 mm. Svary budou 
provedeny přechodovou elektrodou a budou opatřeny protikorozním nátěrem, který plnohodnotně 
nahradí zinkový povlak (Sika Friazinc apod.). Namísto svaru je možno použít certifikovanou 
propojovací svorku (například z portfolia firmy Dehn nebo ekvivalentní).  

5.9.2 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky zemnění posuzuje takto: 
❑ zemnící pásek       v kg nebo t oceli 
❑ spoje, funkční prvky      v ks 
❑ zemní práce       v m3 

5.9.3 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.9 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr 
bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ zemní práce – podmínky provádění a způsob účtování položek jsou blíže popsány 
v kap.5.1, 

❑ nákup, naložení na dopravní prostředek a doprava zemnicích prvků na staveniště, jejich 
složení a uskladnění na staveništi 

❑ veškeré nutné manipulace s jednotlivými prvky zemnění v obvodu staveniště  
❑ montáž zemnícího pásku a ostatních funkčních prvků systému zemnění, 
❑ náklady na proměření hotového Díla a vytvoření revizní zprávy a předávacího protokolu, 
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací. 

5.10 TRUBNÍ VEDENÍ 

5.10.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na stavební práce a konstrukce spojené s budováním 
těchto stavebních objektů: 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 
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• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Odvodnění prostoru spadiště 

• Odvedení vody z prostoru spadiště do vývaru 

5.10.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ POD SPADIŠTĚM 

 Drenážní flexibilní potrubí ve dně spadiště bude pokládáno do štěrkového obsypu, který 
musí splňovat požadavky pro drenážní obsyp. Lože ve vylámané rýze musí být před pokládkou 
potrubí řádně urovnáno a zhutněno tak, aby byl umožněn odtok zachycené vody svodným 
potrubím (uložení potrubí v protispádu se nepovoluje). Potrubí bude uloženo na takto upravený 
podsyp, vyrovnáno a přitíženo (např. pytli s pískem nebo podobnými poddajnými prvky, použití 
tvrdých a ostrohranných závaží je zakázáno z důvodu možného poškození potrubí) tak, aby bylo 
po celé délce uloženo na dně rýhy. Potrubí se propojí spojkami, případně prostým nastrčením a 
poté se potrubí ručně zasype drenážním obsypovým materiálem, zatížení se odstraní a obsyp se 
doplní. Je-li předepsána další vrstva obsypu z jemnější frakce kameniva, musí být uložena 
v souladu s dokumentací.  
 Při práci na drenážích je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke znečištění 
drenážního obsypu místními málo propustnými zeminami (sesuv části svahu, vplavení zeminy při 
srážkách, zavlečení většího množství zeminy při práci apod.). Pokud k takovému jevu dojde, je 
bezpodmínečně nutno poškozená místa sanovat odtěžením znečištěného obsypu a jeho 
náhradou novým materiálem. 
 Po uložení předepsaného obsypu se rýha překryje vhodnou geotextilií (netkaná, o plošné 
gramáži alespoň 300 g/m2. Upozorňujeme na nutnost velmi pečlivého provedení zásypů do 
úrovně základové spáry spadiště. Geotextilie je určena jako ochrana před kolmatací obsypu 
v průběhu betonáže spadiště a musí přesahovat přes okraj rýhy drenážního potrubí dostatečně 
daleko, aby bylo zabráněno zatékání betonové směsi do obsypu. 
 Prostupy betonovými konstrukcemi budou upraveny tak, aby nedošlo k jejich poškození 
a k ucpání jejich průtočného profilu cementovou kaší (např. obalením trubek geotextilií nebo 
provedením prostupů z plnostěnných trubek). 
 Potrubí musí být vedena v trasách, vyznačených v projektové dokumentaci, s možnou 
odchylkou na obě strany ±15 cm, výšková odchylka se připouští ±5 cm s tím, že na potrubí 
nebudou vznikat bezodtoká místa. 

5.10.3 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PODÉL VÝVARU 

 Prostor za rubem pravobřežní zdi vývaru bude odvodňován drenážním potrubím 
DN 150 mm, které bude uloženo těsně podél konstrukce vývaru. Potrubí bude uloženo na úrovni 
přibližně 334,10 m n.m. v podélném spádu 1%. Použije se plastové potrubí (PVC či PP hrdlové 
s těsněným spojem, nebo HDPE potrubí svařované), drenážní otvory budou prořezávané na 240° 
obvodu, dolní část 120° zůstane plná. Prořezy budou prováděny ve směru kolmém na osu trouby 
v šíři prořezu 3 mm, osové vzdálenosti prořezů 30 mm. Prořez bude rozdělen do 3 částí s tím, že 
každý proříznutý segment bude zaujímat 48° a jednotlivé proříznuté segmenty budou ve směru 
řezu navzájem odděleny ponechaným pláštěm, který bude zaujímat rovněž 48° z obvodu trouby. 
Vnitřní stěna potrubí musí být hladká, prostá otřepů a zbytků po provádění perforace. 
 Drenážní potrubí bude uloženo na vrstvu podsypu frakce 0-22 mm, v horní části bude 
opatřeno dvouvrstvým filtrem, který bude ve vnitřní části proveden z materiálu zrnitosti 4 – 8 mm 
a vnější vrstva bude z materiálu frakce 0-22 mm. 
 Potrubí musí být vedeno v trase, vyznačené v projektové dokumentaci, s možnou 
odchylkou na obě strany ±5 cm, výšková odchylka se připouští ±3 cm s tím, že na potrubí 
nebudou vznikat bezodtoká místa. 
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5.10.4 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u drenážních potrubí posuzuje takto: 
❑ drenážní potrubí     m 
❑ prořezávání drenážních otvorů    m upravovaného potrubí 
❑ prostupy konstrukcemi     ks 

5.10.5 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce. Kromě prací uvedených v jednotlivých 
kapitolách oddílu 5.10.2 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu 
výměr bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ nákup, naložení a doprava drenážního potrubí a ochranné geotextilie 
❑ složení materiálu na stavbě, jeho správné skladování a veškeré další potřebné 

manipulace s ním 
❑ nákup materiálu drenážního obsypu, jeho doprava na staveniště a veškeré manipulace 

s ním (uložení na staveništi, jeho vodorovné přemístění v prostoru staveniště a tak dále) 
❑ urovnání povrchu vylámaných rýh 
❑ zřízení podsypu pod potrubí, jeho urovnání a zhutnění 
❑ provedení prořezů v drenážním potrubí  
❑ montáž (pokládka) drenážního potrubí, spojení jeho jednotlivých částí a zřízení prostupů 

v betonových konstrukcích 
❑ stabilizace uloženého potrubí před provedením obsypu 
❑ obsyp potrubí v rýze a zhutnění obsypu 
❑ uložení separační geotextilií na povrch rýh 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací 

5.10.6 ODVEDENÍ ZACHYCENÉ SRÁŽKOVÉ A PRŮSAKOVÉ VODY 

5.10.6.1 PROVEDENÍ 

 Jedná se o odpadní potrubí, jež jsou umístěna v následujících objektech stavby: 
❑ Z odvodňovacího žlabu za rubem spadiště; žlab bude podélně spádován (1%) směrem 

proti vodě a zachycená srážková voda bude svedena do nádrže. Voda bude jímána do 
třech vpustí (V3.1, V3.2 a V3.3), osazených v pravidelných vzdálenostech ve žlabu a 
z nich bude sváděna do sběrného potrubí PE DN 250 mm s jednou lomovou šachtou. 
Potrubí bude vyspádováno směrem do nádrže a zachycená srážková voda jím bude 
vytékat na úrovni 260,92 m n.m. v návodním křídle břehové opěry lávky. Vyústění bude 
uzavřeno zpětnou klapkou. 

❑ pod novým schodištěm podél koryta odpadního skluzu. Potrubí slouží pro odvedení 
průsakové vody zachycené v prostoru spadiště do podhrází a je vyústěno do vývaru. Ze 
stejného materiálu bude provedeno odvodňovací potrubí DN 315 mm podél vývaru. 

❑ odpadního potrubí DN 315 mm. Toto potrubí bude dál vedeno v zásypu podél pravé zdi 
vývaru za jejím rubem a bude pravobřežním křídlem vyvedeno do prostoru koryta 
Křetínky za vývarem ve výškové úrovni 333,79 m n.m. Potrubí bude ukončeno zpětnou 
klapkou. Povrchově odtékající voda z terénu na pravém břehu bude zachycena ve žlabu 
podél skluzu a dešťovými vpustěmi V6.2 a V6.3 odvedena do výše zmíněného odpadního 
potrubí. 



  
      VD Letovice, rekonstrukce VD       D.11   Technické specifikace 

      DVZ 

              
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 182 (214) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11-8144-0107 VERZE: v 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008323/19/1 REVIZE: 1 
 

5.10.6.1.1 Použitý materiál 

 Pro odpadní potrubí v objektu výše uvedených odvodňovacích potrubí v objektech 
spadiště, skluzu a vývaru se použije korugované potrubí, vyrobené z polyetylénu vysoké hustoty 
PEHD, minimálně PE 63. Polyetylén bude stabilizovaný proti UV záření. 
 Typické požadované vlastnosti materiálu pro výrobu potrubí uvádí následující tabulka: 
 

Vlastnost Jednotka Typická hodnota Zkušební metoda 

Index toku 190°C, 21,2 N g / 10 min. 0,08 ISO 1133 

Index toku 190°C, 49 N g / 10 min. 0,46 ISO 1133 

Hustota kg / m3 956 ISO 1133 

Sypná hmotnost kg / m3 570 ISO 60 

Napětí na mezi kluzu v tahu MPa 21,5 ISO 527 

Napětí na mezi pevnosti v tahu MPa 34 ISO 527 

Poměrné prodloužení na mezi kluzu % 7 ISO 527 

Poměrné prodloužení při přetržení % 600 ISO 527 

Modul pružnosti v ohybu MPa 800 ISO 178 

Vrubová houževnatost CHARPY 23°C 
-50°C 

kJ / m2 15 ISO 179 

kJ / m2 6 ISO 179 

Teplota měknutí dle VICATA °C 120 ISO 306 

Tvrdost SHORE D  61 ISO 868 

Obsah sazí % 2,4 ISO 6964 

ESCR     F 50 50°C, 100% ANTAROX Hod. > 1000 ASTM D 1693 

 
 Pro zajištění dobré soudržnosti s betonem bude pro odpadní potrubí použito 
korugovaného potrubí PEHD s vysokou kruhovou tuhostí. 
 Pro zajištění vysoké rychlosti montáže, dokonalé těsnosti potrubí i snadného čištění 
celého trubního odpadu se navrhuje použití systémových prvků. Tyto díly dodá výrobce celého 
trubního systému na základě objednávky. Pouze šachy se navrhují betonové, prefabrikované. 

5.10.6.1.2 Odvodňování rýhy pro potrubí 

 Během ukládání potrubí musí být rýha udržována bez vody, např. dešťové vody, 
průsakové vody, pramenité vody nebo vody uniklé netěsnostmi z jiných potrubí. Způsoby 
odvodňování nesmí negativně ovlivnit účinnou vrstvu a potrubí. 
 Pokud by mohlo docházet během odvodňování rýhy k vyplavování jemných částic 
materiálu, je třeba proti tomu učinit opatření. 

5.10.6.1.3 Dodávka, nakládání, vykládání a doprava na staveništi 

5.10.6.1.3.1 Všeobecně 

 Trouby, potrubní součásti a příslušenství spojů musí být kontrolovány, zda jsou 
dostatečně označeny a zda jsou v souladu s požadavky projektové dokumentace. 
 Stavební výrobky musí být pečlivě prohlédnuty jak při dodávce, tak i bezprostředně před 
výstavbou, zda nevykazují poškození. 

5.10.6.1.3.2 Skladování 

 Trouby musí být skladovány na rovném zpevněném terénu bez kamenů a výrazných 
nerovností. V zimním období je třeba dát pozor na zmrzlou půdu s ostrými výčnělky. Skladované 
trouby musí být zajištěny proti rozvalení. Maximální stohovací výška je 2 metry. 
 Trouby jsou odolné proti povětrnostním vlivům a jsou stabilizované proti UV záření, proto 
není nutné je zakrývat. Při skladování by měla být zajištěna ochrana před znečištěním především 
u těsnících kroužků. Skladování musí být v souladu s normou ČSN 64 0090. Doporučená 
maximální doba skladování na otevřených skládkách je 2 roky. 
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5.10.6.1.3.3 Manipulace 

 Vzhledem k mimořádné mechanické odolnosti trub z korugovaného PEHD nejsou 
vyžadovány žádné speciální postupy. Při vykládce a nakládce však nesmí být použity řetězy a 
ocelová lana bez ochranných povlaků. Rovněž se není dovoleno trouby tahat a válet na delší 
vzdálenosti. 
 Pro manipulaci při nízkých teplotách není stanoveno žádné omezení, pokud budou 
dodržovány výše uvedené zásady. 

5.10.6.1.3.4 Spouštění do rýhy 

 Z bezpečnostních důvodů a k zabránění poškození se ke spouštění potrubních částí do 
rýhy používá vhodných strojů a postupů. Shazování trub volným pádem do výkopu je zakázáno. 

5.10.6.1.4 Pokládání a montáž 

5.10.6.1.4.1 Všeobecně 

 Pokládání trub začíná obvykle na dolním konci trasy. V případě déle trvajícího přerušeni 
prací mají být konce trub přechodně uzavřeny. Ochranná víčka smějí být odstraněna teprve 
bezprostředně před zahájením dalších prací. Trouby mají být trvale chráněny před vnikáním 
nežádoucího materiálu. Případný vniklý materiál se musí z trub odstranit. 

5.10.6.1.4.2 Směrové a výškové vedení 

 Trouby se musí směrově a výškově ukládat co nejpřesněji v rámci přípustných odchylek 
daných projektovou dokumentací a ČSN 75 6101. Každá nutná změna výškového uložení se 
provádí vyplněním nebo odebráním části lože, přičemž je potřeba vždy zajistit konečné podepření 
trub po jejich celé délce. Obecně platí, že závěrečné korektury v uložení se nesmí nikdy provádět 
bodovým podložením. Tato podmínka platí pro potrubí ukládané do zemního výkopu na pískové 
lože.  

5.10.6.1.4.3 Spoje 

 Spojování trub z korugovaného PEHD je obdobné jako u jiných druhů plastových trub. 
Spoje jsou prováděny pomocí pryžových těsnících kroužků a přesuvek. Pro kvalitní a spolehlivý 
spoj je bezpodmínečně nutné před vlastním spojením důkladně očistit těsnící kroužky a vnitřní 
části přesuvek a konce trub, a teprve potom nanést kluzný prostředek např. mazlavé mýdlo. 
 Z ekologických důvodů je zakázáno jako kluzný prostředek používat běžné oleje a 
mazadla. 

 Při spojování trub pomocí přesuvek se používá jeden 
těsnící kroužek osazený do druhého úžlabí od konce trouby 
u trub DN 110 mm až DN 200 mm , u trub DN 250 mm a větších 
je těsnící kroužek osazován do prvního úžlabí korugace viz. 
obrázek. 
 Při osazování šachet nebo tvarovek je nutné, aby 
základna pro šachtu či tvarovku byla ve správné výšce tak, 
aby šachta nebo tvarovka nevisely na potrubním vedení. 

5.10.6.1.4.4 Montážní jamky pro spoje 

 Je-li to při kladení trub nutné, vyhloubí se montážní jamky tak, aby mohly být spoje správně 
provedeny a trouba zároveň byla chráněna před přímým uložením na spoji. Montážní jamky 
nemají být větší, než to vyžaduje správná montáž spoje. 

5.10.6.1.4.5 Zkracování trub 

 Potrubí lze dle potřeby zkracovat. Používají se pily na dřevo i na kov s jemnými zuby. Řez 
je nutné vést v úžlabí mezi korugacemi, kolmo vůči podélné ose trouby. Řezné hrany je třeba zbavit 
otřepů. 
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5.10.6.1.4.6 Podepření a kotvení 

 Existuje-li během výstavby riziko zaplavení a vyplavání, musí se potrubí zajistit vhodnými 
zátěžemi nebo kotvením tak, aby mohly být vznikající síly zachyceny. Další podrobnosti viz. pr. 
EN 805. Při rozhodování o postupu při obetonování je rovněž třeba zvážit možnost rozdělení 
betonáže do více vrstev pro zmenšení vztlakových sil, působících na potrubí. 
 U gravitačního potrubí se může ukázat nutným během zkoušky na vodotěsnost zajistit 
dočasně tvarovky. 
 Dodatečné síly, které mohou vznikat u potrubí zavěšených nebo uložených ve velkém 
sklonu, mají být konstrukčně respektovány, např. vytvořením betonového lože (podpěry), 
obetonováním nebo přehrazením, které současně působí jako ochrana proti vyplavování a 
drenážním účinkům lože. V případě potřeby se provádí průzkum základové půdy. 

5.10.6.1.4.7 Svařování 

 Spojování jednotlivých prvků kanalizačních systémů z korugovaných trub z HDPE je 
možné provádět svařováním na tupo. 
 Pro tento účel vydal výrobce trubního systému Směrnici č.33, jež řeší problematiku 
svařování kanalizačních trub z korugovaného HDPE metodou tavného svařování na tupo. 

5.10.6.1.5 Provedení lože 

 Spodní vrstva lože má mít tloušťku 100 mm + cca 1/10 vnějšího průměru potrubí, 
maximálně 150 mm a zhutní se jen v tloušťce 80 – 100 mm, zbylá část spodní vrstvy lože se do 
úplné tloušťky dosype pískem nebo prosívkou bez hutnění tak, aby se po uložení trouby zaplnily 
i žlábky korugace a potrubí leželo skutečně po celé délce na připraveném loži. Není přípustný 
bodový nebo přímkový styk na kamenech, ostrých výčnělcích zeminy a podobně. 
 Navrhuje se uspořádání lože, jež může být použito pro každou účinnou vrstvu, která 
připouští podepření trouby podél její celé délky za použití lože požadovaných tlouštěk horní a 
spodní vrstvy lože. Toto platí všechny průměry trub a uložení v suchu. Pokud není stanoveno 
jinak, nesmí být tloušťka spodní vrstvy lože, měřeno pod dříkem trouby, menší než následující 
hodnoty: 

❑ 100 mm při normálních podmínkách podloží a zemin 
❑ 150 mm ve skalnatých horninách nebo zeminách tuhé konzistence 

 Na ochranu dna rýhy před rozbahněním v jílovitých zeminách v případě výskytu 
podzemní vody se zřizuje pod pískovým ložem, tj. na dně rýhy, štěrkové lože průměrné tloušťky 
100 mm. Na štěrkové lože je možno použít přirozený nebo drcený štěrk vhodné zrnitosti. Nesmí 
se použít písek se štěrkem, písek, zahliněný štěrk apod. 
 V případě, že štěrkové lože slouží na odvedení podzemní vody proniklé do rýhy, provádí 
se dno v příčném sklonu (max. 3 %) směrem k podélnému sběrnému žlábku, do kterého se 
ukládají drenážní trubky obvykle DN 63 – DN 110 mm se štěrkovým obsypem vhodné zrnitosti. 
V případě, že je dno rýhy hloubeno ve skále, je možné drenážní trubky nahradit kamennou 
rovnaninou. Po ukončení výstavby drenáž nezůstává ve funkci a také se nesmí se zapojit do 
vybudované stoky. 

5.10.6.1.6 Zásyp 

 S provedením bočního obsypu a hlavního zásypu lze začít, jestliže jsou trubní spoje a 
lože vhodné k převzetí zatížení. 
 Zřízení účinné vrstvy a hlavního zásypu, jakož i odstranění pažení, má být provedeno 
tak, aby únosnost potrubí odpovídala požadavkům projektové dokumentace. 

5.10.6.1.6.1 Zhutňování 

 Stupeň zhutnění musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace. Požadovaný 
stupeň zhutnění se ověřuje (zkouší) pomocí specifické metody závislé na používaném zvláštním 
zařízení (zhutňovacím zařízení) nebo se v případě potřeby ověřuje zhutňovacím pokusem. 
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 Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím je zakázáno. Mechanické zhutňování 
hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat jen, je-li provedena alespoň jedna vrstva o 
nejmenší tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. Požadovaná celková tloušťka vrstvy přímo nad 
potrubím před započetím mechanického zhutňování závisí na druhu zhutňovacího zařízení. Volba 
zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu 
s vlastnostmi zhutňovaného materiálu. Do výše 1 m nad vrcholem potrubí se používají lehká 
vibrační dusadla s hmotností do 60 kg, případně dusadla s výbušným motorem nad 100 kg. Po 
dosažení této výšky lze použít i těžké zhutňovací mechanizmy. Zhutňování hlavního zásypu nebo 
bočního obsypu proléváním je přípustné jen ve výjimečných případech a jen ve vhodné 
nesoudržné zemině. 

5.10.6.1.6.2 Provádění účinné vrstvy 

 Účinná vrstva má být prováděna tak, aby bylo zabráněno vnikání původní zeminy nebo 
přesouvání materiálu účinné vrstvy do původní zeminy. Za některých okolností může být 
k zabezpečení účinné vrstvy nezbytné použití geotextilie nebo filtračního štěrku, především při 
výskytu podzemní vody. V případě, že by proudící podzemní voda mohla vyplavovat jemné 
částice zeminy nebo by klesala hladina podzemní vody, provádí se vhodná opatření stanovená 
projektovou dokumentací. 
 Lože, boční obsyp a krycí obsyp se provádí v souladu s projektovou dokumentací a 
stanovenými technickými požadavky. Účinná vrstva má být chráněna proti každé předvídatelné 
škodlivé změně její únosnosti, stability nebo polohy, která by mohla být způsobena: 

❑ odstraněním pažení 
❑ vlivy podzemní vody 
❑ jinými navazujícími zemními pracemi. 

 Vyžaduje-li potrubí ukotvení, pak musí být provedeno ještě před prováděním účinné 
vrstvy. 
 Během provádění účinné vrstvy se má věnovat pozornost zejména těmto požadavkům: 

❑ směr a výšková poloha potrubí nesmí být změněny; 
❑ horní vrstva lože se musí provádět pečlivě, aby se zajistilo vyplnění prostoru pod troubou 

zhutněným materiálem. 

5.10.6.1.6.3 Provádění hlavního zásypu 

 Hlavní zásyp se provádí v souladu s projektovou dokumentací a stanovenými technickými 
požadavky, aby se zabránilo sedání povrchu terénu, který pak tvoří základovou spáru nového 
schodiště podél skluzu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odstraňování pažení, pokud bude 
použito, jež se odstraňuje postupně během provádění účinné vrstvy. 

5.10.6.2 ZÁVĚREČNÉ PROHLÍDKY, ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

 Po ukončení výstavby se provádí příslušné prohlídky a/nebo zkoušky v souladu 
s následujícími požadavky. 

5.10.6.2.1 Vizuální prohlídka 

 Vizuální prohlídka zahrnuje kontrolu: 
❑ směrového a výškového uspořádání 
❑ spojů 
❑ poškození a deformací 
❑ kanalizačních přípojek 
❑ šachet 

5.10.6.2.2 Vodotěsnost 

 Vodotěsnost potrubí včetně kanalizačních přípojek, vstupních a revizních šachet se 
zkouší podle ČSN EN 1610, 13 a ČSN 75 69 09. 
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5.10.6.2.3 Účinná vrstva a hlavní zásyp 

 Požadované provedení účinné vrstvy může být prokázáno zkouškou zhutnění a/nebo 
kontrolou deformace trub; hlavního zásypu zkouškou zhutnění. 

5.10.6.2.4 Zhutnění 

 Je-li požadováno, zkouší se stupeň zhutnění lože, bočního obsypu, krycího obsypu a 
hlavního zásypu v souladu s požadavky na minimální předepsanou míru zhutnění. 

5.10.6.3 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky odvodňovacího potrubí posuzuje takto: 
❑ potrubí        v m´ potrubí 
❑ potrubí – příslušenství      v ks 
❑ lože potrubí, obsyp, zásyp     v m3 
❑ úprava stěn a dna výlomu     v  m2 uprav. plochy 
❑ separační geotextilie      v  m2 

5.10.6.4 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce včetně montáže odvodňovacího potrubí včetně 
zálivky. Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 5.10.5 a doplňovacích 
podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do jednotkových cen m.j. 
započteno: 

❑ vyhotovení dílenské dokumentace Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zřízení potrubí, 
❑ dodávka komponentů a montážního materiálu na staveniště a jejich složení s dopravních 

prostředků a uskladnění na staveništi, 
❑ zabezpečení potřebné techniky a vybavení pro provedení montážních prací, a další 

nezbytné činnosti 
❑ případný pronájem techniky na provádění montáže, úpravu stěn a další nezbytné 

činnosti, včetně její dopravy na staveniště, včetně případných dalších manipulací, 
vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 

❑ zřízení a následně pak odstranění případně nezbytných pomocných montážních plošin a 
konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 

❑ vlastní provádění montážních prací, 
❑ uložení podsypu potrubí a jeho zhutnění, provedení obsypu a zásypu potrubí 
❑ provedení tlakové zkoušky (zkoušky vodotěsnosti) před betonáží, 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací, 

5.10.7 PREFABRIKOVANÉ SPÁDOVÉ, SPOJNÉ, REVIZNÍ A LOMOVÉ ŠACHTY 

5.10.7.1 PROVEDENÍ ŠACHET 

 Betonové prefabrikáty se používají pro stavbu kanalizačních objektů s větší 
opakovatelností, zejména pro vstupní šachty (průběžné, vstupní, spojné) a uliční vpusti. Používají 
se pouze prefabrikáty průmyslově vyráběné, kde je zaručena požadovaná kvalita výrobku.  
 Šachty se skládají z prefabrikovaného šachetního dna, skruží (prstenců) o DN 1000 mm 
(u větších dimenzí dle katalogu výrobců) a výškách 250 mm, 500 mm a 1000 mm (ve skladbě dle 
výšky šachty), přechodové skruže, vyrovnávacího prstence. Tloušťka stěny šachtových dílů bude 
minimálně 120 mm.  
 Pokud z důvodů nízké výšky nadloží není možno použít přechodovou skruž, použije se 
přechodová deska. 
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 Materiál šachty musí splňovat podmínky na vodotěsnost a odolnost proti agresivitě 
chemického prostředí stupně XA2-XA3 dle ČSN EN 206-1 (pevnostní třída betonu min C40/50), 
se síranovzdorným cementem – dle geologického průzkumu a podmínek vnějšího prostředí tak, 
aby nemusela být prováděna další vnější úprava. 
 Spáry mezi prstenci šachty, základ a krycí deska se musí konstruovat s použitím 
integrovaného pryžového (elastomerového) těsnění dle DIN 4060. Těsnění pěnou je nepřípustné. 
 Vodotěsnost šachetních dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. 
Dosedací plocha skruží musí být vyplněna těsnicím materiálem.  
 Pokud se provádí obetonování šachet použije se beton se zajištěním vodonepropustnosti 
(dle bývalé ČSN třídy HV4  B20). 
 Šachetní díly musí být osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem, 
přechodová skruž (kónus) kapsovým litinovým nebo plastovým stupadlem. Přípustné jsou 
i skruže s kapsovým stupadlem. 
 Prefabrikované spadišťové šachty budou s „trubním“ obtokem a s přímým napojením 
přítokového potrubí do šachty. Potrubí bude napojeno přímo do vložky umístěné v betonové 
šachetní skruži. Šachetní díly pro spadišťovou šachtu musí mít na proti-nárazové stěně obklad 
čedičovými segmenty. Stejný obklad musí být na kynetě a podestě všech zřizovaných šachet. 
 Napojení stávající kanalizačního potrubí na vstupní šachty bude pomocí spojky (pružný 
spoj), zabudované do stěny šachty dle použitého materiálu potrubí. Spojení spojky se stěnou 
šachty a potrubí se spojkou musí být vodotěsné. 
 Všechny prefabrikované betonové díly, které budou uloženy v zemi, musí splňovat 
podmínky pro umístění v daném prostředí v návaznosti na geologický průzkum (hornina, 
chemické složení podzemní vody) tak, aby proti tomuto prostředí byly odolné bez dalších 
dodatečných úprav. 
 Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1, Elastomerní těsnění - 
Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady. 
 Spojovat a těsnit šachetní dílce polyuretanovou pěnou, byť studnařskou, je 
nepřípustné. 
 Délka poslední trouby přítoku do šachty a délka první trouby odtoku ze šachty 
může být max. 1000 mm (zkrácený kus). V místě spojů těchto krátkých trub se šachtou a 
s ostatními troubami vznikne kloub, který eliminuje rozdíly v sedání šachty a potrubí. Pokud je 
potrubí ukládáno na betonovou desku, pak je třeba ve vzdálenosti 1 m před a za šachtou vytvořit 
v desce dilataci vložením pásu z vhodného materiálu. 
Souhrn požadavků: 

❑ Sortiment šachetních prefabrikátů musí odpovídat požadavkům na jejich geometrické 
uspořádání (šachetní skruže DN 1000, přechodové skruže DN 600/1000, přechodová 
deska DN 600/1000, vyrovnávací prstence DN 600, šachtová dna DN 1000). 

❑ Ve skružích musí být zabudovaná stupadla žebříková ocelová s PE povlakem, první 
stupadlo pod vstupním otvorem do šachty musí být kapsové. Kapsová stupadla budou 
ocelová s PE povlakem. 

❑ Spoje jednotlivých dílů musí být provedeny na polodrážku a s výjimkou spojů 
poklopového rámu a vyrovnávacích prstenců musí být těsněny chlopňovým pryžovým 
profilem nasazeným na špici dílce.  

❑ Prefabrikáty musí být vyrobeny z hutných betonů tř. min. C 40/50, XA2, XC2. 
❑ Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1, Elastomerní těsnění - 

Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody 
a odpady. 

❑ Pro výrobu šachtových den DN 1000 stok do profilu DN 600 je třeba zadat profily 
a materiál přítokových stok a odtokové stoky, převýšení přítoků vůči odtokové stoce, úhel 
připojovaných stok vůči stoce odtokové (pravotočivý), výšku lavičky vůči dnu odtokové 
stoky. 

❑ Ve vstupních a výstupních hrdlech šachtového dna musí být osazeny šachtové vložky, 
které umožní vodotěsné napojení potrubí zvoleného materiálu. Spoj musí být vodotěsný 
i při směrovém lomu v napojení v rozsahu, při kterém je garantovaná vodotěsnost spojů 
příslušného potrubí. 
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❑ Stokový žlábek a lavička se musí chránit proti chemickým i mechanickým účinkům 
odpadních vod. Budou použity čedičové prvky. 

❑ Dále pro vstupní šachty platí, že provedení spoje jednotlivých šachetních prefabrikátů o 
síle stěny 120 mm musí odpovídat ČSN EN 1917 obr. 2a (dle býv. DIN 4034.1). Výškový 
modul prefabrikátů je 250 mm.  

5.10.7.2 OSAZOVÁNÍ RÁMŮ A KRYTŮ ŠACHET 

 Poklopy šachet se usazují do požadované polohy na kónusový díl, minimálně jeden 
prefabrikovaný vyrovnávací prstenec, nebo zákrytovou desku do betonového lože. Poklop musí 
být usazen tak, aby nedošlo k jeho směrovému nebo výškovému posunutí. Soulad s normou ČSN 
EN124. 
 Typ poklopu musí odpovídat požadovanému zatížení dle umístění poklopu. Všechny 
poklopy budou provedeny z tvárné litiny (ISO 1083) splňující následující parametry: 

❑ S kloubem, úhel otevření 130°, při 90° aretace. 
❑ Elastomerová vložka na rámu zabezpečující nehlučný provoz. 
❑ Poklopy na dešťové kanalizaci budou z děrovaného materiálu  
❑ Zámek není nutný 
❑ Rozměry dle výkresové dokumentace objektů 
❑ Pokud je požadavek na vodotěsný – je požadováno zabránění vnikání vody do 

kanalizace 

5.10.7.3 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky šachet odvodňovacího potrubí posuzuje takto: 
❑ prefabrikáty šachet, konusy, zákryt. desky, vyrov. prstence v ks dle druhu prefa 
❑ poklopy        v ks 
❑ obsyp, zásyp       v m3 
❑ úprava stěn a dna výlomu     v  m2 uprav. plochy 

5.10.7.4 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce včetně montáže odvodňovacího potrubí včetně 
zálivky. Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 5.10.6 a doplňovacích 
podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do jednotkových cen m.j. 
započteno: 

❑ vyhotovení dílenské dokumentace Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zřízení šachet, 
❑ dodávka prefabrikátů, poklopů a montážního materiálu na staveniště a jejich složení 

s dopravních prostředků a uskladnění na staveništi, 
❑ zabezpečení potřebné techniky a vybavení pro provedení montážních prací, a další 

nezbytné činnosti 
❑ případný pronájem techniky na provádění montáže, úpravu stěn a další nezbytné 

činnosti, včetně její dopravy na staveniště, včetně případných dalších manipulací, 
vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 

❑ zřízení a následně pak odstranění případně nezbytných pomocných montážních plošin a 
konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 

❑ vlastní provádění montážních prací, 
❑ uložení podsypu šachet a jeho zhutnění, položení podkladního betonu, provedení obsypu 

šachty a jeho zhutnění 
❑ provedení tlakové zkoušky (zkoušky vodotěsnosti) před obsypem, 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací 
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5.10.8 ZPĚTNÉ KLAPKY 

5.10.8.1 PROVEDENÍ 

 V rámci realizace SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště a SO 06 – Vývar jsou navrženy 
instalace nových zpětných klapek na vyústěních odvodňovacích potrubí. Koncové klapky jsou 
navrženy pro instalaci na svislou stěnu. V rámci navrhované stavby budou použity nástěnné 
koncové klapky splňující následující požadavky: 

❑ Dovolený pracovní přetlak ve směru proti průtoku je max. 0,01 MPa (1 m vodního sloupce 
od horní hrany průtoku), krátkodobě (do 72 hodin) je dovoleno zanoření do 6 metrů 
vodního sloupce od spodní hrany průtoku, tedy max. 0,06 MPa (6 m vodního sloupce). 

❑ Zkouška vodou dle DIN 3230 díl 3, zkouška BN. Přípustný je stupeň netěsnosti 3. 
❑ Rám, víko a kotevní deska z kompozitního materiálu (PE-HD s přísadou min 5% černého 

uhlíku). 
❑ Těsnění z EPDM. 
❑ Odolnost vůči UV záření a výkyvům teplot. 
❑ Kotevní prvky z nerezavějící oceli. 
❑ Koncové klapky budou dodány včetně montáže, dopravy, montážní sady, těsnění 

a zkoušky těsnosti namontovaného klapky ve stavebním objektu. 
 Rám armatury bude přikotven k čelním betonovým stěnám výustí. Beton musí být hutný, 
hladký, beze spár. Povrch betonové konstrukce zároveň musí splňovat požadavky na rovinatost. 
Rám klapky bude ke stěně upevněn prostřednictvím závitových tyčí z nerezové oceli, které budou 
chemickou kotvou fixovány ve vrtech, provedených dodatečně do betonové konstrukce. 

5.10.8.2 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky zpětných klapek odvodňovacího potrubí 
posuzuje takto: 

❑ Zpětné klapky, dodávka      v ks  
❑ Zpětné klapky, osazení      v ks 

5.10.8.3 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce včetně montáže zpětných klapek. Kromě prací 
uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 5.10.8 a doplňovacích podrobností v textu 
jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ dodávka zpětných klapek a montážního materiálu na staveniště a jejich složení 
s dopravních prostředků a uskladnění na staveništi, 

❑ zabezpečení potřebné techniky a vybavení pro provedení montážních prací, a další 
nezbytné činnosti 

❑ případný pronájem techniky na provádění montáže, úpravu stěn a další nezbytné 
činnosti, včetně její dopravy na staveniště, včetně případných dalších manipulací, 
vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 

❑ zřízení a následně pak odstranění případně nezbytných pomocných montážních plošin a 
konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 

❑ vlastní provádění montážních prací (vrtání otvorů pro kotvy, osazení a zalepení 
závitových tyčí, osazení a montáž klapek včetně těsnicích elementů), 

❑ osazení klapek a jejich seřízení  
❑ provedení zkoušky funčnosti, 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací 
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5.10.9 CHRÁNIČKY PRO KABELOVÉ ROZVODY 

5.10.9.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na dodávky elektrostavební a zčásti i stavební části, jež 
jsou spojeny s dodávkou a montáží chrániček pro elektrostavební část v rámci těchto SO : 

• SO 01 – Hráz 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 – Vývar 

• SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a lávce 

• SO 09.3 – Osvětlení levé zdi skluzu 

• SO 09.4 – Kamerový systém 

• SO 09.5 – Kabelová trasa od šachty  
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Uložení trubkových chrániček pro metalické kabely 

• Uložení trubkových chrániček pro optické kabely 

• Uložení nerezových chrániček na lávku k věžovému objektu 

5.10.9.2 PLASTOVÉ CHRÁNIČKY 

5.10.9.2.1 Použité materiály 

 Pro kabelové trasy se použijí plastové trubkové a flexibilní chráničky (referenční výrobce 
KOPOS Kolín). V rovných úsecích budou osazeny tvrdé trubkové chráničky a v obloucích flexibilní 
vrapové hadice. Pro spojování těchto chrániček jsou výrobcem určeny spojky s těsnícími kroužky 
a tyto prvky je nezbytné při montáži chrániček používat. Trubkový systém bude splňovat 
pevnost v tlaku >450 N a umožní práci v teplotním rozmezí -5 °C až +60 °C při zachování tvaru 
trubky. 
 V systému rozvodů elektrických sítí po VD Letovice budou zařazeny zatahovací komory 
a rozvodné či zásuvkové krabice. Tyto prvky musí být plně kompatibilní s použitými chráničkami 
a musí umožnit vytvoření vodotěsně uzavřeného systému, v němž pak výrazně bude omezena 
koroze jednotlivých kabelů. 
 Veškeré rozvody metalických kabelů budou uloženy do chrániček s těmito 
charakteristikami: 

• Materiál chráničky: HDPE - polyetylén s vysokou odolností proti agresivním látkám 

• Bez obsahu halogenů 

• Dvouplášťový korugovaný profil 

• Snadno ohebné 

• Navržené pro použití s pokládkou do země i do betonu 

• Ochrana spoje proti vlhkosti a dočasnému zaplavení (min. IP 67) 

• Třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 
 Základním typem je plastová flexibilní chránička DN 50, 75 a 110 mm, referenční výrobek 
KOPOFLEX nebo adekvátní. Chráničky budou spojovány systémovými spojovacími přesuvkami 
a těsněna odpovídajícími systémovými O-kroužky. Veškeré spoje, ať už v betonu, nebo v zemi 
musí být provedeny jako vodotěsné. 
 Veškeré rozvody optických kabelů budou uloženy do chrániček s těmito 
charakteristikami: 

• Materiál chráničky: HDPE - polyetylén s vysokou odolností proti agresivním látkám 

• Bez obsahu halogenů 

• Jednoplášťový profil 

• Podélné drážkování vnitřní stěny chráničky 

• Možnost vzduchotěsného spojkování pro umožnění zafukování kabelů 
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 Základním typem je plastová flexibilní chránička DN 50 mm, referenční výrobce KOPOS 
nebo adekvátní. Chráničky budou spojovány systémovými spojovacími tvarovkami. Veškeré 
spoje, ať už v betonu, nebo v zemi musí být provedeny jako vzduchotěsné, odolné proti vnitřnímu 
přetlaku, a vodotěsné. 

5.10.9.2.2 Skladování 

 Skladování trubek je možné na volném zpevněném prostranství, ale je třeba je chránit 
před dlouhodobým působením přímého slunečního světla. Ostatní výrobky (spojky, těsnicí 
kroužky, víčka, zatahovací komory a rozvodné krabice) se skladují v krytých suchých halách. 

5.10.9.2.3 Postup a podmínky pokládky 

5.10.9.2.3.1 Pokládka do betonové konstrukce 

 Kabelové chráničky pro metalické i optické kabely se pokládají po uložení nebo v průběhu 
ukládání výztuže stěn tak, aby vedly v předepsané hloubce pod konečným povrchem konstrukce. 
Směrové odchylky trubní trasy jsou do 10 cm od projektované osy, ostré lomy směru ve spojkách 
nejsou přípustné. Pokud je v jedné trase veden větší počet chrániček, budou mezi sebou fixovány 
distančními rozpěrkami z výrobního sortimentu dodavatele chrániček. Před zahájením betonáže 
musí být veškeré komponenty trubkových rozvodů fixovány k výztuži tak, aby nedošlo v důsledku 
vztlaku, který vyvolá betonová směs, k deformaci a případnému porušení celistvosti chrániček. 
Na přechodu mezi jednotlivými dilatačními bloky musí být provedeno vhodné opatření na ochranu 
trubek před případným poškozením trubek střihem při pohybu konstrukcí. 
 Pro oblouky, vytvářené vrapovými nebo hladkými (pro optiku) hadicemi chrániček, je 
předepsán minimální poloměr ohybu 400 mm a ten musí být dodržen. 
 Při pokládání trubek je třeba zajistit ochranu proti vniknutí mechanických nečistot, betonu 
a vody do trubek, po ukončení pokládky pak budou jejich konce z tohoto důvodu dočasně 
uzavřeny systémovými koncovkami. 
 V místě výstupů z konstrukce (do lamp, zatahovacích komor, vně konstrukce obecně) 
musí být trubky chrániček řádně před betonáží zajištěny proti posunutí i proti zatečení betonu do 
chráničky. 

5.10.9.2.3.2 Pokládka do zemní trasy 

 Kabelové chráničky se pokládají na štěrkopískové lože do rýhy v zemi tak, aby vedly 
v předepsané hloubce pod konečným povrchem terénu. Směrové odchylky trubní trasy jsou do 
10 cm od projektované osy, ostré lomy směru ve spojkách nejsou přípustné. Pokud je v jedné 
trase veden větší počet chrániček, budou mezi sebou fixovány vhodným způsobem dle 
doporučení výrobce. Před zahájením zásypu je nutno trubky zajistit proti posunutí při ukládání 
zeminy. Trubky budou obsypány štěrkopískem a kryty výstražnou folií. 
 Pro oblouky, vytvářené trubkami vrapovými hadicemi chrániček, je předepsán minimální 
poloměr ohybu 400 mm a ten musí být dodržen. 
 Při pokládání trubek je třeba zajistit ochranu proti vniknutí mechanických nečistot a vody 
do trubek, po ukončení pokládky pak budou jejich konce uzavřeny systémovými koncovkami. 

5.10.9.3 CHRÁNIČKY Z NEREZOVÝCH TRUBEK 

5.10.9.3.1 Použitý materiál 

 Chráničky budou vyrobeny z trubek z nerezové oceli, použijí se trubky bezešvé 70x4 mm, 
jež budou rozděleny na kusy odpovídající vzdálenosti příčných výztuh lávky (2 m), plus 
nestandartní kusy na začátek a konec. Pro spojování se použijí přesuvky z téhož materiálu, 
vyrobené buď z trubek nejbližšího většího profilu, nebo zkroužením nerezového plechu tl. 3 mm. 
Délka přesuvek bude činit alespoň 200 mm, její poloha na trubce bude zajištěna bodovými svary 
minimálně na třech místech obvodu. 
 Vodotěsnost spojů dílců chrániček se nepožaduje, pro odtok případně kondenzované 
vody se navrhuje do každého dílce vyvrtat 2 otvory Ø20 mm. Při osazování se trubky otočí tak, 
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aby otvory byly v nejnižším místě. Při řezání trubek a vrtání otvorů nesmí na vnitřním povrchu 
trubek zůstat žádné otřepy, jež by mohly ztěžovat zatažení nových kabelů (případně by mohly 
poškodit jejich izolaci). 

5.10.9.3.2 Postup a podmínky pokládky 

 Před finálním dokončením přípravy pro nátěr konstrukce se osadí nové nerezové trubky 
chrániček – nerezová trubka 70x4 mm, navrhuje se osazování trubek v délkách po 2 m tak, že 
vždy bude trubka na jedné straně dosazena k předchozímu již zafixovanému dílci a na druhé 
straně bude protažena otvorem v žebru lávky, v němž bude po osazení přivařena přerušovaným 
koutovým svarem s použitím přechodové elektrody.  
 Při osazování bude postupně do nových dílců chráničky zavlékán zatahovací drát, aby 
bylo možno po montáži chrániček snadno zatáhnout elektrické kabely. 

5.10.9.4 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky elektrických chrániček posuzuje takto: 
❑ chráničky trubkové i flexibilní     v m 
❑ komory, rozvodné krabice     v ks 
❑ doplňkový sortiment (spojky, těsnění, víčka, distanční vložky) v ks 
❑ výkop        v m3 
❑ obsyp, zásyp       v m3 
❑ obetonování       v m3 
❑ montážní svary       v m 

5.10.9.5 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce včetně montáže chrániček se zahrnutím 
zemních prací, případně i obetonování. Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 
5.10.7 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do 
jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ vyhotovení dílenské dokumentace Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zřízení tras, 
❑ dodávka trubek plastových i nerezových a vrapových i hladkých hadic, zatahovacích 

komor, rozvodných krabic a montážního materiálu na staveniště a jejich složení 
z dopravních prostředků a uskladnění na staveništi, 

❑ případný pronájem techniky na provádění montáže a další nezbytné činnosti, včetně její 
dopravy na staveniště, včetně případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, 
náklady na její provoz a údržbu, 

❑ zřízení a následně pak odstranění případně nezbytných pomocných montážních plošin a 
konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 

❑ vlastní provádění montážních prací, osazení a napojení zatahovacích šachet a 
rozvodných skříní 

❑ uložení podsypu trubek a jeho zhutnění, vyvázání a fixace trubek v úsecích, kde je 
vedena v betonových konstrukcích 

❑ výroba nerezových přesuvek a jejich osazení a fixace na nerezových chráničkách 
❑ provedení montážních svarů přechodovou elektrodou 
❑ kontrola neporušenosti trubek před provedením obsypu, 
❑ provedení zhutněného obsypu a zásypu trubek 
❑ případné obetonování trubek v zemní trase 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací 
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5.10.10 KABELOVÉ ŠACHTY 

5.10.10.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na dodávky elektrostavební a zčásti i stavební části, jež 
jsou spojeny s dodávkou a montáží zatahovacích zemních šachet pro elektrostavební část 
v rámci těchto SO : 

• SO 01 – Hráz 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04 – Skluz 

• SO 05 – Přemostění skluzu 

• SO 06 - Vývar 

• SO 09.3 – Osvětlení levé zdi skluzu 

• SO 09.4 – Kamerový systém 

• SO 09.5 – Kabelová trasa od šachty  
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Uložení zatahovacích zemních šachet pro metalické kabely 

• Uložení zatahovacích zemních šachet pro optické kabely 

5.10.10.2 POUŽITÉ MATERIÁLY 

 Plastové kabelové komory budou vyrobeny z plastu nebo kompozitu dle výrobního 
programu zvoleného výrobce, a sice v těchto možných variantách: 

• Vysokohustotní polyethylen (HDPE 

• Plast vyztužený skelným vláknem 

• Polypropylén, plněný mastkem 
 Zatížitelnost kabelových komor se požaduje v závislosti na jejich umístění: 

• Ve zpevněných plochách pojížděných vozidly:  D400 

• Ve zpevněných plochách mimo pojížděné plochy: B125 

• Mimo zpevněné plochy:     A15 
 Další požadované vlastnosti: 

• Použitelnost v rozmezí teplot:  
o Provozní teplota:  -30°C až +60°C 
o Skladovací teplota:  -25°C až +55°C 
o Montážní teplota:  -25°C až +40°C 

• Vysoká životnost – min. 50 let 

• Uzamykatelný poklop 

• Odolnost proti vlhkosti a dočasnému zaplavení (min. IP 67) 

• Třída reakce na oheň materiálu A1 
 Komory z hlediska dynamického zatížení musí odolávat občasnému přejezdu vozidel o 
hmotnosti, jež odpovídá zatížitelnosti dle příslušné zatěžovací třídy.  

5.10.10.3 MONTÁŽNÍ PRÁCE NA KOMORÁCH 

 Pro montáž komory se provádí výkop o rozměru komory, zvětšený o 30 cm na každou 
stranu. Komora se osazuje na betonovou desku tl. minimálně 100 mm, volný prostor kolem 
komory se v rozsahu, daném montážním návodem zvoleného výrobce vyplňuje betonem a 
zhutněným zásypem. Při betonáži a hutnění zásypu se komora zevnitř zabezpečí rozepřením 
proti deformaci, pokud se použije tekutý beton, musí být provedeno opatření proti vyplavání 
komory v důsledku vztlaku směsi. 
 Komory se vybavují v nejnižším místem drenážní trubkou, nebo mřížkou, jíž se případná 
nahromaděná vody odvádí do vnějšího vsakovacího drenu. 
 Vstup vedení (chrániček) do komory se provádí vrtací korunkou o průměru, který 
odpovídá profilu trubky chráničky, případně se vylomí připravený prostup, dle typu komory a jejího 
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výrobce. Pokud se vrtají prostupy, nesmí být vrty zasažena ztužující žebra a otvory se umisťují 
blízko dna a co nejblíže středu stěny. Prostupy se utěsní vhodným tmelem a obetonují se tak, 
aby minimální krycí vrstva nad vrcholem nejvýše položené trubky činila 100 mm. 
 Pro detail provedení vstupu do komory platí, že lože tělesa kabelovodu bude provedeno 
takovým způsobem, který zajistí, že nedojde k posunu kabelovodu vůči komoře či jiné vstupní 
konstrukci. Nedostatečná nebo nevhodná úprava lože kabelovodu může mít za následek 
vystavení tělesa kabelovodu nebo komory nadměrným silám, jež mohou mít za následek 
porušení některé z konstrukcí a způsobit neprůchodnost trasy či ztrátu vodotěsnosti. Pokud bude 
pro stabilizaci kabelovodu použita čerstvá zemina, musí obsahovat sypký granulovaný materiál, 
který je nutno stabilizovat mechanickým, popřípadě pneumatickým upěchováním na konečnou 
hloubku výkopu. 
 Při instalaci rámu poklopu je rovněž nezbytné především použít systémový poklop 
výrobce komor, a při montáži musí být dodržen postup předepsaný výrobcem. 

5.10.10.4 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ, MONTÁŽNÍ TOLERANCE 

 Pro zemní práce platí v plném rozsahu podmínky provádění zemních prací dle oddílu 
5.1.3 – Provádění zemních prací, pro betonářské práce je třeba dodržovat podmínky dle oddílu 
5.3.1 – Betonové konstrukce. 
 Ve vozovce nebo v chodníku bude osazení komor a poklopů vyhovovat tolerancí dle ČSN 
75 6101 a ČSN EN 752 a dále podmínkám ČSN 736101 a ČSN 73 6110. U poklopů šachet 
umístěných v komunikačních plochách se připouští odchylka maximálně -5mm a +0mm nad 
okolní úroveň v souladu s ČSN 75 6101 a ČSN EN 752. 
do trubek, po ukončení pokládky pak budou jejich konce uzavřeny systémovými koncovkami. 

5.10.10.5 MĚŘENÍ 

 Množství měrných jednotek se u dodávky kabelových komor posuzuje takto: 
❑ Kabelové komory      v ks 
❑ poklopy        v ks 
❑ doplňkový sortiment (těsnění, těsnicí tmely, vybavení komor) v ks 
❑ provádění přípojných otvorů včetně připojení chrániček  v ks 
❑ výkop        v m3 
❑ obsyp, zásyp       v m3 
❑ obetonování       v m3 

5.10.10.6 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní práce včetně montáže kabelových komor včetně 
případného obetonování. Kromě prací uvedených v jednotlivých kapitolách oddílu 5.10.8 a 
doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude do jednotkových 
cen m.j. započteno: 

❑ vyhotovení dílenské dokumentace Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro zřízení komor, 
❑ dodávka zatahovacích komor, poklopů a montážního materiálu na staveniště a jejich 

složení z dopravních prostředků a uskladnění na staveništi, 
❑ případný pronájem techniky na provádění montáže a další nezbytné činnosti, včetně její 

dopravy na staveniště, včetně případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, 
náklady na její provoz a údržbu, 

❑ zřízení a následně pak odstranění případně nezbytných pomocných montážních plošin a 
konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 

❑ vlastní provádění montážních prací, osazení a napojení zatahovacích šachet na 
chráničkové trasy včetně přípravy a těsnění prostupů, včetně rozepření komor 

❑ provedení betonových podkladních desek a obetonování komor 
❑ kontrola neporušenosti spojů trubek a stěn komory před provedením obsypu, 
❑ provedení zhutněného obsypu a zásypu komor 
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❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací 

5.11 ELEKTROČÁST 

5.11.1 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SILNOPROUD 

5.11.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na dodávky elektrostavební části, jež jsou spojeny 
s dodávkou a montáží elektrostavební části v rámci těchto SO : 

• SO 09.3 – Osvětlení levé zdi skluzu 

• SO 09.4 – Kamerový systém 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Rozvody elektrické energie 230 V k osvětlení a 400V/230V k zásuvkám 

• Rozvody elektřiny k zařízením TBD 

• Vývody pro napájení kamerového systému 

5.11.1.2 PARAMETRY A ROZSAH OBJEKTU 

 Tato část projektu řeší provedení elektroinstalace v prostorech bezpečnostního přelivu 
VD Letovice, skluzu od bezpečnostního přelivu a přemostění, jakož i koruny hráze i vzdušního 
líce. Jedná se obnovu osvětlení v prostoru spadiště a skluzu, obnovu rozvodu na koruně hráze a 
nové rozvody pro modernizované zařízení TBD a nově vybudovaný kamerový systém. 
V souvislost s rekonstrukcí přístupové lávky na věžový objekt bude provedena nová kabelová 
trasa na lávce a pro celý areál bude zkapacitněna trasa k provoznímu objektu nad silnicí. 
Rozsah prací: 
▪ úprava venkovních NN rozvodů včetně instalace elektro chrániček v rekonstruované části 

vodního díla Letovice   
▪ rekonstrukce a doplnění venkovního osvětlení 
▪ výměna původního rozvaděče v objektu věže a správní budovy  
▪ instalace  rezervního propojení optickými kabely 
▪ doplnění vývodů pro napájení kamerového systému a napájení rozvaděče TBD 

 
Napěťová soustava: 
 Elektrická soustava: 3 /N /PE, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C-S 
 Elektrický příkon VO: Pi – 0,6 kW    Ps – 0,6kW    
 Elektrický příkon demontovaných původních světel 0,5 kW 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41, edice 2:  

– ochrana automatickým odpojením od zdroje 
– ochrana proudovým chráničem 
– ochrana pospojováním 

 Stupeň dodávky elektrické energie: 3. stupeň - ostatní odběry 
 Energetická bilance: jedná se o úpravu el. rozvodů – celková elektrická bilance zůstane 
stávající. 
Prostředí: 
 Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5- 51- ed3  , viz původní protokol o určení vnějších 
vlivů. 
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5.11.1.3 ZÁKLADNÍ VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO VEŠKERÁ ELEKTROTECHNICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 Provedení elektrotechnologického zařízení a materiálu musí odpovídat druhu prostředí, ve 
kterém budou umístěna v souladu s ČSN 332000-3 a ČSN EN 60079-10.  

 Rozvaděče musí splňovat požadavky norem třídy ČSN EN 60439. Barva rozvaděčů bude 
šedá v odstínu RAL7032. V rozvaděčích bude ponechána prostorová rezerva 25%.  

 Všechny rozvaděče v rámci dodávky a montáže elektrotechnologické části budou připojeny 
na společnou zemnící síť v souladu s ČSN 33 2000-5-54 a příslušných souvisejících. 
Všechny nové stožáry VO budou uzemněny (pospojeny) zemnícím vodičem FeZn o 
průměru 10 mm. 

 Osvětlení bude provedeno dle norem: 
ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 

 Technické provedení uzemnění – uzemňovacích vodičů – musí být v souladu 
s ČSN 33 2000-5-54 a příslušných souvisejících. Všechny nové stožáry VO budou 
uzemněny (pospojeny) zemnícím vodičem FeZn o průměru 10 mm. 

 Nově instalované sloupy venkovního osvětlení na zdi skluzu budou z důvodů výměny 
světelných zdrojů a z důvodu revizí s ohledem na umístění na opěrné zdi skluzu 
v provedení sklopném, tak aby byla možná výměna světleného zdroje. Sklápění musí být 
řešeno tak, aby sklopení sloupu bylo proveditelné snadno, silami jednoho pracovníka. 
Svítidla: LED světelné zdroje 150W s min krytím IP 66.  

 Kabely do průřezu 10 mm2 včetně budou v provedení s měděnými (Cu) jádry. Kabely 
vyšších průřezů budou v provedení s hliníkovými (Al) jádry. Označení kabelů bude trvalé a 
nesmazatelné. Kabely budou uloženy dle: 

ČSN 33 2000-5-52  Část  5-Výběr a stavba el. zařízení   
Kap.  52-Výběr soustav a stavba vedení. 

 Veškeré vnější rozvody budou uloženy do chrániček, ať již flexibilních, nebo trubkových. 
Po ukončení instalace vedení bude ve všech trasách zaveden zatahovací drát pro případné 
přiložení dalšího kabelu 

 Nově budou na objektech VD instalovány zásuvky v plastových elektrokrabicích, každá 
bude obsahovat 1x zásuvku 230V/16A a 400V/16A. Tyto zásuvkové krabice budou 
instalovány na hrázi do vlnolamu. Na hrázi bude instalována 6x zásuvková krabice, v beton 
zdi skluzu 2x zásuvková krabice. 

 Pro provádění manipulací bude doplněna instalace domácího telefonu mezi budovou věže 
a strojovnou. Bude instalován domácí telefon v průmyslovém provedení s krytím proti 
vlhkosti. Napájecí zdroj instalován do rozvaděče RS1 ve strojovně. Mezi věží a strojovnou 
pak bude instalováno kabelové propojení. 

 Mezi budovou hrázného a objektem věže, a mezi budovou hrázného a budovou strojovny 
bude instalován rezervní světlovodný kabel. 

 Kabely budou vedeny na nosných montovaných konstrukcích ze žárově zinkované oceli, 

tloušťka ochranné vrstvy min 20 m – 275 g/m2 (narušená antikorozní ochrana bude 
opravena nátěrem podle technických podmínek výrobce), v elektroinstalačních nerezových 
žlabech, trubkách a ochranných hadicích z PVC. 

 Zhotovitel zahrne do ceny elektro části vybourání prostupů stavebními konstrukcemi pro 
kabelová vedení, osazení do chráničky a utěsnění chráničky. Prostupy nejsou zakresleny 
ve výkresové části ani specifikovány v technické zprávě. Součástí dodávky Zhotovitele 
bude zajištění vodotěsnosti a požární odolnosti prostupů. Protipožární zabezpečení stavby 
je popsáno v Souhrnné zprávě.  

 Dodávky, práce a služby pro elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, 
v uvedených hranicích dodávky včetně všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, 
příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně 
odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do provozu. 

 Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí být 
dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže Zhotovitel při předání a 
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převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní 
organizace v ČR o zajištění servisu.  

 Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. v platném 
znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům 
doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré zařízení musí být 
dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 

 Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR 
a doloženy předepsanými doklady o provedených zkouškách a revizích. 

 Zhotovitel zahrne do ceny veškeré náklady na dopracování realizační dokumentace včetně 
nákladů na místní zjišťování na VD týkající se skutečného zapojení stávajících zařízení 
(úplnou dokumentaci současného stavu zapojení nemá objednatel k dispozici). 

5.11.1.4 MĚŘENÍ  

 Množství měrných jednotek se u dodávky kamerového systému posuzuje takto: 
❑ elektrozařízení       v ks zařízení 
❑ kabely        v m kabelu 
❑ kabelové žlaby       v m žlabu 
❑ montáž systému      komplet, včetně  

        dodávky komponent  
        pro montáž 

5.11.1.5 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní dodávku technologického zařízení včetně osazení 
na místě určení, montáže, propojení s vnitřními rozvody a uzemnění. Kromě prací uvedených 
v oddílu 5.11.2 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude 
do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ Nákup komponent vybraného zařízení a vodičů pro osvětlení a vnitřní i vnější rozvody a 
jeho odzkoušení 

❑ Nákup komponent vybraného zařízení pro telekomunikační systém a jeho odzkoušení 
❑ výroba potřebných komponent pro instalaci telekomunikačních prvků,  
❑ vyhotovení dílenské dokumentace pro výrobu potřebných komponent pro instalaci 

telekomunikačních prvků Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro výrobu těchto 
atypických prvků konstrukce, 

❑ dodávka ocelových profilů na výrobu všech dílčích atypických konstrukčních a 
technologických celků, doprava materiálu ke Zhotoviteli a veškeré potřebné náklady na 
výrobu konstrukce, 

❑ dodávka ocelových profilů žlabů pro uložení kabelů, 
❑ doprava zařízení na místo definitivní montáže, včetně prací potřebných pro technické 

zabezpečení této přepravy, 
❑ zabezpečení přístupu pracovníků a potřebné techniky na místo montáže, 
❑ pronájem techniky na provádění montáže, včetně její dopravy na staveniště, včetně 

případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 
❑ zřízení a následně pak odstranění, případně pronájem pomocných montážních plošin a 

konstrukcí, včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 
❑ vlastní provádění montážních prací, 
❑ nákup a doprava nátěrových hmot na místo použití, jejich řádné uskladnění a následně i 

provedení vlastních nátěrů, včetně shromažďování zbytků barev, jejich nezávadné 
skladování a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech 

❑ očištění a vyprání štětců, pracovních nástrojů a nářadí, nákup potřebných ředidel, 
naložení na dopravní prostředek, přemístění na staveniště, složení, jejich řádné 
skladování, sběr po použití a likvidace v souladu se zákonem o odpadech 
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❑ veškeré předepsané kontroly a zkoušky, které bude nutno provést v průběhu montáže a 
předávacího řízení 

❑ veškeré předepsané kontroly a zkoušky, které bude nutno provést v průběhu montáže a 
předávacího řízení 

❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací, 

5.11.2 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD 

5.11.2.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na dodávky elektrostavební části, jež jsou spojeny 
s dodávkou a montáží elektrostavební části v rámci těchto SO: 

• SO 09.3 – Osvětlení levé zdi skluzu 

• SO 09.4 – Kamerový systém 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce a konstrukce: 

• Rozvody datových sítí k zařízením TBD 

• Přenosové linky kamerového systému 

• Hlasové komunikační zařízení 

5.11.2.2 PROVEDENÍ 

 Předmětem této části je návrh a řešení kamerového systému (KS) určeného pro 
technickobezpečnostní dohled nad VD Letovice, včetně řešení lokální infrastruktury a návrh 
integrace celého systému do nového HW a SW vybavení umožňující dohled z prostor VD a 
možnost přenosu vybraných dat do stávajícího informačního systému vodohospodářského 
dispečinku IDP v Brně. 
 Kamerový systém umožní online přenášet a uchovávat obrazovou informaci z vodního 
díla místní obsluze vodního díla, tj. ukládáním dat v lokalitě (domek hrázného), včetně možnosti 
ovládání PTZ kamer. Kamerový systém bude provozován 24 hodin denně.  
 Záznamy budou dle rozvrhu stanoveného správcem systému (v souladu s podmínkami 
ÚOOÚ) ukládány a vybraná data budou dále exportována. Integraci a vizualizaci kamer bude 
zajišťovat systém, který bude instalován v kanceláři hrázného. Předpokládá se, že záznamy 
budou ukládány lokálně po dobu max. 7 dní. 
 V souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, budou kamery 
vybaveny funkcí maskování privátních zón, která zajistí překrytí obrazu (tzv. vymaskování), vždy, 
pokud by kamera byla obsluhou omylem natočena ve směru soukromých prostor (pohledy do 
oken, balkónů, prostor zahrad apod.). Tato funkce bude aktivována u všech otočných kamer bez 
výjimky, u stacionárních kamer dle daného záběru. 
 Kamerový systém bude integrován do stávající datové sítě PMO. 
 Na pracoviště vodohospodářského dispečinku v Brně budou data z vybraných kamer (dle 
vyjádření VHD) zobrazována pouze ve formě aktuálního snímku a to na základě jeho vyžádání. 
Data budou implementována do stávajícího informačního systému vodohospodářského 
dispečinku IDP v Brně (systém VARS), kde pro tuto možnost bude upraven a rozšířen modul 
„Informace – kamery“. 
 V rámci vodního díla je prioritně navrhován lokální přenos dat pomocí nových optických 
kabelových tras. 
 V rámci SO 09 bude vybudován kamerový systém a optická síť. Kamery budou otočné a 
budou osazeny: 

o kamera 1 – umístěná na lávce k odběrné věži s možností snímání bezpečnostního 
přelivu, věže, vodočetné latě a koruny hráze napojení 230V z rozvaděče RH2- věž 

o kamera 2 – umístěná na strojovně v podhrází s možností snímání odtoku a odpadního 
koryta s napojením  z rozvaděče RS1 - strojovna 
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o kamera 3 – umístěná na provozním objektu s možností snímání parkoviště uvnitř 
provozního objektu , napojení z rozvaděče RM1 – hlavní budova 

o kamera 4 – na stožáru s osvětlením v levém zavázání 
 Provozní napájení kamer bude zabezpečeno napojením 230V  z rozvaděče RM1  - hlavní 
budova. 
 Kamerový systém BUDE PROVEDEN DLE STANDARTŮ ZADAVATELE – POVODÍ 
MORAVY s.p. 

5.11.2.2.1 Specifikace referenčních prvků systému 

 Minimální požadavky na otočné IP kamery (DOME): 
▪ venkovní otočná kamera se stupněm krytí min. IP66 (odolnost vůči prachu, dešti, slunci) 
▪ pro denní i noční použití (dle místních podmínek případně doplněna IR přísvitem), 
▪ rozlišení min. HDTV 1080p (viz tabulka kamer) s min. 24x optickým zoomem a podporou 

H.264 komprese, 
▪ automatické ostření pro 360° horizontální pokrytí, 
▪ funkce automatické prohlídky aktivované obsluhou nebo v předdefinovaný čas, 
▪ funkce inteligentní analýzy obrazu (detekce pohybu, detekce zvuku, detekce nedovolené 

manipulace s kamerou), 
▪ podpora napájení dle standardu IEEE 802.3af (PoE), 
▪ podpora několika úrovňového zabezpečení dálkového přístupu (přístupové heslo, filtrace IP 

adres, HTTPS šifrování), 
▪ podpora aplikačního rozhraní (API) pro integraci do dohledového software 

Referenční typ: 
IP kamera 2MPx bullet WiseNet X, Intrusion Detection AI TECH 
 Cip 1/2.8" CMOS, motorický objektiv 2.8-12mm /120-28°, ONVIF S/G, IP67, IP66/IK10, 
při rozlišení 1920x1080 (2MPx) max. 60 snímků/sec, podpora 16:9, 9:16, IR do 50m, citlivost 0lux 
(BW IR zap) / 0.015lux (Color) při F=1.4, WDR 150dB (30 snímků/sec), H.265, H.264, MJPEG, 
multistreaming, DSP řady WiseNet 5, WiseStream 2, auto ICR filtr, přenos s vícenásobným 
ořezem, obousměrný zvuk, 2 sloty pro micro SDXC karty (každá až 256GB), SW pro Intrusion 
Detection od firmy AI TECH, SSDR, inteligentní analýza obrazu, micro USB, napájení PoE 
802.3af, 12VDC/24VAC/max. 15W, rozměr průměr 91x367mm, hmotnost 2.18kg. 

5.11.2.2.2 Řídící pracoviště – kancelář hrázného 

 Minimální požadavky na lokální pracoviště: 
▪ 19" datový rozvaděč uzamykatelný (velikost a umístění dle místních podmínek), 
▪ 19" vybavení datového rozvaděče (police, kabelový management, optické vany, metalické 

propojovací panely, napájecí panely, ventilátor), 
▪ 19" optická vana pro zakončení přivedené optické kabeláže (LC konektory), 
▪ odpovídající počet převodníků optika / ethernet (1 Gb/s LC na 1 Gb/s RJ-45), 
▪ 24 portový přepínač umožňující dálkovou správu s 1 Gb/s PoE porty, 
▪ 1,5 kW záložní zdroj UPS v rackovém provedení, 
▪ přehledový LCD LED monitor (stolní nebo nástěnný držák), 
▪ klientské pracoviště řešené notebookem, 
▪ technologie bude připojena na samostatně jištěný elektrický okruh 230V/50Hz. 

 Minimální požadavky na lokální síťové uložiště pro záznam z IP kamer: 
▪ zařízení bude umístěno a uzamčeno v datovém rozvaděči na lokálním pracovišti, 
▪ velikost úložného prostoru musí odpovídat potřebě archivace týdenního záznamu ze všech 

kamer při použití technologie RAID5, 
▪ síťové rozhraní min. 1 Gb/s, 
▪ podpora několika úrovňového zabezpečení dálkového přístupu (přístupové heslo, filtrace IP 

adres, HTTPS šifrování), 
▪ softwarový klient pro dohled IP kamer umožňující integraci stávajících kamer a dalších 

výrobců, 
▪ připojení k přepínači pomocí metalické kabeláže. 
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5.11.2.2.3 Výkonný síťový NVR záznam, 8 kamer 

 Parametry: 
 Připojení pro 8x IP, komprese H.265, H.264, MJPEG,  záznamová rychlost 180Mbps, 
rozlišení až 12MPx, bez HDD, až 4 disky, každý max. 8TB, 8 alarmových vstupů, 4 alarmové 
výstupy, 2 výstupy pro monitor HDMI (rozlišení 4K) a VGA,  2x USB, 2x TCP/IP 1000Base,  e-
SATA pro disková pole, 19" rack mount, napájení 230VAC,  spotřeba max. 76.3W (8x HDD), 
hmotnost 5.44kg 
 V centrálním rozvaděči bude instalováno: 
▪ 19“ IP záznamové zařízení (NVR) s dostatečnou záznamovou kapacitou, 
▪ 19“ centrální managementovatelný metalický přepínač s metalickými porty RJ45 

10/100/1000 Mbit/s s podporou PoE a SFP porty, 
▪ mediakonvertory (budou-li použity), 
▪ 19“ záložní napájecí zdroj (UPS), 
▪ kabelový management a napájecí panely, 
▪ nové/modernizované prvky komunikační infrastruktury zajišťující připojení VD k veřejné 

komunikační síti (nejsou součástí této PD – řeší IT oddělení investora v rámci samostatného 
projektu). 

5.11.2.2.4 Venkovní rozvaděče 

 Budou instalovány u kamer tzn. 1x na přístupové lávce na věžový objekt, 1x na sloupu 
venkovního osvětlení – levý břeh ,1x na budově strojovny a 1x na  budově hrázného. Tyto 
rozvaděče budou vybaveny optickou zásuvkou, průmyslovým switchem, přepěťovou ochranou, 
zásuvkou 230V. 
 Bodou zde zakončeny kabely UTP od kamer konektory RJ45 
 Popis ostatních prvků CCTV je uveden ve výkazu materiálu, který je nedílnou součásti 
PD.  
 V podružných rozvaděčích budou instalované: 
▪ přístupové managementovatelné metalické přepínače s metalickými porty RJ45 

10/100/1000 Mbit/s s podporou PoE a SFP porty, 
▪ mediakonvertory (budou-li použity), 
▪ kabelový management a napájecí panely, 
▪ rozvaděče budou napájeny z nového, samostatně jištěného přívodu nn. 

5.11.2.2.5 Kabeláž 

 Vedení CCTV od datového rozvaděče do venkovních rozvaděčů a propojení venkovních 
rozvaděčů bude proveden venkovním optickým kabelem 16vl. 9/125. 
 Vedení CCTV od venkovních rozvaděčů ke kamerám a propojení venkovního rozvaděče 
budou provedeny venkovním kabelem UTP cat.6. 
 Napájecí vedení bude provedeno z rozvaděče NN do venkovních rozvaděčů kabelem 
CYKY J3x2,5. 

5.11.2.2.6 Nosné konstrukce 

 Kamery na budou na konstrukci lávky připevněny pomocí šroubovacích příchytek, 
montážních lišt a výložníků. 
 Na konstrukci mostu budou přichyceny šroubovací svorky pomocí šroubu M8. Tyto mají 
pro další instalace závit M8 na který se dalším šroubem přichytí pomocná konstrukce 
z děrovaných lišt. Na lišty se přišroubuje výložník, který bude předsazen před stávající kabelové 
žlaby. Na konec výložníku se budou již instalovat vlastí instalační krabice pro kamery. 
 Obdobně bude provedeno uchycení na sloup venkovního osvětlení. Podobně bude též 
uchycen venkovní rozvaděč. 
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5.11.2.3 MĚŘENÍ  

 Množství měrných jednotek se u dodávky kamerového systému posuzuje takto: 
❑ elektrozařízení       v ks zařízení 
❑ kabely        v m kabelu 
❑ montáž systému      komplet, včetně  

        dodávky komponent  
        pro montáž 

5.11.2.4 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní dodávku technologického zařízení včetně osazení 
na místě určení, montáže, propojení s vnitřními rozvody a uzemnění. Kromě prací uvedených 
v oddílu 5.11.2 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu výměr bude 
do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ Nákup komponent vybraného zařízení pro kamerový systém a jeho odzkoušení 
❑ doprava zařízení na místo definitivního osazení, včetně prací potřebných pro technické 

zabezpečení této přepravy, 
❑ výroba potřebných komponent pro instalaci kamer (závěsy, kryty, sloupky),  
❑ vyhotovení dílenské dokumentace pro výrobu potřebných komponent pro instalaci kamer 

(závěsy, kryty, sloupky) Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro výrobu těchto atypických 
prvků konstrukce, 

❑ dodávka ocelových profilů na výrobu všech dílčích atypických konstrukčních a 
technologických celků, doprava materiálu ke Zhotoviteli a veškeré potřebné náklady na 
výrobu konstrukce, 

❑ náklady na protikorozní úpravu konstrukce žárovým zinkováním (včetně nákladů na 
dopravu na místo zinkování a zpět ke zhotoviteli konstrukce) a na provedení konečné 
povrchové úpravy nátěrem, respektive na povrchovou úpravu nátěrovým systémem, 

❑ doprava vyrobených komponent na místo definitivní montáže, včetně prací potřebných 
pro technické zabezpečení této přepravy, 

❑ zabezpečení přístupu techniky na místo montáže, 
❑ pronájem techniky na provádění montáže, včetně její dopravy na staveniště, včetně 

případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 
❑ zřízení a následně pak odstranění pomocných montážních plošin a konstrukcí, včetně 

úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 
❑ vlastní provádění montážních prací, 
❑ nákup a doprava nátěrových hmot na místo použití, jejich řádné uskladnění a následně i 

provedení vlastních nátěrů, včetně shromažďování zbytků barev, jejich nezávadné 
skladování a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech 

❑ očištění a vyprání štětců, pracovních nástrojů a nářadí, nákup potřebných ředidel, 
naložení na dopravní prostředek, přemístění na staveniště, složení, jejich řádné 
skladování, sběr po použití a likvidace v souladu se zákonem o odpadech 

❑ veškeré předepsané kontroly a zkoušky, které bude nutno provést v průběhu montáže a 
předávacího řízení 

❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací, 
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5.12 OSTATNÍ 

5.12.1 AERACE NÁDRŽE 

5.12.1.1 PLATNOST TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

 Technické podmínky se vztahují na návrh a provedení aeračního systému, jenž je spojen 
s prováděním prací na těchto SO: 

• SO 01 – Hráz 

• SO 02 – Opevnění návodního svahu hráze 

• SO 03 – Bezpečnostní přeliv a spadiště 

• SO 04_Skluz 

• SO 06 - Vývar 

• SO 09.1 – Úpravy na přelivné věži a na přístupové lávce 
 Technické podmínky se vztahují na tyto stavební práce konstrukce a zařízení: 

• Zařízení pro monitoring rozpuštěného kyslíku ve vodě v nádrži VD Letovice 

• Zařízení pro aeraci v nádrži VD Letovice 

5.12.1.2 PROVEDENÍ 

 Opatření nuceného provzdušňování a monitoringu rozpuštěného kyslíku ve VD Letovice 
je pro období rekonstrukce hráze navrhováno v souladu s územním rozhodnutím Č.J. DMBO 
18721/2017, vydaným dne 7.12.2017 Městským úřadem v Boskovicích. 
 Jmenovitě se jedná o ustanovení v čl. II., odst. 6, které ustanovuje následující povinnost: 
 „Dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat návrh prokysličování vody po celou 
dobu prováděné rekonstrukce, především pak v průběhu zimních měsíců při snížené hladině 
vody v nádrži (pod ledem) včetně periodického měření obsahu kyslíku ve vodě.“ 
 Cílem opatření je minimalizace rizika ohrožení rybí obsádky na VD Letovice po dobu 
rekonstrukce hráze. Vzhledem k významnému snížení objemu vody zadržené ve VD Letovice 
zejména v průběhu prvních fází rekonstrukce bude reálně zvýšené riziko ohrožení rybí obsádky 
v důsledku jejího „zakoncentrování“ a z toho pramenícího rizika nedostatečného provzdušnění. 
Proto bude vhodné přijmout preventivní opatření, která toto riziko v maximální možné míře sníží. 
 Opatření budou sestávat ze systému pro průběžný monitoring rozpuštěného kyslíku a 
z mechanických aeračních jednotek, které budou rozmístěné v oblasti stálé zátopy a v případě 
nutnosti budou zajišťovat prevenci zamrzání vodní hladiny v nádrži v zimních měsících a nucené 
provzdušnění vody v nádrži v teplých měsících. 

5.12.1.2.1 Aerace nádrže 

 Pro systém rozmrazování a aerace je uvažováno minimálně 5 plovoucích aeračních 
prvků, které budou rozmístěny v oblasti stálého nadržení (při předpokládané kótě 347 m n. m.) 
tak, aby bylo dosaženo teoretické dotace kyslíku do vody alespoň 20 kg/hod. Teoretická dotace 
kyslíku bude vypočtena jako součet teoretických hodinových dotací jednotlivých aeračních prvků 
vyplývajících z deklarace výrobce a z reálných parametrů aerátorů v místě instalace. Pro účely 
předmětné aerace jsou uvažovány aerátory s ponorným aeračním elementem s přisáváním 
vzduchu na principu Venturiho trubice. 
 Vzhledem k hloubkovému profilu dna je umístění aeračních prvků navrženo do míst (viz 
tabulka níže), kde by i při hladině na úrovni stálého nadržení měla být k dispozici hloubka pro 
zajištění dostatečného přenosu kyslíku. Při instalaci bude ověřena reálná hloubka v místě 
instalace, stejně tak jako množství dnového sedimentu a aerátor bude instalován tak, aby jeho 
provozem nedocházelo ke zvýšenému víření sedimentu. Aerátory budou zakotveny alespoň na 
tři body, přičemž dvě přední kotvy (umístěné šikmo od osy aerace a šikmo od kolmice směrem 
ke dnu) zamezí pohybu aerátoru vlivem reaktivní síly čerpadla a minimálně jedna zadní kotva 
(umístěná v ose aerace a šikmo od kolmice směrem ke dnu) bude aerátor udržovat na určené 
pozici i mimo fázi chodu. Kotevní lana budou dimenzována s dostatečnou rezervou tak, aby byl 
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umožněn provoz aerátoru v celém rozsahu úrovní hladin předpokládaných v průběhu 
rekonstrukce. Rovněž je nezbytné zajistit pro celou dobu osazení aeračních zařízení prostředky 
na odinstalování zařízení v případě náhlého výrazného vzestupu hladiny v důsledku nepříznivé 
hydrologické situace. 
Návrh pozic umístění aerátorů, směru aerace (geografický azimut) a osazení monitorovacích stanic 
rozpuštěného kyslíku 

ID X (S-JTSK) Y (S-JTSK) 
Směr 

aerace 
O2 MON 

A1 -597649 -1120631 285° ANO 

A2 -597985 -1120458 290° NE 

A3 -598362 -1120304 310° NE 

A4 -598554 -1120149 290° NE 

A5 -598766 -1120217 285° ANO 

5.12.1.2.2 Monitoring rozpuštěného kyslíku 

 2 stanice pro automatický monitoring rozpuštěného kyslíku budou instalovány na 
aeračních prvcích A1 a A5 (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) tak, aby byla koncentrace r
ozpuštěného kyslíku monitorována průběžně (viz podrobná specifikace níže), a aby byl zajištěn 
varovný systém, který v reálném čase vyrozumí odpovědného pracovníka o případném kritickém 
poklesu této koncentrace. 
 Je požadováno umístění dvou měřících stanic se senzorem rozpuštěného kyslíku a 
teploty a s autonomním odesílám dat prostřednictvím GSM. Stanice budou umístěny na 
aeračních prvcích A1 a A5, aby byla zajištěna data o koncentraci rozpuštěného kyslíku z oblasti 
nátoku do stálé zátopy a z místa u hráze. Oxymetrický a teplotní senzor bude umístěn v hloubce 
1,5 m pod hladinou tak, aby byl pokud možno co nejméně ovlivněn chodem aerátoru (tzn., že 
bude umístěn na nátokové straně aerátoru).  

5.12.1.2.3 Podrobná specifikace 

 Předmět dodávky technického zařízení a služeb je specifikován následovně: 
❑ Min. 5x plovoucí aerační prvek včetně ukotvení, celková teoretická aerační kapacita min. 

20 kg O2 za hodinu. Kotvení musí zajistit stabilitu zařízení pro rozkyv hladiny o 2 m, 
❑ Přípojky nn pro všechny plovoucí prvky včetně měření odběru a smluvního zajištění odběru 

a pozemků pro přípojné vedení, 
❑ Pohotovost technického vybavení pro demontáž a opětovnou montáž aerátorů při 

nepříznivé hydrologické situaci pro celou dobu osazení aerátorů, 
❑ 2x autonomní stanice se senzory pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty vody s GSM 

přenosem změřených dat, 
❑ Umístění stanic na nátokovou stranu aeračních prvků A1 a A5, 
❑ Archivace změřených hodnot v intervalu 20 minut, 
❑ Varovný režim stanice při podkročení hodnoty rozpuštěného kyslíku pod 9 mg/l, 
❑ Odesílání změřených dat na server 1x denně v režimu standardního měření a 1x za hodinu 

ve varovném režimu, 
❑ Zajištění odeslání varovných SMS při přechodu stanice do varovného režimu na telefonní 

čísla určená investorem, 
❑ Vytvoření webového uživatelského přístupu ke změřeným časovým řadám pro zástupce 

investora, 

5.12.1.3 MĚŘENÍ  

 Množství měrných jednotek se u dodávky systému aerace nádrže a měření rozpuštěného 
kyslíku posuzuje takto: 

❑ Elektrozařízení (aerátory)     v ks zařízení 
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❑ Měrné zařízení (oxymetry, příslušenství)   v ks zařízení 
❑ kabely        v m kabelu 
❑ montáž systému      komplet, včetně  

        dodávky komponent  
        pro montáž a obsluhu 

❑ Náklady na provoz systému (elektrická energie, obsluha,    
 pohotovost pro demontáž a další nezbytné položky) komplet 

5.12.1.4 PLACENÍ 

 Cena bude stanovena za kompletní dodávku technologického zařízení včetně osazení 
na místě určení, montáže, datová propojení s pracovišti zhotovitele a Povodí. Kromě prací 
uvedených v oddílu 5.12.1 a doplňovacích podrobností v textu jednotlivých položek ve výkazu 
výměr bude do jednotkových cen m.j. započteno: 

❑ Nákup nebo pronájem komponent vybraného zařízení pro aerační systém a jeho 
odzkoušení 

❑ doprava zařízení na místo definitivního osazení, včetně prací potřebných pro technické 
zabezpečení této přepravy, 

❑ výroba potřebných komponent pro instalaci aeračního zařízení a jeho zakotvení na 
předepsaném místě,  

❑ vyhotovení dílenské dokumentace pro výrobu potřebných komponent aeračního zařízení 
Zhotovitelem v rozsahu potřebném pro výrobu těchto atypických prvků konstrukce, 

❑ dodávka ocelových profilů na výrobu všech dílčích atypických konstrukčních a 
technologických celků, doprava materiálu ke Zhotoviteli a veškeré potřebné náklady na 
výrobu konstrukce, 

❑ náklady na protikorozní úpravu konstrukce, 
❑ doprava vyrobených komponent na místo montáže, včetně prací potřebných pro 

technické zabezpečení této přepravy, 
❑ zabezpečení přístupu techniky a pracovníků na místo montáže, a to i v průběhu provozu 

po celou dobu trvání stavby, 
❑ pronájem techniky na provádění montáže, včetně její dopravy na staveniště, včetně 

případných dalších manipulací, vynucených okolnostmi, náklady na její provoz a údržbu, 
❑ zřízení a následně pak odstranění pomocných montážních plošin a dalších zařízení, 

včetně úprav potřebných pro ustavení manipulační techniky, 
❑ vlastní provádění montážních prací, 
❑ zajištění přívodu elektrické energie ke všem zařízením instalovaným v prostoru nádrže, 

včetně smluvního zajištění, měření a dalších nezbytných náležitostí, včetně smluvního 
zajištění pozemků pro uložení přípojek 

❑ zabezpečení jednotlivých zařízení proti přemístění a jejich odcizení 
❑ veškeré předepsané kontroly a zkoušky, které bude nutno provést v průběhu montáže a 

předávacího řízení 
❑ zabezpečení prostoru staveniště  
❑ v navržené jednotkové ceně bude zahrnut i přesun hmot, 
❑ veškeré další výslovně nezmíněné náklady Zhotovitele, vzniklé v přímé souvislosti 

s prováděním prací. 
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