Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		239170014
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:		
Název:		 
Adresa sídla:		

Statutární orgán:		
		
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 
[bookmark: _GoBack]
IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		 
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace a k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. etapy).     
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace vč. případné finalizace rozpočtu a soupisu prací (čistopis DSJ). Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o povolení k realizaci stavby u místně a věcně příslušného úřadu.
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E. obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum.
b) Doplňující geodetické zaměření v rozsahu nutném pro zdárné dokončení předmětu díla.
c) Aktualizace dendrologického průzkumu.
d) Statický výpočet trvalých i dočasných konstrukcí.
e) Rozkreslení podrobných výkresů výztuže, nutných pro provedení díla nad rámec daný přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
f) Harmonogram prací a přípravy.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především se Státní plavební správou a s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
c) Samostatné prohlášení zhotovitele, že navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a technických norem.
d) Zpracování aktualizace Záměru projektu, který byl zpracován ŘVC v únoru 2017, a to dle metodiky Ministerstva dopravy - II. Část směrnice č. V-2/2016 včetně vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti záměru projektu.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· ŘVC – Příprava a vypořádání staveb, Číslo ISPROFOND 500 554 0004: Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice dokumentace pro územní řízení zpracovaná společností Sweco Hydroprojekt a.s. v únoru 2015,
· Biologické průzkumy zpracované Mgr. Martinem Kinclem v červenci 2014,
· Posouzení zájmů ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zpracované Mgr. Martinem Kinclem v září 2014, 
· Screening report vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti provedený firmou WELL Consulting, s.r.o. v září 2014,
· Posouzení nautických poměrů na základě matematického modelu zpracované Ing. Pavlem Fošumpauerem v červenci 2014,
· Rešeršní zpráva geologických a stavebně technických podkladů zpracovaná společností Sweco Hydroprojekt a.s. v květnu 2014,
· Podrobný inženýrskogeologický průzkum zpracovaný firmou ARCADIS CZ, a.s. v březnu 2015,
· Geodetické zaměření zájmové lokality provedené geodetickou kanceláří Gema v červnu 2014,
· Dendrologický průzkum provedený firmou WELL Consulting, s.r.o. v červenci 2014,
· Záměr projektu zpracovaný ŘVC v únoru 2017 dle metodiky Ministerstva dopravy - II. Část směrnice č. V-2/2016,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
· Rozhodnutí – výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaná OŽP KÚ Středočeského kraje pod č. j. 010633/2020/KUSK dne 19. 2. 2020,
· Vyjádření OŽPaZ MěÚ Mělník vydané pod č. j. 968/ZP/20/LETO dne 17. 2. 2020,
· Stanovisko OŽPaZ MěÚ Mělník vydané pod č. j. 531/ZP/20/MABR dne 4. 2. 2020,
· Stanovisko OŽPaZ MěÚ Mělník vydané pod č. j. 525/ZP/20/MABR dne 4. 2. 2020,
· Územní rozhodnutí vydané OVaR MěÚ Mělník pod č. j.: 520/VYS/18/HETE dne 25. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2018,
· Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností územního rozhodnutí vydané OVaR MěÚ Mělník pod č. j. 1033/VYS/18/HETE dne 12. 2. 2018, které nabylo právní moci dne 16. 3. 2018,
· Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí vydané OV MěÚ Mělník dne 7. 5.2020 pod č. j. 3348/VYS/20/HETE, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2020.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: duben – květen 2021
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla akce objednateli: 
do 30. 11. 2026
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:
I. 	 etapa - koncept DSJ:			do 31. 10. 2021
II.  etapa - IČ a čistopis DSJ:		do 240 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 30. 11. 2026
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí …………………………… Kč,
slovy: ……………………….....………………………………… korun českých bez DPH.
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 1.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 22.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, bod 3.13.
1.13.  Smluvní strany dohodly, že text uvedený v čl.3 Platební a fakturační podmínky odst. 2 obchodních  podmínek na zhotovení projektu se nahrazuje textem: Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání každé dílčí etapy předmětu díla definované v čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla. 
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· čl. 6. Smluvní pokuty
11. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
1.15. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezená práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
1.16. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Protože poskytovatel dotace požaduje zajištění případného odstranění vad a nedodělků např. formou zádržného, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit zádržné ve výši 10% z ceny jednotlivé etapy, které bude uvolněno až po odstranění všech případných vad a nedodělků dané etapy.
1.17. Zhotovitel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby rozpočtová cena stanovená v rámci DSJ nepřesáhla cenu uvedenou v Záměru projektu o více jak 10%. Pokud rozpočtová cena stanovená v rámci DSJ přesáhne cenu uvedenou v Záměru projektu o více jak 10%, zavazuje se zhotovitel, že zpracuje aktualizaci Záměru projektu, který byl zpracován ŘVC v únoru 2017, dle metodiky Ministerstva dopravy - II. Část směrnice č. V-2/2016. Pokud rozpočtová cena stanovená v rámci DSJ nepřesáhne cenu stanovenou v Záměru projektu o více jak 10%, aktualizaci Záměru projektu nebude zhotovitel zpracovávat a ani fakturovat.
Závěrečná ustanovení
1.18. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.20. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.21. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.


Za objednatele:						Za zhotovitele:






elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice 						    239170014
6
